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POOEA JUOICIAl DE LA fEO[RA(K')N CONTRALORÍA 
·, OFICIO No. CSCJN/OGA/DAIB/652/2019 
.) 

Ciudad de México, a 9 de julio de 2019 

Licenciado Omar García Morales 
l f - -

Director General de Retursos Materiales 
P r e s e n t e. --r, ' 

Con fundamento en el artículo 30, fracción V, del Reglamento Orgánico en Materia de 
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); del punto 11.3 
"Conclusión", apartado "Informe de Auditoría", numeral 2 "Informe Analítico", último párrafo, 
de la Guía General de Auditoría!', y en adopción de los criterios técnicos establecidos en las 
Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF)ZI núms. 
1, 10, 12, 20, 30, 40, 100 y 400, se presenta el informe de la auditoría núm. DAIB/2019/11 
"Adquisición de Equipo y Mobiliario para el Edificio Chimalpopoca". 

¡ 1. ANTECEDENTES 

En cumplimiento del Programa Anual de Control y Auditoría 2019, aprobado por el Comité 
de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se 
emitieron tres órdenes a igual número de unidades administrativas para la realización de la 
auditoría, mediante las cuales el Contralor de la SCJN instruyó la realización de una revisión 
integral por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Las órdenes de auditoría emitidas se muestran a continuación: 

on.¡.1o 
Unidad Administrativa 

Número 
CSCJN/12/2019 22-01-2019 Dirección General de Recursos Materiales (DGRM) 
CSCJN/21/2019 29-01-2019 Dirección General de la Tesorería (OGT) 
CSCJN/3512019 14·02·2019 Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) 

1 11. OBJETIVOS 

11.1 Objetivo General. 
Comprobar que la compra y colocación de equipo y mobiliario para el edificio de oficinas y 
estacionamiento ubicado en Chimalpopoca se ajustó a la normativa aplicable. 

11.2 Objetivos específicos. 
l. Verificar que los procesos de contratación se clasificaron atendiendo al costo estimado 

y tipo de procedimientos establecidos en la normativa. 

11. Comprobar que la adquisición de equipo y mobiliario se consideró en el Programa Anual 
de Necesidades (PANE) 2018. 

111. Verificar que los procesos de contratación (procedimiento, contrato y cumplimiento 
contractual) fueron acordes con la normativa establecida. 

1/ El informe presentado por la Dirección General de Auditoria seré autorizado por el Contralor, quien lo enviaré al superior jerárquico del 
órgano auditado, al titular de dicho órgano y a las instancias que en cada caso se requiera. 

'U Emitidas el 20 de noviembre de 2014, en el marco de la Quinta Reunión Plenaria del Comité Rector del Sistema Nacional de 
Flscallzacl , por la Auditoria Superior de la Federación y la Secretarla de la Función Pública. 
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IV. Comprobar que el proceso de inventario y resguardo del equipo y mobiliario adquirido 
cumplió con la normativa establecida. 

V. Verificar que el pago por el equipo y mobiliario adquirido cumplió con la normativa 
establecida y, en su caso, que se aplicaron las sanciones por los incumplimientos 
contractuales determinados. 

111. ALCANCE y MUESTRA 

111.1 Alcance de la auditoría. 

Comprendió la revisión de las etapas de adjudicación (integración de requerimientos en el 
PANE 2018; solicitud y elaboración de la certificación de disponibilidad presupuesta!; 
publicación de convocatorias; recepción y apertura de propuestas legales, financieras, 
técnicas y económicas; elaboración de dictámenes resolutivos, y emisión de fallos); 
elaboración y formalización de contratos; entrega de garantías de cumplimiento; entrega 
recepción y colocación del equipo y mobiliario; asignación de inventario y resguardos; pagos 
realizados y, en su caso, sanciones por incumplimientos contractuales. 

111.2 Muestra de Auditoría. 

Con la finalidad de que el inmueble ubicado en Chimalpopoca núm. 112, esquina 5 de 
febrero, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en lo sucesivo Edificio 
Chimalpopoca, contara con el equipo y mobiliario necesario para su operación, se ejercieron 
recursos presupuestales por $23,885,892.92 pesos, de los cuales, en 2018, la DGRM realizó 
nueve procedimientos de contratación por un monto de $23,543,440.04 pesos (dos 
licitaciones públicas; un concurso público sumario, y cinco adjudicaciones directas). Los 
restantes $342,452.88 pesos se trataron de pagos realizados en 2018, pero derivados de 
una adjudicación directa substanciada en 2017. Los procedimientos e importes se muestran 
a continuación: 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
Pesos 

Consec. Procedimiento • Contrato 
Simplificado Concepto Importe 

Contrataciones realizadas en 2018. 

LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 

2 LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018• 

3 CPSI/DGRM-DABl/020/2018 
4 Adjudicación directa 
5 Adjudicación directa 

6 Adjudicación directa 

Contrataciones realizadas en 2017. 

7 Adjudicación directa•• 

4518001953 

4518002285 

4518003151 
4518002452 
4518003094 

4518003083 

4518003175 

4518003173 

Compra y colocación de mobiliario de oficina para edificio de oficinas y 
estacionamiento en la Ciudad de México (Mobiliario de oficina). 

Compra de sillería de oficina para edificio de oficinas y estacionamiento en la 
Ciudad de México (Sillería de oficina). 

Compra e instalación de máquina de rayos X (Máquina de rayos X). 
Marmita de volteo a gas (Marmita). 
Mesas de centro para sala y mesas laterales para sala (Mesas). 

Caja fuerte mediana y cajas fuertes chica (Cajas fuertes mediana y chicas). 

2 Cajas fuertes grandes. 

1 Caja fuerte grande. 

Subtotal: 

4517002453 Compra de mesas y sillas para comedor (Mesas y sillas). 

Subtotal: 

Total: 

$17.206,873.92 

$5,470,666.72 

$551,000.00 
$162,168.00 

$73,503.40 

$21,808.00 

$38,280.00 

$19,140.00 

$23,543,440.04 

$342,452.88 

$342,452.88 

$23,885,892.92 
FUENTE: Elaborado con la información proporcionada por la DGRM mediante los oficios núms. DGRM/292/2019 y DGRM/365/2019 del 31 de enero y 7 de febrero de 2019, 

respectivamente. 
• Esta licitación fue autorizada por el Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CASOD) en la 

décima sesión ordinaria celebrada el 12 de julio de 2018, en virtud de que la partida 2 "sillería" fue declarada desierta en la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM
DABC/012/2018. 

.. Los recursos se erogaron en 2018; sin embargo, el procedimiento de adjudicación se realizó en 2017. 
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11v. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

l. Verificar que los procesos de contratación se clasificaron atendiendo al costo 
estimado y tipo de procedimientos establecidos en la normativa. 

Resultado núm. 1. Sin observación. 
Clasificación de los procesos de contratación. 
Acuerdo General de Administración Vl/2008, del veinticinco de septiembre de dos mil ocho, del Comite 
de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el que se regulan los 
procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de 
obras, usos y servicios requeridos por este Tribunal (AGA Vl/2008). 
Articulo 37. Costo para efectos de la clasificac,on. El costo que se tomará en cuenta pa,a hacer la 

clasificación será el estimado que corresponda a la totalidad de las obras, usos, servicios y 
bienes requeridos, sin incluir el impuesto al valor agregado. 

Articulo 39. Clasificación de las contrataciones. Las contrataciones se clasifican atendiendo a su costo 
estimado conforme a su conversión al valor de UOIS en: 

Fracción l. Contratación superior. Es aquella que su costo estimado es mayor a 600,000 UDIS y cuya 
autorización corresponde al Comité. 

Fracción fil. Contratación inferior. Es aquella que su costo estimado es mayor a 75,0000 UOIS pero no excede 
de 290.000 UOIS y cuya autorización corresponde al Director General de Adquisiciones y 
Se,vicios. 

Fracción VI. Contratación minima. Es aquella que su costo estimado no rebase la cantidad eqwvalente a 
25,000 UOIS y cuya autorización corresponde a los directores de área de Adquisiciones y 
Servicios. 

Artículo 43. Tipos de procedimientos. Los procedimientos de contratación a seguir para la adqwsición de 
bienes. usos, servicios, ejecución de obra pública y servicios relacionados con la misma. seran 
el de licitación pública o el concurso por invitación pública. en los que se adjudicará mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado 
que sera abierto públicamente. a excepción de que estos procedimientos no sean los idóneos 
por cuestiones de precio. calidad, financíamiento. opo11unidad y demás circunstancias 
pertinentes. caso en el cual se acudirá al concurso por invitación restringida, al concurso público 
sumario o a la adjudicación directa. 
En atención a la previsión señalada en el párrafo anterior los procedimientos para las referidas 
contrataciones serán los siguientes: 

Fracción l. Licitacion pública. cuando la contratación esté clasificada por su monto como supenor, 
Fracción 111. Concurso público sumario. cuando la contratación esté clasificada por su monto como mfenor o 

menor; y 
Fracción IV. Adjudicación directa. cuando la contratación esté clasificada por su monto como min,ma, o bien 

cuando sea una contratación urgente o especial, con independencia de su monto en termmos de 
los artículos 40 y 41 de este Acuerdo General. 

Con la finalidad de conocer si los procedimientos para la adquisición de equipo y mobiliario 
destinado al Edificio Chimalpopoca se clasificaron y realizaron atendiendo al costo estimado 
y tipo de procedimiento establecido en la normativa, se solicitó a la DGRM los ocho 
expedientes de procedimientos realizados en 2018 (dos licitaciones públicas; un concurso 
público sumario, y cinco adjudicaciones directas). 

De la revisión se comprobó que para la adquisición de equipo y mobiliario se programó 
ejercer un monto total de $26,645,240.77 pesos, equivalentes a 4,487,241.63 UDlsª', como 
se indica a continuación: 

. .F. el 2 de enero de 2018. 
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Consec. Descripción 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
(Pesos sin IV A) 

Costo Valor en UDls Clasificación Estimado 
Procedimiento • Mobiliario de oficina. 

$25,788,490.00 $4,342,958.91 Superior LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 
2 Sillería de oficina. Superior LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018* 
3 Máquina de rayos X. 
4 Marmita. 
5 Mesas. 

Cajas fuertes mediana y chica. 
6 2 Cajas fuertes grandes. 

1 Caja fuertes grande. 

$593,272.98 $99,911.24 
$123,863.79 $20,859.52 
$82,800.00 $13,944.09 

$56,814.00 $9,567.87 

Total: $26,645,240.77 $4,487,241.63 

Inferior CPSI/DGRM-DABl/020/2018 
Mínima Adjudicación directa 
Mínima Adjudicación directa 

Mínima Adjudicación directa 

FUENTE: Elaborado con la información proporcionada por la DGRM mediante !os oficios núms. DGRM/292/2019y DGRM/365/2019 del 31 de enero y 7 de febrero 
de 2019, respectivamente . 
De origen la compra de mobiliario de oficina y la sillería se incluyeron en la Licitación Pública Nacional núm. LPNISCJN/DGRM-DABC/012/2018, divididas 
en dos partidas. La partida 2 (sillería) se declaró desierta debido a que ningún participante obtuvo los dictámenes resolutivos favorables . Por lo anterior el 
CASOD (en la décima sesión ordinaria celebrada el 12 de julio del 2018) autorizó la celebración de la licitación pública LPNISCJN/DGRM-DABC/015/2018. 

Como se observa en el cuadro, los seis procedimientos, por un monto total estimado de 
$26,645,240.77 pesos (4,487,241.63 UDls), se clasificaron conforme a los importes 
establecidos en los artículos 37; 39, fracciones 1, 111 y VI, y 43, fracciones 1, 111 y IV, del AGA 
Vl/2008. 

11 Comprobar que la adquisición de equipo y mobiliario se consideró en el PANE 2018. 

Resultado núm. 2. Con observación. 
Solicitud del área requiriente, e integración de requerimientos en el PANE 2018. 
AGA Vl/2008. 
Artículo 12. Atribuciones de adquisiciones y se1vicios. Adquisiciones y Servicios por conducto de su titular o 

del Director de Área que corresponda, conforme a la regulación aplicable, debe e¡ercer las 
siguientes atribuciones: 

Fracción IX. Recibir las requisiciones para la Adquisición de Bienes y Servicios por oficio o por medio de SIA, 
que le formulen las Unidades Solicitantes, para su trámite conforme a los procedimientos 
señalados en este Acuerdo General. 

Artículo 31. Solicitud de contratación. Para efectuar cualquier contratación para la adquisición de bienes, 
prestación de servicios y usos, asi como para la ejecución de la obra pública. será necesario que 
las unidades solicitantes requieran documentalmente o mediante el SIA. los bienes, usos y 
servicios a Adquisiciones y Servicios; la obra pública a Obras y Mantenimiento: y, los bienes y 
servicios informáticos a Informática. 

A11ículo 36. Requisitos de procedimiento. Adquisiciones y Servicios u Obras y Mantenimiento, según 
corresponda. deberán verificar antes de iniciar cualquier procedimiento de contratac1on que: 

Fracción l. El área solicitante haya señalado con precisión las especificaciones técnicas de los bienes. usos 
y/o servicios a contratar, así como cualquier otra caracteristica. 

Fracción /l. Se ha proporcionado la justificación respecto de los requerimientos cuando asi sea necesario. 
Fracción 111. Los requerimientos estén previstos en el Programa Anual, original o modificado o, en su caso, para 

el ejercicio siguiente en el caso de las fracciones II y 111 del anículo anterior. 
Proceso de Planeación, Programación, Presupuestación, Evaluación y Control 2018. 
Apa11ado 4. Guia para la Elaboración del Proyecto de Presupuesto 2018. 
Sub apartado C. Presupuestación. 

Las UR, para efectos de presupuestar sus requerimientos, deberán considerar los siguientes 
entenas: 

• Los indicadores macroeconom1cos relativos a: tipo de cambio de pesos por dolar 
americano e md1ce mflac1onano, Unidad de Medida y Actualización (UMA), en su caso, 
Salario Mm1mo General e Impuesto al Valor Agregado (/VA). Cuotas para servicio social. 
que serán difundidos en su momento por la OGPC para la integración del PP2018. 

• La optim1zac1on de los recursos con que actualmente cuentan, así como su capacidad real 
de ejercicio y. a partir de ello. solicitar aquéllos necesarios para el cumplimiento de su PAT. 
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• Los repo11es de los tres ejercicios fiscales anteriores y de la consulta del comportamiento 
del ejercicio de su presupuesto actual, a través del Sistema Integral Admin1strat1vo (SIA), 
cuando sea procedente. 

• Los procesos. la normativa y el tiempo que conlleva cada uno de ellos para la autonzac1on. 
adqws1c1on, contratación y pago de los bienes y servicios que 1eqweran 

• El costeo de los requerimientos que no sean concentrados por las URIN. con precios 
actuales mas el indice mflac,onano y el tipo de cambio senalados 

Con la revis1on de los seis expedientes de contratación ( dos licitaciones públicas; un 
concurso público sumario, y cinco adjudicaciones directas), se verificó que se emitieron las 
solicitudes para la adquisición del equipo y mobiliario necesarios para la operación del 
Edificio Chimalpopoca, en cumplimiento de los artículos 12, fracción IX, y 31 del AGA 
Vl/2008. Las solicitudes se muestran a continuación: 

SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN POR ÁREA USUARIA 

Núm. Procedimiento • Descripción Solicitud 

LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 Mobiliario de oficina DGIF/458/2018 
2 LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018 Sillería de oficina CASOD 
3 CPSVDGRM-DABl/020/2018 Máquina de rayos X DGS/0223/2018 
4 Adjudicación directa Marmita Oficio núm. 113 
5 Adjudicación directa Mesas DGIF/SGT/476/2018 

6 Adjudicación directa Cajas fuertes mediana y 
--=---,-,,--::--...,...,....-,,--------cc...,hi='"'ca=s.-,-_____ OM/DGT/SGISF/3240/12/2018 

7 Adjudicación directa 2 Cajas fuertes grandes. 

Area 
solicitante 

DGIF 
DGIF 
DGS 
DC 

DGIF 

DGT 

Fecha 

16-03-2018 
12-07-2018 
25-05-2018 
26-03-2018 
20-11-2018 

04-12-2018 

8 Adjudicación directa 1 Caja fuertes grande. 
FUENTE: Elaborado con la información proporcionada por la DGRM mediante los oficios núms. DGRM/292/2019 y DGRM/365/2019-

del 31 de enero y 7 de febrero de 2019, respectivamente. 

Del análisis de las solicitudes se comprobó que se señalaron y justificaron las 
especificaciones técnicas requeridas del equipo y mobiliario, y que los requerimientos se 
encontraban incluidos en el PANE 2018, original y modificado, en cumplimiento del artículo 
36, fracciones 1, 11 y 111, del AGA Vl/2008. 

Con la revisión del PANE 2018 se determinó que en la Unidad Responsable Integradora 
núm. 1121400 "Suministros y Servicios Generales", a cargo de la DGRM, se programó 
ejercer $16,000,000.00 de pesos en la partida presupuestaria núm. 51101 "Mobiliario" por 
concepto de "Mobiliario modular para las áreas del edificio del proyecto llave en mano 5 de 
febrero" (recursos programados para la compra de mobiliario de oficina y sillería de oficina 
para el Edificio de Chimalpopoca). 

Respecto del monto señalado en el párrafo anterior, se comprobó que, en términos de lo 
dispuesto en la normativa establecida, fue la DGIF quien lo determinó, por tratarse de la 
creación de nuevas áreas para la operación de este Alto Tribunal; sin embargo, durante la 
revisión no se obtuvo la memoria de cálculo que permitiera verificar que el importe obtenido 
($16,000,000.00 de pesos) se presupuestó con base en la aplicación de los criterios 
indicados en el apartado 4 "Guía para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2018"; 
sub apartado C "Presupuestación", de los Lineamientos para el Proceso de Planeación, 
Programación, Presupuestación, Evaluación y Control 2018. 

Al no ser suficientes los $16,000,000.00 de pesos previstos para la adquisición de equipo y 
mobiliario del Edificio Chimalpopoca, se realizaron dos ampliaciones presupuestales, la 
primera solicitada por la DGRM en enero de 2018 por $14,000,000.00 de pesos, y la segunda 
en abril del mismo año por $1,681,261.12 pesos, solicitada por la DGIF, por lo que el 
presupuesto se incrementó en 98.0%, al pasar de $16,000,000.00 de pesos a 
$31,681,261.12 pesos. 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, la DGIF, mediante el oficio núm. 
DGIF/SGT/713/ O 9 del 24 de junio de 2019, comunicó, en otros aspectos, lo siguiente: 

5 



En cumplimiento de los "Lineamientos del Proceso de Planeación, Programación, 
Presupuestación, Evaluación y Control para el ejercicio fiscal 2018", con motivo del proceso 
de integración del PANE 2018, se señaló en los formatos enviados a la DGRM de manera 
textual que los $16,000,000.00 de pesos considerados en la partida 51101 "Mobiliario" para 
la atención de solicitudes de mobiliario modular para las áreas del Edificio de Chimalpopoca 
se trataba de un importe aproximado para cubrir el requerimiento. 

Asimismo, en el formato referido se indicó que la justificación para solicitar únicamente 
$16,000,000.00 de pesos fue que solamente se equiparían con mobiliario modular tres pisos, 
ya que los otros dos pisos debían estar concluidos en noviembre de 2017. 

Respecto del importe incluido en el PANE 2018, la DGIF señaló que la "Guía para la 
determinación de requerimientos e Integración de los PANE 2018" y la "Guía para la 
elaboración del proyecto de presupuesto 2018" no estipulaban la obligación de contar con 
una "memoria de cálculo" para la cuantificación del costo del mobiliario; por el contrario, 
establece claramente que el monto es aproximado, y que además se contó con la validación 
delaDGRM. 

Finalmente, en lo que se refiere a las dos ampliaciones presupuesta/es, señaló que la única 
adecuación gestionada por esa dirección general fue la realizada en abril por un monto de 
$1,681,261.12 pesos. 

Del análisis de los argumentos de la DGIF, se determinó que la observación continúa, debido 
a las razones que se citan a continuación: 

Respecto del monto integrado en el PANE 2018 por $16,000,000.00 de pesos, cabe señalar 
que si bien en la justificación se indicó que los recursos correspondían al equipamiento de 
mobiliario de tres pisos, ya que los dos restantes debían estar concluidos en noviembre de 
2017, la solicitud de integración al PANE 2018 se realizó el 22 de agosto de ese año, lo que 
significa 3 meses antes de la conclusión del plazo fijado para el equipamiento de los dos 
pisos iniciales. 

Lo descrito en el párrafo anterior toma relevancia, ya que la DGIF, como área a cargo los 
trabajos de administración y supervisión de la construcción del Edificio de Chimalpopoca, 
tenía pleno conocimiento de que el inmueble no estaría listo en noviembre de 2017, tan es 
así, que durante ese año no se iniciaron procedimientos para la adquisición de los bienes 
destinados a los dos pisos iniciales, por el contrario, contaba con información suficiente de 
que subejercería $15,000,000.00 de pesos presupuestados en el PANE 2017, situación que 
se materializó el 13 de diciembre de ese año, cuando se reintegraron a la Dirección General 
de Presupuesto y Contabilidad (DGPC) los recursos como economías. El presente 
argumento puede respaldarse con la primera de las actas de recepción de mobiliario 
levantada el 26 de octubre de 2018, debido a que en ella se especificó que era hasta esa 
fecha cuando se encontraba el edificio en condiciones de recibir los bienes, es decir, 
prácticamente un año después del plazo fijado por la DGIF para concluir el equipamiento de 
los primeros dos pisos, por lo que se concluye que esa dirección general no tomó las 
previsiones necesarias que le permitieran contar con recursos suficientes para asegurar el 
equipamiento del Edificio de Chimalpopoca en 2018. 

En lo que se refiere a que la única adecuación gestionada por la DGIF la de $1,681,261.12 
pesos, se aclara que efectivamente de la documentación proporcionada, se determinó que 
la adecuación por $14,000,000.00 de pesos fue gestionada por la DGRM en enero de 2018. 
Sobre este particular, es preciso indicar que el proyecto de equipamiento del Edificio de 
Chimapopoca se encontraba a cargo de la DGIF, por lo que le correspondía a esa dirección 
general realizar las gestiones necesarias para contar con recursos suficientes para 
ejecutarlo. En ese sentido y, aunado a lo descrito en el párrafo anterior se desprende que 
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esa dirección general, en su actuación, incumplió lo establecido en el artículo 41 del AGA 
1/2012 "Por el que se regulan los procesos de planeación, programación, presupuestación, 
ejercicio y contabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion" (vigente en 2018). 

Respecto de que no se tiene la obligación de contar con una "memoria de cálculo" del costo 
del mobiliario, se precisa lo siguiente: 

Los "Lineamientos para el Proceso de Planeación, Programación, Presupuestación, 
Evaluación y Control del 2018" establecen en el apartado 4 "Guía para la elaboración del 
Proyecto de Presupuesto 2018", sub apartado C "Presupuestación", que las Unidades 
Responsables para efectos de presupuestar sus requerimientos, deberán considerar, entre 
otros, lo siguiente: indicadores macroeconómicos relativos a tipo de cambio de pesos por 
dólar americano e índice inflacionario; Unidad de Medida y Actualización; salario mínimo 
general e IVA; cuotas para servicio social; optimización de los recursos con que actualmente 
cuentan; capacidad real de ejercicio; reportes de los tres ejercicios fiscales anteriores; 
comportamiento del ejercicio de su presupuesto actual; procesos; normativa y tiempo que 
conlleva cada proyecto para la autorización, adquisición, contratación y pago de los bienes 
y servicios requeridos y costeo de los requerimientos con precios actuales más el índice 
inflacionario y el tipo de cambio correspondiente. 

Si bien, de lo descrito en el párrafo anterior no se desprende en su literalidad, que la DGIF 
deba contar con una memoria de cálculo que explique y compruebe la determinación de los 
montos incluidos en los proyectos bajo su responsabilidad, sí se establecen los elementos 
que deben considerarse para la obtención de esos importes. En ese sentido, es necesario 
que los servidores públicos que participen en los procesos inherentes a la administración de 
los recursos públicos, entendiéndose este concepto como las actividades que involucran la 
planeación, programación, presupuestación y ejercicio de los mismos, tengan claridad y 
convicción de que las decisiones y acciones que, con motivo de su empleo, cargo o comisión, 
desarrollan deben estar respaldadas por la información y documentación que las justifique y 
responsabilice, por lo cual se deben tomar las medidas necesarias para el registró, 
integración, custodia y cuidado de toda documentación e información generada durante la 
realización de sus actividades. 

Causas: 
Deficiente presupuestación y gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de 
proyectos incluidos en el PANE 2018. 

Efectos: 
Riesgo de que no se disponga de recursos presupuestales para el cumplimiento de los 
proyectos institucionales. 

Recomendación preventiva: 
2.1 Que la Dirección General de Infraestructura Física adopte las medidas necesarias y 

suficientes para asegurar que, durante el proceso de presupuestación de los proyectos 
a su cargo, se atienda la normativa aplicable, y se cuente con elementos objetivos que 
permitan demostrar la obtención de los importes incluidos en el Programa Anual de 
Necesidades y, de ser el caso, gestione de manera oportuna las modificaciones 
presupuestarias que correspondan, a fin de que los recursos determinados sean 
suficientes para el desarrollo de los proyectos institucionales. 
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111. Verificar que los procesos de contratación (procedimiento, contrato y 
cumplimiento contractual) fueron acordes con la normativa establecida. 

Resultado núm. 3. Con observación Solventada. 
Determinación de la cantidad de bienes a adquirirse y del precio estimado para el inicio 
de las licitaciones públicas. 
AGA V/12008. 
A11ículo 12. Atribuciones de adquisiciones y se1vicios. Adquisiciones y Servicios por conducto de su titular o 

del Director de Area que corresponda. conforme a la regulación aplicable. debe e¡ercer las 
siguientes atribuciones: 

Fracción XIII. Preparar las requisiciones para la Adquisicion de Bienes y Servicios debidamente clasificadas, 
documentadas y fundadas necesarias para el inicio de los procedimientos de contratación que le 
corresponda autorizar en términos de este Acuerdo General y auxiliar al Secretario de Servicios 
en la elaboración de las que sean de su competencia, incluyendo los documentos rectores. la 
convocatoria, las bases y los anexos técnicos necesarios. 

A11ículo 55. Estudios y trabajos preliminares. En la elaboración de los documentos rectores. Adquisiciones y 
Servicios u Obras y Mantenimiento, según corresponda, deberá: 

Fracción 111. Realizar una investigación de mercado. sin soltcitar cotización ni entablar comunicación formal. 
pero sí documentando los precios estimados del bien, servicio u obra pública requerida, de los 
proveedores. prestadores de serv1c10 y contratistas existentes en el mercado nacional o 
internacional que puedan participar y atender las necesidades de la Suprema Corte y generando 
la memoria respectiva. 

Para verificar que el precio estimado de los bienes a adquirir, por medio de las dos licitaciones 
públicas, fue determinado con base en una investigación de mercado, se llevó a cabo la 
revisión de los expedientes respectivos. 

En lo que se refiere a la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "Mobiliario 
de oficina", la DGRM, el 23 de abril de 2018, realizó una investigación de mercado, en la que 
acreditó la consulta de diversas páginas de internet de empresas fabricantes de muebles; 
así como, de contrataciones realizadas por instituciones gubernamentales durante 2013 a 
2016, mediante las cuales identificó los precios estimados de equipo y mobiliario. 

Derivado de lo anterior, esa dirección general realizó diversos cálculos como parte de la 
investigación, y determinó un precio estimado de $31,161,435.91 pesos para el inicio de la 
licitación. No obstante, en el mismo documento (investigación de mercado) señaló la 
conveniencia de considerar el precio estimado comunicado por la DGIF ($31,681,261.12 
pesos), sin que se explicaran las causas de esa decisión. Este último precio, es el mismo al 
que se hace referencia en el resultado 2 de este informe, y del cual, se desconoce la manera 
en la que se obtuvo. 

El 22 de mayo de 2018, la DGIF comunicó a la DGRM nuevos precios estimados para la 
adquisición de los bienes, mismos que ascendieron a $29,914,648.40 pesos, monto del que 
tampoco se acreditaron los cálculos efectuados para su determinación. Los montos 
definitivos para el inicio de la licitación, distribuidos por área que ocuparía el inmueble, se 
muestran en seguida: 

EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO CHIMALPOPOCA POR ÁREA (PARTIDAS 1 y 2) 
(Pesos) 

Subpartida / descripción Áreas a trasladarse al Edificio Chimalpopoca Monto 
+ DGT DGCCJ DGRHIA DGCVS CCST Total Unitario Total 

Partida 1 
1.1 Estación de trabajo para dirección general. 1 
1.2 Estación de trabajo para subdirección general. 2 
1.3 Estación de trabajo para dirección de área. 7 11 
1.4 Estación de trabajo para subdirección de área. 15 12 
1.5 Estación de trabajo para profesional operativo. 33 36 
1.6 Módulo de recepción. o 1 
1.7 Mesa ara sala e ·untas 14 1 1 

1 1 
3 1 2 
13 11 23 
43 24 29 
100 58 93 

5 $98,020.00 
9 $74,298.00 

65 $17,400.00 
123 $17,748.00 
320 $17,748.00 

4 $63,800.00 
5 $39,788.00 

$490,100.00 
$668,682.00 

$1,131,000.00 
$2,183,004.00 
$5,679,360.00 

$255,200.00 
$198,940.00 
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Subpartida / descripción 

• DGT 
Areas a trasladarse al Edificio Chimalpopoca 

DGCCJ DGRHIA DGCVS CCST 
Monto 

Total Unitario Total 
1.8 Mesa para sala de juntas (4 personas). 8 12 15 11 25 71 $3,761.88 $267,093.48 
1.9 Mesa para sala de juntas (4 personas). 1 1 1 1 1 5 $5,313.96 $26,569.80 
1.10 Archivero tipo (entre columnas). 26 23 67 55 81 252 $32,480.00 $8,184,960.00 
1. 11 Guardarropa. 5 4 11 11 12 43 $20,300.00 $872,900.00 
1. 12 Librero de madera en dos secciones (5 entrepaños). 22 31 66 25 79 223 $23,780.00 $5,302,940.00 

Subtotal: 121 134 322 200 348 1,125 $25,260,749.28 
Partida 2 

2. 1 Silla para director y subdirector general respaldo alto. 3 2 4 2 3 14 $13,639.28 $190,949.92 
2.2 Silla para director de área respaldo alto. 7 11 13 11 23 65 $4,060.00 $263,900.00 

2_3 Silla para subdirector, personal operativo y sala de 
juntas respaldo medio. • 98 114 22, 144 240 817 $2,900.00 $2,369,300.00 

2.4 Silla para visitas tipo trineo. • 18 16 24 26 32 116 $3,329.20 $386,187.20 
2.5 Sillón de una plaza para sala de espera-<:olor negro. 3 3 3 3 3 15 $12,040.80 180,612.00 
2.6 Sillón de tres plazas para sala de espera-color negro. 2 2 2 2 2 10 $30,773.64 $307,736.40 
2.7 Sillón de dos plazas para sala de espera-color negro. 3 $18,234.04 $54,702.12 
2.8 Silla apilable para salón de usos múltiples. 94 $7,255.80 $682,045.20 
2.9 Mesa plegable. 44 $4,593.60 $202,118.40 

Armario para guarda ropa (salón jubilados).*• 1• $16,347.88 $16,347.88 
Subtotal: 131 148 267 188 303 1,179 4,653,899.12 

Total: 252 282 589 388 651 2,304 $29,914,648.40 
FUENTE: Elaborado con la información del "Anexo Técnico· enviado por la DGIF a la DGRM mediante el oficio núm. DGIF/SGC/126/2018 del 22 de mayo de 2018. 

DGT: 

• En la junta de aclaración de la licitación se decidió juntar las subpartidas núm. 2.3 "Silla para subdirector, personal operativo y sala de juntas respaldo medio" y 2.4 "Silla 
para visitas tipo trineo·, por lo que esta última subpartida (2.4 "Silla para visitas tipo trineo") quedó cancelada. 

•• La DGRM y la DGIF decidió que el armario para guarda ropa (salón jubilados) no formara parte de las bases definitivas de la licitación; no obstante, el monto asignado 
a la subpartida continuo siendo parte del precio estimado de la licitación. 
Dirección General de la Tesorería. 

DGCCJ: Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. 
DGRHIA: Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, ahora direcciones generales de Recursos Humanos, y de Planeación, Seguimiento e Innovación. 

Dirección General de Comunicación y Vinculación Social, ahora Coordinación de Comunicación Social. DGCVS: 
CCST: Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, ahora Dirección General de la Coordinación y Sistematización de Tesis. 

Es importante señalar que una de las finalidades de la investigación de mercado consiste en 
documentar el precio estimado del bien requerido, y generar la memoria respectiva. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que ese elemento se constituye como parte de los documentos 
rectores necesarios para el inicio del proceso licitatorio, razón por la cual se concluye que la 
DGRM, al no tomar el precio obtenido de la investigación ($31,161,435.91 pesos) para el 
inicio de la licitación y retomar el comunicado por la DGIF ($29,914,648.40 pesos), del cual 
no se contó con el soporte documental ni la memoria de cálculo, lo que incumplió lo 
establecido en el artículo 55, fracción 111 del AGA Vl/2008. 

Del comparativo realizado a los precios estimados por la DGIF con los precios adjudicados 
en el caso de la partida 1 y ofertados en el caso de la partida 2, se identificaron ocho 
subpartidas (cuatro de la partida 1 y cuatro de la partida 2) en los que no fueron similares ni 
cercanos a los existentes en el mercado, como se muestra a continuación: 

DIFERENCIAS ENTRE LOS PRECIOS ESTIMADOS Y ADJUDICADOS/ OFERTADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. LPN/SCJN/DGRM
DABC/012/2018 "MOBILIARIO DE OFICINA" 

Subpartida 

• Descripción 

Partida 1 el cálculo se realiza en función del recio ad udicado 
1.2 Estación de trabajo para Subdirector General. 

1.10 Archivero tipo (entre columnas). 
1.11 Guardarropa. 
1.12 Librero de madera en dos secciones (5 entrepaños). 

Partida 2 el cálculo se realiza en función del recio ofertado 

Pesos 

Cantidad 

9 
252 
43 
223 

Precio Diferencia 

Estimado Adjudicado Importe % 
/ ofertado* 

$668,682.00 $342,421.56 ($326,260.44) (95.3) 
$8,184,960.00 $2,001,807.36 ($6,183,152.64) (308.9) 

$872,900.00 $309,854.56 ($563,045.44) (181.7) 
$5,302,940.00 $1,957,172.88 ($3,345,767.12) {170.9) 

2.3 Silla para subdirector, personal operativo y sala de juntas. 933 $2,755,487.20 $4,905,975.24 $2,150,488.04 78.0 

FUENTE: Elaborado con la información proporcionada por la DGRM mediante los oficios núms. DGRM/292/2019, y DGRM/365/2019, del 31 de enero 
y 7 de febrero de 2019, respectivamente. 

• Se utilizó el mejor precio ofertado para la partida 2 (sillería), debido a que ésta fue declarada desierta en la licitación pública núm. 
LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "Mobiliario de Oficina". CHCL~ffiJ~r 9 



Como se observa en el cuadro anterior, en ocho subpartidas se registraron diferencias 
relevantes en comparación con los precios adjudicados u ofertados, que fueron desde 
308.9% por debajo del precio estimado, y hasta el 78.0% por encima del mismo. 

Para la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018 "Sillería de oficina" 
(procedimiento realizado debido a que la partida 2 "Sillería" fue declarada desierta en la 
licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "Mobiliario de Oficina"), la DGIF, 
con base en la actualización de la investigación de mercado (de la cual tampoco acreditó la 
documentación soporte ni la memoria de cálculo correspondiente), indicó a la DGRM, 
mediante el oficio núm. DGIF/1164/2018 del 10 de julio de 2018, que derivado de las 
condiciones macroeconómicas motivadas por la variación de la paridad cambiaria y por los 
aranceles impuestos por Estados Unidos de América al acero y aluminio, era necesario 
modificar el precio estimado de la subpartida 2.3 "Silla para subdirector, personal operativo 
y sala de juntas" de $2,755,487.20 pesos a $3,048,782.76 pesos, lo que propició que el 
precio base para el inicio de esa licitación ascendiera a $5,024,207.37 pesos. 

Del comparativo de los precios estimados para el inicio de la segunda licitación con los 
precios adjudicados obtenidos, se identificaron tres subpartidas que registraron diferencias 
relevantes, las cuales se muestran en seguida: 

DIFERENCIAS ENTRE LOS PRECIOS ESTIMADOS Y ADJUDICADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. LPN/SCJN/DGRM• 
DABC/015/2018 "SILLERÍA DE OFICINA" 

Subpartida • 2.1 
2.6 
2.8 

FUENTE: 

Pesos 
Proveedor Cantidad Precio Diferencia 

Estimado Adjudicado Monto % 
Silla para Director General 14 $190,949.92 $279,360.48 $88,410.56 46.3 
Sillón de tres plazas para sala de espera-color negro 10 $307,736.40 $149,477.60 ($158,258.80) (105.9) 
Silla apílable (para salón de usos múltiples) 94 $682,045.20 $153,092.16 ($528,953.04) (345.5) 

Elaborado con la información proporcionada por la DGRM mediante los oficios núms. DGRM/292/2019, y DGRM/365/2019, del 31 
de enero y 7 de febrero de 2019, respectivamente. 

Como se muestra, las diferencias detectadas en las tres subpartidas fueron desde el 345.5% 
por debajo del precio estimado, y hasta el 46.3% por encima del mismo. 

Se considera relevante indicar que, de acuerdo con la atribución prevista en el artículo 12 del 
AGA Vl/2018, correspondía a la DGRM, al tratarse de adquisición de equipo y mobiliario, la 
elaboración de los documentos rectores necesarios para ejecutar las licitaciones públicas 
núms. LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "Mobiliario de oficina" y LPN/SCJN/DGRM
DABC/015/2018 "Sillería de oficina", incluyendo la determinación del precio estimado, por 
medio de una investigación de mercado, por lo que al no asumir su atribución incumplió con 
la normativa establecida. 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, la DGRM mediante el oficio núm. 
DGRM/2339/2019 del 27 de junio de 2019, comunicó que, en atención a la observación 
determinada, elaboró el oficio DGRM/2324/2019, mediante el cual instruyó a la subdirección 
general y a los directores de área, adscritos a esa dirección general, que en todo 
procedimiento de contratación se incluya en el expediente tanto la investigación de mercado 
elaborado internamente, como el estudio de mercado realizado por el área requiriente del 
bien o servicio, con su debido soporte documental que permita conocer la determinación del 
precio estimado. 

Adicionalmente, informó que la propuesta de reforma del AGA Vl/2008 fue presentada a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, la cual se encuentra en proceso de revisión, y que 
específicamente en materia de "Investigación de Mercado" contiene adiciones que, de ser 
aprobadas, permitirán contar con mejores herramientas para llevar a cabo los estudios. 
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Del análisis a la información proporcionada, se determinó que la observación se solventa, ya 
que la DG RM adoptó las medidas necesarias para asegurar que contará con el soporte 
documental y/o memoria de cálculo del precio estimado determinado por áreas requirientes. 

Resultado núm. 4. Con observación. 
Convocatoria; venta de bases; junta de aclaraciones; visita al sitio, y recepción de 
propuestas de la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "Mobiliario 
de oficina". 
AGA Vl/2008. 
At1ículo 44. Principios aplicables a los procedimientos de contratación. En los procedimientos de contratacion 

deberá regir la igualdad de condiciones y acceso a la información para todos los participantes. 
especialmente por lo que se refiere a los requisitos de tiempo y lugar de entrega, especificaciones. 
forma y tiempo de pago, penas convencionales. anticipos y garantias. 

Artículo 57. Contenido de las convocatorias. 
Artículo 58. Contenido de las bases de la licitación. 
Artículo 60. Publicacion de la convocatoria y venta de bases. Firmada la convocatoria, Adquisiciones v 

Servicios u Obras y Mantenimiento. según corresponda, solicitarán a la Dirección General de 
Comunicación Social la publicación de ésta por una sola vez en la sección especializada del Diana 
Oficial de la Federación y además en la página de Internet de la Suprema Coite con las bases y 
anexos. Ambas publicaciones deberán realizarse en la misma fecha. 
El precio de las bases será fijado por el Secretario de Servicios y su pago se realizara mediante 
depósito en la cuenta señalada en las bases el cuál será requisito para participar en la l1citac1on 
Los interesados podrán adquirir las bases en él o los lugares se11alados en la convocatoria dent10 
de los cinco dias hábiles siguientes a su publicación. 
Adquisiciones y Servicios u Obras y Mantenimiento. según corresponda. elaborarán un acta de 
cierre de venta de bases. en la que haga constar las personas que adquirieron las rrnsmas. 

Articulo 61. Visita al sitio de ejecución de la obra o de prestación de los servicios. junta de aclaraciones y 
modificación a las bases. 
Al término de la visita, en caso de requerirse, se efectuará una junta de aclaraciones a la que 
asistirán los mismos servidores públicos. en la cual se aclararán las dudas o interrogantes de los 
licitantes que deberán presentar por escrito a más tardar un día hábil previo al inicio de la 1unta en 
el lugar señalado en las bases. 
De la visita y de la junta de aclaraciones se levantará acta firmada por los asistentes, en la cual se 
harán constar las preguntas formuladas por los participantes y sus respect,vas respuestas. mismas 
que deberán realizarse en forma congruente, clara y precisa, así como las moddrcac,ones de las 
bases. 

Articulo 65. Procedimiento para la presentación de propuestas técnicas y económicas. de la documentación 
legal y financiera, así como muestras. La presentación y ape1tura de propuestas y entrega de 
documentación legal y financiera. deberá efectuarse en un plazo no menor a ocho d1as hábiles. 
contados a partir del día siguiente en que se venficó la junta de aclarac,ones en caso de que esta 
se lleve a cabo, o bien a partir de la publicacion de la convocatoria. 

Artículo 66. Apertura de propuestas técnicas y económicas. Esta etapa de la sesion pubhca del p1ocedimiento 
de licitac1on se realizará en los siguientes térmmos: 
La apertura del sobre que contenga las propuestas técnica y economica presentadas por cada 
participante. así como la documentación legal y fmanciera se realizara en el propio acto. 

Con la revisión del expediente de la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM
DABC/012/2018 "Mobiliario de oficina", se comprobó que la DGRM solicitó a la entonces 
Dirección General de Comunicación y Vinculación Social (DGCVS) y a la Unidad General de 
Transparencia y Sistematización de la Información Judicial (UGTSIJ), la publicación de la 
convocatoria y bases en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet de este 
Alto Tribunal, misma que se llevó a cabo el 31 de marzo de 2018, en cumplimiento del artículo 
60 del AGA Vl/2008. 

En lo que se refiere al contenido de la convocatoria y de las bases, se constató que se 
incluyó, entre otros aspectos, el costo y la forma de pago de las bases de la licitación; los 
lu ares, fe as I horas ara su obtención, ara celebrar la junta de aclaraciones, ara 
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presentar la documentación legal y financiera, y el acto de apertura de propuestas técnicas 
y económicas; así como, la descripción general de los bienes requeridos, de conformidad 
con los artículos 57 y 58 del AGA Vl/2008. 

En el expediente de la licitación pública se identificaron nueve comprobantes de pago, 
correspondientes al mismo número de proveedores que adquirieron las bases, por lo que en 
total se recaudaron $27,252.00 pesos, ya que el costo unitario fue de $3,028.00 pesos. 
Asimismo, se verificó que los recursos obtenidos por la venta de las bases fueron ingresados 
a la cuenta operativa de la SCJN, y registrados en el Sistema Integral Administrativo (SIA). 

En cuanto a las especificaciones técnicas de los bienes, se identificó que las incluidas en la 
subpartida núm. 2.3 "Silla para subdirector, personal operativo y sala de juntas" (933 
unidades por un costo estimado total de $2,755,487.20 pesos) eran idénticas a las 
características de unas sillas incluidas en uno de los catálogos publicado en la página de 
internet de uno de los participantes. Respecto de esta partida, durante la reunión de junta de 
aclaraciones (celebrada el 12 de junio de 2018 en la que participaron ocho de los nueve 
participantes que adquirieron las bases) otro participante realizó tres preguntas con la 
finalidad de que se aceptaran bienes con similares características a las solicitadas; sin 
embargo, los servidores públicos que participaron en ese acto le negaron esa posibilidad, 
indicando que debía apegarse a las especificaciones establecidas en las bases. Al final de 
la reunión se levantó el acta circunstanciada respectiva, en términos del artículo 61 del AGA 
Vl/2008. 

De lo anterior se considera que la DGIF, como unidad técnica, al incluir en las bases bienes 
con especificaciones de fabricación idénticas a las de un participante, y negar la posibilidad 
de que otro ofreciera bienes con especificaciones similares a las solicitadas, no garantizó 
que el procedimiento de contratación se rigiera bajo condiciones de igualdad entre los 
participantes, como se establece en el artículo 44 del AGA Vl/2008. 

De la misma forma, en el expediente se identificaron las actas de presentación de propuestas 
técnicas y económicas y de entrega de documentación legal y financiera de cuatro de los 
ocho participantes que se presentaron a la junta de aclaraciones (Industrias Riviera, S.A. de 
C.V.; Comer 360, S.A. de C.V.; Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V., y Kanar Tek, S.A. 
de C.V.). 

Finalmente, con el análisis de las actas citadas, se comprobó que las reuniones de junta de 
aclaraciones y de apertura de propuestas técnicas y económicas se llevaron a cabo en las 
oficinas de la DGRM durante las fechas y horas previstas en las bases; que en las reuniones 
se procedió a la apertura de los sobres de las propuestas técnicas y económicas, y que se 
recibió la información legal y financiera de los participantes, en cumplimiento de lo señalado 
en los artículos 65 y 66 del AGA Vl/2008. 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, la DGIF, mediante el oficio núm. 
DGIF/SGT/713/2019 del 24 de junio de 2019, comunicó las especificaciones técnicas 
incluidas en las bases de licitación las tomó diferentes fabricantes (Metrika Studios de 
México, S.A. de C.V. Haworth Papsa, Herman Miller S.A. de C.V., Industrias Riviera y Jafher, 
S.A. de C.V.), procurando que en esa descripción quedaran incluidas las características de 
los fabricantes mejor posicionados en el mercado. 

Del análisis de los argumentos recibidos, se determinó que la observación continúa, debido 
a que la DGIF confirmó que las especificaciones técnicas incluidas en las bases de licitación 
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fueron retomadas de diversos fabricantes, generando con ello que el procedimiento licitatorio 
no se rigiera bajo condiciones de igualdad entre los participantes. 

Causa: 
Inclusión de especificaciones técnicas en las bases de licitación correspondientes a bienes 
fabricados y ofertados por uno de los participantes en el procedimiento adjudicatorio. 

Efecto: 
Procedimiento de contratación que no rigió bajo condiciones de igualdad entre los 
participantes. 

Recomendación preventiva: 
4.1 Que la Dirección General de Infraestructura Física, en su participación como unidad 

técnica en procesos licitatorios, diseñe e implemente los mecanismos de supervisión 
necesarios y suficientes para evitar que en las bases de licitación se incluyan 
especificaciones técnicas idénticas de bienes fabricados y ofertados por una empresa 
en particular, a fin de garantizar condiciones de igualdad entre los participantes en los 
procedimientos de contratación efectuados por este Alto Tribunal. 

Resultado núm. 5. Sin observación. 
Dictámenes resolutivos, emisión del fallo, suscripción del contrato y emisión de 
fianzas de anticipo de la licitación pública núm. LPNISCJNIDGRM-DABC/012/2018 
"Mobiliario de oficina". 
AGA Vl/2008. 
A11ículo 12. Atribuciones de Adquisiciones y Servicios. Adqwsiciones y Servicios por conducto de su tttular o 

del Director de Área que corresponda. conforme a la regulación aplicable, debe ejercer, entre otras. 
las atribuciones siguientes: 

Fracción XVIII. Rec1b,r los dictámenes resolutivos técnicos verificando que cumplan con los requisitos previstos 
en la fracción XXV del a11ículo 2o. de este Acuerdo General. 

A11ículo 67. Dictamen resolutivo legal y financiero. La documentación legal y financiera presentada por los 
licitantes estará sujeta a un análisis a fin de acreditar a satisfacción de este Alto Tribunal su 
situacion Jurídica y su solvencia financiera. para lo cual Asuntos Jurídicos y Tesorería elaboraran 
sendos dictámenes legal y financiero, con base en lo previsto en los lineamientos aprobados por 
el Comité para tal efecto, las cuales deberán entregar al Secretario Técnico del Gamite un plazo 
de cinco días hábiles posteriores a la recepción de la documentación correspondiente. 

A11iculo 68. Dictamen resolutivo técnico. El dictamen resolutivo técnico realizado por la Unidad Técnica 
respectiva o por la Unidad Solicitante. en su caso, con el apoyo del asesor externo previamente 
contratado, deberá entregarse al Secretario Técnico del Comité dentro de los cinco d1as hábiles 
siguientes al en que se le hayan recibido las propuestas técnicas y en él se determinará el 
cumplimiento por parte de cada una de las propuestas presentadas de las condiciones y 
requerimientos técnicos señalados en las bases o en las convocatorias de licitación. 

Articulo 69. Dictamen resolutivo económico. El dictamen resolutivo económico será formulado por 
Adquisiciones y Servicios u Obras y Mantenimiento. según corresponda, de conformidad con los 
lineamientos para la elaboración de dicho dictamen y deberá entregarse al Secretario Tecnico del 
Comité dentro de los cinco dias siguientes al en que se le hayan entregado las propuestas 
económicas. se basará en el análisis pormenorizado de éstas. 

Articulo 74. Notificac1on del fallo. El Comité al emitir el fallo. instruirá al Secretario Técnico para que se publique 
un extracto del mismo en la pagina de Internet de la Suprema Corte, y en sesión pub/tea notifique 
a los /icitantes el mismo. debidamente fundado y motivado. indicando el resultado del 
proced11rnento de ltc1tac1on, así como las razones para no adjudicar a las propuestas que no 
resultaron elegidas. 

Articulo 75. Plazo para formalizar el contrato. Dentro de los quince días hábiles siguientes a la notdicación del 
fallo se deberá formalizar el contrato respectivo, firmado por el Secretario Ejecutivo de Servicios, 
con lo cual concluira el p1ocedimiento de l1c1tac1on. 

Articulo 164. Garantías. Los proveedores, prestadores de servicios o contratistas deberan constituir las 
gara ti s a que haya lugar, en favor de la Suprema Corte, en los términos siguientes. 
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Fracción 11. Garant1a de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. asi 
como los posibles pagos en exceso o de lo mdebido que se llegaran a suscitar con motivo de la 
ejecucion de aquél. se deberá otorgar póhza de fianza expedida por lnst1tuc1on debidamente 
autorizada, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiera f11mado el 
contrato respectivo o convenio correspondiente. 

Inciso a). Se constitwrá fianza expedida por institución debidamente autorizada. hasta por el 10ºo del importe 
neto de los trabajos, bienes o servicios contratados. 

Fracción 111. Garantía de anticipo. Para garantizar la inversión, amortización y devolución del anticipo otorgado 
con motivo del contrato, de adquisición de bienes, o de servicios que tengan por objeto la 
inversión en la elaboración o fabricación de bienes o de estudios por se1vic1os de algun 
profesionista y en la obra pública para gastos de traslado de maquinaria y equipo de 
construcción. compra y producción de materiales de construcción. así como para adqwsición de 
equipos que se instalen permanentemente se constituirá mediante póliza de fianza expedida por 
institucion debidamente autorizada. que ampare el cien por ciento del monto contratado 
incluyendo el impuesto al valor agregado, a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion 
En la garantía de anticipo se hará constar que está cubrirá los accesorios en el caso de que el 
anticipo no sea amortizado en términos de lo pactado en el contrato respectivo o éste sea 
inve11ido para fines diversos a los indicados en el propio instrumento. La fianza debe1a entregarse 
por el contratista dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega del contrato 
debidamente firmado por las partes. 

Con la revisión del expediente de la licitación pública nacional núm. LPN/SCJN/DGRM
DABC/012/2018 "Mobiliario de oficina", se comprobó que los dictámenes resolutivos técnico, 
legal, económico y financiero de las empresas participantes fueron emitidos por las áreas 
responsables dentro de los plazos establecidos, y que en ellos se analizó la situación jurídica 
y financiera de los participantes, en cumplimiento de los artículos 12, fracción XVIII; 67; 68, 
y 69 del AGA Vl/2008. 

En cuanto a los dictámenes legales, técnicos y financieros, los resultados se muestran a 
continuación: 

DICTÁMENES RESOLUTIVOS LEGAL, TÉCNICO Y FINANCIERO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 
NÚM. LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "MOBILIARIO DE OFICINA" 

Proveedor Dictamen 
Le al 

Kanar Tek, SA de CV Favorable 

Productos Metálicos Steele, Favorable 
SAdeCV. 

Comer 360, SA de CV Favorable 

Dictamen Técnico 
Partida 1 Partida 2 

No cotizó Favorable 

No cotizó Favorable 

No favorable. En las dos subpartidas no presentó 
muestras físicas. y en otra especificó una 
cantidad diferente a la solicitada. 
En su currículum no especificó su experiencia; no 
presentó manifestación bajo protesta de decir 
verdad donde indique el cumplimiento y 
observación de diversas Normas Oficiales 
Mexicanas. 

Financiero 

No favorable. No presentó 
declaración parcial del 
ejercicio fiscal de 2018. 

Favorable 

No favorable. Obtuvo un 
índice de liquidez menor a 
1.0 establecido en las bases. 

Industrias Riviera, SA de CV Favorable Favorable Favorable Favorable 
FUENTE: Elaborado con la información proporcionada por la DGRM mediante los oficios núms. DGRM/292/2019, y 

DGRM/365/2019, del 31 de enero y 7 de febrero de 2019, respectivamente. 

En lo que se refiere al dictamen económico, los resultados se muestran a continuación: 
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DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "MOBILIARIO DE OFICINA" 
Pesos 

Licitación Industrias Riviera, S.A. de Productos Metálicos 
Comer 360, S.A. de C.V. Subpartida c.v. Steele, S.A. de C.V. • Descripción 

Precio Precio Precio Precio 
Bienes 

Unitario Total Unitario Total Unitario Total Unitario Total 
PARTIDA 1 

1.1 Estación de trabajo eara dirección general. 5 $98.020.00 $490.100.00 $69,858.68 $349.293.40 $48,173.64 $240,868.20 
1.2 Estación de trabajo eara subdirección general. 9 $74,298.00 $668,682.00 $38,046.84 $342.421 .56 $36.766.20 $330,895.80 
1.3 Estación de trabajo eara dirección de área. 65 $17,400.00 $1,131,000.00 $21,211 .76 $1,378,764.40 $54.462.00 $3.540,030.00 
1.4 Estación de trabajo eara subdirección de área. 123 $17,748.00 $2,183,004.00 $26,131.32 $3,214,152.36 $30.663.85 $3,771 .653.06 
1.5 Estación de trabajo eara erofesional oeerativo. 320 $17,748.00 $5,679,360.00 $21,531.92 $6,890.214.40 $23,350.22 $7.472,070.40 
1.6 Módulo de rece~ión. 4 $63,800.00 $255,200.00 $59,611.24 $238.444.96 $75,906.92 $303.627 68 
1.7 Mesa eara sala de juntas (14 eersonas). 5 $39,788.00 $198,940.00 $52.854.24 $264,271.20 $54,504.92 $272.524.60 
1.8 Mesa eara sala de juntas (4 eersonas). 71 $3,761.88 $267,093.48 $2.858.24 $202,935.04 n/c $14,681.66 $1,042,397.58 
1.9 Mesa eara sala de juntas (4 eersonas). 5 $5,313.96 $26,569.80 $3,388.36 $16.941.80 $14,681.66 $73,408.28 

1.10 Archivero tieo (entre columnas). 252 $32,480.00 $8,184,960.00 $7,943.68 $2.001 .807.36 $12,713.60 $3,203,827.20 
1.11 Guardarroea. 43 $20,300.00 $872,900.00 $7,205.92 $309.854.56 $17.362.88 $746,603.84 
1.12 Librero de madera en dos secciones (5 entreeaños). 223 $23,780.00 $5,302,940.00 $8.776.56 $1,957,172.88 $30,774.80 $6,862,780.40 

Servicio $40,600.00 $112,230.00 
Descuento ni -$1,398,645.85 
Total: 25,260,749.28 $17,206,873.92 $26,574,271.18 

PARTIDA 2 
2.1 Silla ~ra director)'. subdirector general res~ldo alto. 14 $13,639.28 $190,949.92 $8.890.24 $124,463.36 $18,096.00 $253,344.00 $11.443.40 $160,207.60 
2.2 Silla ~ra director de área res~ldo alto. 65 $4,060.00 $263,900.00 $4,982.20 $323,843.00 $7.216.36 $469,063.40 $4,370.88 $284,107.20 

2.3 Silla para subdirector, personal operativo y sala de 
933 $2,953.36 $2,755,487.20 $5.258 28 $4,905.975.24 $7.117.76 $6,640,870.08 $4,135.40 $3,858,328.20 

untas res aldo medio. 
2.4 Silla eara visitas ti(!2 trineo. CANCELADA* 
2.5 Sillón de una elaza eara sala de eseera-color negro. 15 $12,040.80 $180,612.00 $8.267.32 $124.009.80 $8,239.48 $123,592.20 $7.566.68 $113,500.20 
2.6 Sillón de tres elazas eara sala de eseera-color negro. 10 $30,773.64 $307,736.40 $16.737.64 $167,376.40 $16 ,639.04 $166,390.40 $19.704.92 $197.049 20 
2.7 Sillón de dos elazas ~ra sala de eseera-color negro. 3 $18,234.04 $54,702.12 $12.204.36 $36,613.08 $11 ,630.16 $34,890.48 $13,135.84 $39,407.52 
2.8 Silla aeilable eara salón de usos múltieles. 94 $7,255.80 $682,045.20 $3,035.72 $285,357.68 $2,817 64 $264.858.16 $2,352.48 $221 ,13312 
2.9 Mesa el~able. 44 $4,593.60 $202,118.40 $7,888 00 $347,072 .00 $5,127 20 $225,596.80 $3,074.00 $135,256 00 

Armario eara guarda roea (salón jubilados). $16,347.88 $16,347.88 SIN LICITAR** 
Servicio $11 ,600.00 $6,960.00 
Descuento n/e nle 

Total: $4,653,899.12 $6,326,310.56 $8, 185,565.52 

FUENTE: Elaborado con la información del "Anexo Técnico· enviado por la DGIF a la DGRM mediante el oficio núm. DGIF/SGC/126/2018, el 22 de mayo de 2018. 
ne No cotizó. 
np No presentó descuento. 

$54.659.20 
-$253. 182 4 1 

$4,810,465.83 

Kanar Tek, S.A. de C.V. 

Precio 
Unitario Total 

nlc 

$23,292.80 $326,099.20 
$5.771.00 $375.115.00 

$21,935.60 $20,465,914.80 

$10,735.34 $161 ,030.04 
$17,933.02 $179,330.20 
$12,793.76 $38 ,381 .27 

$8,363 60 $786.178.40 
$5,544 80 $243.971 .20 

$300,223.95 
-$6,785.004 59 

$16,091 ,239.47 

• En la junta de aclaración de la licitación se decidió juntar las subpartidas núm. 2.3 "Silla para subdirector, personal operativo y sala de juntas respaldo medio" y 2.4 "Silla para visitas tipo trineo•, por lo que esta última subpartida 
(2.4 ""Silla para visitas tipo trineo") quedó cancelada. 
La DGRM y la DGIF decidió que el armario para guarda ropa (salón jubilados) no formara parte de las bases definitivas de la licitación, no obstante el monto asignado a la subpartida continuo siendo parte del precio estimado de 
la licitación. 
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En cuanto hace a la empresa Comer 360, S.A. de C.V., no obstante que ofreció el precio 
más bajo de los bienes en la partida 2, de acuerdo con lo señalado en el dictamen técnico 
no detalló los conceptos indicados en las bases de la licitación ni indicó el plazo de entrega, 
instalación y forma de pago, razón por la cual el dictamen económico se consideró 
desfavorable, aunado de que en el dictamen financiero, la DGT también lo consideró como 
no favorable. 

Derivado de los resultados obtenidos por las empresas participantes en la licitación pública 
núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "Mobiliario de oficina", el CASOD, en su 5ª sesión 
extraordinaria celebrada el 3 de julio de 2018, autorizó la adjudicación de la partida 1 
"Muebles de oficina" al proveedor Industrias Riviera, S.A. de C.V., debido a que obtuvo todos 
los dictámenes resolutivos favorables, además que fue que ofertó los precios más bajos, por 
un monto total de $17,206,873.92 pesos. 

En la misma sesión, dicho Comité acordó declarar desierta la partida 2 "Sillería de oficina", 
toda vez que ninguna de las empresas participantes obtuvieron la totalidad de los dictámenes 
resolutivos favorables. 

Respecto de la emisión del fallo, se comprobó que el 5 de julio de 2018 se llevó a cabo la 
sesión correspondiente, y que asistieron los representantes de tres de las cuatro empresas 
concursantes; reunión en la que se comunicó el resumen de la valoración de las propuestas 
recibidas conforme a los criterios establecidos en las bases, en cumplimiento del artículo 74 
del AGA Vl/2008. 

Se comprobó que los contratos ordinario y simplificado se formalizaron dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la notificación del fallo, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
75 del AGA Vl/2008. 

Otro aspecto verificado, fue que el proveedor adjudicado presentó la fianza de anticipo por 
el 100% del monto otorgado y la fianza de cumplimiento por el 10% del importe de los bienes 
adquiridos, mismas que se recibieron dentro de los 5 y 1 O días hábiles siguientes a la fecha 
de la firma del contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 164, fracciones 11, 
inciso a), y 111 del AGA Vl/2008. 

Resultado núm. 6. Con observación. 
Convocatoria; venta de bases; junta de aclaraciones; visita al sitio, y recepción de 
propuestas de la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018 "Sillería de 
oficina". 
A GA V//2008. 
Articulo 44. Principios aplicables a los proced1m1entos de contratación. En los procedimientos de contratac1on 

debera regir la igualdad de condiciones y acceso a la información para todos los pa1flc1pantes, 
especialmente por lo que se refiere a los reqws1tos de tiempo y lugar de entrega, especd1cac1ones. 
forma y tiempo de pago, penas convencionales. anticipos y garantias. 

Artículo 57. Conten,do de las convocatonas. 
Artículo 58. Conten,do de las bAses de la l1c1tac1on. 
Articulo 60. Publicac1on de la convocatona y venta de bases. Firmada la convocatoria, Adqws1c1ones y 

Servicios u Obras y Mantenimiento, según corresponda, solicitarán a la D1recc1on General de 
Comun,cación Social la publicación de ésta por una sola vez en la sección especializada del Diario 
Oficial de la Federación y además en la página de Internet de la Suprema Corte con las bases y 
anexos. Ambas publicaciones deberán realizarse en la misma fecha. 
El precio de las bases será fijado por el Secretario de Servicios y su pago se 1eaJ,ZAra mediante 
depósito en la cuenta seFíalada en las bases el cuál será requisito para participar en la !,citación. 
Los interesados podrán adquirir las bases en el o los lugares señalados en la convocatoria dentro 
de los cinco dias hábiles siguientes a su publicación. 
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Adquisiciones y Servicios u Obras y Mantenimiento. segLín corresponda. elaborarán un acta de 
cierre de venta de bases, en la que haga constar las personas que adquirieron las mismas. 

At1ículo 6 1. Visita al sitio de ejecución de la obra o de prestación de los se1vicios, junta de aclaraciones y 
modificación a las bases. 
Al término de la visita, en caso de requerirse, se efectuará una junta de aclaraciones a la que 
asistirán los mismos servidores públicos, en la cual se aclararán las dudas o interrogantes de los 
licitantes que deberán presentar por escrito a mas tardar un día hábil previo al inicio de la junta en 
el lugar seiíalado en las bases. 
Cuando asi se establezca en las bases será obligación de los participantes asistir a la visita de 
sitio y/o a la junta de aclaraciones. En el supuesto de que alguno de los participantes no asista 
será descalificado y no podrá continuar en el procedimiento. 
El representante de la dirección general responsable del procedimiento recabará la lista de los 
licitan/es asistentes a la visita de sitio y a la ¡unta de aclaraciones debiendo agregarla al acta 
pormenorizada que levante de dicha etapa, de la cual se entregará copia al término de dicho acto 
a todos los licitantes que hubiesen asistido. La falta de firma de algún licitante no invalidará su 
contenido y efectos. 
La visita al sitio y/o la junta de aclaraciones iniciarán en el lugar. fecha y hora seíialados, existiendo 
una tolerancia de diez minutos para incorporarse a dichos eventos; transcurrido dicho plazo, no se 
registrará a los licitantes que se presenten y seran descalificados. 
De la visita y de la junta de aclaraciones se levantará acta firmada por los asistentes. en la cual se 
harán constar las preguntas formuladas por los participantes y sus respectivas respuestas, mismas 
que deberán realizarse en forma congruente. clara y precisa. así como las modificaciones de las 
bases. 

Articulo 65. Procedimiento para la presentación de propuestas técnicas y económicas, de la documentación 
legal y financiera, así como muestras. La presentación y apertura de propuestas y entrega de 
documentación legal y financiera, deberá efectuarse en un plazo no menor a ocho días hábiles, 
contados a partir del día siguiente en que se verificó la junta de aclaraciones en caso de que esta 
se lleve a cabo, o bien a partir de la publicación de la convocatoria. 

Articulo 66. Apertura de propuestas técnicas y económicas. Esta etapa de la sesión pública del procedimiento 
de licitacion se realizará en los siguientes términos: 
La apertura del sobre que contenga las propuestas técnica y económica presentadas por cada 
participante, así como la documentación legal y financiera se realizará en el propio acto. Iniciada 
la sesión no podrá suspenderse hasta en tanto no se hubiesen abierto todos los sobres 
presentados. selladas y rubricadas las hojas de las propuestas. 

Con la revisión del expediente de la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM
DABC/015/2018 "Sillería de oficina", se constató que la DGRM solicitó a la DGCVS y a la 
UGTSIJ, la publicación de la convocatoria y bases en el Diario Oficial de la Federación y en 
la página de Internet de este Alto Tribunal, dentro de los plazos establecidos, en 
cumplimiento del artículo 60 del AGA Vl/2008. 

Con la revisión de la convocatoria y bases se constató que se incluyó, entre otros aspectos, 
el costo y la forma de pago de las bases de la licitación; los lugares, fechas y horas para su 
obtención, para celebrar la junta de aclaraciones, para presentar la documentación legal y 
financiera, y el acto de apertura de propuestas técnicas y económicas; así como, la 
descripción general de los bienes requeridos, de conformidad con los artículos 57 y 58 del 
AGA Vl/2008. 

Se comprobó que las bases fueron adquiridas por seis proveedores, de los cuales se 
identificaron en el expediente los comprobantes de pago correspondientes, que en total 
sumaron $18, 168.00 pesos. Asimismo, se verificó que los recursos obtenidos por la venta de 
las bases fueron ingresados a la cuenta operativa de la institución, y posteriormente 
registrados en el SIA. 

En cuanto al contenido de las bases, se identificó que de la misma manera que como ocurrió 
en la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "Mobiliario de oficina", en la 
descripció de a ubparti :1.3 "Silla para subdirector, personal operativo y sala de juntas" 
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se incluyeron las características técnicas definidas por una de las empresa que compró las 
bases de licitación. 

Al respecto, en la junta de aclaraciones celebrada el 1 de agosto de 2018 (en la que 
participaron cinco de los seis proveedores que adquirieron bases), el mismo participante que 
realizó cuestionamientos sobre la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 
"Mobiliario de oficina", los volvió a efectuar en relación con las características técnicas de la 
subpartida 1.3 "Silla para subdirector, personal operativo y sala de juntas". En respuesta, el 
personal de la SCJN que participó en ese acto le negó nuevamente la posibilidad de realizar 
modificaciones, señalando que debía apegarse a las especificaciones establecidas en las 
bases. Al final de la reunión se levantó el acta circunstanciadas respectiva, en términos del 
artículo 61 del AGA Vl/2008. 

De lo anterior se desprende que de nueva cuenta la DGIF, como unidad técnica, al incluir en 
las bases de la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018 "Sillería de oficina" 
bienes con especificaciones de fabricación idénticas a las de una empresa, y negar la 
posibilidad de que un participante ofreciera bienes con especificaciones similares o distintas 
a las solicitadas, no garantizó que el procedimiento de contratación se rigiera bajo 
condiciones de igualdad entre los participantes, como se establece en el artículo 44 del AGA 
Vl/2008. Con la finalidad de no duplicar el seguimiento, la recomendación correspondiente 
al hecho observado se integra en el resultado núm. 4 del presente informe. 

Se comprobó que cuatro de las cinco empresas que participaron en la junta de aclaraciones 
presentaron propuestas técnicas y económicas, y entregaron la documentación legal y 
financiera correspondiente, como se indica en el cuadro siguiente: 

EMPRESAS QUE PRESENTARON PROPUESTAS Y 
DOCUMENTACIÓN EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. 

LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018 "SILLERÍA DE OFICINA" 
Consec 

2 
3 
4 

FUENTE: 

Nombre 
Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V. 
Kanar Tek, S.A. de C.V. 
Metrika Studio de México, S.A. de C.V. 
Ergospazzio, S.A. de C.V. 
Elaborado con la información proporcionada por la 
DGRM mediante los oficios núms. DGRM/292/2019, y 
DGRM/365/2019, del 31 de enero y 7 de febrero de 
2019, respectivamente. 

Finalmente, con el análisis de las actas de cierre de propuestas, se comprobó que las 
reuniones de junta de aclaraciones y de apertura de propuestas técnicas y económicas se 
llevaron a cabo en las oficinas de la DGRM durante las fechas y horas previstas en las bases; 
que se procedió a la apertura de los sobres de las propuestas técnicas y económicas, y que 
se recibió la información legal y financiera de los participantes, en cumplimiento de lo 
señalado en los artículos 65 y 66 del AGA Vl/2008. 

El resultado del análisis a los comentarios presentados por la DGIF, respecto de esta 
observación, se presentan en el resultado núm. 4 del este informe. 

Resultado núm. 7. Sin observación. 
Dictámenes resolutivos, emisión del fallo, suscripción, firma del contrato y emisión de 
fianzas de anticipo de la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018 
"Sillería de oficina". 
AGA Vl/2008. 
Articulo 12. Atribuciones de Adquisiciones y Servicios. Adquisiciones y Servicios por conducto de su titular o 

del Director de Área que corresponda, conforme a la regulación aplicable, debe ejercer, entre otras, 
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Fracción XVIII. Recibir los dictámenes resolutivos técnicos verificando que cumplan con los requisitos previstos 
en la fracción XXV del artículo 2o. de este Acuerdo General. 

Artículo 67. Dictamen resolutivo legal y financiero. La documentación legal y financiera presentada poi los 
licitantes estará sujeta a un análisis a fin de acreditar a satisfacción de este Alto Tnbunal su 
situacion Jurídica y su solvencia financiera. para lo cual Asuntos Jurídicos y Tesorena elaborarán 
sendos dictámenes legal y financiero, con base en fo previsto en los lineamientos aprobados poi 
el Gamite para tal efecto, las cuales deberán entregar al Secretario Técnico del Gamite un plazo 
de cinco días hábiles posteriores a la recepción de la documentación correspondiente. 

A11ículo 68. Dictamen resolutivo técnico. El dictamen resolutivo técnico realizado por la Unidad Técnica 
respectiva o por la Unidad Solicitante, en su caso, con el apoyo del asesor externo previamente 
contratado, deberá entregarse al Secretario Técnico del Comité dentro de los cinco d1as hábiles 
siguientes al en que se le hayan recibido las propuestas técnicas y en él se determinará el 
cumplimiento por parte de cada una de las propuestas presentadas de las condiciones y 
requerimientos técnicos señalados en las bases o en las convocatorias de licitación. 

Artículo 69. Dictamen resolutivo económico. El dictamen resolutivo económico será formulado por 
Adquis1c10nes y Servicios u Obras y Mantenimiento, según corresponda. de conformidad con los 
lineamientos para fa elaboración de dicho dictamen y deberá entregarse al Secretano Tecnico del 
Comité dentro de los cinco dias siguientes al en que se le hayan entregado las propuestas 
económicas, se basará en el análisis pormenorizado de éstas. 

Articulo 74. Notificacion del fallo. El Comité al emitir el fallo, instruirá al Secretario Técnico para que se publique 
un extracto del mismo en la página de Internet de la Suprema Corte. y en sesIon publica notifique 
a los lic1tantes el mismo. debidamente fundado y motivado. indicando el resultado del 
procedimiento de licitación, así como las razones para no adjudicar a las ptopuestas que no 
resultaron elegidas. 

Artículo 75. Plazo para formalizar el contrato. Dentro de los quince días hábiles siguientes a la notd1cación del 
fallo se deberá formalizar el contrato respectivo, firmado por el Secretario E1ecut1vo de Servicios, 
con lo cual concluirá el procedimiento de licitación. 

Artículo 164. Garantías. Los proveedores, prestadores de servicios o contratistas deberan constituir las 
garantías a que haya lugar, en favor de la Suprema Corte, en los términos sIgwentes: 

Fracción 11. Garantía de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del contrato. asI 
como los posibles pagos en exceso o de lo indebido que se llegaran a suscitar con motivo de la 
ejecucion de aquél. se deberá otorgar póliza de fianza expedida por lnstltuc1on debidamente 
autorizada. dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hub1e1a firmado el 
contrato respectivo o convenio correspondiente. 

Inciso a) Se constitwrá fianza expedida por institución debidamente autorizada, hasta por el 10°0 del ImpoI1e 
neto de los trabajos. bienes o servicios contratados. 

Fracción 111. Garant1a de anticipo. Para garantizar la inversion, amo11ización y devolución del anticipo oto1gado 
con motivo del contrato, de adquisición de bienes. o de servicios que tengan por ob1eto la 
inversion en la elaboración o fabricación de bienes o de estudios por servicios de algun 
profes1onista y en la obra pública para gastos de traslado de maquinaria y equipo de 
construcción, compra y producción de materiales de construcción. así como para adqws1c1on de 
equipos que se instalen permanentemente se constituirá mediante póliza de fianza expedida poi 
instituc1on debidamente autorizada. que ampare el cien por ciento del monto cont1atado 
incluyendo el impuesto al valor agregado. a favor de la Suprema Corte de Justicia de la Nac1on 
En la garantía de anticipo se hará constar que está cubrirá los accesorios en el caso de que el 
anticipo no sea amortizado en términos de lo pactado en el contrato respectivo o éste sea 
invertido para fines diversos a los indicados en el propio instrumento. La fianza debe1a entregarse 
por el contratista dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega del contrato 
debidamente firmado por las partes. 

Con la revisión del expediente de la licitación pública nacional núm. LPN/SCJN/DGRM
DABC/015/2018 "Sillería de oficina", se comprobó que los dictámenes resolutivos técnico, 
legal, económico y financiero de las empresas participantes, fueron emitidos por las áreas 
responsables dentro de los plazos establecidos, y que en ellos se analizó la situación jurídica 
y financiera de los participantes, en cumplimiento de los artículos 12, fracción XVIII; 67; 68, 
y 69 del AGA Vl/2008. 

dos de los dictámenes legales, técnicos y financieros se muestran en seguida: 
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DICTÁMENES RESOLUTIVOS LEGAL, TÉCNICO Y FINANCIERO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018 "SILLERÍA DE OFICINA" 

Proveedor 

Productos Metálicos Steele, S.A. de 
c.v. 
Kanar Tek, S.A. de C.V. 

Metrika Studio de México, S.A. de 
c.v. 

Legal 

Favorable 

Favorable 

Favorable 

Resultado del Dictamen 
Técnico 

Favorable 

No favorable. No presentó los contratos que demostraban su presencia en el mercado durante 
los últimos tres años, para el suministro de bienes similares a los solicitados. 

No favorable. No especificó la cantidad de mobiliario, ni la protección a los bienes entregados. 

Financiero 

Favorable 

Favorable 

Favorable 

Ergospazzio, S.A. de C.V. Favorable Favorable Favorable 
FUENTE: Elaborado con la información proporcionada por la DGRM mediante los oficios núms. DGRM/292/2019, y DGRM/365/2019, del 31 de enero y 7 de febrero de 2019, 

respectivamente. 

En lo que se refiere al dictamen económico, los resultados se muestran a continuación: 
DICTAMEN RESOLUTIVO ECONÓMICO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚM. LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "MOBILIARIO DE OFICINA" 

Pesos 

Subpartida Licitación 
Productos Metálicos Kanar Tek, S.A. de C.V. StHle, S.A. de C.V. 

+ Descripción 
Precio Precio Precio 

Bienes 
Unitario Total Unitario Total Unitario Total 

PARTIDA 1 
1.1 Silla ~ra director~ subdirector general resealdo alto. 14 $13,639.28 $190,949.92 $19,954.32 $279.360.48 $10,225.40 $143, 155.60 
1.2 Silla eara director de área resealdo alto. 65 $4,060.00 $263,900.00 $5.428.80 $352.872.00 $7,789.40 $506,311.00 

1.3 
~illa para subdirector, personal operativo y sala de 
untas res aldo medio. 933 $3,267.72 $3,048,782.76 $4,537.92 $4.233.879.36 $7,093.40 $6,618.142.20 

1.4 Sillón de una elaza eara sala de eseera-color negro. 15 $12,040.80 $180,612.00 $7.296.40 $109,446.00 $10.636.74 $159,551.04 
1.5 Sillón de tres elazas ~ra sala de es~ra-color negro. 10 $30,773.64 $307,736.40 $14,947.76 $149,477.60 $17,887.20 $178.872 00 
1.6 Sillón de dos elazas ~ra sala de eseera-color negro. 3 $18,234.04 $54,702.12 $10,321 .68 $30,965.04 $12,695.16 $38,085.47 
1.7 Silla ae!lable eara salón de usos múttieles. 94 $7,255.80 $682,045.20 $1 .628.64 $153,092 16 $4.355.80 $409,445.20 
1.8 Mesa elegable. 44 $4,593.60 $202,118.40 $3,540.32 $155,774.08 $5.562.20 $244,736.80 

Emela~amiento $93,360.57 $5,80000 77.690 12 
Descuento rve ·$3,653.284. 73 

Total: $5,024,207.37 $5,470,666.72 $4,722,704.69 

FUENTE: Elaborado con la información del "Anexo Técnico" enviado por la DGIF a la DGRM mediante el oficio núm. DGIF/SGC/126/2018, el 22 de mayo de 2018. 
n/p: No presentó descuento. 

CHCLS/4~• 

Métrika Studio de México, 
S.A.deC.V. 

Precio 
Unitario Total 

$20,063.36 $280,887.04 
$10,144.20 $659,373.00 

$4,519.36 $4.216,562.88 

$6,158.44 $92,376.60 
$10,531.64 $105,316.40 

$8,384 .48 $25.153 44 
$2,300.28 $216,226.32 
$2,180.80 $95,955.20 

$56.910.76 

"'e 
$5,748,761.64 

Ergospazzio, S.A. de C.V. 

Precio 
Unitario Total 

$7,540 00 $105,560.00 
$5,252.48 $341,411 .20 

$4,851 12 $4 ,526,094.96 

$8.943 60 $134,154.00 
$17,852.40 $178,524.00 
$13,09640 $39,289 20 

$3.815 24 $358.632.56 
$5.674 ,72 $249.687.68 

$11 ,020.00 

nJe 
$5,944,373.60 
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Como se muestra en el cuadro, todos los participantes obtuvieron dictamen favorable en lo 
que respecta a la propuesta económica, siendo el proveedor Kanar Tek, S.A. de C.V. quien 
presentó el precio más bajo en $747,962.03 pesos (13.7%), en comparación de la empresa 
ganadora; no obstante, el dictamen técnico que obtuvo fue desfavorable, debido a que no 
presentó los contratos que demostraban su presencia en el mercado durante los últimos tres 
años. Cabe señalar que ese mismo participante presentó esa documentación cuando 
concursó en la licitación pública LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "Mobiliario de oficina", y 
del cual se tiene registro que ha sido proveedor de este Alto Tribunal desde el año 2004. 

El día 29 de agosto de 2018, el CASOD, en la 11ª sesión ordinaria, acordó adjudicar la 
licitación pública al proveedor Productos Metálicos Steele, S.A. de C.V., debido a que obtuvo 
los dictámenes resolutivos legal, financiero, técnico y económico favorables, y cuya oferta 
económica ascendió a $5,470,666.72 pesos. 

Respecto de la notificación del fallo, se comprobó que el 3 de septiembre de 2018 se llevó a 
cabo la sesión correspondiente, a la que asistieron las cuatro empresas que presentaron 
propuestas y documentación, en la cual se hizo del conocimiento de los participantes el 
resumen de valoración de las propuestas recibidas conforme a los criterios de evaluación de 
las bases, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 4 del AGA Vl/2008. 

Con la misma revisión se identificó que los contratos ordinario y simplificado se formalizaron 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación del fallo, en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 75 del AGA Vl/2008. 

Asimismo, se comprobó que el proveedor adjudicado presentó la fianza de anticipo por el 
100% del monto otorgado y la fianza de cumplimiento por el 10% del importe neto de los 
bienes contratados, las cuales se recibieron dentro del plazo establecido en las bases y 
contratos, de conformidad con lo establecido en el artículo 164, fracciones 11, inciso a), y 111, 
del AGA Vl/2008. 

Resultado núm. B. Sin observación. 
Procedimiento de adjudicación del Concurso Público Sumario núm. CPSUDGRM
DABU020/2018 "Máquina de rayos X". 
AGA Vl/2008. 
Articulo 10. Facultad para suscnb1r instrumentos contractuales. Los titulares de Adquisiciones y Servicios y de 

Obras y Mantemm1ento. segun corresponda, están facultados para que en representación de la 
Suprema Corte suscnban contratos s1mpld1cados en el ámbito de sus respectivas competencias 
mediante los procedimientos p1ev1stos en este Acuerdo General. siempre y cuando el monto de la 
operac,on no rebase 290.000 UDIS. 

Articulo 44. Principios aplicables a los procedimientos de contratación. En los procedimientos de contratac1on 
debera regir la igualdad de cond1c1ones y acceso a la información para todos los parflcipantes. 
especialmente por lo que se 1ef1ere a los reqws,tos de tiempo y lugar de entrega. especificaciones. 
forma y tiempo de pago. penas convencionales. anticipos y garantías. 

Articulo 82. Monto y procedun,ento pa1a las contrataciones mediante este tipo de concurso. Aquellas 
contrataciones clasificadas como mfenores o menores podrán ser adjudicadas conforme a los 
niveles de autonzac1on previstos en el articulo 42 del presente Acuerdo General, mediante el 
procedimiento denominado concurso pubhco sumario. teniendo las siguientes particularidades: 

Fraccion ti En la misma fecha en que se env1en las solicitudes de cotización a que se refiere el numeral 
anterior. se publicará en la página de Internet de la Suprema Corte la convocatoria/bases del 
procedimiento. para lo cual Adqu,s1c1ones y Servicios u Obras y Mantenimiento, segun 
corresponda, deberán remitir al área competente el archivo en medio magnético o electronico que 
contenga la información, a más tardar el d1a anterior a aquel en que se pretenda publicar en la 
pagma de Internet. 
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Fracción 111. Los partIcIpantes en el proced1m1ento contaran con un plazo máximo de cinco dias hab1/es para 
presentar sus propuestas, contados a part,r del d,a en que se les solicite la cotización y se publique 
la convocatona 'bases en la pagina de Internet de este Alto Tribunal. 

Fracción VIII. El fallo del proced1m1ento se hara del conocimiento de los participantes a través de comumcado 
en la pagina de Internet de la Suprema Coite, y en el caso del participante al que le haya 
favorecido el fallo, se le hará saber personalmente mediante oficio de adjudicact0n, para que en 
el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de su notificacwn, formalice el 
instrumento legal respectivo. 
En este procedimiento bastará con una sola propuesta que resulte viable para adjudicar el 
contrato. 

Artículo 93. Una vez que se cuente con el acuerdo de adjudicación del servidor público facultado. se le hara 
saber personalmente al proveedor. prestador de servicios o contratista. mediante oficio de 
adjudicación, para que en el plazo de quince días hábiles formalice el instrumento legal 
respectivo. el cual será firmado por el titular de Adquisiciones y Servicios u Obras y 
Mantenimiento, según corresponda. 

Con la revisión del expediente del concurso público sumario núm. CPSI/DGRM
DAB/020/2018 "Máquina de rayos X" (solicitada por la Dirección general de Seguridad), se 
comprobó que el 26 de noviembre de 2018 se publicó en la página de internet de la SCJN la 
convocatoria/bases del procedimiento, y que ese mismo día la DGRM envió las solicitudes 
de cotización a 1 O proveedores, en cumplimiento de los artículos 44, y 82, fracción 11, del 
AGA Vl/2008. 

Al respecto, se comprobó que sólo una empresa presentó propuesta técnica y económica, y 
que la documentación entregada cumplía con los términos previstos en el artículo 82, fracción 
111, del AGA Vl/2008. 

Sobre los dictámenes resolutivos técnico, legal y económico, se comprobó que se emitieron 
por las áreas responsables dentro de los plazos establecidos, y que en los mismos se 
evaluaron los aspectos establecidos en la normativa. 

Se comprobó que el 13 de diciembre de 2018, mediante punto de acuerdo, la DGRM autorizó 
el fallo del concurso, con el cual adjudicó la adquisición al proveedor Provetecnia, S.A. de 
C.V., por un monto de $551,000.00 pesos, en virtud de que obtuvo los dictámenes resolutivos 
favorables, cuyo fallo se publicó en el portal de Internet de la SCJN, en cumplimiento del 
artículo 82, fracción VIII, del AGA Vl/2008. 

Asimismo, se comprobó que con motivo de la adjuducación se suscribió un contrato 
simplificado, ya que el monto no rebasó las 290,000 UDIS establecidas en la normativa, 
además de que su formalización se realizó dentro de los 15 días hábiles siguientes al fallo, 
en cumplimiento de los artículos 1 O y 93 del AGA Vl/2008. 

Resultado núm. 9. Sin observación. 
Procedimientos de adjudicación directa (Marmita; mesas, y cajas fuertes). 
AGA V//2008. 
Articulo 10. Facultad para suscribir instrumentos contractuales. Los tJtulares de Adqu1s1c1ones y Se1v1cios y de 

Obras y Mantenimiento, segtín corresponda. estan facultados para que en 1epresentación de la 
Suprema Coite suscriban contratos simplificados en el ámbito de sus respectivas competencias 
mediante los procedimientos previstos en este Acuerdo General. siempre y cuando el monto de la 
operacIon no rebase 290.000 UOIS. 

Articulo 12. Atribuciones de adquisiciones y servicios. Adquisiciones y Se1vicios por conducto de su fltular o 
del Director de Área que corresponda. conforme a la regulación aplicable, debe ejercer, entre otras. 
las atribuciones las siguientes: 

Fraccion XVIII. Rec1b1r los dictámenes resolutivos técnicos verificando que cumplan con los requisitos previstos 
en la f1acción XXV del articulo 2 de este Acuerdo General. 
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Articulo 32. Cotizac,ones. Las cotizaciones deberán presentarse en Adquisiciones y Servicios u Obras y 
Mantenimiento. según corresponda o. en su caso. en la respectiva Casa de la Cultura, en la forma 
y fechas señaladas en las respectivas bases o mvitaciones a cotizar. 
Salvo en el procedimiento de licitación pública, y en el concurso por invitación. µadran aceptarse 
cotizaciones presentadas por medios electrónicos siempre y cuando la versión impresa de las 
mismas se reciba en el plazo señalado en las respectivas bases o invitación a cotizar. 
Se tendrá por presentada una cotización siempre y cuando provenga de una empresa o persona 
dedicada a la producción o prestación del bien o servicio que se requirió y se refiera exactamente 
al que es objeto de contratación. 

Artículo 42. Niveles de autorización. Salvo las especiales, las contrataciones reguladas mediante este Acuerdo 
General serán autorizadas por los órganos competentes atendiendo a su clasificación, a su monto 
probable y a los dictámenes que resulten necesarios conforme a la siguiente tabla: 

Niveles de autorización 
Nivel de autorizr1c1ón Clasificación de Tipo ele 

ta contratación cont,atación UDIS 
Dictamen resolutivo 1eq11endo 

Directo,es de Area de Min,ma Adjudicación Hasta Técnico Legal Financiero Econom,co 
Recursos Matenates directa 25,000 Si No No No 

Articulo 92. Acuerdo de Adjudicación. Las adjudicaciones directas clasificadas como mínimas deberan ser 
justificadas mediante acuerdo del órgano de la Suprema Corte que autorice la adquisicion. 
prestación del se1vicio u obra y servicios relacionados con la misma. el que deberá estar 
debidamente fundado y motivado. 

Articulo 93. Una vez que se cuente con el acuerdo de adjudicación del servidor público facultado, se le hara 
saber personalmente al proveedor, prestador de servicios o contratista, mediante oficio de 
adjudicación. para que en el plazo de quince dias hábiles formalice el instrumento legal respectivo 
el cual será firmado por el titular de Adquisiciones y Servicios u Obras y Mantenimiento, segun 
corresponda. 

Con la revisión de los cinco expedientes de adjudicación directa para la compra de una 
marmita y mesas (solicitadas por la Dirección de Comedores), y cajas fuertes (solicitada por 
la DGT), se comprobó que la DGRM envió, a diversas empresas que pudieran atender las 
necesidades de este Alto Tribunal, solicitudes de cotización de los bienes mencionados 
mediante oficios y correos electrónicos. En las fechas señaladas en los oficios se recibieron 
las cotizaciones, las cuales contenían la información técnica de los bienes solicitados, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 32 del AGA Vl/2008. 

Se comprobó que la DGRM elaboró los dictámenes resolutivos técnicos y los acuerdos de 
adjudicación correspondientes, en cumplimiento de los artículos 12, fracción XVIII; 42 y 92 
del AGA Vl/2008. 

Asimismo, se comprobó que, en términos de los artículos 1 O y 93 del AGA Vl/2008, la DGRM 
notificó personalmente a los proveedores el oficio de adjudicación respectivo, y que los 
contratos correspondientes se formalizaron dentro de los 15 días hábiles siguientes a dicha 
notificación. 

Resultado núm. 1 O. Con observación. 
Recepción de bienes adquiridos en las licitaciones públicas núms. LPN/SCJN/DGRM
DABC/012/2018 "Mobiliario de oficina", y LPNISCJN/DGRM-DABC/015/2018 "Sillería de 
oficina". 
AGA Vl/2008. 
At1iculo 20. Atribuciones del Comité. El Comité tendrá las atribuciones siguientes: 
Fracción IV. Determinar sobre las circunstancias imprevistas y urgentes en la adjudicacion de contratos. 
A11ículo 143. Modificación de los contratos. Los contratos que se celebren en la materia ob¡eto del presente 

Acuerdo General podrán ser modificados conforme a lo siguiente: 
Fracción l. En matena de Adquisición de Bienes, los titulares de Adquisición y Serv1c1os y de la Unidad 

Solicitante podran autorizar de manera conjunta el incremento o disminuc,on en la cantidad de 
bienes adquiridos o del plazo de cumplimiento. mediante modificaciones a sus contratos vigentes 

CHCLS/~$0/~ total de las moddicaciones o de tas prórrogas no rebasen en conjunto,
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15°0 de los conceptos. volúmenes o plazos establecidos originalmente en los mismos y el precio 
de los bienes sea igual al pactado originalmente. salvo fluctuaciones de carácter monetario o 
cond1c1ones especiales del mercado debidamente justificadas, para lo cual se tomará como 
referencia el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publica el Banco de México. De no 
existir consenso entre los referidos titulares. reasumirá su competencia el que la tenga de origen 
para autorizar la contratación y, por ende, la modificación. 

A11iculo 172. Recepción. En los bienes y se1vicios. corresponde a Adquisiciones y Se1vicios. con mtervención 
de las Unidades Técnicas y Solicitantes correspondientes. la recepción de los bienes que sean 
adquiridos, arrendados o proporcionados en uso mediante cualquier instrumento legal. así como 
la supervisión de la prestación de los servicios contratados. mediante los procedimientos 
establecidos en este Acuerdo General, por lo que elaborará la entrada al a/macen. hoja de 
entrada de servicios o el acta de recepción correspondiente en la que se calificara sI los bienes 
y se1vicios contratados reúnen los requisitos y condiciones solicitados. agregando las 
obse,vaciones que estime pe11inentes. 

Contrato SCJN/DGRMIDABC-033/07/2018 "Mobiliario y equipo de oficina. celebrado entre la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación e Industrias Riviera, S.A. de C. V." 
Clausula quinta. Vigencia del contrato (Lugar y plazo de entrega). 
Párrafo cuarto. Plazo de entrega: El "Proveedor'' deberá. en coordinación con la supervisión interna de la 

''Suprema Corte", un programa calendarizado para la entrega e instalación del mobiliario por 
sub artida que no exceda del si uiente plazo: 

PARTIDA PLAZO DE ENTREGA 
60 (sesenta) dias naturales si vientes a la formalizacion del contrato 

Párrafo quinto. En el caso de que la "Suprema Corte" no cuente con el lugar de entrega disponible, los bienes 
deberan de resguardarse en el almacén del "Proveedor'', bajo su responsabilidad. considerando 
un máximo de 30 (treinta) dias naturales. previa notificación y supervisión por parte del personal 
de la "Suprema Corte", dicho plazo contado a partir del dia hábil siguiente de los 60 (sesenta) 
dias naturales posteriores de la formalización del contrato. 

Párrafo octavo. En caso de que la entrega de los bienes o servicios. materia de este instrumento contractual, 
no sea posible por causas imputables a la ''Suprema Corte··, ésta se realizará en la fecha que 
por escrito le señale el "Administrador'' del contrato al ''Proveedor". 

Cláusula décima cuarta. Pena Convencional. 
Segundo párrafo. En caso, de incumplimiento en el plazo de entrega pactado en este contrato, se aplicara al 

"Proveedor", una pena convencional por los atrasos que le sean imputables, equivalente al 
monto que resulte de aplicar el 1 O al millar por cada día natural de retraso, a la cantidad que 
importen los bienes no entregados en el plazo establecido. lo que no podrá exceder el 10°0 
(diez por ciento) del monto total de los bienes o servicios no entregados en el plazo 
establecido .. sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

Contrato SCJN/DGRM/DABC-043/09/2018 "Compraventa de sillería de oficina para edificio de oficinas y 
estacionamiento, celebrado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Productos Metálicos 
Steele, S.A. de C. V." 
Cláusula quinta. Vigencia del contrato (lugar y plazo de entrega). 

El presente instrumento contractual tendra una vigencia conforme a lo siguiente: 
Plazo de entrega: El plazo de entrega no deberá exceder 45 {cuarenta y cinco) d1as naturales 
siguientes a la formalización del contrato. Los bienes entregados deberán emplayarlos para 
protegerse y evitar que se danen, para su posterior retiro por parte del "Proveedor". 

De la revisión del expediente de la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 
"Mobiliario de oficina" y, específicamente de la cláusula quinta, párrafos cuarto y quinto del 
contrato núm. SCJN/DGRM/DABC-033/07/2018 "Mobiliario y equipo de oficina", celebrado 
entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación e Industrias Riviera, S.A. de C.V." (otorgado 
con motivo de esa licitación) se identificó que el plazo para la entrega y colocación de los 
bienes adquiridos fue de 60 días naturales a partir de la formalización del contrato y que, en 
caso de que la SCJN no contara con el lugar disponible para su colocación, se otorgarían 30 
días naturales adicionales, lo que significa que la entrega podría extenderse hasta el 8 de 
octubre de 2018. 
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No obstante, en el párrafo octavo de la misma cláusula quinta del contrato se indicó que, en 
caso de que la entrega de los bienes o servicios no fuera posible por causas imputables a la 
SCJN, ésta se realizaría en la fecha que por escrito le señalara el Administrador del Contrato 
al proveedor. 

Respecto de lo señalado en el párrafo anterior, se comprobó que el 1 de octubre de 2018, la 
DGIF solicitó al proveedor resguardar los bienes en su almacén, en virtud de que no se 
contaba con el área disponible para instalar el mobiliario adquirido. 

En respuesta, el 11 de octubre de 2018, Industrias Riviera, S.A. de C.V. comunicó que los 
bienes por entregar seguirían resguardados en su almacén, hasta en tanto se tuvieran listos 
los niveles del inmueble para su colocación, enfatizando que no se generaría ningún costo 
adicional. 

Se comprobó que la entrega y colocación de los bienes se realizó entre el 26 de octubre y el 
23 de noviembre de 2018, mediante cinco actas de entrega recepción suscritas por el 
Administrador del Contrato (adscrito a la DGIF) y el representante de la empresa adjudicada, 
las cuales se muestran en seguida: 

ACTAS ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN 

Nivel • Primero 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 

FUENTE: 

(Días naturales) 

Recepción 

26/oct/2018 
26/oct/2018 
16/nov/2018 
16/nov/2018 
23/nov/2018 

Elaborado con la información proporcionada por la 
DGRM mediante los oficios núms. 
DGRM/292/2019, y DGRM/365/2019, del 31 de 
enero y 7 de febrero de 2019, respectivamente. 

De las actas citadas, se comprobó que se insertó la leyenda "Los trabajos objeto del contrato 
de compraventa y colocación de mobiliario de oficina para el edificio de oficinas y 
estacionamiento en la Ciudad de México, de acuerdo al contrato número 
SCJN/DGRM/DABC-033/07/2018 fueron concluidos fuera del plazo contractual, sin 
imputabilidad para la empresa Industrias Riviera, S.A. de C.V., en virtud de que las áreas 
donde se colocarían los muebles no habían sido concluidas en su totalidad"; no obstante, en 
dichas actas no se identificó la participación del personal adscrito a la DGRM durante la 
entrega recepción de los bienes, en incumplimiento del artículo 172 del AGA Vl/2008. 

En cuanto a la entrega de los bienes por la suscripción del contrato núm. 
SCJN/DGRM/DABC-043/09/2018 "Compraventa de sillería de oficina para edificio de oficinas 
y estacionamiento", derivado de la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018 
"Sillería de oficina", se comprobó que de acuerdo con el plazo establecido en la cláusula 
quinta del contrato referido debían entregarse a más tardar el 22 de octubre de 2018, y fueron 
recibidos el 1 de noviembre de 2018, según consta en el acta de entrega recepción. 

Al respecto, se identificó que la DGIF, mediante el oficio núm. DGIF/SGT/DP/433/2018 del 5 
de octubre de 2018, solicitó a la empresa adjudicada resguardar en sus bodegas los bienes 
adquiridos, ya que el inmueble no se encontraba listo para recibirlos. En respuesta, el 8 de 
ese mismo mes y año la empresa comunicó a la DGIF que los bienes estarían en sus 
almacenes hasta que la SCJN lo indicara, sin la generación de costos adicionales, de 
conformidad con lo establecido en el instrumento contractual respectivo. 
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Con la revIsIon del acta de entrega recepción de los bienes objeto del contrato núm. 
SCJN/DGRM/DABC-043/09/2018 "Compraventa de sillería de oficina para edificio de oficinas 
y estacionamiento", no se identificó, de nueva cuenta, la participación de personal adscrito a 
la DGRM. 

En el expediente de la licitación se identificó el escrito del 5 de noviembre de 2018 (cuatro 
días después de la recepción de los bienes), mediante el cual la DGIF comunicó al gerente 
de ventas de la empresa adjudicada que las 933 sillas de la subpartida 1 .3 "Silla para 
subdirección de área, jefe de departamento, personal operativo y sala de juntas", no cumplían 
con el sistema de rodamiento, ya que proporcionó base pentagonal de aluminio esmaltado 
color gris claro; no obstante, que en el acta de entrega recepción del 1 de noviembre se 
señaló que los bienes se recibían a entera satisfacción. 

En respuesta, con escrito de fecha 8 de noviembre de 2018, la empresa adjudicada señaló 
que estaban "trabajando para realizar el cambio de las patas de la sillería" proponiendo para 
tal efecto un calendario el cual se desarrollaría del 22 de noviembre al 14 de diciembre de 
2018. 

El 19 de noviembre de 2018, la empresa adjudicada informó a la DGIF que debido a "un error 
involuntario", las sillas fueron entregadas con una base pentagonal de metal aluminio 
esmaltado en lugar de una base pentagonal de metal cromado como se había solicitado, así 
mismo sometió a consideración recibir los dichos bienes de acuerdo a lo entregado, bajo los 
aspectos siguientes: 

• El aluminio es un metal de mayor duración que el solicitado (metal cromado); es decir, 
proporciona mayor vida útil (adjuntó prueba de calidad). 

• El costo de la base pentagonal de aluminio esmaltado es superior a la de metal 
cromado. 

Por lo anterior, el 23 de noviembre de 2018 la DGIF elaboró un dictamen técnico 
argumentando la conveniencia de aceptar la solicitud formulada por el proveedor. Como 
parte de ese documento solicitó a la empresa Industrias Riviera, S.A. de C.V., que emitiera 
su opinión, respecto de las bases de las sillas de aluminio recibidas contra las de acero 
solicitadas, la cual se otorgó en el sentido de que las bases de aluminio eran más resistentes, 
ligeras, inoxidables y su costo era mayor, en comparación con las de acero. 

Derivado de lo indicado en los párrafos que anteceden, el 27 de ese mismo mes y año, la 
DGIF y la DGRM, sometieron un punto de acuerdo al CASOD, en el marco de la décima 
sexta sesión ordinaria de 2018, celebrada el 5 de diciembre de 2018, para que, en términos 
del artículo 143, fracción 1, del AGA Vl/2008, se realizara la modificación de las 
especificaciones técnicas del contrato núm. SCJN/DGRM/DABC-043/09/2018 "Compraventa 
de sillería de oficina para edificio de oficinas y estacionamiento". 

Al respecto, se comprobó que, con el oficio núm. OM/ST/179/2018 del 5 de diciembre de 
2018, el Secretario Técnico del CASOD comunicó a ambas direcciones generales el acuerdo 
núm. 071DGRM18, mediante el cual el Comité autorizó la modificación solicitada, por lo que 
el 15 de enero de 2019, la SCJN y la empresa adjudicada (Productos Metálicos Steele, S.A. 
de C.V.) suscribieron un convenio modificatorio de las especificaciones técnicas de las sillas 
solicitadas. 

De lo descrito se desprende que lo anterior se suscitó por la omisión del personal de la unidad 
técnica (DGIF) de verificar que los bienes recibidos cumplieran a cabalidad con las 
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especificaciones técnicas descritas en el contrato núm. SCJN/DGRM/DABC-043/09/2018 
"Compraventa de sillería de oficina para edificio de oficinas y estacionamiento", así como por 
la ausencia del personal adscrito a la DGRM en el acto de entrega recepción. 

Sobre el acto de aceptación y autorización en la modificación de las especificaciones técnicas 
de las 933 sillas de la subpartida 1 .3 "Silla para subdirección de área, jefe de departamento, 
personal operativo y sala de juntas", por un monto de $4,233,879.36 pesos, se advierten 
diversas inconsistencias en la administración del contrato y cumplimiento a la normativa 
general en la materia, al tenor de lo siguiente: 

• El AGA Vl/2008 prevé en su artículo 172 las reglas para la recepción de los bienes 
adquiridos, mismas que no se atendieron por parte de la DGIF y la Dirección de 
Almacenes de la DGRM. 

• La obligación de la empresa adjudicada, respecto de entregar los bienes ofertados se 
encuentra señalada en las bases concursales, propuesta técnica y económica del 
contrato núm. SCJN/DGRM/DABC-043/09/2018 y en el AGA Vl/2008, situación que 
se incumplió. 

• La normativa en la materia, considera que, en caso de incumplimiento de las 
obligaciones por causas imputables a la empresa contratada, se prevén las hipótesis 
normativas y contractuales siguientes: 

i. Artículo 172 del AGA Vl/2008 y cláusula octava del contrato. Proceso de entrega
recepción de los bienes. Se prevé el reemplazo de aquellos bienes que se 
encuentren fuera de especificaciones, sin costo adicional para la SCJN, dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la presentación de la reclamación, aunado a la 
determinación de las penas convencionales por el incumplimiento en que se 
incurrió. 

ii. Artículo 167 del AGA Vl/2008 y cláusula décima cuarta del contrato. Aplicación de 
penas convencionales por incumplimiento a las obligaciones pactadas en contrato. 
En este supuesto debía informarse al CASOD y Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, para que, de ser el caso, se determinara el inicio del procedimiento de 
rescisión y correspondiente cobro de la sanción. 

iii. Artículo 147 del AGA Vl/2008 y cláusula décima octava. Rescisión del contrato. Se 
establece el procedimiento de rescisión administrativa, el cual prevé, entre otras 
condiciones, el derecho de audiencia para que el proveedor expusiera sus razones 
y, de ser el caso, presentara una solicitud de prórroga o espera, a fin de que 
subsanara el incumplimiento en que hubiera incurrido. En caso contrario, 
procedería la rescisión contractual y la sanción que correspondiera. 

Pese a la definición de dicho marco normativo no se advirtió la observancia al mismo 
por parte de la DGIF o Dirección de Almacenes de la DGRM, en el ámbito de sus 
respetivas competencias. 

• Los numerales 12 de la convocatoria y 11.1 .1 de las bases del procedimiento de 
licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018 establecen la regla de que 
ninguna de las condiciones establecidas en las propuestas presentadas por los 
licitantes, podrá ser negociada y, su incumplimiento, será causa de descalificación o, 
en su caso, de rescisión del instrumento contractual. Lo anterior, como condiciones 
de carácter imperativo que disponen los artículos 57 y 58 del AGA Vl/2008. 



• Ahora bien, por cuanto hace al supuesto normativo que posibilita la modificación de 
contratos, el artículo 143, fracción 1, del AGA Vl/2008, regula las hipótesis de 
incrementar o disminuir la cantidad de bienes adquiridos, plazo de cumplimiento o 
vigencia en la prestación de servicios. En complemento, señala que, en casos 
excepcionales, podrán realizarse convenios aclaratorios, cuando no impliquen 
modificar lo originalmente pactado y únicamente busquen precisar las condiciones de 
contratación. 

Es así que bajo este dispositivo normativo, la DGIF y la DGRM sometieron a 
consideración del CASOD la autorización del cambio de especificaciones de las 933 
sillas de la subpartida 1.3 "Silla para subdirección de área, jefe de departamento, 
personal operativo y sala de juntas", sin embargo, tanto esas áreas administrativas 
como el órgano colegiado dejaron de observar los impedimentos que regula el mismo 
artículo 143, penúltimo párrafo, del AGA Vl/2008, en donde se precisa que 
Adquisiciones y Obras se abstendrán de hacer modificaciones en los contratos en lo 
que se refiera, entre otras, a "especificaciones" y, en general, cualquier cambio que 
implique otorgar condiciones ventajosas al proveedor adjudicado, comparadas con las 
establecidas originalmente. 

• La justificación y motivación que se expuso para autorizar el cambio de 
especificaciones técnicas de las 933 sillas de la subpartida 1.3, se contextualizó en el 
sentido de que éste no representaba ventajas a las contratadas ya que el material es 
más duradero y no se incrementaría el precio, aunado a que no generaría retraso o 
suspensión de actividades en las áreas administrativas destinatarias de los bienes 
adquiridos; sin embargo, se dejó de observar lo siguiente: 

i. El dictamen técnico de la DGIF, respecto de las nuevas condiciones técnicas de las 
sillas fue soportado con la opinión de un tercero, el cual indicó que la base fabricada 
en aluminio tiene más beneficios que la de acero cromado y el costo es mayor en 
15% aproximadamente, sin embargo, quien actúo como tercero en dicho dictamen, 
fue la misma empresa de quien se tomaron las características del tipo silla dentro 
del proceso licitatorio. Al no presentarse un análisis pormenorizado sobre las 
características técnicas de los bienes propuestos y un comparativo con el mercado, 
no se tiene la certeza de que los bienes aceptados, se adquirieran bajo las mejores 
condiciones técnicas y económicas para este Alto Tribunal. 

ii. La DGIF no indicó las razones de desestimar la propuesta de cambiar las bases de 
la sillería que la empresa adjudicada presentó mediante escrito del 8 de noviembre 
de 2018, o bien, solicitar la sustitución total de los bienes conforme a las 
características licitadas y ofertadas por la empresa. 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, la DGIF, mediante el oficio núm. 
DGIF/SGT/713/2019 del 24 de junio de 2019, comunicó que con relación a la recepción de 
sillas con características distintas a las adquiridas, las mismas se recibieron a entera 
satisfacción debido al dictamen presentado por Industrias Riviera, S.A. de C.V. y a la 
autorización del CASOD sobre la modificación de las especificaciones técnicas. 

Del análisis a los argumentos presentados, se determinó que la observación continúa, debido 
a que las sillas se recibieron a entera satisfacción desde el 1 de noviembre de 2018, según 
consta en las actas levantadas en ese acto, y tanto el oficio de Industrias Riviera, S.A. de 
C.V. (de ser caso de considerarse válido) como la autorización del CASOD se emitieron el 
22 de nov·embre el 5 iciembre de 2018, res activamente, es decir osterior a la 
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recepción de los bienes. En consecuencia, no resulta factible justificar que, derivado de esos 
hechos, la DGIF decidió recibir a entera satisfacción las 933 sillas. 

No obstante lo anterior, es indispensable aclarar, en torno al argumento presentado por la 
DGIF para justificar la recepción de las sillas, que suponiendo que la opinión de Industrias 
Riviera, S.A. de C.V. se hubiera presentado con antelación a la recepción de las sillas, 
tampoco podría considerarse como un elemento trascendental para justificar el hecho, ya 
que esa empresa carece de autoridad para interferir en las decisiones de este Alto Tribunal. 

En cuanto a la ausencia de participación de servidores públicos de la DGRM en los actos de 
entrega recepción, esa dirección general, mediante el oficio núm. DGRM/2339/2019 del 27 
de junio de 2019, comunicó que en atención a la observación comunicada por este órgano 
auditor, instruyó, mediante el oficio núm. DGRM/2323/2019 del 27 de junio de 2019, al 
Director de Almacenes para que invariablemente en los actos de entrega recepción participe 
su personal, elaborando un informe del acto. 

En cuanto a lo señalado en el párrafo anterior, se determinó solventar la observación 
determinada a la DGRM, toda vez que esa unidad adoptó las medidas para que en lo 
sucesivo el personal de esa área participe en los actos de entrega recepción de los bienes 
y servicios adquiridos y contratados por este Alto Tribunal. No obstante, se aclara que la 
decisión de atender la recomendación se realiza con independencia de las determinaciones 
que, en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos u otras que, 
de ser caso, la Contraloría o demás instancias competentes en el ejercicio de sus 
atribuciones pudieran emitir, derivadas de las acciones u omisiones detectadas, en 
observancia al marco legal y normativo aplicable. 

Causa: 
Omisión por parte de la DGIF en la verificación de las características técnicas de los bienes 
recibidos al amparo del contrato núm. SCJN/DGRM/DABC-043/09/2018 "Compraventa de 
sillería de oficina para edificio de oficinas y estacionamiento". 

Efecto: 
Recepción de bienes adjudicados con características distintas a los adquiridos. 

Recomendación preventiva: 
10.1 Que la Dirección General de Infraestructura Física adopte los mecanismos de control 

necesarios y suficientes que permitan garantizar que en la recepción de los bienes 
derivados de la suscripción de contratos se verifiquen las especificaciones técnicas 
pactadas, a fin de asegurar que los mismos corresponden a los adquiridos por este Alto 
Tribunal. 

Resultado núm. 11. Sin observación. 
Recepción de bienes adquiridos en el concurso público (Máquina de rayos X), y 
adjudicaciones directas (Marmita; mesas y cajas fuertes). 
A GA V//2008. 
Articulo 172. Recepción. En los bienes y servicios. corresponde a Adqwsiciones y Servicios. con 111tervenc1on 

de las Unidades Técnicas y Solicitantes correspondientes. la recepc1on de los bienes que sean 
adquiridos. arrendados o proporcionados en uso mediante cua/qwer mstrumento legal, as, como 
la supervisión de la prestación de los se1v1c1os contratados. mediante los p1ocedm11entos 
establecidos en este Acuerdo General, por lo que elaborará la entrada al a/macen, ho1a de 
entrada de servicios o el acta de recepción correspondiente en la que se cal1ftcara si los bienes 
y servicios contratados retínen los reqws1tos y condiciones so/1c1tado , ag1egando las 
observaciones que estime pertinentes. 

to para ntrada de materiales, clave PO-RM-AL-01. 



Objetivo. Efectuar fa recepción y registro de los bienes que entregan los proveedores de acuerdo a las 
especificaciones indicadas en el contrato para llevar el control de los bienes recibidos que pasan a 
formar parte del patrimonio de la Suprema Corte de Justicia de la Nac,on. as, como, tener fa 
constancia del cumplimiento de los proveedores. 

Para verificar que el proceso de entrega recepción de los bienes adquiridos en el concurso 
público sumario núm. CPSI/DGRM-DABl/020/2018 "Máquina de rayos X", y las cinco 
adjudicaciones directas (contratos núms. 4518002452, marmita; 4518003094, mesas; 
4518003083, cajas fuertes mediana y chica; 4518003175, 2 cajas fuertes grandes, y 
4518003173, 1 caja fuerte grande) solicitadas por la DGT, se ajustó a la normativa 
establecida, se revisaron los expedientes de esos procedimientos. 

Se constató que en los expedientes respectivos se encontraba la documentación 
correspondiente a la entrega de los bienes a la unidad solicitante; así como, la entrada de 
almacén, conforme a las condiciones establecidas en los contratos respectivos, por lo que 
se determinó que en el proceso de recepción de los bienes se cumplió con lo establecido en 
el artículo 172 del AGA Vl/2008, y con el objetivo del procedimiento para entrada de 
materiales, clave PO-RM-DG-28. 

IV Comprobar que el proceso de inventario y resguardo del equipo y mobiliario 
adquirido cumplió con la normativa establecida. 

Resultado núm. 12. Con observación. 
Inventario y resguardo de los bienes adquiridos. 
AGA Vl/2008. 
Artículo 208. Registro de Bienes. Adquisiciones y Servicios a través de la Dirección de Almacenes, es fa 

unidad responsable del registro de altas y bajas en fa cuenta del patnmonio de fa Suprema Corte 
de todos los bienes muebles objeto de este Acuerdo General. 
Para tal efecto, deberá efectuar el registro de cada uno de los bienes que ingresan al patrimonio 
de la Suprema Corte, mediante su alta en los registros de activo fijo anotando cuando menos. fa 
fecha de inclusión, descripción y valor, antecedentes del bien en cuanto a su adquisición tales 
como: proveedor. factura, pedido. correspondencia con entrada al almacén. en su caso. 
Ademas del número de activo registrado en el SIA. los bienes estarán identificados y 
controlados a través de un número de inventario, los cuales se asignarán con series distintas 
según el género a que correspondan. registrándose en orden consecutivo conforme son dados 
de alta en el patrimonio. 
Postenormente, por cada bien de activo fijo se dará seguimiento individual para fo cual se 
registrará cuando menos: el usuario que lo tenga en resguardo, fa baja y cualquier otra 
información representativa que tenga o genere el uso del bien. 

At1ículo 212. Obfigac,ón de Constituir un Resguardo. Los activos fijos serán asignados por cada servidor 
público usuario de los mismos: se formalizará la entrega mediante un documento de resguardo 
donde se establecerá la obligación del usuario de conservar el bien en su custodia y a utilizarlo 
en forma adecuada, en su caso. conforme a las instrucciones de uso de los fabricantes 
procurando en todo momento conservarlos en condiciones óptimas de operación. 

Para comprobar que el equipo y mobiliario para la operación del Edificio Chimalpopoca se 
encontrara identificable, inventariado y resguardado, se determinó revisar los bienes 
adquiridos por medio de las dos licitaciones públicas llevadas a cabo. 

Con la finalidad comprobar lo descrito en el párrafo anterior, se solicitó a la DGRM la relación 
de los bienes con la ubicación y el número de inventario asignado. 

De la información proporcionada, se determinó una muestra de 332 bienes que 
representaron el 14.4% de los 2,304 adjudicados en ambas licitaciones públicas (170 
correspondieron a la licitación pública núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "Mobiliario 
de oficina" y 16 a la núm. LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018 "Sillería de oficina"), los 

CHCLS/ ~ /J , /J 30 ,, 



cuales se distribuyeron en 13 tipos. La representatividad de la muestra determinada por el 
tipo de bienes seleccionados se indica a continuación: 

MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO CHIMALPOPOCA 
Licitación /descripción • Total Muestra % 

LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "Mobiliario de oficina" 
Estación de trabajo eara dirección ~ neral. 5 20.0 
Estación de trabajo eara subdirección general. 9 1 11 .1 
Estación de trabajo eara dirección de área. 65 11 16.9 
Estación de trabajo eara subdirección de área. 123 43 35.0 
Estación de trabajo eara erofesional o~ rativo. 320 73 22.8 
Mesa eara sala de ¡untas !4 personas). 71 8 11.3 
Mesa eara sala de ¡untas !4 personas). 5 1 20.0 
Archivero tipo ¡entre columnas). 252 16 6.3 
Guardarro[!!!. 43 9 20.9 
Librero de madera en dos secciones (5 entrepaños). 223 7 3.1 

Subtotal: 1,116 170 15.2 
LPN/SCJN/DGRM-DABC/015/2018 "Sillería de oficina" 
Silla eara director y subdirector ~neral resealdo alto 14 2 14.3 
Silla eara director de área res[!!!ldo alto 65 7 10.8 
Silla eara subdirector, eersonal oeerativo y sala de ¡untas res[!!!ldo medio 817 153 18.7 

Subtotal: 896 162 18.1 
FUENTE: Elaborado con la información del "Anexo Técnico" enviado por la DGIF a la DGRM mediante el oficio 

núm. DGIF/SGC/126/2018, del 18 de mayo de 2018. 

Como resultado de la revisión se comprobó que los bienes contaban con el número de activo 
registrado en el SIA, por lo que los mismos se encontraban identificados y controlados, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 208 del AGA Vl/2008. 

Respecto de los resguardos de los bienes, la DGRM señaló que no se habían emitido, 
debido a que no se había concluido el proceso de baja del equipo y mobiliario que los 
servidores públicos tenían resguardados en las oficinas anteriores al cambio de edificio, lo 
que significa que el cuidado y custodia de los bienes no recae en algún servidor público en 
específico, en incumplimiento del artículo 212 del AGA Vl/2008. 

Derivado de la presentación de resultados preliminares, la DGRM, mediante el oficio núm. 
DGRM/2339/2019 del 27 de junio de 2019, comunicó que una vez que se tengan los 
resguardos firmados por los servidores públicos responsables, se informará a la Dirección 
General de Auditoría. 

Del análisis de la respuesta emitida por la DGRM, se determinó que la observación continua, 
debido a que esa dirección general no otorgó certeza razonable sobre la fecha o el plazo en 
el que contará con la totalidad de los resguardos firmados por los servidores públicos 
responsables de los bienes. 

Causa: 
Incertidumbre sobre la fecha en la que se emitirán los resguardos a cargo del servidor público 
responsable de los bienes adquiridos mediante las licitaciones públicas núms. 
LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "Mobiliario de oficina" y LPN/SCJN/DGRM
DABC/015/2018 "Sillería de oficina" 

Efecto: 
Riesgo de extravío y uso indebido de los bienes propiedad de este Alto Tribunal. 

Recomendación correctiva: 
12.1 Que la Dirección General de Recursos Materiales elabore un programa de trabajo 

cuyo objetivo consista en emitir los resguardos firmados por los servidores públicos 
responsables de los bienes adquiridos en las licitaciones públicas núms. 
LPN/SCJN/DGRM-DABC/012/2018 "Mobiliario de oficina" y LPN/SCJN/DGRM-



DABC/015/2018 "Sillería de oficina", en el cual se establezca el plazo en el que se 
concluirá el proceso y las fechas en las que se obtendrán avances intermedios; así 
como, el nombre y cargo de los servidores públicos responsables de ejecutar las 
actividades previstas en el programa, de la supervisión de las actividades, del 
seguimiento de los avances, y del encargado de informar a esta Contraloría los 
avances y la conclusión del programa, a fin de evitar el riesgo de extravío y uso 
indebido de los bienes propiedad de este Alto Tribunal. 

V. Verificar que el pago por el equipo y mobiliario adquirido cumplió con la normativa 
establecida y, en su caso, que se aplicaron las sanciones por los incumplimientos 
contractuales determinados. 

Resultado núm. 13. Sin observaciones. 
Pago de bienes adquiridos. 
AGA V//2008 
Artículo 154. Reqwsitos para el pago. Para que se efectue el pago a que se hace referencia en el articulo 

antenor, se deberán cubrir los siguientes requisitos. 
Fracción l. Solicitar por escrito el pago a Presupuesto y Contabilidad remitiendo toda la documentacion 

necesaria. tomando en cuenta los tiempos de operación de la unidad admm1strat1va mvolucrada 
en el proceso de pago. 

Fracción 11. Contar con la certificación de disponibilidad presupuesta/ de los recursos en los casos que 
proceda. 

Fracción l/1. Que existe el instrumento jurídico firmado por los representantes de la Suprema Corte y por el 
proveedor, prestador de servicios o contratistas. 

Fracción IV. Que se cuente con las garantías señaladas en el contrato. 
Fracción V. Que exista el informe de cumplimiento de contrato, como la entrada al a/macen pa,a el caso de 

bienes o la hoja de entrada de servicio liberada para el caso de servicios y ob1a publica. 
Fracción VI. La factura o comprobante que cubra los reqwsitos fiscales exigidos por las leyes relativas. 
Acuerdo General de Administración //2012 (AGA //2012) 
Artículo 105. Para que la obligación de pago pueda ser cubierta con cargo al Presupuesto de Egresos del 

ejercicio fiscal de que se trate, será requisito indispensable que los bienes. servicios, obra 
pública o servicios relacionados con la misma, se hayan recibido a entera satisfacción por la 
Suprema Corte en el ejercicio fiscal de que se trate. 

Artículo 109. Para que se efectúe el pago correspondiente, se deberán cubrir los siguientes requisitos: 
Fracción l. Las Unidades Responsables deberán solicitar por escrito el pago a Presupuesto y Contabilidad 

indicando la vía de pago, así como acompañar los datos bancarios y demás documentación 
necesaria: 

Fracción 11. Que exista el instrumento juridico firmado por los representantes de la Suprema Corte y por el 
proveedor. prestador de servicios o contratista: 

Fracción 111. Que exista el documento que acredite la recepción a satisfacción de los bienes, los servicios y 
la obra pública, y 

Fracción IV. Que los proveedores, prestadores de servicios o contratistas presenten ante Presupuesto y 
Contabilidad la factura o comprobante respectivo, que cubra los requisitos fiscales exigidos por 
las leyes relativas. 
No podrán realizarse pagos por servicios o bienes no recibidos, salvo en el supuesto de los 
anticipos: de las suscripciones a revistas; bases de datos; becas; capacitación y. en su caso, 
actividades socioculturales y deportivas. y otros de naturaleza análoga en que se requiera el 
pago por adelantado. baJo la estncta responsabilidad del área contratante. 

Para comprobar que los pagos del equipo y mobiliario adquirido para la operación del Edificio 
Chimalpopoca se realizaron en los términos establecidos en los contratos celebrados entre 
la SCJN y los proveedores adjudicados, se solicitó a la DGPC la documentación 
comprobatoria. 
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Con la revIsIon de los pagos, se comprobó que las áreas cuentan con las facturas, las 
entradas al almacén, y las certificaciones de disponibilidad presupuestaria. Dicha información 
se muestra a continuación: 

PAGOS REALIZADOS POR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
Pesos 

Consec Proce¡.mlento Contrato 
Concepto Transferencia Fecha Importe Concepto Simplificado 

Contratación realizadas en 2018. 
Pago del 35% 

LPN/SCJN/DGRM-
T1112 18/07/2018 $6,022,405.93 anticipo del importe 

DABC/01 2/2018 4515001953 Mobiliario de oficina contratado. 

T1846 31/12/2018 $11,184,467.99 Pago del 65% 
restante del contrato. 
Pago del 35% 

LPN/SCJN/DGRM-
T1678 20/11/2018 $1 ,914,733.36 anticipo del importe 

2 4518002285 Sillería de oficina. contratado. 
DABC/015/2018• 

Pago del 65% T1846 31/12/2018 $3,555,933.36 
restante del contrato. 

3 
CPSI/DGRM-

4518003151 Máquina de rayos X. T0160 26/02/2019 $551 ,000.00 
Pago de los bienes 

DABl/020/2018 recibidos. 

4 Adjudicación directa 4518002452 Marmita. T1714 28/11/2018 $162,168.00 
Pago de los bienes 
recibidos. 

5 Adjudicación directa 4518003094 Mesas. T0193 05/03/2019 $73,503.40 
Pago de los bienes 
recibidos. 

4518003083 
Cajas fuertes 

T0160 26/02/2019 $21,808.00 Pago de los bienes 
mediana y_ chica. recibidos. 

6 Adjudicación directa 4518003175 2 Cajas fuertes $38,280.00 
Pago de los bienes 

grandes. 
Chq 5048 18/12/2018 

recibidos. 

4518003173 1 Caja fuerte grande. $19,140.00 Pago de los bienes 
recibidos. 

Subtotal: 23,543,440.04 
Contratación realizadas en 2017. 

7 Adjudicación directa 4517002453 Mesas y_ sillas. T2026 22/12/2017 $121 ,960.08 Pago de 20 mesas. 
T0125 31/01/2018 $220,492.80 Pago de 80 sillas. 

Subtotal: 342,452.88 
Total: $23,885,892.92 

FUENTE: Elaborado con la información proporcionada por la DGPC mediante el oficio núm. DGPC-03-2019-0825, del 5 de marzo de 2019. 

De lo anterior, se desprende que los pagos por los bienes recibidos cuentan con la 
documentación señalada en los artículos 154, fracciones 1, 11, 111, IV, Vy VI, del AGA Vl/2008, 
y 105 y 109, fracciones 1, 11 y 111, del AGA 1/2012. 

1 V. CONCLUSIÓN 

La revisión se realizó sobre la información proporcionada por las direcciones generales de 
Recursos Materiales; Infraestructura Física, y de la Tesorería, de cuya veracidad son 
responsables; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, 
y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para emitir la presente conclusión, que se refiere 
únicamente a las operaciones revisadas. 

La Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, en términos 
generales, las direcciones generales de Recursos Materiales; Infraestructura Física, y de la 
Tesorería, respecto del proceso de adjudicación y pago del Equipo y Mobiliario para el 
Edificio de Chimalpopoca, cumplieron con sus objetivos y atribuciones establecidas en el 
marco normativo que reguló su actuación. No obstante, se determinaron deficiencias que 
afectaron su operación, las cuales se presentan en el apartado correspondiente de este 
informe y se refieren principalmente a: 

• La Dirección General de Infraestructura Física no tomó previsiones para la 
presupuestación y gestión de los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos 
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a su cargo en el Programa Anual de Necesidades 2018; no contó con el soporte 
documental que respaldara la obtención del precio estimado incluido en las bases de 
ambas licitaciones; incluyó, en las bases de las licitaciones públicas, especificaciones 
técnicas de bienes fabricados y ofertados por uno de los participantes en los 
procedimientos, y recibió bienes con características técnicas distintas a los adquiridos. 

• La Dirección General de Recursos Materiales retomó un precio estimado para el inicio 
de las dos licitaciones públicas del cual carecía del soporte documental considerado 
para su obtención; no participó en los actos de entrega recepción de los bienes 
adquiridos en las dos licitaciones públicas; y no realizó el proceso correspondiente al 
resguardo de los bienes adquiridos para el Edificio de Chimalpopoca. 

Con la revisión se determinaron tres Recomendaciones Preventivas y una Recomendación 
Correctiva. 

La atención de las recomendaciones preventivas, derivada de la presente revisión, permitirán 
a la Dirección General de Infraestructura Física asegurarse de que los recursos 
presupuestados para el cumplimiento de los proyectos a su cargo son suficientes; contar con 
el soporte documental correspondiente a los precios estimados de los bienes a adquirir; 
garantizar condiciones de igualdad entre los participantes en los procedimientos de 
contratación efectuados, y asegurar que los bienes recibidos coincidan con los adquiridos. 

En lo correspondiente a la Dirección General de Recursos Materiales, las recomendaciones 
le permitirán contar con la documentación generada por las unidades técnicas que soporte 
la obtención de los precios estimados de los bienes y servicios; articipar invariablemente en 
los actos de entrega recepción de los mis · iciar y con uir el proceso de resguardo, 
para evitar el riesgo de extr,avío y uso in os mismo 
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Lic. Mi nuel 
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íaz Infante i ómez 

Director G~eral de Auditoría 

Esta hoja forma parte del Informe a la "Adquisición de Equipo y Mobiliario para el Edificio Chimalpopoca" (período 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2018), suscrito 9 de julio de 2019. 
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