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Con  
 

CONTRALORÍA 
 

CSCJN/DGA/DAO/0532/2020 
 

“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
Ciudad de México, 4 de diciembre de 2020. 

 
 
 
ING. ANA DE GORTARI PEDROZA  
DIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
P R E S E N T E 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30, fracción V, del Reglamento Orgánico en 
Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), punto II.3, la 
“Guía General de Auditoría”1 aprobada por el Comité de Gobierno y Administración en su sesión 
del 28 de febrero de 2012, y en apego al Programa Anual de Control y Auditoría autorizado para 
el ejercicio de 2020, se consideró revisar en la Dirección General de Infraestructura Física 
(DGIF), el procedimiento de concurso y contratación de la obra de "Adecuación de espacios para 
la Sección de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, en un inmueble 
ubicado en la Ciudad de México", y de los trabajos de "Mantenimiento preventivo a pilotes de 
control en un edificio ubicado en la Ciudad de México". 
 
Para tal efecto, se emitió la orden de auditoría CSCJN/DGA/DAO/0345/2020 del 4 de septiembre 
de 2020, con la que se instruyó ejecutar la auditoría DAO/2020/36 por el período de enero 
2019 a febrero de 2020.   
 
 

I. ANTECEDENTES 
 

De la obra y los trabajos revisados 
 
Adecuación de espacios para la Sección de Controversias Constitucionales y Acciones de 
Inconstitucionalidad, en un inmueble ubicado en la Ciudad de México. 
 
El 22 de noviembre de 2019 se dictó el fallo de adjudicación del Concurso Público Sumario 
SCJN/CPS/DGIF-OP/017/2019 para la contratación de esta obra. El 29 de noviembre de 2019 se 
suscribió con la empresa 7 KAT, S.A. de C.V., el contrato simplificado 4519002179 por un monto 
de $1’615,255.36 pesos y un plazo de ejecución de 30 días naturales contado a partir de la 
dictaminación favorable de las garantías de cumplimiento y de responsabilidad civil y que se 
hubiese puesto a disposición el inmueble donde se llevarían a cabo los trabajos, quedando 
asentado en bitácora. Los trabajos considerados para esta obra consistieron en preliminares, 
albañilería, carpintería, instalación hidráulica, acabados, electricidad, voz y datos, mismos que se 
ejecutaron al interior del Edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
 

 
1 El informe presentado por la Dirección General de Auditoría será autorizado por el Contralor, quien lo enviará al superior jerárquico del órgano auditado, 

al titular de dicho órgano y a las instancias que en cada caso se requiera. 
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Mantenimiento preventivo a pilotes de control en edificio ubicado en la Ciudad de México 
 
El 5 de septiembre de 2019 se determinó el fallo de adjudicación del Concurso Público Sumario 
SCJN/CPS/DGIF-OP/009/2019 a la empresa Conservación Pilotes de Control, S.A., lo que se 
formalizó a través del contrato simplificado 4519001585 por un monto de $1’791,026.72 pesos, a 
un plazo de ejecución establecido a partir del día hábil siguiente a la firma del contrato, y la 
autorización de la fianza de cumplimiento y la póliza de responsabilidad civil, dictaminadas 
favorablemente por la Dirección General de Asuntos Jurídicos; la conclusión de los trabajos sería 
el 31 de diciembre de 2019. 
 
Los trabajos de este servicio de mantenimiento consistieron en la realización de levantamientos 
topográficos, análisis e interpretación de los resultados obtenidos para una toma de decisión, 
respecto del comportamiento del desnivel y desplome que presenta el inmueble, la liberación de 
carga y mantenimiento preventivo al puente de reacción, así como la impermeabilización a los 
cajones de cimentación. 
 

 

II. OBJETIVOS 

 
II.1 General 
Comprobar que los procedimientos de concurso y contratación se realizaron de manera oportuna 
y con apego a la normativa correspondiente. 
 
II.2 Específicos 

• Verificar que las etapas de invitación, bases de concurso, visita al sitio de la obra, junta de 
aclaraciones, recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas, elaboración de los 
dictámenes resolutivos, fallo de adjudicación y notificación de éste, se hayan apegado a los 
requisitos y plazos establecidos por la normativa. 

• Comprobar que la elaboración, contenido, aprobación y formalización del instrumento 
contractual se realizó de manera adecuada y de acuerdo con la regulación correspondiente. 

• Constatar que la fianza de cumplimiento proporcionada por la contratista se apegó a lo 
requerido en las bases del concurso y en la normativa establecida. 

 
 

III. ALCANCE 

 
Con base en el examen previo del control interno, se aplicaron procedimientos de auditoría con 
muestras de revisión del 40% para el proceso de concurso y 30% para el de contratación. 
 
 

IV. RESULTADOS 

 
Con oficio CSCJN/DGA/DAO/0495/2020 del 20 de noviembre de 2020, se entregaron al área 
auditada los resultados preliminares de la auditoría DAO/2020/36, a efecto de que se otorgara 
respuesta en un plazo de 5 días hábiles. Con el diverso SCJN/DGIF/CA/562/2020, la Dirección 
General de Infraestructura Física proporcionó la documentación aclaratoria y justificante, 
respecto al contexto del presente informe. 
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"Adecuación de espacios para la Sección de Controversias Constitucionales y 
Acciones de Inconstitucionalidad, en un Inmueble ubicado en la Ciudad de 
México”. Contrato 4519002179 
 
 
Resultado 01 
 
Se llevó a cabo la tramitación del Concurso Público Sumario SCJN/CPS/DGIF-OP/017/2019 sin 
prever la obtención del permiso para la ejecución de la obra; en términos de lo señalado en los 
artículos 42, del Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, 
Artísticos e Históricos; 13, fracción XXXII; 99, del AGA VI/2008; y numerales 12, 13, 14 y 15 del 
Procedimiento PO-IF-PR-01. 

 
Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e 
Históricos. 
 
“ARTICULO 42.- Toda obra en zona o monumento, inclusive la colocación de anuncios, 
avisos, carteles, templetes, instalaciones diversas o cualesquiera otras, únicamente podrá 
realizarse previa autorización otorgada por el Instituto correspondiente, para lo cual el 
interesado habrá de presentar una solicitud con los siguientes requisitos: 
 
I.- Nombre y domicilio del solicitante: 
 
II.- Nombre y domicilio del responsable de la obra; 
 
III.- Nombre y domicilio del propietario; 
 
IV.- Características, planos y especificaciones de la obra a realizarse; 
 
V.- Planos, descripción y fotografías del estado actual del monumento y, en el caso de ser 
inmueble, sus colindancias; 
 
VI.- Su aceptación para la realización de inspecciones por parte del Instituto competente; y 
 
VII.- A juicio del Instituto competente, deberá otorgar fianza que garantice a satisfacción el 
pago por los daños que pudiera sufrir el monumento. 
 
Los requisitos señalados en este artículo serán aplicables, en lo conducente, a las solicitudes 
de construcción y acondicionamiento de edificios para exhibición museográfica a que se 
refiere el artículo 7o. de la Ley. 
 
(…) 
 
ARTICULO 46.- Toda obra que se realice en monumentos arqueológicos, artísticos o 
históricos contraviniendo las disposiciones de la Ley o de este Reglamento será suspendida 
por el Instituto competente mediante la imposición de sellos oficiales que impidan su 
continuación. 
 
A quien viole los sellos impuestos, se le aplicará la sanción prevista en el artículo 55 de la 
Ley.  
 
(…)”. 
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Acuerdo General de Administración VI/2008 
 
“Artículo 13. Atribuciones de Obras y Mantenimiento. Obras y Mantenimiento por conducto 
de su titular, o del Director de Área que corresponda, conforme a la regulación aplicable, debe 
ejercer las atribuciones siguientes: 
 
(…) 
 
XXXII. Tramitar las licencias o permisos de construcción que se requieran o verificar en caso 
de que sea contratado dicho servicio, que aquellos cumplan con las disposiciones legales y 
técnicas para su expedición;  
 
(…)”. 
 
“Artículo 99. DE LOS PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS. Obras y 
Mantenimiento, así como los contratistas, observarán las disposiciones que en materia de 
desarrollo urbano, de ecología, de patrimonio cultural e histórico y de construcción rijan en el 
ámbito federal, estatal y municipal.  
 
Obras y Mantenimiento, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, 
deberán tramitar y obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, 
licencias, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía, 
sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas. En las bases de licitación se precisarán, en 
su caso, aquellos trámites que corresponderá realizar al contratista.  
 
(…)“. 
 
Procedimiento PO-IF-PR-01 “Desarrollo de proyectos locales” 
 
“5. Descripción narrativa 
 
(…) 
 
Actividad 12. Subdirector de Proyectos Locales. Remite el proyecto al Profesional 
Operativo (Especialista en Gestiones) con instrucciones para gestionar las licencias 
necesarias ante las instancias correspondientes. 
 
Actividad 13. Profesional Operativo (Especialista en Gestiones). Revisa el proyecto y 
tramita las licencias de construcción y permisos ante el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y la Delegación 
Cuauhtémoc, según los trabajos que se vayan a ejecutar, y da seguimiento a los mismos 
mediante el formato establecido para tal efecto, Código PO-IF-OB-01 – F01 DGIF-RT. 
 
Actividad 14. Profesional Operativo (Especialista en Gestiones). Mantiene informado al 
Director de Proyectos y al Subdirector de Proyectos Locales de la obtención de los permisos 
y licencias, así como de su seguimiento, prórrogas y vigencia. 
 
Actividad 15. Subdirector de Proyectos Locales. Mantienen constantemente informado al 
Subdirector General Técnico y al Director de Proyectos sobre el estado que guarda la 
tramitación y obtención de permisos y licencias, para facilitar la toma de decisiones.    
 
(…)”. 
 

Causa. El personal de la Dirección de Proyectos omitió realizar estudios previos respecto de la 
normativa aplicable para la intervención de edificios artísticos. Omisión de llevar a cabo la 
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tramitación del permiso correspondiente, en virtud que el edificio Sede se encuentra catalogado 
como monumento artístico.2 
 
Efectos. Incumplimiento del marco normativo en materia de monumentos artísticos. El 
procedimiento concursal se inició con incumplimiento de requisitos en los documentos rectores. 
 
Toda vez que este resultado ya se encuentra considerado en el informe de la auditoría 
DAO/2020/19, el seguimiento se efectuará en la recomendación contenida en éste.  
 
 
Resultado 02 
 
Falta de consistencia entre lo requerido en el numeral 20 de las Especificaciones Generales 
(horario de trabajo de 22:00 a 05:00 horas) y lo indicado en el apartado 6.11 de la 
Convocatoria/Bases del concurso SCJN/CPS/DGIF-OP/017/2019 (horario de trabajo de 08:00 a 
20:00 horas), circunstancia que infringe lo dispuesto en el artículo 57, fracción XVII, del AGA 
VI/2008. 

 
Acuerdo General de Administración VI/2008 
 
“Artículo 57. CONTENIDO DE LAS CONVOCATORIAS. Las convocatorias deberán 
contener o indicar por lo menos:  
 
(…) 
 
XVII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las 
características, complejidad y magnitud de los trabajos.  
 
(…)”. 
 

Causas. La Dirección de Proyectos y la Dirección de Adquisiciones, Contratos y Convenios 
omitieron revisar la consistencia entre las Especificaciones Generales y la Convocatoria/Bases.  
 
Efectos. Dudas en la aplicación del horario de labores. Confusiones en cuanto al desarrollo de 
la obra.  
 
Con el oficio SCJN/CA/562/2020 se otorgó respuesta a los resultados preliminares de la presente 
auditoría adjuntando el diverso DGIF/SGVCG/168/2020 mediante el cual, la Subdirección 
General de Vinculación y Control de Gestión señaló que de acuerdo con lo previsto por el artículo 
59, del AGA VI/2008, en la junta de aclaraciones se precisó que los trabajos se realizarían en un 
horario laboral de 22:00 a 05:00 horas de lunes a viernes. 
 
Asimismo, mencionó que se han implementado acciones tendientes a evitar errores u omisiones 
en la elaboración, revisión y emisión de la convocatoria/bases.    
 
Respecto a la respuesta proporcionada por el área auditada, se precisa que la información 
obtenida para el desarrollo de la presente auditoría fue analizada en su momento, entre ella se 
encuentra el acta de visita al sitio y junta de aclaraciones, de la que se conoció la precisión que 
se hizo en cuanto al horario de labores, no obstante, cabe mencionar que si bien esta acción 

 
2 Fuente: CATÁLOGO DE INMUEBLES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN JUNIO DE 2019. pp 9. Disponible en: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/inventario_bienes/documento/2019-08/Bienes_inmuebles_SCJN_1er_Semestre_2019.pdf 
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corrigió lo señalado en la convocatoria/bases, no justifica que la diferencia con las 
especificaciones generales se haya presentado desde el inicio del procedimiento de concurso.     
 
Es importante señalar que la Subdirección General de Vinculación y Control de Gestión 
proporcionó documentales respecto de las acciones que se han promovido actualmente a efecto 
de evitar situaciones de errores u omisiones involuntarias en la elaboración, revisión y emisión 
de la convocatoria/bases, las que acreditó con la substanciación del Concurso Público Sumario 
SCJN/CPS/DGIF-DACC/002/2020, de ésta, destacan correos electrónicos con los que se 
establece comunicación entre personal del área solicitante, la Dirección de Adquisiciones, 
Contratos y Convenios y el Subcomité Revisor de Bases, con el fin de llevar a cabo la revisión 
de la convocatoria/bases previamente a su publicación. 
 
Del análisis de la información, se advierte la conveniencia de que las acciones desarrolladas 
actualmente por la DGIF para la elaboración, revisión y emisión de la convocatoria/bases, se 
incluyan en los procedimientos administrativos correspondientes, a fin de que sean reguladas y 
guarden congruencia con los demás documentos rectores y la propia normativa. Se considera 
que la observación se solventa con base en las acciones adoptadas por la DGIF, razón por la 
que no se emite recomendación preventiva sobre el particular. 
 
 
Resultado 03 
 

El plazo de ejecución de 30 días naturales establecido en el contrato simplificado 4519002179 y 
en la convocatoria/bases del concurso, se condicionó a la dictaminación favorable de la fianza de 
cumplimiento (9 de diciembre de 2019) y la póliza de responsabilidad civil (23 de diciembre de 
2019), además de afectarse el inicio de los trabajos, situación que contraviene a lo previsto por el 
artículo 31, párrafo primero, del AGA VI/2008. 
 

Acuerdo General de Administración VI/2008 
 
“Artículo 31. SOLICITUD DE CONTRATACIÓN. Para efectuar cualquier contratación para 
la adquisición de bienes, prestación de servicios y usos, así como para la ejecución de la obra 
pública, será necesario que las Unidades Solicitantes requieran documentalmente o mediante 
el SIA, los bienes, usos y servicios a Adquisiciones y Servicios; la obra pública a Obras y 
Mantenimiento; y, los bienes y servicios informáticos a Informática.  
 
(…)”. 
 

Causas 
Se omitió tomar en cuenta los requerimientos de la solicitud de contratación emitida por la 
Dirección de Proyectos, en lo relativo al plazo de ejecución de 31 días naturales a partir de la 
formalización del contrato.      
 
Efecto 
Inaplicación del inicio de los trabajos; no se dejó margen de tiempo para la obtención de las 
garantías; posibilidad de incumplimiento en el plazo de ejecución, así como de la ejecución de los 
trabajos.  
 
Con el oficio SCJN/CA/562/2020 se otorgó respuesta a los resultados preliminares de la presente 
auditoría adjuntando el diverso DGIF/SGVCG/168/2020 mediante el cual, la Subdirección 
General de Vinculación y Control de Gestión señaló que originalmente la convocatoria/bases sí 
indicaba un plazo de ejecución de 31 días naturales, sin embargo, en la versión publicada se 
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consideró un plazo de 30 días naturales, situación que fue corregida en la junta de aclaraciones, 
quedando firme el señalado en la convocatoria bases.   
 
A este respecto, es importante mencionar que el Órgano Interno de Control llevó a cabo sus 
actividades de revisión con la documentación proporcionada por el área auditada y la obtenida a 
través del portal de transparencia de la SCJN, en el caso particular, se confirma que la 
convocatoria/bases y el contrato 4519002179 que se tuvieron al alcance, señalan un plazo de 
ejecución de 30 días naturales. 
 
En cuanto a la recomendación preventiva, se indicó que el establecer la dictaminación favorable 
de las garantías previo al inicio del plazo de ejecución, tiene la finalidad de proteger los intereses 
de la SCJN en apego a lo dispuesto por el artículo 164, del AGA VI/2008.  
 
Conforme a la respuesta del área auditada debe señalarse como un hecho, que el plazo de 
ejecución establecido en la convocatoria/bases de “…30 días naturales, a partir de la dictaminación 
favorablemente de la fianza de cumplimiento y póliza de responsabilidad civil por la DGAJ, y a la puesta a 

disposición del sitio donde se realizarán los trabajos, asentado en nota de bitácora” ocasionó el 
incumplimiento del contrato, toda vez que el inicio formal de la obra tuvo verificativo el 20 de 
diciembre de 2019, mientras que la dictaminación favorable de la póliza de responsabilidad civil 
se recibió el 23 del mismo mes y año, lo que implicaba que el plazo de ejecución iniciara a partir 
de esta última fecha.  
 
Por lo anterior, se considera que la observación se solventa con base en las acciones adoptadas 
por la DGIF, razón por la que no se emite recomendación preventiva sobre el particular.   
 
En lo relativo a la recomendación correctiva la DGIF señala que el considerar la dictaminación 
favorable de las garantías como requisito para poder iniciar la ejecución de los trabajos, tiene la 
intensión de contar con una mejor planeación, desarrollo y resultados de las contrataciones, 
aunado a evitar su presentación extemporánea que pudiera traducirse en el inicio de un 
procedimiento de rescisión. Asimismo, señaló que para realizar cualquier pago, como en el caso 
del anticipo, se debe contar con todas las garantías que se establezcan en los instrumentos 
contractuales y en los convenios modificatorios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
103 y 104, fracción VI, del AGA II/2019.      
 
Por lo antes expuesto, se considera que la observación se solventa con base en las acciones 
adoptadas por la DGIF, razón por la que no se emite recomendación correctiva sobre el 
particular.   
 
 

Mantenimiento preventivo a pilotes de control en edificio ubicado en la Ciudad de 
México". Contrato 4519001585 
 
 
Resultado 04 
 
Inconsistencia entre las Especificaciones Particulares y la Convocatoria/Bases del concurso 
SCJN/CPS/DGIFOP/009/2019, toda vez que en el Apartado 6.11 de las bases, se indica que no 
se proporcionarán servicios de agua, energía eléctrica y espacio confinado para bodega o 
almacén, mientras que en las especificaciones se señaló que la Dirección de Mantenimiento 
designará el área para el depósito temporal de los materiales, situación que contraviene lo 
dispuesto en las actividades 62, 63 y 64 del Procedimiento PO-IF-MS-02. 
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Procedimiento PO-IF-MS-02 “Contrataciones” 
 
“(…) 
 
Actividad 62. Director de COMS. Revisa la "solicitud de pedido u oficio petición" y analiza el 
documento en el que consten las características y especificaciones de los bienes que deben 
adquirirse, de los servicios que deban prestarse o de la obra pública requerida, elaborado por 
la Unidad Técnica o Administrativa solicitante que funge como Unidad Técnica y turna al 
Subdirector para análisis y trámite correspondiente. 
 
Actividad 63. Subdirector de Adquisiciones de Mantenimiento y Servicios y/o 
Profesional Operativo. Recibe solicitud e instrucciones, en su caso. 
 
Actividad 64. Subdirector de Adquisiciones de Mantenimiento y Servicios y/o 
Profesional Operativo. Elabora proyecto de convocatoria/bases, con base en la información 
proporcionada por el área solicitante, para su revisión por parte del Director de Contratación 
de Obras, Mantenimiento y Servicios y del Subdirector General de Contratos y Servicios. 
 
(…)”. 
  

Causa. El personal adscrito a la entonces Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento 
omitió considerar en la convocatoria/bases, las indicaciones dispuestas en las especificaciones 
particulares. 
 

Efecto. Falta de certeza en la disponibilidad de espacios físicos en donde se ejecutarán los 
trabajos contratados. 
 
Con el oficio SCJN/CA/562/2020 se otorgó respuesta a los resultados preliminares de la presente 
auditoría adjuntando el diverso DGIF/SGVCG/168/2020 mediante el cual, la Subdirección 
General de Vinculación y Control de Gestión señaló que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 59, del AGA VI/2008, en la junta de aclaraciones se precisó que la SCJN proporcionaría 
un espacio confinado para bodega o almacén, donde resguarde sus materiales y/o herramienta 
durante la ejecución de los trabajos, asimismo, proporcionaría los servicios de agua y energía 
eléctrica en el entendido de que éste último es exclusivo para el uso de herramienta, equipo 
menor y oficina de campo.  
 
Asimismo, mencionó que se han implementado acciones tendientes a evitar errores u omisiones 
en la elaboración, revisión y emisión de la convocatoria/bases.    
 
Con respecto a la respuesta proporcionada por el área auditada, se precisa que la información 
obtenida para el desarrollo de la presente auditoría fue analizada en su momento, entre ella se 
encuentra el acta de visita al sitio y junta de aclaraciones, de la que se conoció la precisión que 
se hizo en cuanto a los servicios de agua, energía eléctrica y espacio confinado para bodega o 
almacén que proporcionaría la SCJN, no obstante, cabe mencionar que si bien esta acción 
corrigió lo señalado en la convocatoria/bases, no justifica que la diferencia con las 
especificaciones se haya presentado desde el inicio del procedimiento de concurso.     
 
Es importante señalar que la Subdirección General de Vinculación y Control de Gestión 
proporcionó documentales respecto de las acciones que se han promovido actualmente a efecto 
de evitar situaciones de errores u omisiones involuntarias en la elaboración, revisión y emisión 
de la convocatoria/bases, las que acreditó con la substanciación del Concurso Público Sumario 
SCJN/CPS/DGIF-DACC/002/2020, de ésta, destacan correos electrónicos con los que se 
establece comunicación entre personal del área solicitante, la Dirección de Adquisiciones, 
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Contratos y Convenios y el Subcomité Revisor de Bases, con el fin de llevar a cabo la revisión 
de la convocatoria/bases previamente a su publicación. 
 
Del análisis de la información, se advierte la conveniencia de que las acciones desarrolladas 
actualmente por la DGIF para la elaboración, revisión y emisión de la convocatoria/bases, se 
incluyan en los procedimientos administrativos correspondientes, a fin de que sean reguladas y 
guarden congruencia con los demás documentos rectores y la propia normativa. Se considera 
que la observación se solventa con base en las acciones adoptadas por la DGIF, razón por la 
que no se emite recomendación preventiva sobre el particular. 
 
 

Resultados que se presentaron en ambos contratos 
 
 
Resultado 05 
 
En el numeral 5.2 de la Convocatoria/Bases de los Concursos Públicos Sumarios revisados, se 
indicó que los trabajos se encuentran terminados a satisfacción de la SCJN cuando se suscriba 
el finiquito; a diferencia de lo previsto en la normativa, toda vez que la conclusión de los trabajos 
se actualiza cuando se suscribe el acta de entrega-recepción, situación que infringe lo previsto 
en el artículo 172, sexto y décimo párrafos, del AGA VI/2008; actividades 62, 63 y 64 del 
Procedimiento PO-IF-MS-02.   

 
Acuerdo General de Administración VI/2008 
 
“Artículo 172. RECEPCIÓN. En los bienes y servicios, corresponde a Adquisiciones y 
Servicios, con intervención de las Unidades Técnicas y Solicitantes correspondientes, la 
recepción de los bienes que sean adquiridos, arrendados o proporcionados en uso mediante 
cualquier instrumento legal, así como la supervisión de la prestación de los servicios 
contratados, mediante los procedimientos establecidos en este Acuerdo General, por lo que 
elaborará la entrada al almacén, hoja de entrada de servicios o el acta de recepción 
correspondiente en la que se calificará si los bienes y servicios contratados reúnen los 
requisitos y condiciones solicitados, agregando las observaciones que estime pertinentes. 
 
(…) 
 
En la obra pública o servicios relacionados con ésta, el contratista a través de la bitácora o 
por oficio, deberá comunicar cinco días hábiles previos a la fecha real de terminación la 
conclusión de los trabajos, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá 
una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o 
en contra. 
 
(…) 
 
Una vez que Obras y Mantenimiento haya constatado que los trabajos estén debidamente 
concluidos, procederá a su recepción en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir 
del día siguiente en que se recibió la notificación referida por oficio o la nota de bitácora, 
suscribiendo un acta de entrega-recepción, la que contendrá como mínimo lo siguiente: 
 
(…)”. 
 
Procedimiento PO-IF-MS-02 “Contrataciones” 
 
“(…) 
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Actividad 62. Director de COMS. Revisa la "solicitud de pedido u oficio petición" y analiza el 
documento en el que consten las características y especificaciones de los bienes que deben 
adquirirse, de los servicios que deban prestarse o de la obra pública requerida, elaborado por 
la Unidad Técnica o Administrativa solicitante que funge como Unidad Técnica y turna al 
Subdirector para análisis y trámite correspondiente. 
 
Actividad 63. Subdirector de Adquisiciones de Mantenimiento y Servicios y/o 
Profesional Operativo. Recibe solicitud e instrucciones, en su caso. 
 
Actividad 64. Subdirector de Adquisiciones de Mantenimiento y Servicios y/o 
Profesional Operativo. Elabora proyecto de convocatoria/bases, con base en la información 
proporcionada por el área solicitante, para su revisión por parte del Director de Contratación 
de Obras, Mantenimiento y Servicios y del Subdirector General de Contratos y Servicios. 
 
(…)”. 
 

Causa. La Dirección de Contratación elaboró las Convocatorias/Bases con inconsistencias en lo 
relativo a la conclusión de los trabajos. 
 
Efecto. Ampliación de plazo para decretar la terminación de los trabajos ejecutados.  
 
Recomendación preventiva. 
P.01 Promover la emisión de acciones que permitan establecer consistencia entre lo indicado en 
las Convocatorias/Bases y la normativa, particularmente en lo que se refiere a la conclusión de 
los trabajos que se formaliza a través del acta de entrega-recepción. 
 
Con el oficio SCJN/CA/562/2020 se otorgó respuesta a los resultados preliminares de la presente 
auditoría, adjuntando para tal efecto el diverso DGIF/SGVCG/168/2020, por el cual manifiesta 
diversas consideraciones al presente resultado. Del análisis a la información se advierte que no 
son suficientes para solventar el resultado por lo que se mantiene la recomendación. 
 
 
Resultado 6 
 
En el numeral 18.2 de la Convocatoria/Bases de los Concursos Públicos Sumarios revisados 
se indicó que la fianza de vicios ocultos se entregará dentro de los diez días hábiles siguientes 
a la elaboración del finiquito, en contrasentido a lo previsto por la normativa; lo que contraviene 
a lo estipulado por los artículos 174, tercer párrafo y 175, fracción IX, del AGA VI/2008; 
actividades 62, 63 y 64 del Procedimiento PO-IF-MS-02.    

 
Acuerdo General de Administración VI/2008 
 
“Artículo 174. FINIQUITO. Adquisiciones y Servicios u Obras y Mantenimiento, según 
corresponda, para dar por concluidos, parcial o totalmente los derechos y obligaciones 
asumidos por las partes en los contratos, deberán elaborar el finiquito correspondiente, 
anexando el acta recepción física de los trabajos, bienes o servicios. 
 
(…) 
 
Una vez elaborado el finiquito de los trabajos se dará por concluido el contrato respectivo, 
dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía 
que se contempla en el artículo 164, fracción V, de este Acuerdo General, por lo que ya no 
será factible atender en sede administrativa las reclamaciones de pago que presente el 
proveedor o contratista con posterioridad a su formalización. 
 

H
T

ce
kb

U
K

N
Lo

ru
F

qH
F

y2
X

w
W

c7
b4

D
6F

X
T

jU
q9

m
lH

P
8s

IA
=



CHCLS/MDIG/BJGJ/JRL 11 

(…)” 
 
“Artículo 175. CONTENIDO DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE EL FINIQUITO EN 
MATERIA DE OBRA PÚBLICA. El documento donde conste el finiquito de los trabajos, 
formará parte del contrato y deberá contener como mínimo lo siguiente:  
 
(…) 
 
IX. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y 
cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido; y  
 
(…)” 
 
Procedimiento PO-IF-MS-02 “Contrataciones” 
 
“(…) 
 
Actividad 62. Director DCOMS. Revisa la "solicitud de pedido u oficio petición" y analiza el 
documento en el que consten las características y especificaciones de los bienes que deben 
adquirirse, de los servicios que deban prestarse o de la obra pública requerida, elaborado por 
la Unidad Técnica o Administrativa solicitante que funge como Unidad Técnica y turna al 
Subdirector para análisis y trámite correspondiente. 
 
Actividad 63. Subdirector de Adquisiciones de Mantenimiento y Servicios y/o 
Profesional Operativo. Recibe solicitud e instrucciones, en su caso. 
 
Actividad 64. Subdirector de Adquisiciones de Mantenimiento y Servicios y/o 
Profesional Operativo. Elabora proyecto de convocatoria/bases, con base en la información 
proporcionada por el área solicitante, para su revisión por parte del Director de Contratación 
de Obras, Mantenimiento y Servicios y del Subdirector General de Contratos y Servicios. 
 
(…)”. 
 

Causa. La Dirección de Contratación omitió considerar en la elaboración de la 
Convocatoria/Bases, lo estipulado en la normativa referente al plazo para entrega de la garantía 
por vicios ocultos. 
 
Efectos. Entrega de la garantía fuera del plazo establecido en la normativa. 
 
Recomendación preventiva. 
 
P.01 Que la Dirección General de Infraestructura Física establezca las acciones pertinentes para 
asegurar que el plazo para requerir las garantías dentro de la Convocatoria/Bases, se apegue a 
lo establecido en la normativa. 
 
Con el oficio SCJN/CA/562/2020 se otorgó respuesta a los resultados preliminares de la presente 
auditoría, adjuntando para tal efecto el diverso DGIF/SGVCG/168/2020, por el cual manifiesta 
diversas consideraciones al presente resultado. Del análisis a la información se advierte que no 
son suficientes para solventar el resultado por lo que se mantiene la recomendación. 
 
 

V. CONCLUSIONES 

 
De la revisión practicada al procedimiento de concurso y contratación de la obra de “Adecuación 
de espacios para la Sección de Controversias Constitucionales y Acciones de 
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Inconstitucionalidad, en un Inmueble ubicado en la Ciudad de México” y del servicio de 
“Mantenimiento preventivo a pilotes de control en edificio ubicado en la Ciudad de México", se 
destacan los siguientes resultados: 
 
Se llevó a cabo la tramitación del Concurso Público Sumario SCJN/CPS/DGIF-OP/017/2019, sin 
que se contara con el permiso para la ejecución de la obra para un inmueble catalogado como 
artístico. 
 
Se advirtieron inconsistencias en la convocatoria/bases de los Concursos Públicos Sumarios 
revisados, respecto al acta de entrega-recepción y fianza de vicios ocultos.  
 
 
 
 
 
 

Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez. 
Contralor 

 
 
 
 
 
 

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez 
Director General de Auditoría Director de Auditoría de Obras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente documento se firma digitalmente de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General de Administración 
III/2020, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 17 de septiembre de 2020, por el que se regula el trámite 
electrónico y uso de la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) para actuaciones administrativas. 
 
 
NOTA 
 

1. El órgano auditado contará con un plazo de hasta diez días hábiles3, contados a partir del día siguiente a la recepción del informe 
de auditoría para solventar las recomendaciones emitidas.  

 
3 “Guía General de Auditoría” aprobada por el H. Comité de Gobierno y Administración en su sesión del 28 de febrero de 2012.  

H
T

ce
kb

U
K

N
Lo

ru
F

qH
F

y2
X

w
W

c7
b4

D
6F

X
T

jU
q9

m
lH

P
8s

IA
=


		2020-12-03T16:51:21-0600
	Consejo de la Judicatura Federal
	Validación de Documentos.


		2020-12-04T14:34:29-0600
	Consejo de la Judicatura Federal
	Validación de Documentos.


		2020-12-04T15:06:47-0600
	Consejo de la Judicatura Federal
	Validación de Documentos.




