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Período de ejecución
Inicio:

17/01/2022
Término:

14/07/2022

Informe de resultados

“Cierre administrativo de los contratos de obra pública (finiquitos)”

Grupo Auditor:

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez.
Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez.
Lic. Galia Erika Hernández Salgado.
Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa.

Tipo de Auditoría: Técnica.

Número de Auditoría: DAO/2022/24
Oficio de inicio de Auditoría CSCJN/DGA/DAO/10/2022.

Criterios de Selección: Identificación de áreas de riesgo; debilidades de control interno.

Objetivo:
Comprobar que los cierres administrativos de los instrumentos
contractuales se apegaron a la normativa aplicable.

Período de Revisión:
Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021

Alcance:

La auditoría comprendió la revisión de la documentación e
información generada en la etapa del cierre administrativo de los
contratos de obra.

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física.
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Procedimientos de auditoría aplicados:

 1 Acciones implementadas para el proceso de Finiquito

o 1.1 Analizar el estado que guardan los contratos que se encuentran en proceso
de finiquito.

o 1.2 Verificar la existencia de acciones implementadas por el área auditada
respecto al proceso del cierre administrativo derivadas de auditorías previas y
su impacto en la mejora de este procedimiento.

 2 Revisión de Acta de entrega Recepción y elaboración de Finiquito.

o 2.1 Corroborar la existencia de las Actas de Entrega-Recepción de las obras y
servicios relacionados, así como, que se haya elaborado el documento de
finiquito de acuerdo con el plazo establecido en la normativa que lo regula.

o 2.2 Analizar la comunicación entre la DGIF y las contratistas o prestadores de
servicios, respecto a los contratos con problemática que generaron atraso en la
elaboración del documento de finiquito.

 3 Acciones implementadas para los cierres administrativos que se encuentran en
litigio.

o 3.2 Comprobar el seguimiento efectuado por la Dirección General de
Infraestructura Física.

Resultados:

Resultado Núm. R1

Observación O01

Se identificó que en el análisis del estatus que guardan los contratos de obras y servicios
relacionados, “en proceso de finiquito” que se presenta de manera mensual ante el Comité
de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD) en 5 (4519000575,
4519001295, 4519001583, 40210044 y 40210042) de los 8 seleccionados para su
revisión, no contaron con el acta de entrega – recepción y por ende los finiquitos
correspondientes; además que han transcurrido periodos que van desde 41 hasta 457
días hábiles, sin que se acreditara la comunicación efectiva con el contratista para el
seguimiento del cierre administrativo, o en su caso promover el cierre del instrumento
contractual por la vía legal.
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Observación O02
Conforme al documento denominado “Relación de obras en proceso, pendientes de
concluir y finiquitadas al 31 de diciembre de 2021”, elaborado por la Dirección General de
Infraestructura Física y presentado al CASOD, se advirtieron 81 contratos clasificados
como “en proceso de finiquito”, de los cuales, se seleccionaron, para su análisis, 23
correspondientes, al periodo 2019-2021, en los que el área auditada indicó que en 17
casos, ya se encontraban “finiquitados”, sin embargo, se comprobó que solo 4, estaban en
esta condición; por lo que se denota imprecisión en la información presentada.

Resultado Núm. R2
Observación O01

Se identificó que las acciones de mejora emprendidas por las Subdirecciones Generales
Técnica y de Servicios, no han sido suficientes para cumplir con el plazo previsto en la
normativa para la formalización del finiquito, mismas que están directamente vinculadas
con la implementación de políticas y procedimientos que aún se encuentran pendientes de
aprobación.

Resultado Núm. R3
Observación O01

Del análisis realizado a los 23 contratos seleccionados en este procedimiento se detectó
que, 4 (17%), están finiquitados sin que se observara desfase respecto del plazo
establecido por la normativa, 14 (61%) no contaron con la formalización del documento de
cierre administrativo, asimismo, de éstos, se observó que han transcurrido desde 26 hasta
472 días hábiles, sin que se realicen las actividades necesarias para formalizar su
conclusión o en su caso la acción legal correspondiente.

Resultado Núm. R4
Observación O01

Se detectó que respecto a los finiquitos de los contratos números 4516003939,
4517001302, 4517002867, 4517003077 y 4517002856, clasificados como “con
problemática” en el informe denominado “Relación de obras en proceso, pendientes de
concluir y finiquitadas al 31 de diciembre de 2021”, que se reportó al Comité de
Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD), el área auditada no
presentó la información con la que se pudiera constatar el estatus, ni que acreditara las
acciones realizadas para la formalización del finiquito o, en su caso, iniciar con los
procedimientos legales administrativos que correspondan para su conclusión; a pesar de
que fueron solicitadas para su revisión a través del oficio CSCJN/DGA/DAO/98/2022 del
16 de febrero de 2022. Lo anterior se corroboró, con el correo emitido el 22 de febrero de
2022, por el Subdirector General Técnico, donde solicitó a los directores de Elaboración y
Coordinación de Proyectos y al de Obras, realizar las acciones necesarias, en el ámbito
de sus competencias, para concluir el cierre de los contratos pendientes de atender, en
virtud de que se encuentran con varios años de rezago (3 a 4), sin que se tenga evidencia
documental de las gestiones realizadas.

Observación O02
Con relación a los contratos 4516003937, 4516003940 y 4516002750, clasificados como
“con problemática”, se observó que han transcurrido 78, 235 y 939 días hábiles desde la
última actuación del área, sin que se pueda concluir el finiquito o en su caso la acción
legal correspondiente, debido a incumplimientos de contrato, falta de pago, desacuerdo
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del contratista, entre otros. De lo anterior, se advierte falta de acciones efectivas que
permitan concluir el cierre administrativo por parte de la Dirección General de
Infraestructura Física, toda vez, que ya se ha considerado inclusive la opinión de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos para ejercer alguna acción legal; sin embargo, ha
transcurrido un lapso sin que exista evidencia documental que determine alguna acción
definitiva.

Resultado Núm. R5
Observación O01

Del seguimiento de los contratos clasificados como “obras en litigio”, se detectó que el
juicio ordinario federal 3/2012 correspondiente al contrato número 4508000691 celebrado
para la “Adecuación y ampliación de la Casa de Cultura Jurídica en Saltillo, Coahuila”, se
incluyó en el informe que presentó la Dirección General de Infraestructura Física al Comité
de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD) con corte al 31 de
diciembre de 2021, sin que estuviera considerado en el informe de contingencias emitido
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de lo que se advierte una falta de
validación y supervisión de la información por parte del área auditada.

Acciones emitidas

22-024-R1-O01-10-1
01. Que la Dirección General de Infraestructura Física tome acciones efectivas que
considere convenientes para darle continuidad a los asuntos clasificados “en proceso de
finiquito”, y establecer las labores de seguimiento y supervisión que aseguren la
conclusión oportuna y eficaz del cierre administrativo de los contratos de obra y servicios
relacionados.

22-024-R1-O01-10-2
02. Que la Dirección General de Infraestructura Física establezca los mecanismos de
control que estime convenientes, para contar con un seguimiento puntual (registro, fechas,
acciones realizadas, estatus, clasificación, antigüedad, entre otros) del estado que guarda
cada finiquito, a fin de proporcionar a las instancias que correspondan, información de los
contratos con datos confiables y veraces.

22-024-R2-O01-10-1
Que la Dirección General de Infraestructura Física implemente acciones de mejora que
atiendan eficazmente el cumplimiento del plazo dispuesto en la normativa para la
formalización de los finiquitos.

22-024-R3-O01-10-1
Se reitera la recomendación emitida en la observación número O01 del Resultado 02.

22-024-R4-O01-10-1
01. Que la Dirección General de Infraestructura Física establezca las acciones de mejora
que considere convenientes para reforzar las actividades de seguimiento, control y
supervisión de los contratos de obra por parte de los supervisores internos, directores de
Elaboración y Coordinación de Proyectos, y de Obras; así como del Subdirector General
Técnico, con lo que se permita la depuración y toma de decisiones respecto de los cierres
administrativos de los contratos clasificados como “en problemática”, así como la
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presentación de información confiable, veraz y actualizada para las instancias
correspondientes.

22-024-R4-O02-10-2
02.Se reitera la recomendación emitida en la observación número O01 del resultado 04.

Resumen de observaciones

Se determinaron 5 resultados que generaron 7 observaciones, de las cuales 2 se
atendieron en el transcurso de la Auditoría; de las 5 observaciones restantes, se
emitieron 6 acciones con las claves siguientes:

22-024-R1-O01-10-1
22-024-R1-O01-10-2
22-024-R2-O01-10-1
22-024-R3-O01-10-1
22-024-R4-O01-10-1
22-024-R4-O02-10-2

Conclusión del trabajo de Dirección General de Auditoría:

La revisión se realizó sobre la información proporcionada por la Dirección General de
Infraestructura Física de cuya veracidad es responsable. Fue planeada y desarrollada de
acuerdo con el objetivo y alcance establecidos y se aplicaron los procedimientos de
auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para
emitir la presente conclusión, que se refiere únicamente a las operaciones revisadas.

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue
comprobar que los cierres administrativos (finiquitos) de los instrumentos contractuales se
apegaron a la normativa aplicable, se considera que el área auditada ha implementado
acciones de mejora traducidas en políticas de operación relacionadas con el pago de
estimación, recepción y finiquito de los trabajos de mantenimiento, trabajos excedentes y
fianzas; incluso, estableció el formato denominado “lista de verificación/dictamen de
finiquito”, así como un aplicativo en share point de la herramienta Microsoft Teams para la
depuración de la cuenta “Obras en proceso en bienes propios”, derivado de una
recomendación de auditoría; lo que ha coadyuvado a la integración de la documentación
para la conclusión de los contratos de obra y servicios relacionados.

No obstante lo antes mencionado, de la revisión efectuada se advirtió que en algunos
casos no existe inclusive, el acta de entrega-recepción; la formalización de los finiquitos
de los contratos presentan desfases superiores al plazo establecido en la normativa; los
reportes se presentan con imprecisiones a las áreas u órganos que utilizan la información
para la toma de decisiones; no se encuentra integrada toda la documentación necesaria
para llevar a cabo el cierre administrativo de los instrumentos contractuales; se consideran
contratos que por sus condiciones es necesario agotar todos los elementos para su
conclusión, como la activación del procedimiento de rescisión y la recuperación por la vía
legal.
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Las circunstancias advertidas se deben primordialmente a la falta de control y supervisión
de los contratos de obra y servicios relacionados por el personal involucrado en el
proceso, en el ámbito de sus competencias, así como la toma de acciones efectivas que
permitan concluir con el cierre administrativo.

De lo anterior se concluye que se incurrieron en los incumplimientos normativos
siguientes:

Artículos 26, fracción VIII y XXVIII, de ROMA de la SCJN; y 179, de AGA XIV/2019.

De acuerdo con los aspectos observados que persistieron al cierre de los trabajos de la
Auditoría, deberán implementarse las acciones emitidas que se sugieren a la Dirección
General de Infraestructura Física, en las cédulas de resultados, observaciones y
acciones finales, con un enfoque tendente a mejorar la gestión y el control interno, y/o en
su caso, corregir las desviaciones y deficiencias detectadas.

Maestro Christian Heberto Cymet López Suárez
Contralor

Licenciado Manuel Díaz Infante
Gómez

Director General de Auditoría

Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez 
Jiménez

Director de área
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NÚM. DEL RESULTADO: R1

Con Observación: Sí (X) No ( )

Procedimiento Núm.: 1-Acciones implementadas para el proceso de Finiquito

1.1 Analizar el estado que guardan los contratos que se encuentran en proceso
de finiquito.

Estatus de los contratos “en proceso de finiquito” y falta de claridad sobre los criterios para su clasificación.

Observación:

Observación O01
Se identificó que en el análisis del estatus que guardan los contratos de obras y servicios relacionados, “en
proceso de finiquito” que se presenta de manera mensual ante el Comité de Adquisiciones y Servicios,
Obras y Desincorporaciones (CASOD) en 5 (4519000575, 4519001295, 4519001583, 40210044 y
40210042) de los 8 seleccionados para su revisión, no contaron con el acta de entrega – recepción y por
ende los finiquitos correspondientes; además que han transcurrido periodos que van desde 41 hasta 457
días hábiles, sin que se acreditara la comunicación efectiva con el contratista para el seguimiento del cierre
administrativo, o en su caso promover el cierre del instrumento contractual por la vía legal.

ACCIONES EMITIDAS
01. Que la Dirección General de
Infraestructura Física tome acciones
efectivas que considere convenientes
para darle continuidad a los asuntos
clasificados “en proceso de finiquito”, y
establecer las labores de seguimiento y
supervisión que aseguren la conclusión
oportuna y eficaz del cierre
administrativo de los contratos de obra y
servicios relacionados.
22-024-R1-O01-10-1

02. Que la Dirección General de
Infraestructura Física establezca los
mecanismos de control que estime
convenientes, para contar con un
seguimiento puntual (registro, fechas,
acciones realizadas, estatus,
clasificación, antigüedad, entre otros) del
estado que guarda cada finiquito, a fin
de proporcionar a las instancias que
correspondan, información de los
contratos con datos confiables y
veraces.
22-024-R1-O01-10-2

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES

Hoja No. 1 de 8

N° de Auditoría: DAO/2022/24

Período Revisado: 01/01/2021 - 31/12/2021

Monto fiscalizable: $0.00

Monto fiscalizado: $0.00

Monto por aclarar: $0.00

Monto por recuperar: $0.00

Fecha de elaboración: 28/06/2022

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física
Título de la auditoría: Cierre administrativo de los contratos de obra pública (finiquitos)
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Observación O02
Conforme al documento denominado “Relación de obras en proceso, pendientes de concluir y finiquitadas
al 31 de diciembre de 2021”, elaborado por la Dirección General de Infraestructura Física y presentado al
CASOD, se advirtieron 81 contratos clasificados como “en proceso de finiquito”, de los cuales, se
seleccionaron, para su análisis, 23 correspondientes, al periodo 2019-2021, en los que el área auditada
indicó que en 17 casos, ya se encontraban “finiquitados”, sin embargo, se comprobó que solo 4, estaban en
esta condición; por lo que se denota imprecisión en la información presentada.

Observación O01
Mediante el oficio con número CSCJN/DGA/DAO/98/2022 se solicitó a la Dirección General de
Infraestructura Física (DGIF): a) información sobre el estatus administrativo de los contratos; b) la
comunicación con la contratista; c) la correspondencia entre las distintas áreas de la DGIF que intervienen
en este proceso; d) acciones tomadas por el área auditada, así como; e) interrelación con otras áreas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación que intervinieran en ello, a lo que mediante el ocurso número
DGIF/SGVCG/DCG/21/2022, del 22 de febrero del 2022, la DGIF proporcionó el argumento e información
que a continuación se indica:

Contrato Contratista Objeto del contrato

4519000575
HUMBERTO

ALEJANDRO GIRÓN
VARGAS

DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y PROYECTO DE
DISTRIBUCIÓN DE LIBREROS Y ESTANTES A TRASLADARSE

DEL EDIFICIO SEDE AL EDIFICIO ALTERNO.

Documentación presentada
por la DGIF

Mediante oficio DGIF/DP/147/2020* del 28 de febrero de 2020, la Dirección de Proyectos,
adscrita a la Subdirección General Técnica, solicitó a la contratista la entrega del dictamen de
seguridad estructural y proyecto de distribución de libreros y estantes a trasladarse del Edificio
Sede al Edificio Alterno, el cual, tiene acuse de recibido por la secretaria del contratista (se
anexa oficio). A la fecha, no se ha podido establecer comunicación, por lo que se iniciará el
procedimiento de rescisión de contrato.

*Se anexó el oficio citado por parte de la DGIF.

Comentarios y análisis de la
información

A partir de la respuesta e información proporcionada por la DGIF, por un lado, se verificó que del
contrato en comento no existió el documento de Acta de Entrega-Recepción al momento de esta
revisión. Por otro lado, se observa que la última comunicación con la contratista por parte del
área auditada se remonta al 28 de febrero de 2020, fecha del oficio número DGIF/DP/147/2020,
por lo que transcurrieron un total de 450 días hábiles, sin que exista el documento de finiquito
del contrato.

Por lo anterior se concluye que, al 1 de marzo de 2022, no se han llevado a cabo las
acciones que permitan dar por terminada la relación contractual con la contratista.

Fuente: Respuesta del área auditada mediante el oficio: DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 22 de febrero del 2022.
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Contrato Contratista Objeto del contrato

4519001295
GRUPO METALMOR,

S.A. DE C.V.

SERVICIOS PROFESIONALES DE UN DIRECTOR
RESPONSABLE DE OBRA Y CORRESPONSABLE EN

SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA LOS TRABAJOS DE
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN ZONAS REQUERIDAS
PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA,

MORELOS.

Documentación presentada
por la DGIF

Se dará continuidad al trámite para la obtención de la manifestación de terminación de obra
(documento que forma parte de los alcances del contrato), una vez que se cuente con ella, se
elaborará el finiquito respectivo.
La DGIF proporcionó el oficio No. SDUyOP/SsDU/DLC/0257/VII/2020, del 06 de julio de 2020,
mediante el cual se le requiere, por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, que en atención al oficio número
DGIF/275/2020 del 02 de marzo de 2020 (recibido el 17 de marzo del mismo año), mediante el
cual se solicitó la expedición de la Constancia de Terminación de Obra:

“… con fundamento en el Reglamento de Construcción del Municipio de Cuernavaca, deberá
presentar lo siguiente:
• Constancia de Alineamiento y Número Oficial.
• Antecedentes de Licencia de Uso del Suelo”.

Comentarios y análisis de la
información

Del análisis de la documentación, se advierte que la última comunicación o soporte documental
del estado que guarda el cierre administrativo del contrato se remonta al ocurso del 06 de julio
de 2020, referido en el párrafo que antecede, por lo anterior se observa que no se han realizado
las gestiones pertinentes conforme a lo solicitado en dicho documento, para dar paso a la
elaboración del acta de entrega-recepción y posterior finiquito.

Por lo anterior se concluye, que al 1 de marzo de 2022, han transcurrido 367 días hábiles
sin que se haya entregado por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos la constancia de
terminación de obra, en consecuencia, no se ha elaborado el acta de entrega-recepción ni
el finiquito correspondientes.

Fuente: Respuesta del área auditada mediante el oficio: DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 22 de febrero del 2022.

Contrato Contratista Objeto del contrato

4519001583
DANIEL EMILIO

BAÑUELOS GARRIDO

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA LA DEMOLICIÓN
DE BODEGAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN

CUERNAVACA, MORELOS.

Documentación presentada
por la DGIF

Mediante tarjeta informativa no. DGIF/DP/132/2020, de fecha 25 de febrero de 2020, la
Dirección de Proyectos adscrita a la Subdirección General Técnica, solicitó a la Subdirección
General de Vinculación y Control de la Gestión, su apoyo para realizar una opinión a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos para definir el proceso a seguir, debido a que no se
tiene la certeza de que el área a demoler (bodega), forme parte del terreno propiedad de la
SCJN, (se anexa tarjeta informativa) en espera de una respuesta.
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Comentarios y análisis de la
información

A partir del análisis de las respuestas y documentación entregada por la DGIF, se observa que
la tarjeta informativa proporcionada se remonta al 25 de febrero de 2020, sin que se haya
otorgado más información sobre su seguimiento.

De acuerdo con la documentación otorgada por la DGIF, se advierte que no se ha
elaborado el acta de entrega-recepción y el finiquito del contrato en comento, por lo que,
al 1 de marzo de 2022, han transcurrido 457 días hábiles de retraso.

Fuente: Respuesta del área auditada mediante el oficio: DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 22 de febrero del 2022.

Contrato Contratista Objeto del contrato

40210044
URIEL ENRIQUE PLAZA

SANTOYO

DICTAMEN DE INSTALACIONES TIPO 1 (OCULAR) PARA LA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ARIO DE ROSALES,

MICHOACÁN.

Documentación presentada
por la DGIF

Mediante oficio DGIF/DP/029/2022 de fecha 17 de febrero de 2022, la Dirección de Proyectos,
adscrita a la Subdirección General Técnica, solicitó al contratista la entrega del dictamen de
instalaciones tipo 1 (ocular) para la Casa de la Cultura Jurídica en Ario de Rosales, Michoacán
(se anexa oficio). A la fecha, no se ha podido establecer comunicación alguna, por lo que se
iniciará el procedimiento de rescisión de contrato.

Comentarios y análisis de la
información

En la información proporcionada por el área auditada se observan los siguientes documentos en
orden cronológico:
 Oficio No. DGIF/SGT/DECP/58/2021 del 01 de diciembre de 2021, mediante el cual se
informa al contratista el inicio del periodo contractual, así también se indica que “la vigencia
del presente contrato será de treinta días naturales a partir de la firma del contrato y
puesta a disposición del inmueble”, como se indica en la cláusula Sexta, del 02 de
diciembre al 31 de diciembre de 2021.

 Correo electrónico del 09 de febrero de 2022, bajo el cual el supervisor interno, Arq. Fabian
Hinojosa Rivera le solicita la entrega del Dictamen con las observaciones atendidas. Así
también menciona que la fecha límite de entrega del dictamen es el 11 de febrero de 2022.

 Oficio DGIF/SGT/DECP/029/2022 del 17 de febrero de 2022, mediante el cual la Directora de
Elaboración y Coordinación de Proyectos, indicó que, de conformidad con lo establecido en la
cláusula sexta del contrato, el plazo de ejecución sería de “quince días naturales” a partir de la
notificación de la adjudicación, lo cual ocurrió el 1º de diciembre de 2021, así también se
indica que se anexa la comunicación del supervisor interno (correo electrónico del 09 de
febrero de 2022 antes señalado). Por lo anterior se solicitó al contratista que en un plazo no
mayor a 5 días hábiles remitiera el dictamen o de lo contrario expusiera lo que a su derecho
conviniera y aportara, en su caso, los motivos por los cuales no se había podido entregar,
anexando evidencias.

 Correo electrónico del 18 de febrero de 2022, mediante el cual el supervisor interno de la
Dirección de Proyectos solicitó al contratista su apoyo para que en un plazo de 5 días hábiles
remitiera el dictamen correspondiente (adjuntando oficio y anexo).

Análisis. Existe incongruencia en los plazos otorgados para la elaboración del dictamen
contratado, ya que por un lado se establecen 15 y en otro 30 días naturales, lo cual
genera confusión en la toma de decisiones y cumplimiento. Se considera que no se
apegó al instrumento contractual lo solicitado en el correo electrónico del 09 de febrero
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de 2022, por el supervisor interno, pues indica que se tiene hasta el 11 de febrero para la
entrega del dictamen contratado.

De acuerdo con la documentación otorgada se advierte que, al 1 de marzo de 2022, han
transcurrido 41 días hábiles sin que la DGIF haya establecido acciones que permitan el
cierre administrativo del contrato o en su caso el inicio del procedimiento de rescisión
del instrumento contractual.

Fuente: Respuesta del área auditada mediante el oficio: DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 22 de febrero del 2022.

Contrato Contratista Objeto del contrato

40210042 SACKBE, S.A. DE C.V.

TRABAJOS EMERGENTES DE RESTAURACIÓN EN FACHADAS
Y ESQUINAS DE CANTERA EN PATIO INTERIOR, POR

FILTRACIÓN DE AGUA EN EL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Documentación presentada
por la DGIF

La DGIF señaló que con respecto del contrato 40210042, la terminación de los trabajos se
verificó el 31 de diciembre de 2021. Hubo modificación en el plazo de ejecución por lo que se
elabora el Dictamen Técnico y punto para acuerdo para solicitar la emisión del Convenio
Modificatorio, y estar en posibilidad de realizar el finiquito.

Comentarios y análisis de la
información

En la información proporcionada con posterioridad por parte del área auditada, no se acreditó el
estatus que se comenta, toda vez que no se adjuntó evidencia documental que permitiera
verificarlo, así también, a partir de lo expresado por el área y hasta el momento de la revisión no
se ha formalizado tanto el documento de Acta de Entrega-Recepción y finiquito de dicho
contrato.

De acuerdo con la documentación otorgada por la DGIF, se advierte que, al 1 de marzo de
2022, han transcurrido 41 días hábiles sin que la DGIF haya establecido acciones que
permitan el cierre administrativo del contrato.

Fuente: Correos electrónicos del área usuaria del 7 y 9 de marzo de 2022.

Nota: Mediante correos electrónicos del 7 y 9 de marzo de 2022, la DGIF realizó la aclaración del estatus
del contrato 40210042, para validar la información proporcionada; que en su momento se encontraban
como “en proceso de finiquito”.

Observación O02
En el informe de las obras en proceso, pendientes de concluir y finiquitadas elaborado por la Dirección
General de Infraestructura Física al 31 de diciembre de 2021, se reportó al Comité de Adquisiciones y
Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD), que en el caso de las obras clasificadas “en proceso de
finiquito” se encuentran un total de 81, que corresponden a los periodos de 1991-2018 (58), 2019-2020
(9) y a 2021 (14), como se observa en la siguiente tabla:
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Informe al CASOD 2021 (al 31 de diciembre de 2021)

No. Estatus

Número de contratos
de obras y servicios
relacionados 1991-

2018

Número de contratos
de obras y servicios
relacionados 2019-

2020

Número de
contratos de obras

y servicios
relacionados 2021

Total de contratos
de obras y
servicios

relacionados
1 En proceso de

ejecución
0 0 7 7

2 En proceso de
finiquito

58 9 14 81

3 Finiquitadas 76 48 2 126
4 Con problemática 15 0 0 15
5 Obras en litigio 14 0 0 14

TOTAL 163 57 23 243
Fuente: Informe de “Relación de obras en proceso, pendientes de concluir y finiquitadas al 31 de diciembre de 2021”.

Al respecto, en la documentación proporcionada en la respuesta a la solicitud de información inicial con el
oficio número DGIF/SGVCG/DCG/16/2022 del 08 de febrero de 2022, el área auditada indicó que algunos
de los contratos clasificados como “en proceso de finiquito” señalaron textualmente que “se encuentra
finiquitado”, en este contexto la Dirección General de Auditoría procedió a solicitar mediante el oficio
número CSCJN/DGA/DAO/98/2022 del 16 de febrero de 2022, los documentos de finiquito de 15 de los
contratos que se señalaban “en proceso de finiquito”, es así como mediante el ocurso con número
DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 22 de febrero de 2022, se otorgó la respuesta, en la cual se mencionó que
solo 2 del listado de los 15 contratos, contaban con el finiquito (los cuales se entregaron), sin embargo,
para los restantes 13 se indicó mediante una leyenda que se encontraban “en proceso de formalización de
finiquito”. Posteriormente, la DGIF mediante correos electrónicos de los días 7, 9 y 22 de marzo del
presente año, realizó la aclaración en el que incluía otros dos contratos que en lugar de tener estatus de
“en proceso de finiquito”, ya se encontraban en el estatus de “finiquitados”, contabilizando un total de 17
“contratos con finiquito”.

Cabe señalar que mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 22 de febrero de 2022, en la respuesta
proporcionada por la DGIF a la segunda solicitud de información (Complemento de información Anexo 1),
la Subdirección General Técnica señaló que los contratos mencionados como en “proceso administrativo
de cierre de expediente”, es que se encuentran “en el proceso de búsqueda e integración de la
documentación necesaria para proceder al cierre de expediente de cada uno de los contratos”. Esta
situación conlleva una falta de criterios administrativos que definan la clasificación del estado que guardan
los contratos de las obras conforme se presenta en el informe al CASOD (“En proceso de ejecución”; “En
proceso de finiquito”; “Finiquitadas”; “Con problemática” y “Obras en litigio”).
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Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares.

Observación O01

A través de la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría" del 13 de
junio de 2022, se dieron a conocer a la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) los resultados de
la revisión DAO/2022/24. A este respecto, mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG/79/2022 del 24 de junio de
2022, se adjuntó el diverso DGIF/SGT/DO/506/2022 con los que la DGIF, señaló que los servicios
relacionados con la obra pública relativos a los contratos 451900575, 4519001295, 451900583, 40210044
y 40210042 se encuentran totalmente ejecutados y devengados. Actualmente, se están integrando todos
los documentos necesarios para el finiquito y cierre administrativo de los trabajos.

Respecto de la respuesta de la DGIF se determina que con base en la documentación que se nos
proporcionó en el desarrollo de la auditoría, éstos contratos no pueden considerarse en el renglón de
contratos “en proceso de finiquito” de la “Relación de obras en proceso, pendientes de concluir y
finiquitadas al 31 de diciembre de 2021”, elaborada por la DGIF y presentada al CASOD, toda vez que en
dos casos no se ha establecido comunicación con el prestador del servicio, y en los otros se tienen
pendientes algunos trámites ante autoridades locales, problemas de colindancia y modificación al plazo de
ejecución; es decir, estas circunstancias han impedido la elaboración del finiquito de los contratos, además
de que no se adjuntó documentación que acreditara la actualización de la problemática observada en cada
uno de estos instrumentos contractuales; por tal motivo, se determina la continuidad de la presente
observación.

Observación O02

Con base en la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría" del 13 de
junio de 2022, la DGIF proporcionó mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG/79/2022 el diverso DGIF/334/2022
del 22 de junio del 2022, en el que el Director General de Infraestructura Física, instruyó al Director de
Obras, quien es el encargado de la integración del informe de finiquitos que se presenta al CASOD,
que con la finalidad de tener mayor claridad en la clasificación del estado que guardan los
contratos de obra y servicios relacionados que se presentan en el mencionado informe, se consideren los
siguientes criterios:

“1. En proceso de ejecución. Contratos de obra o servicios relacionados que se encuentren en proceso
de ejecución de acuerdo con el plazo establecido en el mismo o en un convenio modificatorio.

2. En proceso de finiquito. Contratos de obra o servicios relacionados en los que el plazo de ejecución
venció y se encuentren en la fase de elaboración del acta de entrega recepción y finiquito.
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3. Finiquitadas. Contratos de obra o servicios relacionados que cumplan con lo establecido en el artículo
179 y 180 del AGA XIV/209 y que se encuentren debidamente formalizados por todas las partes que
intervienen según corresponda.

4. Con problemática. Contratos de obra o servicios relacionados que presentan algún problema que
obstaculiza la formalización del finiquito, por ejemplo, obras en proceso de rescisión o en conciliación.

5. Obras en litigio. Contratos de obra o servicios relacionados que se encuentran en un proceso de litigio,
que cuentan con una sentencia en proceso de ejecución o que cuentan con una sentencia ejecutoriada.”

Del análisis de la documentación proporcionada por el área auditada, se advierte la existencia de
elementos suficientes para considerar la presente observación como solventada.

MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO:

Artículo 179, del AGA XIV/2019

Por la Dirección General de Auditoría:

Elaboró
________________________
Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa

Profesional Operativo

Supervisó
_____________________________
Lic. Galia Érika Hernández Salgado

Subdirectora de Área

Autorizó
_____________________________

Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez

Director de Área

Aprobó
_________________________________

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez

Director General

Vo.Bo.

_______________________________
Maestro Christian Heberto Cymet López Suárez

Contralor
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NÚM. DEL RESULTADO: R2 

        

                                                                                            Con Observación:   Sí (X)     No ( ) 

 

Procedimiento Núm.: 1-Acciones implementadas para el proceso de Finiquito 

 1.2 Verificar la existencia de acciones implementadas por el área auditada respecto 

al proceso del cierre administrativo derivadas de auditorías previas y su impacto 

en la mejora de este procedimiento. 

 

Falta de acciones suficientes en materia de cierre administrativo de los contratos de obra pública y servicios 

relacionados. 

 

Observación:  

 

Observación O01 

Se identificó que las acciones de mejora emprendidas por las Subdirecciones Generales Técnica y de 

Servicios, no han sido suficientes para cumplir con el plazo previsto en la normativa para la formalización del 

finiquito, mismas que están directamente vinculadas con la implementación de políticas y procedimientos 

que aún se encuentran pendientes de aprobación. 

 
ACCIÓN EMITIDA 

 
01.Que la Dirección General de 
Infraestructura Física implemente 
acciones de mejora que atiendan 
eficazmente el cumplimiento del plazo 
dispuesto en la normativa para la 
formalización de los finiquitos. 
22-024-R2-O01-10-1 
 
 
 
 

  

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CONTRALORÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA 

 
 

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES 

 Hoja No. 1 de 7 

 
N° de Auditoría: 

  
DAO/2022/24 

 
Período Revisado: 

  
01/01/2021 - 31/12/2021 

 
Monto fiscalizable: 

  
$0.00 

 
Monto fiscalizado: 

  
$0.00 

 
Monto por aclarar: 

  
$0.00 

 
Monto por recuperar: 

  
$0.00 

 
Fecha de elaboración: 

  
28/06/2022 

 

  

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física 

Título de la auditoría: Cierre administrativo de los contratos de obra pública (finiquitos) 
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En el año 2020, la Contraloría realizó la revisión DAO/2020/47 denominada “Acciones adoptadas en la 
Dirección General de Infraestructura Física para la solventación de recomendaciones relacionadas 
con la elaboración de Finiquitos”, integrada dentro del Programa Anual de Control y Auditoría, en la cual, 
a raíz de las respuestas al cuestionario de control interno, se indicaron las acciones tomadas para contribuir 
al cierre administrativo de las obras, y en particular los mecanismos de control para promover la elaboración 
y formalización de los finiquitos, como se muestra a continuación: 

 
Acciones de mejora implementadas por la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) 

Tema Acciones adoptadas por la DGIF Comentarios DGA 

Mecanismos de 
control para 
promover la 
elaboración y 
formalización 
oportuna de los 
finiquitos de 
acuerdo con lo 
establecido en la 
normativa. 

Se trabaja en la definición de políticas de 
control que fortalezcan el procedimiento 
relacionado con el tema, tal como el PO-
IF-OB-10 “Dictamen de finiquito del 
contrato de obra”. 
 
Para tal efecto se presentaron diversas 
minutas de trabajo de las reuniones 
realizadas, así también se estableció un 
programa de trabajo para la 
determinación e implementación de los 
controles relacionados con el cierre de la 
obra pública. 
 
Como parte de la información 
proporcionada por el área auditada se 
presentó un programa de trabajo, en el 
cual se determinaron los tiempos e 
implementación de los controles 
relacionados con el cierre de obra, en 
dicho documento se determinó que la 
etapa de ejecución (Fase 5), denominada 
“Difusión e instrucción de los controles a 
los servidores públicos involucrados” 
sería en los meses de junio, julio, agosto 
y septiembre de 2021 y la 
“Implementación y ejecución de los 
controles (Fase 6) en los meses de agosto 
a diciembre del mismo año”. 

Se solicitó información mediante el oficio núm. 
CSCJN/DGA/DAO/98/2022 (Solicitud de información 02), 
que permitiera constatar documentalmente los 
compromisos realizados por el área auditada, respecto al 
cierre administrativo de los contratos durante los periodos 
2020 y 2021.  
 
En su respuesta emitida por medio del oficio No. 
DGIF/SGVCG/DCG/21/2022, la DGIF indicó: “La 
Subdirección General Técnica ha implementado 
políticas de operación a diversos procedimientos de 
contratación, así como, controles para la adecuada 
ejecución de los trabajos y servicios de la obra pública.” 
 
Como complemento a la respuesta, la DGIF adjuntó 
imágenes de capturas de pantallas en las cuales se muestra 
el repositorio generado en Share Point, en la cual se han 
agregado diversos documentos de “Políticas 
complementarias” relacionadas con diversos 
procedimientos como lo señala en su respuesta. 
 
Siendo así, esta auditoría procedió a verificar dichas 
políticas dentro de la plataforma antes citada, sin 
embargo, en cuanto al tema de evitar los retrasos en la 
elaboración y formalización del finiquito, no se tuvieron 
a la vista documentos relacionados con acciones 
encaminadas a la mejora de ese tema en particular. 
 
Cabe señalar que dentro de la plataforma Share Point solo 
se localizó como parte de los documentos, la carpeta 
denominada “Formatos” y el archivo identificado como 
“Verificación de finiquito”, en el cual se definió un Check list, 
con el que se coteja el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el finiquito, sin embargo, no se observan 
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acciones o políticas encaminadas a la atención de la 
problemática que significa la formalización de los finiquitos 
fuera del plazo establecido en la normativa. 
 

La Subdirección General de Servicios 
mediante oficio núm. 
DGIF/SGS/044/2022, de fecha 04 de 
marzo de 2022, proporcionó la siguiente 
información: 
 
•Minuta de fecha 17 de enero de 2022, por 
la que se incorporaron políticas de 
operación adicionales a las determinadas 
a los procedimientos PO-IF-MT-04 
“Mantenimiento programado” y PO-IF-IN-
03 “Intendencia programada”. Anexo 1.1” 
 
Cabe señalar que las minutas con las 
políticas de operación adicionales se 
colocaron en un repositorio en Microsoft 
Teams, que podrá ser consultado en la 
siguiente liga: 
 
Repositorio de minutas de la SGS. 
 
La Subdirección General Técnica 
mediante oficio núm. 
DGIF/SGT/073/2022, de fecha 08 de 
marzo de 2022, indicó lo siguiente: 
 
• Se implementó un formato denominado 
“Listado de Verificación de Finiquito” para 
que los supervisores internos cubran 
todos los requisitos del finiquito 
establecidos en el AGA XIV/2019. Anexo 
1.2, dicho formato fue remitido por la 
Dirección de Obras mediante correo 
electrónico de fecha 17 de enero de 2022 
a los supervisores, para ser considerado 
en la integración de los expedientes. 
Anexo 1.3, de igual manera, el formato en 
comento se encuentra en un repositorio 
para su pronta referencia en la carpeta 
“Formatos”, de la herramienta Microsoft 
Teams, Equipo: Políticas Adicionales 

Así mismo, mediante el oficio número 
CSCJN/DGA/DAO/129/2022 de fecha 03 de marzo de 2022, 
esta dirección general solicitó: 
 

“De acuerdo con lo expuesto en las conclusiones 
del informe de la revisión DAO/2020/47 
denominada “Acciones adoptadas en la Dirección 
General de Infraestructura Física para la 
solventación de recomendaciones relacionadas 
con la elaboración y formalización de finiquitos”, 
la DGIF en su momento, definió políticas de control 
que permitieran fortalecer los procedimientos 
relacionados con la elaboración y formalización 
oportuna de los finiquitos de los contratos de obra 
pública y servicios de mantenimiento. A este 
respecto, se solicitan las políticas de control 
elaboradas o documentos emitidos en ese 
sentido.” 

 
Respecto a la respuesta de la Subdirección General 
Técnica, como ya se había mencionado al inicio de este 
apartado, indica la creación del formato denominado 
“Listado de Verificación de Finiquito”, el cual y de acuerdo al 
correo electrónico del 17 de enero de 2022, que emitió el 
Director de Obras para los supervisores internos de dicha 
área, se da la instrucción de la aplicación del formato en las 
obras en proceso hasta esa fecha, lo cual se menciona que 
forma parte de las políticas complementarias.  
 
Cabe resaltar que en la documentación e información 
proporcionada por el área auditada no se observa la 
emisión de minutas que formen parte de los acuerdos 
de esta Subdirección General Técnica, para fortalecer 
las políticas internas en materia de la elaboración y 
formalización oportuna de los finiquitos de los 
contratos de obra pública y servicios relacionados.  
 
Por lo anterior, respecto al compromiso hecho en la 
revisión citada en este apartado, no se tuvo a la vista 
evidencia que comprobara su cumplimiento. 
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DGIF-Público, Canal: Políticas SGT, o 
bien en la siguiente liga: 
 
Formatos de la SGT 

 
Nota: En lo que respecta a la respuesta de la 
Subdirección General de Servicios, se abordará en el 
apartado correspondiente al seguimiento de las 
recomendaciones emitidas en las auditorías y 
relacionadas con esta Subdirección General. 

Fuente: Documentos de seguimiento a recomendaciones de la revisión DAO/2020/47 “Acciones adoptadas en la Dirección General de Infraestructura Física para 
la solventación de recomendaciones relacionadas con la elaboración de Finiquitos”. 

 
Por otro lado, como parte de la verificación de acciones realizadas en auditorías previas, relacionadas con 
recomendaciones que aportan a la mejora del proceso del cierre administrativo de los contratos y, en 
particular, con la formalización del finiquito, se identificaron las siguientes recomendaciones que aún se 
mantienen pendientes de solventar, no obstante, las acciones llevadas a cabo por la DGIF durante el ejercicio 
2021.  

 
No. Auditoría Obra Auditada Fecha de envío de informe  

DAO/2021/11 
“Adecuación de espacios para la Sección de 

Controversias Constitucionales y Acciones de 
Inconstitucionalidad” 

12 de julio de 2021 

No. de 
Recomendación 

Recomendación 

21-11-10-P01 
Que la Dirección General de Infraestructura Física establezca las acciones que considere procedentes 
a efecto de que los supervisores internos elaboren el finiquito del contrato en el plazo dispuesto por la 
normativa. 

Acciones 
implementadas o 

respuestas de la DGIF 

En la respuesta otorgada por la DGIF a través del ocurso DGIF/SGT/DO-244/2021, se indicó que están 
analizando las mejoras en los controles, en tal sentido; se estará en condiciones de solventar la 
presente recomendación hasta en tanto se presente la evidencia de los mecanismos de control que se 
hayan implementado. 
 
Sin solventar a la fecha. 

Fuente: Documentos del seguimiento de la recomendación 21-11-10-P01. 
 
 

No. Auditoría Obra Auditada Fecha de envío de informe  

DAO/2021/18 
“Mantenimiento a pilotes de control del Edificio Alterno” 
y “Servicios de mantenimiento contratados para la Casa 

de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora”. (DGIF) 
18 de noviembre de 2021 

No. de 
Recomendación 

Recomendación 

21-18-04-P01 

Que la DGIF establezca las acciones de control que estime convenientes a fin de incorporar en los 
Procedimientos PO-IF-MT-03 “Mantenimiento Correctivo” y PO-IF-MT-04 “Mantenimiento 
Programado”, actividades correspondientes al finiquito de los trabajos al contratarse los servicios de 
mantenimiento. 
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Acciones 
implementadas o 

respuestas de la DGIF 

En la respuesta otorgada se indicó que el Manual de Organización Específico de la Dirección General 
de Infraestructura Física, se encuentra en proceso de envío a la Dirección General de Planeación, 
Seguimiento e Innovación conjuntamente con los procedimientos de operación, entre los que se incluye 
el de “Intendencia y Mantenimiento Programado” que en su contenido se atiende lo relativo al finiquito. 
 
Asimismo, se adjuntó un proyecto de modificación del procedimiento “Intendencia y Mantenimiento 
Programado”, sin embargo, lo señalado en este documento no se incluye en la minuta del 9 de octubre 
de 2020, emitida para formalizar políticas de operación adicionales que enriquezcan los procedimientos 
PO-IF-MT-04 “Mantenimiento Programado” y PO-IF-IN-03 “Intendencia Programada”, misma que fue 
autorizada por la entonces titular de la Dirección General de Infraestructura Física. 
 
En consecuencia, se estará en condiciones de solventar la presente recomendación hasta en 
tanto la propuesta de modificación señalada, se considere en las políticas adicionales a través 
del procedimiento establecido por la Dirección de Control de Gestión para tal efecto. 
 
NOTA: Por otro lado, mediante el oficio DGIF/SGVCG/DCG/30/2022 del 10 de marzo de 2022, el 
área auditada brinda respuesta a la tercera solicitud de información (SCJN/DGA/DAO/129/2022 
del 03 de marzo de 2022). En dicho ocurso se indican las acciones implementadas por la 
Subdirección General de Servicios respecto del tema que se enuncia en la recomendación, las 
cuales se han descrito previamente en este análisis.  

Fuente: Documentos del seguimiento de la recomendación 21-18-04-P01. 

 
No. Auditoría Obra Auditada Fecha de envío de informe  

DAO/2021/35 
"Suministro e instalación de 

equipamiento" 
10 de diciembre de 2021 

No. de 
Recomendación 

Recomendación 

21-35-08-P01 
Que la Dirección General de Infraestructura Física establezca las acciones que considere pertinentes 
a efecto de que los supervisores internos adscritos a la Dirección de Mantenimiento, Intendencia y 
Servicios formalicen los finiquitos de los contratos en el plazo que establece la normativa. 

Acciones 
implementadas o 

respuestas de la DGIF 

La Subdirección General de Servicios de la DGIF tomó como parte de la respuesta a la auditoría, lo 
señalado por esta última en la revisión DAO/2021/18, recomendación 21-18-04-P02, agregando lo 
siguiente: 
 
“Las políticas de operación del 09 de octubre de 2020 siguen vigentes, asimismo, se generó la minuta 
del 17 de enero de 2022 para el fortalecimiento de los procedimientos PO-IF-MI-03 “Procedimiento de 
intendencia programada” y PO-IF-MT- 04 “Procedimiento de mantenimiento programado”, en la que se 
determinaron las políticas de operación adicionales 1 y 1.1 relativas a la formalización de los finiquitos 
de los contratos en el plazo que establece la normativa.” 
 
Al momento de la revisión, no ha sido atendida. 
 
NOTA: Por otro lado, mediante el oficio DGIF/SGVCG/DCG/30/2022 del 10 de marzo de 2022, el 
área auditada brinda respuesta a la tercera solicitud de información (SCJN/DGA/DAO/129/2022 
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del 03 de marzo de 2022). En dicho ocurso se indican las acciones implementadas por la 
Subdirección General de Servicios respecto del tema que se enuncia en la recomendación, las 
cuales se han descrito previamente en este análisis. 

Fuente: Documentos del seguimiento de la recomendación 21-35-08-P01. 

 

Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares 

Observación O01 

Con la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría” del día 13 de junio 
del 2022, se dieron a conocer a la DGIF los resultados de la auditoría DAO/2022/24. Mediante oficio 
DGIF/SGVCG/DCG/79/2022 del 24 de junio del año en curso, se adjuntó el diverso DGIF/SGT/DO/506/2022, 
en el que la Subdirección General Técnica comentó lo siguiente:  

Las acciones emprendidas para el cierre administrativo en los plazos establecidos por la reglamentación 
vigente se consideran insuficientes, debido a que cada contrato tiene sus particularidades, tratamiento 
específico y tiempos diferentes de respuesta; toda vez que, las políticas y procedimientos deberán ser 
considerados como “el deber ser”. 

Se mencionaron algunas de las acciones realizadas, entre ellas, se incluyó una política mediante acuerdo 
del 22 de junio del 2022, que señala: “El contenido de los finiquitos será verificado a través del formato 
denominado “Listado de Verificación de Finiquito” y será actualizado cuando las disposiciones normativas 
sufran algún cambio”. 

Por otra parte, mediante el ocurso DGIF/SGS/141/2022 del 20 de junio de 2022, la Subdirección General de 
Servicios en complemento a las acciones establecidas para la formalización de los finiquitos en el plazo 
previsto en la normativa determinó la siguiente acción:  

“Mediante acuerdo de fecha 16 de junio de 2022, se establecieron las políticas de operación adicionales 2 y 
3 a los procedimientos PO-IF-MT-03 “Mantenimiento correctivo” y PO-IF-MT-04 “Mantenimiento 
programado”, en las que se estableció lo siguiente:  

2. En caso de que la documentación final entregada por los prestadores de servicio,  contenga  errores  
que  deban  corregirse,  dicha  comunicación  con éstos  deberá  ser  estrictamente  oficial,  lo  que  
permitirá  dejar  constancia referente a desfases en tiempo para la formalización del finiquito, siendo, en 
su caso, que dicho desfase no podrá ser imputado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
considerando que cada revisión necesaria para la formalización del finiquito, se realizará dentro de los 
plazos establecidos por la normativa aplicable.  
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3. La formalización de los finiquitos se llevará a cabo a través de los formatos “Acta de Finiquito-CCJ” y 
“Acta de Finiquito-Área metropolitana”, y serán actualizados cuando las disposiciones normativas sufran 
algún cambio o derivado del proyecto que se realice se requiera adicionar elementos al mismo.” 

De acuerdo a la información proporcionada por la DGIF, se advierte que se han realizado acciones de mejora 
relacionadas con el proceso de elaboración del finiquito, lo cual coadyuva a que se desarrolle conforme lo 
estipula la normativa; no obstante, en ninguno de los dos casos se identificaron acciones que contribuyan a 
prevenir la formalización del finiquito en cumplimiento al plazo establecido, o que disminuyan los casos en 
que se presentan desfases en su elaboración, en consecuencia, se determina la permanencia de la presente 
observación. 

 

MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO: 

Artículos 26, fracción XXVIII del ROMA de la SCJN; y 179, del AGA XIV/2019. 

  

Por la Dirección General de Auditoría: 

 
Elaboró 

________________________ 
Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa 

 
Profesional Operativo 

Supervisó 
_____________________________ 

Lic. Galia Érika Hernández Salgado 
 

Subdirectora de Área 

Autorizó 
_____________________________ 

Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez 
 

Director de Área 

Aprobó 
_________________________________ 

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez 
 

Director General 

 

Vo.Bo. 

 
________________________________ 
Maestro Christian Heberto Cymet López Suárez 

Contralor 
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NÚM. DEL RESULTADO: R3

Con Observación: Sí (X) No ( )

Procedimiento Núm.: 2-Revisión de Acta de entrega Recepción y elaboración de Finiquito.
2.1 Corroborar la existencia de las Actas de Entrega-Recepción de las obras y
servicios relacionados, así como, que se haya elaborado el documento de finiquito
de acuerdo con el plazo establecido en la normativa que lo regula.

Cumplimiento de las actas de entrega-recepción y formalización del finiquito de acuerdo con lo establecido
en la normativa.

Observación:

Observación O01
Del análisis realizado a los 23 contratos seleccionados en este procedimiento se detectó que, 4 (17%), están
finiquitados sin que se observara desfase respecto del plazo establecido por la normativa, 14 (61%) no
contaron con la formalización del documento de cierre administrativo, asimismo, de éstos, se observó que
han transcurrido desde 26 hasta 472 días hábiles, sin que se realicen las actividades necesarias para
formalizar su conclusión o en su caso la acción legal correspondiente.

ACCIÓN EMITIDA

Se reitera la recomendación emitida
en la observación número O01 del
Resultado 02.
22-024-R3-O01-10-1

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES

Hoja No. 1 de 3

N° de Auditoría: DAO/2022/24

Período Revisado: 01/01/2021 - 31/12/2021

Monto fiscalizable: $0.00

Monto fiscalizado: $0.00

Monto por aclarar: $0.00

Monto por recuperar: $0.00

Fecha de elaboración: 28/06/2022

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física
Título de la auditoría: Cierre administrativo de los contratos de obra pública (finiquitos)
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Por otro lado, existen 5 contratos (22%) que, a pesar de haber sido clasificados como “en proceso de
finiquito”, al 1° de marzo de 2022, no se ha formalizado el acta de entrega-recepción, lo cual indica que no
se ha concluido con el proceso del cierre administrativo.

Para verificar que los contratos de obra y servicios relacionados, seleccionados de acuerdo al informe
reportado al Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD) en atención a lo
establecido en los artículos 14, fracción XXXII, y 23, fracción XIII, del AGA XIV/2019, contaran con el acta de
entrega y la formalización del finiquito, se solicitó la documentación que acreditara su existencia, para lo
cual, la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) proporcionó mediante oficios números
DGIF/SGVCG/DCG/16/2022 y DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 08 y 22 de febrero de 2022,
respectivamente; así como alcances y aclaraciones en los correos del 7, 9 y 22 de marzo del presente año,
la información que permitió corroborar lo expuesto en el cuadro siguiente:

Análisis de los contratos de obra y servicios relacionados

Tipo de incidencia en los contratos
No. de contratos seleccionados

para revisión (muestra)
%

Contrato sin Acta de Entrega-Recepción 5 22%
Contrato sin Finiquito y con desfase en su elaboración 14 61%

Contrato con Finiquito formalizado sin desfase 4 17%
Total 23 100%

Fuente: Informe presentado al CASOD del estatus de los contratos al 31 de diciembre de 2021 emitido por la DGIF, Oficios: DGIF/SGVCG/DCG/16/2022,
DGIF/SGVCG/DCG/21/2022, DGIF/SGVCG/DCG/30/2022 del 08 y 22 de febrero; así como del 10 de marzo de 2022 respectivamente. Actas de Entrega-
Recepción y Finiquitos de los contratos. Correos del 7,9 y 22 de marzo de 2022.

Por lo anterior, se detectaron 19 contratos de obra y/o servicios relacionados que no se han finiquitado; en
14 de ellos ya se suscribió el acta de entrega-recepción, sin embargo, han transcurrido de 26 hasta 472 días
hábiles sin que se cuente con el documento de cierre administrativo; además, se desconoce cuáles han sido
las acciones necesarias para concluir con su formalización y/o en su caso el proceso legal correspondiente;
toda vez que el área auditada no proporcionó la información que acreditara el seguimiento y actuaciones
llevadas a cabo para concluir con el cierre respectivo.

En los 5 restantes, no obstante que se ha mantenido contacto con los contratistas, no se tiene el acta de
entrega – recepción y, por ende, tampoco el documento de cierre administrativo o las actuaciones
correspondientes para la conclusión del instrumento contractual por la vía legal.

Por otra parte, con relación a las causas por las cuáles se presentan desfases o retrasos en la formalización
de los finiquitos, en este aspecto, a excepción de los 5 contratos antes mencionados, en los que se lograron
detectar las razones de encontrarse clasificados como en “proceso de finiquito”, en los 14 restantes se
desconocieron las circunstancias, toda vez que el área auditada, no proporcionó los elementos necesarios
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que acreditaran los motivos para integrarse en dicha clasificación, en tal sentido, se advierte falta de
seguimiento por parte de la DGIF para concluir el finiquito o en su caso continuar con el proceso legal a que
haya lugar; incluso no se tiene la integración del expediente.

Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares

Observación O01

Derivado de la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría" del 13 de
junio de 2022, en la que se dieron a conocer a la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) los
resultados de la revisión DAO/2022/24, se emitió el oficio DGIF/SGVCG/DCG/79/2022 del 24 de junio del
2022, para informar lo siguiente:

La Subdirección General Técnica señaló: -aunque las acciones emprendidas por esta unidad técnica para el
cierre administrativo en los plazos establecidos en la reglamentación vigente es considerada insuficiente,
esto es principalmente porque cada contrato tiene sus particularidades, tratamiento específico y tiempos
diferentes de respuesta, toda vez que las políticas y procedimientos deberán ser considerados como “el
deber ser”-.

De la respuesta proporcionada por la DGIF se determina que no se contó con elementos o acciones
relacionadas con el seguimiento o actuaciones para concluir con el cierre administrativo de los contratos,
que permitan subsanar la presente observación, por lo que se conserva en los mismos términos.

MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO:

Artículo 179, de AGA XIV/2019.

Por la Dirección General de Auditoría:

Elaboró
________________________
Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa

Profesional Operativo

Supervisó
_____________________________
Lic. Galia Érika Hernández Salgado

Subdirectora de Área

Autorizó
_____________________________

Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez

Director de Área

Aprobó
_________________________________

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez

Director General

Vo.Bo.

______________________________
Maestro Christian Heberto Cymet López Suárez

Contralor
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NÚM. DEL RESULTADO: R4

Con Observación: Sí (X) No ( )

Procedimiento Núm.: 2-Revisión de Acta de entrega Recepción y elaboración de Finiquito.
2.2 Analizar la comunicación entre la DGIF y las contratistas o prestadores de
servicios, respecto a los contratos con problemática que generaron atraso en la
elaboración del documento de finiquito.

Falta de información respecto a los contratos clasificados “con problemática” para corroborar su estatus; así
como de las acciones realizadas, sin poder formalizar el finiquito o la acción legal.

Observación:

Observación O01
Se detectó que respecto a los finiquitos de los contratos números 4516003939, 4517001302, 4517002867,
4517003077 y 4517002856, clasificados como “con problemática” en el informe denominado “Relación de
obras en proceso, pendientes de concluir y finiquitadas al 31 de diciembre de 2021”, que se reportó al
Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD), el área auditada no presentó la
información con la que se pudiera constatar el estatus, ni que acreditara las acciones realizadas para la

ACCIONES EMITIDAS

01. Que la Dirección General de
Infraestructura Física establezca las
acciones de mejora que considere
convenientes para reforzar las
actividades de seguimiento, control y
supervisión de los contratos de obra
por parte de los supervisores internos,
directores de Elaboración y
Coordinación de Proyectos, y de
Obras; así como del Subdirector
General Técnico, con lo que se permita
la depuración y toma de decisiones
respecto de los cierres administrativos
de los contratos clasificados como “en
problemática”, así como la
presentación de información confiable,
veraz y actualizada para las instancias
correspondientes.
22-024-R4-O01-10-1

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES

Hoja No. 1 de 8

N° de Auditoría: DAO/2022/24

Período Revisado: 01/01/2021 - 31/12/2021

Monto fiscalizable: $0.00

Monto fiscalizado: $0.00

Monto por aclarar: $0.00

Monto por recuperar: $0.00

Fecha de elaboración: 28/06/2022

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física
Título de la auditora: Cierre administrativo de los contratos de obra pública (finiquitos)
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formalización del finiquito o, en su caso, iniciar con los procedimientos legales administrativos que
correspondan para su conclusión; a pesar de que fueron solicitadas para su revisión a través del oficio
CSCJN/DGA/DAO/98/2022 del 16 de febrero de 2022. Lo anterior se corroboró, con el correo emitido el 22
de febrero de 2022, por el Subdirector General Técnico, donde solicitó a los directores de Elaboración y
Coordinación de Proyectos y al de Obras, realizar las acciones necesarias, en el ámbito de sus
competencias, para concluir el cierre de los contratos pendientes de atender, en virtud de que se encuentran
con varios años de rezago (3 a 4), sin que se tenga evidencia documental de las gestiones realizadas.

Observación O02
Con relación a los contratos 4516003937, 4516003940 y 4516002750, clasificados como “con problemática”,
se observó que han transcurrido 78, 235 y 939 días hábiles desde la última actuación del área, sin que se
pueda concluir el finiquito o en su caso la acción legal correspondiente, debido a incumplimientos de
contrato, falta de pago, desacuerdo del contratista, entre otros. De lo anterior, se advierte falta de acciones
efectivas que permitan concluir el cierre administrativo por parte de la Dirección General de Infraestructura
Física, toda vez, que ya se ha considerado inclusive la opinión de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
para ejercer alguna acción legal; sin embargo, ha transcurrido un lapso sin que exista evidencia documental
que determine alguna acción definitiva.

Observación O01
Considerando el informe elaborado por la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) con fecha al 31
de diciembre de 2021, en el cual se reporta al CASOD, las obras en proceso, pendientes de concluir y
finiquitadas se indicó que en el caso de las obras clasificadas “con problemática” se tenían un total de 15
que corresponden al periodo comprendido entre 1991-2018. Para la presente revisión se analizaron 8 obras
las cuales representan el 53% del total de los contratos en esta clasificación, correspondientes a los años de
2016 y 2017 como se muestra en la siguiente tabla:

Contratos de obras clasificados “con problemática”
No. Contrato Año Objeto del contrato

1 4514002771 2014
ADECUACIÓN DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA EN CULIACÁN, CIUDAD

OBREGÓN, LA PAZ Y MAZATLÁN PARA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

2 4514002777 2014
ADECUACIÓN DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ,
MONTERREY Y NUEVO LAREDO PARA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

3 4515001716 2015 DIAGNÓSTICO DE FACHADAS DEL EDIFICIO ALTERNO

02.Se reitera la recomendación emitida
en la observación número O01 del
resultado 04.
22-024-R4-O02-10-2
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4 4516002750 2016
PROYECTO INTEGRAL LLAVE EN MANO PARA EDIFICIO DE OFICINAS Y

ESTACIONAMIENTO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO

5 4516003939 2016
ADECUACIÓN, ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y AMPLIACIÓN EN

EL INMUEBLE ANEXO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE MÉRIDA

6 4516003937 2016
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COMEDOR EN LA
AZOTEA DE UN INMUEBLE CATALOGADO COMO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO EN LA

CIUDAD DE MÉXICO

7 4516003940 2016 ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO, GUERRERO

8 4517001302 2017
AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ENSENADA, BAJA

CALIFORNIA

9 4517002867 2017
ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CAPTACIÓN DE AGUAS

PLUVIALES Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS

10 4517003077 2017
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE

TAPACHULA, CHIAPAS

11 4517002856 2017 AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN CCJ MATAMOROS

12 4518002679 2018
FABRICACIÓN 11 MAQUETAS A ESCALA 1 A 30 DEL ELEMENTO ESCULTÓRICO

ALUSIVO AL 100 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DE
1917

13 4518001631 2018
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, PARA LA CASA DE

LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA

14 4518001733 2018
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CASA DE

LA CULTURA JURÍDICA DE COLIMA, COLIMA

15 4518001963* 2018
TRABAJOS DE OBRA DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO DE ARQUITECTURA E

INSTALACIONES EN LOS PISOS DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE CHIMALPOPOCA Y 5
DE FEBRERO

Fuente: Informe presentado al CASOD del estatus de los contratos al 31 de diciembre de 2021 elaborado por la DGIF, Oficios:
DGIF/SGVCG/DCG/16/2022, CSCJN/DGA/DAO/98/2022 y DGIF/SGVCG/DCG/21/2022, del 8, 16 y 22 de febrero de 2022.

8 Contrato seleccionado para análisis.
3 Contrato con observaciones de auditoría en proceso de atención (Finiquitadas).
1 Contrato sin observación de auditoría, (Finiquitada).
5 Contratos sin evidencia documental que acredite su situación actual (detectados en nuestra revisión).

*Nota aclaratoria: La DGIF en el informe denominado “Relación de obras en proceso, pendientes de concluir y finiquitadas al 31 de diciembre de
2021” que presentó al CASOD señaló que: “En el mes de diciembre se llevó a cabo el finiquito del contrato 4518001963 (…), sin embargo, se
continúa integrando como asunto con problemática debido a que la DGIF integra información para solventar la observación de auditoría
D9AO/2019/21”.

Derivado de lo anterior, se solicitó a la DGIF mediante el oficio número CSCJN/DGA/DAO/98/2022, la
información sobre las acciones que se han llevado a cabo para promover el finiquito de los contratos
considerados “con problemática”, así como la documentación que lo acredite.
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Al respecto, mediante el ocurso número DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 22 de febrero de 2022, la DGIF
proporcionó conforme a los contratos números 4516003939, 4517001302, 4517002867, 4517003077 y
4517002856; un correo emitido del 22 de febrero de la presente anualidad por el Subdirector General
Técnico, donde solicitó a los directores de Elaboración y Coordinación de Proyectos y al de Obras, realizar
las acciones necesarias en el ámbito de sus competencias para llevar a cabo el cierre de los contratos
pendientes de atender, en virtud de que, se encuentran con varios años de rezago (de 3 a 4 ) sin que se
tenga evidencia documental de las gestiones realizadas para el cierre administrativo.

Por lo antes expuesto, se advierte la falta de evidencia documental que acredite las actuaciones realizadas
por parte de la DGIF; toda vez que no proporcionaron más información, siendo la última acción el correo
enviado la misma fecha del oficio (coincidente a la respuesta de nuestra solicitud de información).

Observación O02
Mediante el oficio CSCJN/DGA/DAO/11/2022 del 25 de enero de 2022, se solicitó la “Relación de obras en
proceso, pendientes de concluir y finiquitadas al 31 de diciembre de 2021”, elaborado por la DGIF en el que
informó al CASOD, que en el caso de las obras clasificadas “con problemática”, se tenían un total de 15
que correspondían al periodo 1991-2018. Para la presente revisión se definió considerar para su análisis 8
obras, las cuales representaron el 53% del total de los contratos ubicados en esta clasificación
correspondientes a los años de 2016 y 2017; toda vez que, en el caso de 2018 se aclaró que se encontraban
finiquitadas, como se muestra en la siguiente tabla:

Contratos de obras clasificados “con problemática”

No. Contrato Año Objeto del contrato

1 4514002771 2014
ADECUACIÓN DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA EN CULIACÁN,

CIUDAD OBREGÓN, LA PAZ Y MAZATLÁN PARA ACCESIBILIDAD A PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

2 4514002777 2014
ADECUACIÓN DE LAS CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ,
MONTERREY Y NUEVO LAREDO PARA ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

3 4515001716 2015 DIAGNÓSTICO DE FACHADAS DEL EDIFICIO ALTERNO

4 4516002750 2016
PROYECTO INTEGRAL LLAVE EN MANO PARA EDIFICIO DE OFICINAS Y

ESTACIONAMIENTO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO

5 4516003939 2016
ADECUACIÓN, ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y

AMPLIACIÓN EN EL INMUEBLE ANEXO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
DE MÉRIDA

6 4516003937 2016
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COMEDOR EN LA
AZOTEA DE UN INMUEBLE CATALOGADO COMO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO EN

LA CIUDAD DE MÉXICO
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7 4516003940 2016
ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ACAPULCO,

GUERRERO

8 4517001302 2017
AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN ENSENADA, BAJA

CALIFORNIA

9 4517002867 2017
ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CAPTACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES Y ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

10 4517003077 2017
ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE

TAPACHULA, CHIAPAS

11 4517002856 2017 AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN CCJ MATAMOROS

12 4518002679 2018
FABRICACIÓN 11 MAQUETAS A ESCALA 1 A 30 DEL ELEMENTO ESCULTÓRICO
ALUSIVO AL 100 ANIVERSARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

DE 1917

13 4518001631 2018
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES, PARA LA

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE PUEBLA, PUEBLA

14 4518001733 2018
SISTEMA DE CAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CASA

DE LA CULTURA JURÍDICA DE COLIMA, COLIMA

15 4518001963* 2018
TRABAJOS DE OBRA DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO DE ARQUITECTURA

E INSTALACIONES EN LOS PISOS DE OFICINAS DEL EDIFICIO DE
CHIMALPOPOCA Y 5 DE FEBRERO

Fuente: Informe presentado al CASOD relación del estatus de los contratos al 31 de diciembre de 2021 emitido por la DGIF; Oficios:
DGIF/SGVCG/DCG/16/2022 y DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 8 y 22 de febrero de 2022.

8 Contrato seleccionado para análisis.
3 Contrato con observaciones de auditoría en proceso de atención (Finiquitadas).
1 Contrato sin observación de auditoría, (Finiquitada).
3 Contratos sin evidencia documental que acredite su situación actual (detectados en nuestra revisión).

*Nota aclaratoria: La DGIF en el informe denominado “Relación de obras en proceso, pendientes de concluir y finiquitadas al 31 de diciembre de
2021” que presentó al CASOD señaló que: “En el mes de diciembre se llevó a cabo el finiquito del contrato 4518001963 (…), sin embargo, se
continúa integrando como asunto con problemática debido a que la DGIF integra información para solventar la observación de auditoría
DAO/2019/21”.

Derivado de lo anterior, se solicitó a la DGIF mediante el oficio número CSCJN/DGA/DAO/98/2022, la
información sobre las acciones que se han llevado a cabo para promover el finiquito de los contratos
considerados “con problemática”, así como la documentación que las acredite.

Al respecto, mediante el ocurso número DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 22 de febrero de 2022, la DGIF
presentó lo siguiente con relación a los contratos 4516002750, 4516003937 y 4516003940:

Contrato
Simplificado

Objeto del contrato

4516002750 PROYECTO INTEGRAL LLAVE EN MANO PARA EDIFICIO DE OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO, EN
LA CIUDAD DE MÉXICO
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Documentación
presentada por la

DGIF

La DGIF señaló que la SCJN determinará los saldos a favor o en contra, con la finalidad de iniciar el
procedimiento de rescisión.

Comentarios y
análisis de la
información

Por lo anterior, se consultó la vigencia del contrato con número SCJN/DGIF/09/07/2016, celebrado el 19
de agosto de 2016, de lo cual se verificó que este precluyó el 06 de noviembre de 2017; sin embargo,
se realizaron los convenios modificatorios siendo el SCJN-DGIF-CM-15-0916/17 y SCJN-DGIF-CM-20-
0916/17 suscritos el 18 de octubre de 2017, los cuales ampliaron el plazo para la ejecución del
contrato, extendiéndose hasta el 2 de febrero de 2018. Cabe señalar que, ambos convenios fueron
celebrados dentro del plazo de ejecución inicial del contrato.

Al respecto, se advierte que de la conclusión del contrato, al 24 de marzo de 2022, han
transcurrido 939 días hábiles sin que se pueda llevar a cabo el cierre administrativo
correspondiente. La DGIF no proporcionó la evidencia documental suficiente de las acciones
que se han realizado.

Fuente: Informe al CASOD relación del estatus de los contratos al 31 de diciembre de 2021 emitido por la DGIF; Oficios: DGIF/SGVCG/DCG/16/2022 y
DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 8 y 22 de febrero de 2022.

Contrato
simplificado

Objeto del contrato

4516003937 PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVO COMEDOR EN LA AZOTEA DE UN
INMUEBLE CATALOGADO COMO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Documentación
presentada por la

DGIF

Con relación al contrato SCJN/DGIF/25/12/2016 y convenios modificatorios, la Dirección General de
Infraestructura Física indicó que se encuentra en proceso de finiquito.

Comentarios y
análisis de la
información

Derivado de la respuesta proporcionada por el área auditada, se identificó que la DGIF prevé realizar el
cobro correspondiente al contrato en comento; toda vez que el finiquito fue elaborado el 26 de octubre de
2018, sin embargo, la empresa se desistió del mismo.

Posteriormente, en el ejercicio 2021, la DGIF solicitó una opinión jurídica para poder ejercer el
cobro antes señalado, misma que se obtuvo el 17 de noviembre de 2021, por lo que, hasta el 24
de marzo de 2022, han transcurrido 78 días hábiles, sin que la DGIF haya llevado a cabo las
acciones necesarias para concluir el cierre administrativo o las actividades legales
correspondientes.

Fuente: Informe al CASOD relación del estatus de los contratos al 31 de diciembre de 2021 emitido por la DGIF; Oficios: DGIF/SGVCG/DCG/16/2022 y
DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 8 y 22 de febrero de 2022.

Contrato Contratista Objeto del contrato

4516003940
DISEÑOS INDUSTRIALES Y
MONTAJES, S.A. DE C.V.

ADECUACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
EN ACAPULCO, GUERRERO

Documentación
presentada por la

DGIF

Se atendieron las recomendaciones señaladas mediante oficio CSCJN/DGA/DAO/155/2021 por la
Dirección General de Auditoría (DGA) de fecha 17 de marzo de 2021, (se anexa oficio). Estamos en
proceso de finiquito.
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Comentarios y
análisis de la
información

Derivado de la respuesta proporcionada por el área auditada, señalaron que se encuentran en
proceso de finiquito; toda vez que ya se han atendido las recomendaciones emitidas por la DGA.

Al respecto, se detectó que han transcurrido 235 días hábiles desde que se solventaron las
acciones emitidas por la DGA hasta el 24 de marzo de 2022, sin que la DGIF realice las gestiones
para concluir con el cierre administrativo o las acciones legales correspondientes.

También se advierte conforme a lo que señaló la DGIF, que el expediente ya no se encuentra en
problemática por haber atendido las observaciones emitidas por auditoría, dado lo anterior, no
entraría en dicha clasificación; en todo caso este asunto debería estar clasificado como “en
proceso de finiquito”.

No obstante lo anterior, en el informe al CASOD (expuesto en el primer apartado) reportaron que
se encuentra en “proceso de análisis de incumplimientos para posible rescisión”.

De lo antes señalado, se advierte una inconsistencia en la información proporcionada,
generando datos no confiables e imprecisos.

Fuente: Informe al CASOD relación del estatus de los contratos al 31 de diciembre de 2021 emitido por la DGIF; Oficios: DGIF/SGVCG/DCG/16/2022 y
DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 8 y 22 de febrero de 2022.

Por lo anterior, se advierte una falta de acciones efectivas que permitan concluir el cierre administrativo por
parte de la DGIF.

Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares.

Observación O01

Mediante la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría” del 13 de junio
del 2022, se dieron a conocer a la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) los resultados de la
auditoría DAO/2022/24. Al respecto, con oficios DGIF/SGT/DO/506/2022 y DGIF/SGVCG/DCG/79/2022 del
22 y 24 de junio del 2022, respectivamente, se informó que la Subdirección General Técnica ha elaborado e
integrado documentos técnicos conforme a la normatividad vigente, para someter a consideración del área
correspondiente su autorización para el inicio del procedimiento de rescisión.

Asimismo, actualmente se trabaja en conjunto con el área de Contratos y Convenios para integrar la
documentación técnica con el soporte de cada uno de los contratos, en virtud de que cada uno tiene sus
particularidades, tratamiento específico y tiempos diferentes de respuesta.

Al respecto, se señaló que del seguimiento efectuado, los contratos 4516003939, 4517001302, 4517002867,
4517003077 y 4517002856 se consideraron “En integración documental para la elaboración y formalización
de la autorización del inicio del procedimiento de rescisión, de manera conjunta con la Subdirección General
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de Vinculación y Control de Gestión”.

De análisis de la respuesta otorgada por la DGIF, se advierte la falta de evidencia documental que acredite
las actuaciones realizadas, por lo que se determina la permanencia de la presente observación.

Observación O02

Con base en la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría" del 13 de
junio de 2022, la DGIF proporcionó mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG/79/2022 el diverso
DGIF/SGT/DO/506/2022 con el que la Subdirección General Técnica informó que se han elaborado e
integrado los documentos técnicos conforme a la normatividad vigente para someter a consideración del
área correspondiente su autorización para el inicio del procedimiento de rescisión.

Actualmente, se trabaja en conjunto con el área correspondiente de Contratos y Convenios para integrar la
documentación técnica con el soporte específico para cada uno de los contratos, en virtud de que cada
contrato tiene sus particularidades, tratamiento específico y tiempos diferentes de respuesta.

Respecto de la respuesta del área auditada, es importante mencionar que, no obstante de haberse señalado
el estatus que prevalece en cada uno de los contratos números 4516002750, 4516003937 y 4516003940, no
se proporcionó evidencia documental que acredite las diversas acciones que se están realizando para
atender las circunstancias advertidas en los referidos contratos, situación por la que no se solventa la
presente observación.

MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO:

Artículos 26, fracción VIII, del ROMA de la SCJN; y 179 del AGA XIV/2019, del AGA XIV/2019.

Por la Dirección General de Auditoría:

Elaboró
________________________
Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa

Profesional Operativo

Supervisó
_____________________________
Lic. Galia Érika Hernández Salgado

Subdirectora de Área

Autorizó
_____________________________

Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez

Director de Área

Aprobó
_________________________________

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez

Director General

Vo.Bo.

________________________________
Maestro Christian Heberto Cymet López Suárez

Contralor
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NÚM. DEL RESULTADO: R5

Con Observación: Sí (X) No ( )

Procedimiento Núm.: 3-Acciones implementadas para los cierres administrativos que se encuentran en
litigio.
3.2 Comprobar el seguimiento efectuado por la Dirección General de
Infraestructura Física.

Discrepancia entre el reporte emitido por la DGIF y el informe de contingencias de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos (DGAJ), respecto de los contratos clasificados como “obras en litigio”.

Observación:

Observación O01
Del seguimiento de los contratos clasificados como “obras en litigio”, se detectó que el juicio ordinario
federal 3/2012 correspondiente al contrato número 4508000691 celebrado para la “Adecuación y ampliación
de la Casa de Cultura Jurídica en Saltillo, Coahuila”, se incluyó en el informe que presentó la Dirección
General de Infraestructura Física al Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones

ACCIÓN EMITIDA

No aplica

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CONTRALORÍA

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES

Hoja No. 1 de 6

N° de Auditoría: DAO/2022/24

Período Revisado: 01/01/2021 - 31/12/2021

Monto fiscalizable: $0.00

Monto fiscalizado: $0.00

Monto por aclarar: $0.00

Monto por recuperar: $0.00

Fecha de elaboración: 28/06/2022

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física
Título de la auditoría: Cierre administrativo de los contratos de obra pública (finiquitos)
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(CASOD) con corte al 31 de diciembre de 2021, sin que estuviera considerado en el informe de
contingencias emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de lo que se advierte una falta de
validación y supervisión de la información por parte del área auditada.

Para efectos de corroborar el seguimiento a las “obras en litigio”, se consideró, como base, el documento
denominado “Relación de obras en proceso, pendientes de concluir y finiquitadas al 31 de diciembre de
2021” presentado al Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y Desincorporaciones, en el que se informó
que en el caso de las obras clasificadas en litigio se encuentran un total de 14 que corresponden al periodo
1991-2018. Al respecto, mediante los oficios números DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 y
DGIF/SGVCG/DCG/30/2022 del 22 de febrero y del 10 de marzo del 2022, la DGIF proporcionó la
documentación sobre el estatus que en la actualidad presentan los contratos de las obras públicas y
servicios relacionados, así como el seguimiento que ha dado ante la DGAJ, en los que se incluyeron los
informes de contingencias (noviembre 2020, enero 2021 y febrero de 2020) que emite dicha dirección
general periódicamente a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad (DGPC); datos que a
continuación se indican:

Obras en litigio

Cvo. Contrato Descripción
Estatus del
contrato

Juicio
Ordinario
Federal

Informe al
CASOD
diciembre

2021

Informes de
contingenci
as emitidos
por la DGAJ
DGAJ/917/2

020,
DGAJ/003/2

021 y
DGAJ/0133/

2022

1 4500000044

Colocación de piso de
mármol en los edificios
de periférico sur números
2321 y 2323 torres a y b.

En proceso de
ejecución de
sentencia / con
sentencia firme.

3/2002 SI SI

2 4500000111

Adecuación del inmueble
que alberga la Casa de la
Cultura Jurídica en el
estado de Nuevo León.

En proceso de
ejecución de
sentencia / con
sentencia firme.

8/2003 SI SI

3 4503002048
Construcción en el
edificio Bolívar.

En proceso de
ejecución de
sentencia.

5/2007
Concurso
Mercantil
1/2012

SI SI
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4 4504003654
Adecuación de la Casa
de la Cultura Jurídica en
León, Guanajuato.

En proceso de
ejecución de
sentencia / con
sentencia firme.

1/2008 SI SI

5 4504003652
Ampliación de la Casa de
la Cultura Jurídica en
León, Guanajuato.

En proceso de
ejecución de
sentencia / con
sentencia firme.

4/2007 SI SI

6 4507003857

Suministro e instalación
de planta de emergencia
para la adecuación del
sistema eléctrico del
edificio Sede.

En proceso de
ejecución de
sentencia / con
sentencia firme.

2/2010 SI SI

7 4507004100

Ampliación y Adecuación
de la Casa de la Cultura
Jurídica en San Luis
Potosí, San Luis Potosí

En proceso de
ejecución de
sentencia.

12/2014 SI SI

8 4516003924

Supervisión externa para
la Obra Pública
consistente en el
Proyecto Integral Llave
en mano para Edificio de
Oficinas y
Estacionamiento, en la
Ciudad De México.

En proceso de litigio
mediante Juicio
Ordinario Federal.

7/2020 SI SI

9 4516003857*

Tercero Acreditado Nivel
I y para el Proyecto
Integral Llave en mano
para el edificio de
Oficinas y
Estacionamiento en La
Ciudad De México.

En proceso de
Juicio Ordinario
Federal, 01 de
febrero de 2022

7/2019 SI SI

10 4516003841*

Director Responsable de
Obra del Proyecto
Integral Llave en mano
para el Edificio de
Oficinas y
Estacionamiento en la
Ciudad de México.

En proceso de
Juicio Ordinario
Federal, 01 de
febrero de 2022.

7/2019 SI SI

11 4516003847*

CSE Para el Proyecto
Integral Llave en mano
para el Edificio de
Oficinas y
Estacionamiento en la
Ciudad de México.

En proceso de
Juicio Ordinario
Federal, 01 de
febrero de 2022.

7/2019 SI SI
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12 4516003853*
C.I. Proyecto Llave en
mano Edificio
Chimalpopoca.

En proceso de
Juicio Ordinario
Federal, 01 de
febrero de 2022.

7/2019 SI SI

13 4516003850*

Corresponsable en
Diseño Urbano y
Arquitectónico para el
Proyecto Integral Llave
en mano para el Edificio
de Oficinas y
Estacionamiento en la
Ciudad de México.

En proceso de
Juicio Ordinario
Federal, 01 de
febrero de 2022.

7/2019 SI SI

14 4508000691

Adecuación y Ampliación
de la Casa de Cultura
Jurídica en Saltillo,
Coahuila.

Con sentencia
ejecutoriada en
proceso de
integración de
Información
proporcionada por
la DGAJ y por la
dirección de obras
para solicitar a
DGPC la
capitalización.

3/2012 SI NO

Fuente: Oficios DGIF/SGVCG/DCG/21/2022 del 22 de febrero de 2022, DGIF/SGVCG/DCG/30/2022 del 10 de marzo de 2022, Informes de
contingencias números DGAJ/917/2020; DGAJ/003/2021, y DGAJ/0133/2022 del 30 de noviembre de 2020, del 4 de enero de 2021 y del 8 de
febrero de 2022, respectivamente.
Consulta Internet: https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/TematicaPub.aspx e intranet
http://mxscjnbiblio.scjn.pjf.gob.mx/ModuloInformes/Paginas/Informes.aspx.

SI Verificado en el documento “Relación de obras en proceso, pendientes de concluir y finiquitadas al 31 de diciembre de diciembre de
2021” (Informe al CASOD) y en los Informes de Contingencias emitidos por la DGAJ.

NO No se localizó en el Informe de Contingencias que presentó la DGAJ.

Nota 1: El estado que guardan las obras enlistadas, consiste en que no se cuenta con alguna obligación de pago respecto de los asuntos
contenciosos que se encuentran en trámite, aún no se resuelven en forma definitiva.
Nota 2. Es importante destacar que 5 contratos se encuentran en un mismo juicio*.

Del cuadro antes expuesto, se observó que en el reporte que la DGIF presentó al CASOD al 31 de
diciembre de 2021, se consideraron 14 contratos que se encuentran en juicio ordinario federal, sin embargo,
en los informes de contingencias emitidos por la DGAJ, se advierten solo 13 asuntos, toda vez que en el
juicio ordinario federal 3/2012 correspondiente al contrato número 4508000691 celebrado en 2008, para la
Adecuación y ampliación de la Casa de Cultura Jurídica en Saltillo, Coahuila, ya cuenta con sentencia
ejecutoriada.

Por otra parte, se comprobó que existe un seguimiento sobre las obras en litigio ante la DGAJ, toda vez
que presentaron el informe de contingencias que reporta mensualmente esa dirección general a la DGPC
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del cual hace de su conocimiento a la DGIF, en el que se señala el estado que guardan los asuntos en
general, nombre de la empresa, número de expediente y los montos a favor o pretendidos por la SCJN y/o
en su caso los montos en contra o demandados a la SCJN, reflejándose una comunicación con el área
jurídica constante.

Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares

Observación O01

Mediante la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría” del 13 de
junio del 2022, se dieron a conocer a la DGIF los resultados de la auditoría DAO/2022/24. A este respecto,
mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG/79/2022 del 24 de junio del 2022, se informó que la diferencia entre el
reporte emitido por la DGIF y el informe de contingencias de la Dirección General de Asuntos Jurídicos
(DGAJ), respecto de los contratos clasificados como “obras en litigio”, obedece a lo siguiente:

“1. En los informes que remite la DGAJ a la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad (DGPC)
únicamente se presentan los contratos con los siguientes estatus:

a. En litigio: “asuntos contenciosos que actualmente se encuentran en trámite y aún no se
resuelven en forma definitiva”.

b. Con sentencia en proceso de ejecución. Juicios considerados “aparentemente
incobrables”, en los que “se han implementado nuevas acciones en busca de obtener el
cobro de las cantidades adeudadas, aún y cuando dichas acciones no garantizan la
recuperación de los montos condenados”.

2. El juicio 03/2012 relacionado con el contrato número 4508000691 se encuentra con sentencia
ejecutoriada; es decir, que jurídicamente se considera un asunto totalmente concluido.

3.
4. Por lo señalado en el párrafo anterior, al ser un asunto resuelto definitivamente y sin obligaciones a cargo o

a favor de la SCJN, la DGAJ no incluye el contrato número 4508000691 (seccionado por la auditoría para
análisis) en el informe de contingencias; sin embargo, en los informes que la DGIF presenta al CASOD se
relacionan en el apartado “Obras en litigio” se incluyen los contratos en litigio, con sentencia en proceso de
ejecución y con sentencia ejecutoriada.”
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Asimismo, con fecha 31 de marzo de 2022, la Dirección de Obras adscrita a la DGIF solicitó mediante
correo electrónico a la Coordinación Administrativa de la DGIF, el apoyo para remitir a la DGPC los oficios
DGIF/SGT/037/2022 y DGIF/SGT/DO/380/2022 a fin de solicitar la capitalización del referido contrato.

Derivado de las aclaraciones expuestas y la documentación proporcionada por la DGIF, se concluye que
existen elementos suficientes para considerar como solventada la presente observación.

MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO:

Artículos 26, fracción VIII, de ROMA de la SCJN; y 179, de AGA XIV/2019.

Por la Dirección General de Auditoría:

Elaboró
________________________
Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa

Profesional Operativo

Supervisó
_____________________________
Lic. Galia Érika Hernández Salgado

Subdirectora de Área

Autorizó
_____________________________

Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez

Director de Área

Aprobó
_________________________________

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez

Director General

Vo.Bo.

_______________________________
Maestro Christian Heberto Cymet López Suárez

Contralor

ol
5X

kD
w

nA
dH

B
sd

0I
sH

bw
m

C
3T

X
7/

x2
bE

rC
lQ

Y
2h

d2
lic

=

Firmado por: MAURICIO ISRAEL CRUZ CORREA
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507442989
Fecha: 14/07/2022 06:25:46.3883688 p. m.

Firmado por: GALIA ERIKA HERNANDEZ SALGADO
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507446289
Fecha: 14/07/2022 06:31:57.6492235 p. m.

Firmado por: BENJAMIN JOAQUIN GUTIERREZ J...
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507443976
Fecha: 14/07/2022 07:27:44.0597790 p. m.

Firmado por: MANUEL DIAZ INFANTE GOMEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507443449
Fecha: 15/07/2022 07:46:09.8189517 a. m.

Firmado por: CHRISTIAN HEBERTO CYMET L...
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507443276
Fecha: 15/07/2022 08:03:36.1027046 a. m.


