
 
 

 
 

 
 
 

CONTRALORÍA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 

 
 
 
 

Informe de resultados 
auditoría número  

DAO/2022/20 
 
 
 
 
 

“Suministro de instalación eléctrica para el sistema de aire 
acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en 

Campeche, Campeche”  
 
 
 
 
 
 
 

Área auditada: 
Dirección General de Infraestructura Física 
 

 
  

diciembre 2022 
 

 
 
Dirección de Auditoría de Obra 
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 Período de ejecución 
Inicio:  

16/08/2022 
Término:   

05/12/2022 

 
 

Informe de resultados 
 
 
 

“Suministro de instalación eléctrica para el sistema de aire acondicionado de la 
Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche”  

 
 

Grupo Auditor: 
 

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez. 
Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez. 
L.C.P. Galia Érika Hernández Salgado. 
Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa.  
 

 

Tipo de Auditoría: 
 

Técnica 
 

Número de Auditoría: 
 
DAO/2022/20 
Oficio de inicio de Auditoría CSCJN/DGA/DAO/410/2022. 

Criterios de Selección: 
 

 
 
Importancia relativa de los proyectos; identificación de áreas de 
riesgo; monto del contrato; debilidades de control interno. 
 
 

Objetivo: 
 

Comprobar que los trabajos ejecutados correspondan a los 
efectivamente pagados y que se hayan atendido los requerimientos 
de calidad, tiempo y costo, conforme a la normativa aplicable. 
 
 

Período de Revisión: 
 

Periodo del 01/01/2021 al 31/12/2021. 
 
 

Alcance: 
 

20% Procedimiento del concurso, adjudicación y contratación. 
(Concurso público sumario SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021). 
30% Procedimiento de la ejecución. (Cumplimiento de la normativa 
en los trabajos de obra; reportes de supervisión y fotográfico; 
comunicación entre las distintas áreas de la DGIF que intervienen 
en el proceso de ejecución; bitácoras; funcionamiento y pruebas (en 
su caso); comparativa de los trabajos programados y 
pagados con los ejecutados; facturación y pagos de estimaciones; 
así como acta entrega-recepción y finiquito. Convenios 
modificatorios (en su caso), aplicación de retenciones, sanciones o 
deductivas). 

 
Área auditada: 

 
Dirección General de Infraestructura Física 
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Procedimientos de auditoría aplicados: 
   
 1 Etapa del proceso del concurso, adjudicación y contratación de la obra. 

 
o 1.1 Analizar el desarrollo del proceso concursal hasta la notificación del fallo, 

con base en la información vertida en el expediente y de conformidad con la 
normativa establecida. 

 
o 1.2 Analizar que el contrato suscrito cumpla con los requisitos previstos por la 

normativa que lo regula; y que no presente modificaciones sustantivas respecto 
del proyecto sancionado por el SUBREBA. 

 
 2 Etapa del proceso de la ejecución de los trabajos. 

 
o 2.1 Comprobar la entrega del anticipo, la disponibilidad del inmueble y la 

existencia y análisis de las garantías debidamente dictaminadas por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, a efecto de iniciar los trabajos. 

 
o 2.2 Analizar el contenido de la bitácora de obra y verificar el cumplimiento 

normativo, así como la comunicación entre la supervisión interna y el contratista 
en el marco de la ejecución de obra. 

 
o 2.3 Revisar que el proceso de elaboración, revisión, autorización y pago de las 

estimaciones se realizó de conformidad con la normativa y cláusulas 
contractuales. 

 
o 2.4 Analizar los controles de avance físico y financiero. 
 
o 2.5 Revisar la oportuna expedición de las licencias y/o permisos necesarios. 
 
o 2.6 Revisar la recepción física de la obra y el acta de entrega-recepción, así 

como la documentación respectiva. 
 
o 2.7 Corroborar el cumplimiento de los requisitos y formalización del finiquito 

conforme a la normatividad. 
 
 
 
Resultados: 
 
Resultado Núm. R1 

Observación O01 
En el procedimiento del Concurso Público Sumario número SCJN/CPS/DGIF-
DACC/007/2021, se advirtió un retraso en la entrega de los dictámenes resolutivos técnico, 
legal y económico. 
 
Resultado Núm. R2 

Observación O01 
Se identificó un desfase de 8 días hábiles en la suscripción del instrumento contractual; 
asimismo, se advirtió que las formas y términos de las garantías establecidas en el contrato 
no se alinearon al apartado 19 de las bases del concurso SCJN/CPS/DGIF-
DACC/007/2021, ni a la normativa aplicable. Asimismo, no se consideró en el instrumento 
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contractual las retenciones de los pagos por el incumplimiento de obligaciones; ajuste de 
costos; así como lo concerniente a la entrega-recepción y finiquito. 
 
 
Resultado Núm. R3 

Observación O01 
No se contó con la cobertura de la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros en 
el período del 28 de noviembre de 2021 al 12 de enero de 2022, conforme al plazo 
establecido en la bitácora. Por otra parte, tampoco se utilizó el formato denominado “Lista 
de verificación para el inicio de los trabajos de obra”, que se implementó como una acción 
de mejora. 
 
Resultado Núm. R4 

Observación O01 
Se advirtió que las notas 6, 7 y 8 relacionadas con el proceso de ejecución de los trabajos, 
no fueron resueltas o cerradas; en la bitácora no se observaron notas alusivas a la 
ejecución y seguimiento de los trabajos durante el plazo contractual, suministro de 
materiales o equipos, cumplimiento del programa de obra por parte de la contratista, ni de 
la revisión y aprobación de la estimación presentada; la última nota registrada corresponde 
a la fecha del 3 de marzo de 2022, no obstante que el período de ejecución se estableció 
del 9 de noviembre de 2021 al 12 de enero de 2022. Por otra parte, no se proporcionó el 
formato “lista de verificación bitácora de obra” que se estableció en una política adicional al 
procedimiento PO-IF-OB-03 como una acción de mejora para constatar el cumplimiento de 
los requisitos previstos por la normativa en materia del uso y manejo de la bitácora.  

 
Resultado Núm. R5 

Observación O01 
Se advirtió la omisión por parte del supervisor interno de la obra para exigir a la contratista 
de manera oportuna, la presentación de las estimaciones de obra normal 02 y 03 de 
finiquito dentro del plazo contractual.  Por otra parte, se incumplió la política 4 de la minuta 
del 24 de marzo de 2021, del procedimiento PO-IF-OB-05 “Trámite de pago de las 
estimaciones de obra”, toda vez que para proceder al pago, se omitió asentar en la bitácora 
que, de la revisión de los generadores, la obra ejecutada se realizó de acuerdo con las 
especificaciones requeridas y la calidad solicitada.  
 
Resultado Núm. R6 

Observación O01 
Los reportes semanales entregados por el área auditada no incluyeron la fecha en que 
fueron elaborados, el periodo que abarcaron no corresponde al de una semana; además 
que no se considera la firma del subdirector o director de obras (administrador del contrato) 
para su seguimiento, revisión y aprobación. Asimismo, los reportes semanales tienen la 
misma fecha del periodo del avance de los trabajos realizados (9 al 23 de noviembre de 
2021), situación que difiere con la programación quincenal de la obra emitida por la 
empresa. La fecha en que la contratista avisó la terminación de los trabajos por medio de 
la nota de bitácora número 08 fue del 30 de diciembre de 2021, lo cual no coincide con la 
de conclusión del 23 de noviembre de 2021, que se señaló en el avance físico.  
 
Por otra parte, no se indicó el avance financiero de la obra, toda vez que la contratista 
entregó la estimación 01 de obra normal para su revisión el 2 de diciembre de 2021, fecha 
posterior a lo señalado en el último reporte de avance en el que fueron concluidos los 
trabajos. 
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Resultado Núm. R8 

Observación O01 
Se omitió anexar al acta de entrega-recepción, los manuales e instructivos de operación y 
mantenimiento, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los equipos 
instalados, así como la relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido 
y créditos.  
 
Resultado Núm. R9 

Observación O01 
No se adjuntó el acta de extinción de derechos; asimismo, no se cumplió con el plazo 
dispuesto en la normativa para la elaboración del finiquito, toda vez que se presentó un 
desfase de sesenta y nueve días hábiles. 
 

Observación O02 
La fianza de vicios ocultos presentó un desfase de siete días hábiles, toda vez que se 
entregó con posterioridad a la formalización del finiquito. 
 
 
 
 
 
Acciones emitidas 
 
22-020-R3-O01-10-1 
Que la Dirección General de Infraestructura Física establezca acciones de mejora que coadyuven a 
mantener cubierto el plazo de ejecución de obra con la póliza de responsabilidad civil por daños a 
terceros. Que se exhorte al supervisor interno y al administrador del contrato a que en obras 
subsiguientes que les sean asignadas, verifiquen la cobertura de las garantías y, en su caso, 
promuevan con oportunidad, la actualización que corresponda. 
 
22-020-R4-O01-10-1 
Que la Dirección General de Infraestructura Física establezca las acciones necesarias para que 
durante el proceso de ejecución de la obra, los supervisores internos confirmen que las notas de 
bitácora queden cerradas o resueltas, y que la “lista de verificación de bitácora de obra” se elabore 
en tiempo y forma. Asimismo, se exhorte al supervisor interno a que en las subsiguientes obras que 
le sean asignadas para su control, observe el cumplimiento puntual de los requisitos dispuestos por 
la normativa aplicable. 
 
22-020-R5-O01-10-1 
Que la Dirección General de Infraestructura Física establezca las acciones necesarias, para que la 
presentación de las estimaciones y las revisiones en sitio relativas a la conclusión de los trabajos de 
obra, se realicen de manera oportuna y dentro del plazo contractual; asimismo se asegure el 
cumplimiento al procedimiento del pago de las estimaciones, y se exhorte al supervisor interno a que 
en lo subsecuente revise y en su caso, apruebe para trámite de pago las estimaciones de las obras 
que le sean asignadas, de conformidad con lo establecido en el AGA XIV/2019 y en el instrumento 
contractual. 
 
22-020-R6-O01-10-1 
Que la Dirección General de Infraestructura Física establezca las acciones de mejora que se estimen 
convenientes para la elaboración, seguimiento, revisión y aprobación oportuna de los reportes del 
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avance físico-financiero de obra, además de confirmar que estos guarden congruencia con los 
periodos que se informan. 
 
22-020-R8-O01-10-1 
Que la Dirección General de Infraestructura Física exhorte al supervisor interno a que en lo 
subsecuente, observe el cumplimiento de los requisitos que establece la normativa para la 
elaboración del acta de entrega-recepción, así como confirmar que se cuente con la documentación 
que la sustente. 
 
22-020-R9-O01-10-1 
Que la Dirección General de Infraestructura Física exhorte al supervisor interno a que en las 
subsiguientes obras que le sean asignadas, observe el cumplimiento del plazo establecido por la 
normativa para la elaboración del finiquito del contrato. 
 
Resumen de observaciones 
Se determinaron 9 resultados que generaron 9 observaciones, de las cuales 3 se atendieron 
en el transcurso de la Auditoría; de las 6 observaciones restantes, se emitieron 6 acciones 
con las claves siguientes:  
 

 
22-020-R3-O01-10-1 
22-020-R4-O01-10-1 
22-020-R5-O01-10-1 
22-020-R6-O01-10-1 
22-020-R8-O01-10-1 
22-020-R9-O01-10-1 

 
 
Conclusión del trabajo de Dirección General de Auditoría:  
 
 
La revisión se realizó sobre la información proporcionada por la Dirección General de 
Infraestructura Física de cuya veracidad es responsable. Fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, además de aplicar los procedimientos de 
auditoría que se estimaron necesarios, en consecuencia, existe una base razonable para 
emitir la presente conclusión, que se refiere únicamente a las operaciones revisadas.  
 
Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, cuyo objetivo fue 
comprobar que los trabajos ejecutados correspondan a los efectivamente pagados y que 
se hayan atendido los requerimientos de calidad, tiempo y costo, conforme a la normativa 
aplicable, se identificó que el área auditada, derivado de las acciones de mejora 
implementadas en diversos aspectos relacionados con el desarrollo de los trabajos y de la 
supervisión interna en materia de obras y servicios relacionados con la misma, han 
coadyuvado a minimizar los riesgos y a dar cumplimiento a los ordenamientos establecidos 
en este Alto Tribunal. 
 
Sin embargo, se advirtieron algunas inconsistencias en cuanto a la falta de cobertura de la 
póliza de responsabilidad civil por daños a terceros en una parte del plazo de ejecución; así 
como el incumplimiento de diversos requisitos previstos por la normativa en lo relativo al 
contrato y al uso y manejo de la bitácora. 
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Por otra parte, se detectó que el supervisor interno de la obra omitió requerir a la 
contratista, la presentación de las estimaciones de obra dentro del plazo contractual, 
asimismo, se advirtieron incumplimientos a las políticas de operación adicionales a los 
procedimientos establecidos de esa dirección general relacionadas con este tema. No se 
contó con la supervisión y formalización en los reportes semanales, que además no 
consideraron el avance financiero. 
 
Se observó que la contratista no presentó el aviso oportuno sobre la terminación de los 
trabajos; además que no se anexó al acta de entrega-recepción, los manuales e instructivos 
de operación y mantenimiento, y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento 
de los equipos instalados. 
 
Por último, no se cumplió con el plazo dispuesto en la normativa para la elaboración del 
finiquito del contrato. 
 
Las circunstancias antes señaladas se deben principalmente a la omisión de actividades de 
control, supervisión y dirección del personal que participa directamente en el desarrollo de 
la obra.  
 
De lo anterior se concluye que se incurrieron en los incumplimientos normativos siguientes: 
 
Artículos 14, fracciones XXIII y XXIV; 108, fracciones I, IV y X; 111, fracción XI;145, tercer 
párrafo; 146, fracciones X, XIV, XXVIII b), f) y l); 169, fracciones IV, V; 177; 179 y 180, 
fracción IX, del AGA XIV/2019. Procedimientos PO-IF-OB-03 “Uso y Manejo de la Bitácora 
de obra” y Numeral 4 del PO-IF-OB-05 “Trámite de pago de las estimaciones de obra”. 
Numeral 19 de las Bases del concurso SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021 y Cláusula 
Décima del contrato simplificado 40210035. 
 
De acuerdo con los aspectos observados que persistieron al cierre de los trabajos de la  
Auditoría, deberán implementarse las acciones emitidas acordadas con la  
Dirección General de Infraestructura Física, en las cédulas de resultados, observaciones 
y acciones finales, con un enfoque tendente a mejorar la gestión y el control interno, y/o en 
su caso, corregir las desviaciones y deficiencias detectadas. 
 
 
 
 
 

Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez 
Contralor 

 
 
 
 

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez 
Director General  

Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez 
Director de Área 
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Rubricado por: MAURICIO ISRAEL CRUZ CORREA
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507486820
Fecha: 06/12/2022 04:08:10.4000000 p. m.

Rubricado por: GALIA ERIKA HERNANDEZ SALGADO
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507490149
Fecha: 06/12/2022 04:09:22.1555666 p. m.

Firmado por: BENJAMIN JOAQUIN GUTIERREZ JIMENEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487706
Fecha: 06/12/2022 04:40:13.5670000 p. m.

Firmado por: MANUEL DIAZ INFANTE GOMEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487391
Fecha: 07/12/2022 04:55:38.6720000 p. m.

Firmado por: CHRISTIAN HEBERTO CYMET LOPEZ SUAREZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487933
Fecha: 07/12/2022 10:17:41.6390000 p. m.



 
 
NÚM. DEL RESULTADO: R1 
 
                                                                                                             Con Observación:   Sí (X)     No (  ) 

 
Procedimiento Núm.: 1- Etapa del proceso del concurso, adjudicación y contratación de la obra. 

1.1 Analizar el desarrollo del proceso concursal hasta la notificación del fallo, con 
base en la información vertida en el expediente y de conformidad con la normativa 
establecida. 

 
Desfase en la entrega de los dictámenes resolutivos técnico, legal y económico y en la formalización del 
contrato. 

Observación:  

Observación O01 
En el procedimiento del Concurso Público Sumario número SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, se advirtió un 
retraso en la entrega de los dictámenes resolutivos técnico, legal y económico.  
 
El 21 de junio de 2021, mediante correo electrónico, la Subdirección General Técnica (SGT) adscrita a la 
Dirección General de Infraestructura Física (DGIF), con oficio DGIF/SGT/209/2021, solicitó la contratación 
relativa al “Suministro de instalación eléctrica para el Sistema de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura 

ACCIONES EMITIDAS 
 
Sin acción emitida.  

  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA 

 
 

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES 

 Hoja No. 1 de 9 
 
N° de Auditoría: 

  
DAO/2022/20 

 
Período Revisado: 

   
01/01/2021 - 31/12/2021 

 
Monto fiscalizable: 

  
$0.00 

 
Monto fiscalizado: 

  
$0.00 

 
Monto por aclarar: 

  
$0.00 

 
Monto por recuperar: 

  
$0.00 

 
Fecha de elaboración: 

  
02/12/2022 

 

  

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física. 
Título de la auditoría: “Suministro de instalación eléctrica para el sistema de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, 
Campeche”. 

D
Lh

C
kN

c2
F

JT
sI

H
m

7w
R

2k
8q

ljQ
iY

F
18

Jv
w

Z
gN

W
0I

s9
i4

=



Jurídica en Campeche, Campeche” con un plazo de ejecución de 65 días naturales contados a partir de la firma 
del contrato, del depósito del anticipo, la puesta a disposición del inmueble y la dictaminación favorable de la 
fianza de anticipo, así como de la póliza de responsabilidad civil, con una forma de pago del 35% para el inicio 
de los trabajos y pagos subsecuentes a través de estimaciones del 100% del monto contratado por lo 
efectivamente ejecutado, a efecto de amortizar el pago inicial en su mismo porcentaje. 
 
El procedimiento de contratación se llevó a cabo mediante el Concurso Público Sumario SCJN/CPS/DGIF-
DACC/007/2021 (CPS), que dio inicio con la publicación de la convocatoria/bases el 15 de julio de 2021, el fallo 
del procedimiento concursal se publicó el 11 de agosto de 2021, con la adjudicación de la empresa 
Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de Construcción, S.A. de C.V. (COIMSA), misma que 
fue notificada al siguiente día, a través de correo electrónico con el que se adjuntó el oficio DGIF/440/2021. El 
13 de septiembre de 2021, se suscribió el contrato 40210035 por la cantidad de $1,053,979.04 pesos IVA 
incluido; lo anterior, fue proporcionado por la DGIF con el ocurso DGIF/SGVCG/DCG-105-2022 del 8 de 
septiembre de 2022. 
 
Al respecto, se revisó que el procedimiento del concurso se hubiese apegado a la normativa establecida en el 
Capítulo IV, Concurso Público Sumario del Acuerdo General de Administración XIV/2019 (AGA XIV/2019).  
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ART. DESCRIPCIÓN 
CUMPLE  
SI/NO OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE AUDITORÍA 
86 Monto y Procedimiento para las Contrataciones por Concurso Público Sumario. 

Aquellas contrataciones clasificadas como inferiores o menores podrán ser adjudicadas conforme a los niveles de 
autorización previstos en el artículo 46 del presente Acuerdo General, mediante el procedimiento denominado 
concurso público sumario, teniendo las siguientes particularidades: 

Frac. I Recursos Materiales o Infraestructura Física, por 
conducto de su titular o del servidor público que 
corresponda, solicitarán cotización mediante escrito 
dirigido a cuando menos tres proveedores, 
prestadores de servicios o contratistas que se 
encuentren inscritos en el Catálogo Referencial de 
Proveedores o en el de Contratistas y a los que no 
estando inscritos se estime que puedan suministrar 
los bienes, prestar los servicios o ejecutar la obra 
pública. 

SI 

Mediante diversos correos electrónicos con fecha 
del 15 de julio de 2021, la Dirección General de 
Infraestructura Física envió invitación a 8 posibles 
contratistas para participar en el CPS, siendo los 
siguientes: 
  
• Climfresh, S.A. de C.V. (Oficio DGIF/390/2021 

del 15 de julio de 2021). 
• Construcciones y Proyectos Dajo, S.A. de 

C.V. (Oficio DGIF/391/2021 del 15 de julio de 
2021). 

• Emanuel de los Ángeles Ciau Poot (Oficio 
DGIF/392/2021 del 15 de julio de 2021). 

• Hidalgo, Producciones y Manufacturas. S.A. 
de C.V. (Oficio DGIF/393/2021 del 15 de julio de 
2021). 

• Multiclimas, Aires y Electrificación, S.A. de 
C.V. (Oficio DGIF/394/2021 del 15 de julio de 
2021). 

• Proyecto, Servicio e Ingeniería, S.A. de C.V. 
(Oficio DGIF/395/2021 del 15 de julio de 2021). 

• Ingeniería y Construcciones Gabe S.A. de C.V. 
(Oficio DGIF/396/2021 del 15 de julio de 2021). 

• Comercializadora Internacional de Materiales 
y Servicios de Construcción, S.A. de C.V. 
(Oficio DGIF/410/2021 del 15 de julio de 2021). 

 A la solicitud de cotización se agregará la 
convocatoria/bases del procedimiento, la cual 
contendrá información que otorgue a los participantes 
en el procedimiento, igualdad de condiciones y 
acceso a la información, especialmente por lo que se 
refiere a las especificaciones técnicas o 
características particulares; requisitos de tiempo y 
lugar de entrega; forma y plazos de pago; penas 
convencionales; anticipos y garantías y, en su caso, 
proyecto de contrato simplificado. 

SI 

En el oficio que se hizo llegar a cada contratista, se 
incluyó la liga electrónica en la cual se encontraban 
los documentos correspondientes a las 
estipulaciones que regían el procedimiento del 
concurso, los requisitos de participación, los 
derechos y obligaciones de los participantes, la 
convocatoria/bases y sus anexos. 
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 En la convocatoria/bases del procedimiento, 
tratándose de contrataciones inferiores, se señalará 
la documentación que deberán proporcionar los 
participantes, comprendiendo copias simples de su 
identificación, registro federal de contribuyente y, 
tratándose de personas jurídicas, la necesaria para 
acreditar la legal existencia y las facultades de su 
representante. En las contrataciones menores de 
servicios también se requerirá la información antes 
señalada; 

SI 

Conforme al costo estimado, esta contratación se 
clasificó como inferior, asimismo, en el apartado 7 
de la convocatoria-bases se indicó la 
documentación legal que debería proporcionar los 
participantes. 

Frac. II En la misma fecha en que se envíen las solicitudes 
de cotización a que se refiere el numeral anterior, se 
publicará en la página de Internet de la Suprema 
Corte la convocatoria/bases del procedimiento, para 
lo cual Recursos Materiales o Infraestructura Física, 
según corresponda, deberán remitir al área 
competente el archivo en medio magnético o 
electrónico que contenga la información, a más tardar 
el día anterior a aquél en que se pretenda publicar en 
la página de Internet; 

SI 

Se envió la documentación correspondiente para su 
publicación de conformidad con lo establecido en el 
artículo 64 del AGA XIV/2019, lo cual se corroboró 
mediante el oficio DGIF/397/2021, del 13 de julio de 
2021, con el que la DGIF remitió la 
convocatoria/bases y anexos del CPS a la Unidad 
General de Transparencia y Sistematización de la 
Información Judicial para su difusión a partir del 15 
de julio de 2021, cumpliendo lo establecido en la 
presente fracción. Asimismo, se constató que los 
oficios DGIF/390/2021, DGIF/391/2021, 
DGIF/392/2021, DGIF/393/2021, DGIF/394/2021, 
DGIF/395/2021, DGIF/395/2021 y DGIF/410/2021, 
todos de fecha 15 de julio de 2021, con los que se 
solicitó cotización a las empresas participantes, se 
entregaron a través de correos electrónicos de la 
misma fecha. 

Frac. III Los participantes en el procedimiento contarán con 
un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar 
sus propuestas, contados a partir del día en que se 
les solicite la cotización y se publique la 
convocatoria/bases en la página de Internet de este 
Alto Tribunal. 

SI 

En la convocatoria/bases se estableció que el 26 de 
julio de 2021, se llevaría a cabo la visita al sitio de 
la obra, así como la junta de aclaraciones, en ese 
sentido, según lo dispuesto en la normativa, a partir 
del día siguiente, se contaría el plazo de cinco días 
hábiles para que las empresas participantes 
presentaran sus propuestas, lo que se actualizó el 2 
de agosto de 2021, es decir, sólo se consideró un 
día hábil.    

 En el caso de que se requiera realizar visita al sitio 
y/o junta de aclaraciones, el plazo antes referido se 
contará a partir del día siguiente en que se realice 
dicho evento. 

SI 

La visita al sitio y junta de aclaraciones se realizó el 
26 de julio de 2021, (día inhábil en este Alto 
Tribunal), por lo que el día hábil siguiente fue el 2 de 
agosto, ajustándose a lo indicado en la fracción.  

 Los participantes podrán presentar sus propuestas 
directamente en Recursos Materiales o 
Infraestructura Física, según corresponda, en 
original, por servicio postal, o en medio electrónicos, 

SI 

Las propuestas se presentaron de forma 
electrónica, de acuerdo con lo establecido en la 
convocatoria/bases del concurso el día 2 de agosto 
de 2021, como consta en los correos electrónicos 
por medio de los cuales las contratistas 
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a elección de los titulares de dichas áreas, en la fecha 
y horarios señalados en la convocatoria/bases; 

Construcciones y Proyectos Dajo, S.A. de C.V., 
Ingeniería y Construcciones Gabe S.A. de C.V. y 
Comercializadora Internacional de Materiales y 
Servicios de Construcción, S.A. de C.V.       
entregaron las propuestas solicitadas dentro del 
horario establecido. 

Frac IV El dictamen resolutivo técnico de las propuestas 
presentadas sólo comprenderá la congruencia entre 
las características del bien, servicio u obra solicitados 
y lo ofertado y será elaborado por la Unidad Técnica 
que corresponda en el plazo de hasta tres días 
hábiles a partir del momento en el que reciba copia 
de los documentos anexos a las cotizaciones. Los 
dictámenes resolutivos restantes se elaborarán en el 
mismo plazo;  

NO 

La apertura de las propuesta técnicas y económicas 
se realizó de forma electrónica el 2 de agosto de 
2021 como se estipuló en la convocatoria/bases, 
entregándose ese mismo día la documentación a la 
Unidad Técnica de la DGIF para que se elaboraran 
los dictámenes respectivos. 
 
Para corroborar lo acontecido en esta etapa, se 
comprobó que con oficio DGIF/SGT/311/2021 del 5 
de agosto de 2021, la Subdirección General Técnica 
adscrita a la DGIF, realizó la entrega del dictamen 
resolutivo técnico, resolviendo que las propuestas 
de las concursantes Ingeniería y Construcciones 
Gabe S.A. de C.V. y Comercializadora 
Internacional de Materiales y Servicios de 
Construcción, S.A. de C.V. resultaron favorables.  
 
De lo antes señalado se concluye que el plazo de 
tres días hábiles para la entrega del dictamen 
resolutivo técnico no se apegó a lo establecido en el 
AGA XIV/2019, toda vez que debió contarse a partir 
de que se recibió la información, si esto sucedió el 
lunes 2 de agosto de 2021, entonces el plazo 
concluía el 4 de agosto.  
 
No pasa inadvertido que el 15 de diciembre de 2021, 
el Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y 
Desincorporaciones aprobó los “Lineamientos para 
la elaboración del dictamen resolutivo técnico” y que 
en su lineamiento Décimo Sexto, fracción III, se 
estableció que para el caso de los Concursos 
Públicos Sumarios, el plazo para su entrega será de 
tres días hábiles siguientes a partir del momento en 
que se reciba copia de los documentos que integren 
la propuesta técnica.          
 
El 2 de agosto de 2021, se proporcionó a la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos la 
documentación para la elaboración del Dictamen 
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Resolutivo Legal, mismo que se entregó mediante 
el oficio DGAJ/678/2021 del 5 de agosto de 2021, 
con el que se indicó que ya se contaba con dictamen 
previo vigente, con resultado favorable a las 
empresas Ingeniería y Construcciones Gabe S.A. 
de C.V. y  Comercializadora Internacional de 
Materiales y Servicios de Construcción, S.A. de 
C.V., de conformidad con el artículo 3 fracción 
XXXVI del AGA XIV/2019. En el caso del dictamen 
de la empresa Construcciones y Proyectos Dajo, 
S.A. de C.V., se obtuvo un resultado desfavorable.  
 
Es importante mencionar que el plazo para la 
entrega del Dictamen Resolutivo Legal, correría la 
misma suerte que el caso del Dictamen Resolutivo 
Técnico, incluso, es de especial relevancia 
mencionar que en el lineamiento Décimo, párrafo 
segundo, de los “Lineamientos para la elaboración 
del dictamen resolutivo legal” del 29 de diciembre de 
2019, se estableció que en el caso de las 
contrataciones intermedias o inferiores, se remitirán 
los dictámenes en el plazo de tres días hábiles 
contados a partir de que se reciba la 
documentación completa y legible, situación que se 
alinea  con lo establecido en el artículo 86, fracción 
IV, del AGA XIV/2019.     
 
Por lo que respecta al Dictamen Resolutivo 
Económico número 07/2021, elaborado con fecha 
del 5 de agosto de 2021, se estableció que 
únicamente la empresa Comercializadora 
Internacional de Materiales y Servicios de 
Construcción, S.A. de C.V., obtuvo un resultado 
favorable. Al igual que en los dictámenes legal y 
técnico, la propuesta económica se recibió el 2 de 
agosto de 2021, por lo que se actualiza el mismo 
incumplimiento, es decir, el dictamen se entregó el 
5 de agosto de 2021, cuando debió entregarse el 
día anterior.  

Frac V Simultáneamente y en el mismo plazo se efectuará la 
evaluación de las propuestas económicas mediante 
la elaboración de una tabla comparativa de precios; SI 

En el anexo 3 del Dictamen Resolutivo Económico 
se incluyó una tabla comparativa de los precios 
ofertados, por lo que se dio cumplimiento al 
requisito previsto por la normativa.  

Frac VI La autorización de adjudicación del procedimiento la 
otorgará el servidor público que conforme al nivel de SI Se constató que la entonces persona titular de la 

Dirección General de Infraestructura Física, 
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autorización corresponda, mediante la firma de un 
punto de acuerdo, en un plazo no mayor a tres días 
hábiles contados a partir de la recepción de los 
dictámenes resolutivos que correspondan, el cual 
deberá estar debidamente fundado y motivado 
respecto del proveedor, prestador de servicios o 
contratista a adjudicar, exponiendo las razones por 
las que su propuesta reúne las mejores condiciones, 
así como que existe la presunción de certeza de que 
el proveedor, prestador de servicios o contratista 
cumplirá dentro del plazo establecido las 
obligaciones que asumirá con la firma del instrumento 
jurídico correspondiente, con base en el historial que 
tenga, por ser recurrente o por la información que, en 
su caso, haya recabado; 

suscribió el punto de acuerdo con fecha del 10 de 
agosto de 2021, a través del cual, autorizó la 
adjudicación de la obra  pública  en la  modalidad  
de  precios  unitarios  y  tiempo  determinado,  para 
el “Suministro de Instalación Eléctrica para el 
Sistema de Aire Acondicionado de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Campeche, Campeche” a la 
empresa Comercializadora Internacional de 
Materiales y Servicios de Construcción, S.A. de C.V, 
quien obtuvo resolución favorable en los 
dictámenes requeridos por la normatividad 
aplicable.  
 

Frac VII En el presente procedimiento de resultar necesario 
se exigirá al adjudicado la entrega de la garantía que 
cubra los requisitos a que se refiere el Capítulo IX de 
la Ley Federal de Protección al Consumidor, y 

SI 
En el numeral 19.5 de la convocatoria/bases se 
solicitó que el concursante extendiera la garantía de 
los bienes a adquirir. 

Frac VIII El fallo del procedimiento se hará del conocimiento de 
los participantes a través de comunicado en la página 
de Internet de la Suprema Corte, y en el caso del 
participante al que le haya favorecido el fallo, se le 
hará saber personalmente mediante oficio de 
adjudicación, para que en el plazo de quince días 
hábiles contados a partir de la fecha de su 
notificación, formalice el instrumento legal respectivo. 

SI 

El fallo del concurso se emitió el 10 de agosto de 
2021, fue publicado el 11 de agosto de 2021, en la 
página de internet de este “Alto Tribunal”, en el que 
se adjudicó la contratación a la empresa 
Comercializadora Internacional de Materiales y 
Servicios de Construcción, S.A. de C.V, quien 
obtuvo resolución favorable en los dictámenes 
requeridos por la normatividad aplicable.  
 
La notificación del fallo se realizó por medio de 
correo electrónico a la contratista ganadora el 12 de 
agosto de 2021, en el cual se adjuntó el oficio 
DGIF/440/2021 del 11 de agosto del mismo año.  
 
El contrato simplificado 40210035 se suscribió el 13 
de septiembre de 2021, por lo que se incurrió en un 
retraso de 8 días hábiles, toda vez que debió 
firmarse a más tardar el 1° de septiembre de 2021. 
Esta observación se expone en la cédula 
correspondiente al análisis del instrumento 
contractual. 

 En este procedimiento bastará con una sola 
propuesta que resulte viable para adjudicar el 
contrato. SI 

De las tres empresas participantes en el concurso, 
se adjudicó a la que resultó favorable en los 
dictámenes correspondientes y su propuesta resultó 
ser la más conveniente para la SCJN. 
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Fuente: Documentación del Concurso Público Sumario SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, Oficio número DGIF/SGVCG/DCG-105-
2022 del 8 de septiembre de 2022. 

 
 
 Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares. 
 
A través de la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría" del 24 de 
noviembre de 2022, se dieron a conocer a la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) los resultados 
de la revisión DAO/2022/20. A este respecto, mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG/119/2022 del 1 de diciembre 
de 2022, se adjuntó el diverso DGIF-SGVCG-DACCI-I-22-2022 emitido por la Dirección de Adquisiciones, 
Contratos, Convenios e Inmuebles. 
 
Análisis 
 
En la respuesta otorgada por la DGIF, se indicó que los dictámenes resolutivos legal, técnico y económico 
fueron emitidos el 5 de agosto de 2022. 
 
Asimismo, se señaló que los lineamientos para la elaboración y entrega del dictamen legal, establecen un plazo 
de tres días hábiles, contados a partir de que reciba la documentación respectiva completa y legible a la DGIF, 
y que en el caso de los lineamientos para la formulación de los dictámenes técnico y económico se considera 
un plazo de tres días hábiles siguientes a partir del momento en el que se reciban los documentos que integren 
las propuestas. 
 
 En cuanto a la respuesta del área auditada se considera que con independencia de lo establecido en los 
Lineamientos para la elaboración de los Dictámenes Resolutivos, tanto técnico como económico, el artículo 86, 
fracción IV, del Acuerdo General de Administración XIV/2019 (AGA XIV/2019) es claro en señalar que el 

 En el fallo podrá declararse desierto el concurso 
público sumario, si no se presentan propuestas, si 
ninguna propuesta obtiene resultado favorable en 
todos los dictámenes resolutivos aplicables o si los 
precios propuestos no fueran aceptables de 
conformidad con la información disponible. 

N/A No aplicó este supuesto. 

 Al declarar desierto el concurso público sumario, los 
titulares de la dirección general o de la dirección de 
área que haya iniciado el procedimiento respectivo, 
podrá expedir una diversa convocatoria/bases para 
un concurso público sumario o bien adjudicar 
directamente. 

N/A No aplicó este supuesto. 
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dictamen resolutivo técnico será elaborado por la Unidad Técnica que corresponda, en el plazo de hasta tres 
días hábiles a partir del momento en el que reciba copia de los documentos anexos a las cotizaciones.  
 
Ahora bien, en virtud que los lineamientos fueron aprobados por la instancia competente, y que los dictámenes 
resolutivos fueron elaborados y presentados con base en ellos, es que se determina la solventación de esta 
observación. 

 
 
MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO: 
Artículo 86, fracciones IV y VIII del AGA XIV/2019. 

 
 
 
 

  
Por la Dirección General de Auditoría: 

 
Elaboró 

 
________________________ 

Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa 
Profesional Operativo 

Supervisó 
 

_____________________________ 
Lic. Galia Érika Hernández Salgado 

Subdirectora de Área 

Autorizó 
 

_____________________________ 
Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez 

Director de Área 

Aprobó 
 

__________________________________ 
Lic. Manuel Díaz Infante Gómez 

Director General 
 

Vo.Bo. 
 

___________________________________ 
Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez 

Contralor 
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Firmado por: MAURICIO ISRAEL CRUZ CORREA
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507486820
Fecha: 06/12/2022 04:24:38.1100000 p. m.

Firmado por: GALIA ERIKA HERNANDEZ SALGADO
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507490149
Fecha: 06/12/2022 04:28:17.4756179 p. m.

Firmado por: BENJAMIN JOAQUIN GUTIERREZ JIMENEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487706
Fecha: 06/12/2022 04:40:10.4000000 p. m.

Firmado por: MANUEL DIAZ INFANTE GOMEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487391
Fecha: 07/12/2022 04:55:35.9110000 p. m.

Firmado por: CHRISTIAN HEBERTO CYMET LOPEZ SUAREZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487933
Fecha: 07/12/2022 10:17:27.8500000 p. m.



 
 
NÚM. DEL RESULTADO: R2 
 
                                                                                                             Con Observación:   Sí (X)     No (  ) 

 
Procedimiento Núm.: 1- Etapa del proceso del concurso, adjudicación y contratación de la obra. 

1.2 Analizar que el contrato suscrito cumpla con los requisitos previstos por la 
normativa que lo regula; y que no presente modificaciones sustantivas respecto 
del proyecto sancionado por el SUBREBA. 

 
Omisión en los requisitos previstos en la normativa que regulan al instrumento contractual e incumplimiento en 
el plazo de suscripción. 
 
Observación:  

Observación O01 
Se identificó un desfase de 8 días hábiles en la suscripción del instrumento contractual; asimismo, se advirtió 
que las formas y términos de las garantías establecidas en el contrato no se alinearon al apartado 19 de las 
bases del concurso SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021, ni a la normativa aplicable.  
Asimismo, no se consideró en el instrumento contractual las retenciones de los pagos por el incumplimiento 
de obligaciones; ajuste de costos; así como lo concerniente a la entrega-recepción y finiquito. 
 

ACCIONES EMITIDAS 
 
Sin acción emitida. 

  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA 

 
 

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES 

 Hoja No. 1 de 15 
 
N° de Auditoría: 

  
DAO/2022/20 

 
Período Revisado: 

   
01/01/2021 - 31/12/2021 

 
Monto fiscalizable: 

  
$0.00 

 
Monto fiscalizado: 

  
$0.00 

 
Monto por aclarar: 

  
$0.00 

 
Monto por recuperar: 

  
$0.00 

 
Fecha de elaboración: 

  
02/12/2022 

 

  

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física. 
Título de la auditoría: “Suministro de instalación eléctrica para el sistema de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, 
Campeche”  
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El 21 de junio de 2021, la Subdirección General Técnica (SGT), adscrita a la Dirección General de 
Infraestructura Física (DGIF), con oficio DGIF/SGT/209/2021 solicitó la contratación relativa al “Suministro de 
instalación eléctrica para el Sistema de Aire Acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, 
Campeche” con un plazo de ejecución de 65 días naturales contados a partir de la firma del contrato, del 
depósito del anticipo, la puesta a disposición del inmueble, y la dictaminación favorable de la fianza de anticipo, 
así como de la póliza de responsabilidad civil, con una forma de pago del 35% para el inicio de los trabajos y 
pagos subsecuentes a través de estimaciones del 100% del monto contratado por lo efectivamente ejecutado, 
a efecto de amortizar el pago inicial en su mismo porcentaje. 

 
El procedimiento de contratación se llevó a cabo mediante el Concurso Público Sumario SCJN/CPS/DGIF-
DACC/007/2021 (CPS), inició con la publicación de la convocatoria/bases el 15 de julio de 2021, el fallo se 
publicó el 11 de agosto de 2021, con la adjudicación a la empresa Comercializadora Internacional de Materiales 
y Servicios de Construcción, S.A. de C.V. (COIMSA), misma que fue notificada al siguiente día, a través de 
correo electrónico con el que se adjuntó el oficio DGIF/440/2021. El 13 de septiembre de 2021, se suscribió el 
contrato 40210035 por la cantidad de $1,053,979.04 pesos IVA incluido, correspondiente a una obra pública 
en la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado a realizarse en el inmueble ubicado en la calle 57, 
número 22 entre 12 y 14, colonia Centro, código postal 24000, Campeche, Campeche. 

 
Para efectos de verificar el cumplimiento del contrato simplificado 40210035 respecto de los requisitos 
establecidos en la normativa, se analizó que la documentación proporcionada por la DGIF, mediante oficio 
DGIF/SGVCG/DCG-105-2022, del 8 de septiembre de 2022, se hubiese apegado a lo establecido en los 
artículos 86, fracción VIII, 143 y 146, del Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité de Gobierno 
y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, 
por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación 
de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (AGA XIV/2019).  
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Análisis del contrato simplificado 40210035 

No. AGA XIV/2019 
El Contrato cumple con la cláusula 

Cumple  Indicar cláusula y/o en su caso 
comentarios 

143 

Cuando se trate de la adquisición de bienes, 
contratación de servicios y obra pública y los 
servicios relacionados con la misma, cuya 
adjudicación sea directa y su costo no rebase 25,000 
UMAS, el respectivo acuerdo de voluntades constará 
en un instrumento denominado contrato simplificado, 
conforme al formato autorizado por el Comité. Los 
contratos simplificados estarán debidamente 
foliados de manera progresiva, deberán contener en 
su reverso todas las cláusulas necesarias 
atendiendo a lo pactado, cuando menos las previstas 
en las fracciones I a IX, XVII y XIX del artículo 146 
de este Acuerdo General y estar firmados por el 
titular de Recursos Materiales o Infraestructura 
Física o por el titular de la Casa de la Cultura 
respectiva, según corresponda y por el contratista, 
prestador de servicios o su representante. 
 

Cumple 

Se formalizaron los trabajos de obra, 
mediante un contrato simplificado al 
considerarse una contratación clasificada 
como inferior; toda vez que no superó las 
25,000 UMAS, determinado así en la 
solicitud de contratación realizada con 
oficio DGIF/SGT/209/2021 del 21 de junio 
de 2021. Asimismo, se verificó que 
estuviera foliado, que atendiera a las 
cláusulas previstas por la normatividad, 
que se encontrara debidamente firmado 
por la entonces Directora General de 
Infraestructura Física, el administrador del 
contrato y la contratista. 
 
 
 
 

146 REQUISITOS DE LOS CONTRATOS. Los contratos y convenios que suscriba la Suprema Corte de conformidad con 
los procedimientos regulados en este Acuerdo General deberán contener como mínimo: 

I. 
El órgano del que emana la adjudicación, la fecha de 
la misma y, en su caso, los términos o condiciones 
bajo las que se otorgó la adjudicación del contrato; 

Cumple Declaración I.2. 

II. 
La descripción pormenorizada de los bienes, de los 
servicios o usos y de la obra pública a ejecutarse o 
servicios relacionados con las mismas; en su caso, 
incluyendo la marca y modelo de los bienes; 

Cumple 

Páginas 1/22 a 13/22, 15/22, 17/22, 19/22 
y 21/22 y cláusula Primera del contrato.  
 
 

III. La indicación del procedimiento conforme al cual se 
llevó a cabo la adjudicación del contrato; Cumple Declaración I.2. 

IV. 

El monto total a que asciende la contratación, 
debiendo desglosar el monto que corresponde al 
impuesto al valor agregado, así como de cualquier 
otro impuesto o derecho que corresponda cubrirse 
conforme a la ley; 

Cumple Cláusula Cuarta. 

V. Los porcentajes a otorgar por concepto de anticipo y 
en qué etapas se otorgarán; Cumple Cláusula Segunda. 

VI. 
La indicación de que los precios y condiciones de 
pago pactados deberán ser respetados por el 
Contratista, Proveedor o Prestador de Servicios; 

Cumple Cláusula Primera. 
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VII. 

El plazo de entrega o la vigencia del contrato, así 
como la indicación de que el Proveedor, Prestador 
de Servicios o Contratista realizará la entrega de los 
bienes, la prestación de los servicios o ejecutará la 
obra pública dentro del plazo señalado 

Cumple Cláusula Sexta. 

VIII. La forma y plazos de pago Cumple Cláusula Segunda. 

IX. Las sanciones en caso de incumplimiento y las 
penas convencionales Cumple Cláusula Tercera. 
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X. 
La forma y términos de las garantías de anticipo, 
cumplimiento de contrato, de vicios ocultos y, en su 
caso, de responsabilidad civil con terceros 

NO 

Clausulas Octava, Novena, Décima y 
Décima Primera    
 
Se advirtió que la garantía de 
responsabilidad civil en el contrato señala 
que deberá amparar dos veces el monto 
total del contrato, sin embargo, en el 
numeral 19.3 de la convocatoria/bases se 
indicó que el monto de la póliza debe 
amparar hasta dos veces el monto total 
contratado, excluyendo el IVA.  
 
En el caso de la garantía de anticipo, en el 
numeral 19.1 de la convocatoria/bases se 
indicó que la fianza de anticipo debería 
otorgarse dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la entrega del contrato 
firmado, mismo que es requisito para 
transferir el anticipo; sin embargo, en el 
contrato no se indicó ningún plazo. 
 
Por otra parte, en el numeral 19.2 de la 
convocatoria/bases, se estableció que, 
para liberar la fianza de cumplimiento, la 
SCJN deberá expresar por escrito que está 
conforme con el cumplimiento del contrato, 
así como con la presentación del acta de 
entrega-recepción y previa entrega de la 
fianza de vicios ocultos, situación que no 
se indicó en el instrumento contractual. 
 
En el numeral 19.4 de la 
convocatoria/bases se señaló que la fianza 
de vicios ocultos deberá ser entregada 
dentro de los diez días hábiles siguientes 
en que su monto haya sido determinado en 
el finiquito, lo que también se estableció en 
el contrato, sin embargo, esta 
circunstancia difiere de lo dispuesto por los 
artículos 169, fracción V, y 180, fracción IX, 
del AGA XIV/2019.  

XI La indicación de que en caso de incumplimiento del 
contrato se hará efectiva la garantía correspondiente Cumple Cláusula Octava. 
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XII 

El procedimiento pactado a que se sujetará el 
proveedor, prestador de servicios o contratista para 
reintegrar los pagos realizados en exceso, así como 
los intereses por dichas cantidades hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de la Suprema Corte y que se 
computarán por días calendario 

Cumple Cláusula Décima Tercera.  

XIII 

La indicación del plazo en el que las estimaciones y 
facturas deberán entregarse a la Suprema Corte, 
contado a partir de la fecha de la recepción a 
satisfacción de la Suprema Corte de los bienes u 
obra pública, o de la prestación de los servicios o 
usos 

Cumple Cláusula Segunda, inciso b). 

XIV 
El señalamiento de que en caso de que el Proveedor, 
Prestador de Servicios o Contratista incumpla 
cualquiera de sus obligaciones, la Suprema Corte 
podrá retener los pagos que tenga pendientes 

NO 
No se consideraron en el contenido del 
contrato, las retenciones de los pagos por 
el incumplimiento de obligaciones. 

XV 

La indicación de que, en caso de violaciones en 
materia de derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, la responsabilidad estará a cargo del 
Proveedor, Prestador de Servicios o Contratista. 
Salvo que exista impedimento, la indicación de que 
los mencionados derechos, para el caso de la 
contratación de servicios de consultoría, asesorías, 
estudios e investigaciones, se estipularán a favor de 
la Suprema Corte, en términos de las disposiciones 
legales aplicables 

Cumple Cláusulas Décima Cuarta y Décima 
Octava. 

XVI 

Tratándose de adquisiciones o servicios, los 
Proveedores quedarán obligados ante la Suprema 
Corte a responder de los defectos y vicios ocultos de 
los bienes y de la calidad de los servicios, así como 
de cualquier otra responsabilidad en que hubieren 
incurrido, en los términos señalados en el contrato 
respectivo y en la legislación aplicable 

N/A  

XVII 

El señalamiento de que para la interpretación y 
cumplimiento de lo estipulado en el contrato o 
convenio, el Proveedor, Prestador de servicios o 
Contratista se somete expresamente a la resolución 
del Tribunal Pleno de la Suprema Corte, renunciando 
en forma expresa a cualquier otro fuero que en razón 
de su domicilio tengan o llegaren a tener, de 
conformidad con el artículo 11, fracción XX, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

Cumple 

Cláusula Vigésima Quinta. 
 
El artículo 11, fracción XX, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, aludido en el artículo 146, 
fracción XVII, del AGA XIV/2019, 
corresponde a la fracción XXII de la actual 
Ley Orgánica, es decir, se requiere una 
actualización del acuerdo.  
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XVIII 

Los procedimientos a seguir en los casos de 
suspensión, cancelación, terminación anticipada o 
rescisión del contrato que decida la Suprema Corte 
cuando así sea pactado, así como la designación del 
servidor público al que corresponda autorizarlo.  

Cumple 
 

Cláusulas Vigésima, Vigésima Primera y 
Vigésima Segunda. 

XIX Las causas que darán lugar a la rescisión del 
contrato Cumple Cláusula Vigésima. 

XX 

Los procedimientos a seguir en los casos en que las 
partes estimen necesario acordar la modificación del 
contrato, por reducción o modificación en la 
presentación de los servicios, o bien, por requerirse 
la prestación de servicios extraordinarios remitiendo 
esta información a Asuntos Jurídicos además de la 
información que se requiera para la revisión del 
convenio modificatorio correspondiente, incluyendo 
los contratos de origen 

Cumple Cláusula Vigésima Tercera. 

XXI 
La forma y términos en que se comunicarán al 
Proveedor, Prestador de Servicios o Contratista, las 
decisiones que tome la Suprema Corte en relación al 
contrato 

Cumple Declaración III.1 y Cláusula Séptima. 

XXII El procedimiento de ajustes de precios, que 
procederá sólo en los casos siguientes: N/A  

a) 

Prórroga de contrato que sea autorizada por el 
órgano o servidor público competente conforme a la 
tabla de niveles de autorización con la debida 
justificación y el dictamen del área técnica 
correspondiente 

N/A  

b) 

Cuando ocurran circunstancias extraordinarias, que 
tengan como consecuencia directa el incremento de 
los precios de los bienes, usos y servicios 
contratados, que sólo podrá ser autorizada por el 
órgano o servidor público competente conforme a la 
tabla de niveles de autorización a solicitud del 
Proveedor con la debida justificación y el dictamen 
del área técnica correspondiente 

N/A  

c) 

Cuando se autorice el incremento de precios o tarifas 
por las autoridades competentes, que sólo podrá ser 
autorizada por el órgano o servidor público 
competente conforme a la tabla de niveles de 
autorización a solicitud del Proveedor con la debida 
justificación y el dictamen del área técnica 
correspondiente 

N/A  
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XXIII 

Pactarse que el pago se realizará en moneda 
nacional. En caso de contrataciones con 
proveedores extranjeros o nacionales, siempre que 
los bienes contratados sean elaborados, fabricados 
o manufacturados fuera del territorio nacional e 
importados directamente para la Suprema Corte o 
cuando más del 51 porciento de la materia prima y 
del 100 porciento de la maquinaria utilizada para su 
fabricación sea de origen extranjero, podrá pactarse 
el pago en moneda extranjera, que sólo podrá ser 
autorizada por el Comité a solicitud del Proveedor 
con la debida justificación y el dictamen del área 
técnica correspondiente; lo anterior aplicará en los 
casos en los que el proveedor o prestador de 
servicios no posea cuenta bancaria en territorio 
nacional 

Cumple Cláusula Cuarta. 

XXIV 
La indicación de que en caso de ser necesaria la 
subcontratación, ésta se realizará previa 
autorización por escrito del Comité,  

Cumple Cláusula Décima Sexta. 

XXV 

Atendiendo al tipo y circunstancias de la contratación 
y a las disposiciones de las leyes que rijan la materia 
objeto del contrato, las cláusulas correspondientes a 
dichas circunstancias como por ejemplo: titularidad 
de derechos exclusivos, retenciones o exención de 
impuestos, tarifas autorizadas por autoridades 
competentes, señalamiento del cumplimiento que 
deberá realizar el Proveedor, Prestador de Servicios 
o Contratista de las normas mexicanas e 
internacionales o normas oficiales mexicanas 
aplicables y de las obligaciones señaladas en las 
leyes aplicables al objeto del contrato a cargo de las 
partes 

Cumple 
 
Cláusula Vigésima Sexta. 
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XXVI 

La indicación de que todas las personas que 
intervengan en la fabricación de los bienes, la 
prestación de los servicios o usos y en la ejecución 
de la obra pública o servicios relacionados con la 
misma, serán trabajadores de los Proveedores, 
Prestadores de Servicios o Contratistas, por lo que 
de ninguna manera existirá relación laboral entre 
ellos y la Suprema Corte. En este sentido, los 
proveedores, prestadores de servicios y contratistas 
deberán cumplir con todas las obligaciones que a 
cargo de los patrones establecen las disposiciones 
que regulan el Sistema de Ahorro para el Retiro, el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, y, las demás contenidas en la Ley Federal del 
Trabajo y en su calidad de patrones serán los únicos 
responsables por su incumplimiento. Asimismo, 
deberá indicarse que el costo que implique el 
incumplimiento de esas obligaciones correrá a cargo 
del Contratista; 

Cumple Cláusula Décima Quinta. 

XXVII 

En los casos de contratos de arrendamiento, podrá 
pactarse la opción de compra de los bienes 
arrendados durante la vigencia del contrato, 
señalando las condiciones para ejercer la opción de 
compra 

N/A  

XXVIII Tratándose de los contratos de obra pública, además se deberá agregar la siguiente información 

a) 
Los porcentajes, número y fechas de las 
exhibiciones y amortización de los anticipos 
otorgados;   

Cumple Cláusula Segunda. 
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b) 
Forma y términos en que se deberá garantizar la 
correcta inversión de los anticipos, del 
cumplimiento del contrato y de los vicios ocultos 
de la obra pública recibida;  

NO 

Cláusulas Octava, Novena y Décima 
Primera    
 
En el caso de la garantía de anticipo, en el 
numeral 19.1 de la convocatoria/bases se 
indicó que la fianza de anticipo debería 
otorgarse dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a la entrega del contrato 
firmado, mismo que es requisito para 
transferir el anticipo; sin embargo, en el 
contrato no se indicó ningún plazo. 
 
Por otra parte, en el numeral 19.2 de la 
convocatoria/bases, se estableció que 
para liberar la fianza de cumplimiento, la 
SCJN deberá expresar por escrito que está 
conforme con el cumplimiento del contrato, 
así como con la presentación del acta de 
entrega-recepción y previa entrega de la 
fianza de vicios ocultos, situación que no 
se indicó en el instrumento contractual. 
 
En el numeral 19.4 de la 
convocatoria/bases se señaló que la fianza 
de vicios ocultos deberá ser entregada 
dentro de los diez días hábiles siguientes 
en que su monto haya sido determinado en 
el finiquito, lo que también se estableció en 
el contrato, sin embargo, esta 
circunstancia difiere de lo dispuesto por los 
artículos 169, fracción V, y 180, fracción IX, 
del AGA XIV/2019.  

c) 
Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones 
de trabajos ejecutados, así como de los ajustes de 
costos; 

Cumple 
 Cláusula Segunda, inciso b). 

d) 

Anexos técnicos que, debidamente identificados, 
incluirán, entre otros aspectos, los planos con sus 
modificaciones, memorias de cálculo, 
especificaciones generales y particulares de 
construcción y, en su caso, estudio de mecánica de 
suelos, levantamiento topográfico y procedimiento 
constructivo;  

Cumple Descripción del contrato y página 21. 
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e) 

Anexos técnicos económicos que, debidamente 
identificados, incluirán, entre otros aspectos, el 
presupuesto desglosado por conceptos de obra, 
cantidades a ejecutar, unidades, precios unitarios, 
importe por concepto, subtotales por subpartidas y 
partidas de obra, así como el importe total; las 
tarjetas de análisis de precios unitarios 
correspondientes a los conceptos por ejecutar; el 
programa de ejecución de las obras referido a 
partidas y subpartidas y el cronograma valorado 
respecto de los montos quincenales que se 
ejecutarán, referidos a partidas y subpartidas;  

Cumple Descripción del contrato y página 21. 

f) 
El procedimiento de ajuste de costos, precios y 
recuperación de los pagos en exceso que se 
pudieron realizar;  

NO 

Cláusula Décima Tercera. 
 
El contrato no refiere lo correspondiente al 
ajuste de costos. 

g) 
Retenciones y descuentos aplicables que 
correspondan conforme a la ley o que se hubiesen 
pactado; 

Cumple Cláusula Tercera. 

h) 
Los procedimientos a seguir en el caso de reducción 
de la obra pública, de trabajos excedentes o 
extraordinarios en la misma;  

Cumple Cláusula Vigésima Tercera. 

i) 

La indicación de que el Contratista será el único 
responsable en la ejecución de los trabajos; de que 
deberá sujetarse a todos los reglamentos y 
ordenamientos de las autoridades competentes en 
materia de construcción, seguridad, uso de la vía 
pública, medio ambiente y los que le sean aplicables, 
así como que la responsabilidad por su 
inobservancia será exclusivamente a su cargo; 

SI Cláusula Primera. Condiciones Generales 

j) La elaboración, control y seguimiento de la bitácora 
y que su uso será obligatorio; Cumple Cláusula Séptima. 

k) El plazo de ejecución de la obra; Cumple Cláusula Sexta. 

l) Entrega de los trabajos y plazo para entrega del 
finiquito; NO El contrato no consideró la entrega-

recepción y el finiquito. 

m) 

Cuando la proposición ganadora del procedimiento 
de contratación haya sido presentada por uno o más 
contratistas, el contrato deberá ser firmado en forma 
conjunta y solidaria por los representantes de las 
empresas y anexo se incluirá el convenio privado en 
el cual se establezcan la parte de los trabajos a 
realizar por cada uno, así como la acreditación del 
representante común en escritura pública, 
documentos que formarán parte del contrato;  

N/A  

V
cI

3r
fD

bV
S

U
h/

5G
lF

m
M

+
31

/a
w

M
G

46
ih

K
p8

B
+

dS
E

n5
F

U
=



n) Cláusula de confidencialidad; y  Cumple Cláusula Décima Novena. 
XXIX Los demás que el Comité considere conveniente N/A  

    N/A:  No aplicó. 
Requisitos mínimos que debe considerar un contrato simplificado. 

 
 

Contrato Fecha Verificar si Cumple con la normativa AGA XIV/2019 Cumple 

Autorización de la 
DGIF para la 

notificación del fallo 
10 de agosto de 2021 

Art. 86 fracción VI. La autorización de adjudicación del 
procedimiento la otorgará el servidor público que conforme al 
nivel de autorización corresponda, mediante la firma de un 
punto de acuerdo, en un plazo no mayor a tres días hábiles 
contados a partir de la recepción de los dictámenes resolutivos 
que correspondan… 

SI 

Notificación del fallo 

11 de agosto de 2021, 
publicado en internet 

12 de agosto de 2021, 
notificado por correo 

electrónico al ganador 

Art. 86 fracción VIII El fallo del procedimiento se hará del 
conocimiento de los participantes a través de comunicado en la 
página de Internet de la Suprema Corte, y en el caso del 
participante al que le haya favorecido el fallo, se le hará saber 
personalmente mediante oficio de adjudicación, para que en el 
plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de su 
notificación, formalice el instrumento legal respectivo. 

SI 

Formalización del 
contrato 13 de septiembre de 2021 

Art. 145 tercer párrafo Dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de la adjudicación al 
proveedor, prestador de servicios o contratista que hubiese 
resultado ganador, se deberá formalizar por escrito el contrato 
ordinario o simplificado, con la opinión de Asuntos Jurídicos.  
 
Al respecto, se presentó un retraso en la formalización del 
contrato de 8 días hábiles, toda vez que, de acuerdo a la 
notificación de la adjudicación del 12 de agosto de 2021, el 
plazo para la suscripción del instrumento contractual debió 
llevarse a cabo, como fecha límite el 1° de septiembre de 2021.  

NO 

    Fuente: Oficio DGIF/SGVCG/DCG-105-2022 del 8 de septiembre de 2022, Contrato simplificado 40210035, AGA XIV/2019  
    y LOPJF. 

 
 
 Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares. 
 
A través de la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría" del 24 de 
noviembre de 2022, se dieron a conocer a la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) los resultados 
de la revisión DAO/2022/20.  Al respecto, mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG/119/2022 del 1 de diciembre de 
2022, se adjuntó el diverso DGIF-SGVCG-DACCI-I-22-2022 emitido por la Dirección de Adquisiciones, 
Contratos, Convenios e Inmuebles. 
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Análisis 
Con relación al desfase en la suscripción del instrumento contractual, la DGIF comentó que en esas fechas 
prevalecía la contingencia sanitaria derivada del COVID 19, aunado al cambio de titular de la DGIF que 
aconteció a finales de septiembre de 2021, lo que generó realizar diversas actividades vinculadas con el acta 
de entrega recepción, así como la definición del servidor público que firmaría los citados instrumentos 
contractuales. Con la finalidad de efectuar el seguimiento de la formalización de los contratos, se indicó que 
se implementará como mecanismo de control, el seguimiento de las tareas para dicho efecto a través de una 
herramienta tecnológica de la aplicación de Microsoft To Do, del cual se adjuntó un ejemplo. 
 
 En este sentido, se considera que, con los elementos aportados por el área auditada, se considerara como 
solventada esta parte de la observación.  
 
En lo tocante a que la forma y términos de las garantías establecidas en el contrato no se alinearon al apartado 
19 de las bases del concurso, la DGIF señaló que las garantías de anticipo y responsabilidad civil no se 
contraponen en lo concerniente al monto que se deberá amparar, por lo que para coadyuvar a la mejora 
constante, en procedimientos posteriores, como el Concurso Público Sumario SCJN/CPS/DGIF-
DAACI/009/2022 referente a los “Trabajos de reparación derivados del siniestro de la Casa de la Cultura 
Jurídica de Mérida, Yucatán”, y el concurso por Invitación Pública denominado “Sistema de supresión de 
incendio a base de agente limpio y el sistema de detección y notificación de alarmas tipo direccional y sistema 
de detección temprana de humo mediante aspiración y muestreo de aire para la protección de un acervo 
documental resguardado en un inmueble en la Ciudad de México a cargo de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación”, se realizaron las modificaciones correspondientes, tanto en las bases del concurso como en el 
contrato correspondiente, precisando que el monto total del instrumento contractual debe considerarse sin el 
Impuesto al Valor Agregado. 
 
Por otro lado, en lo que se refiere a la fianza de anticipo, se indicó que la contratista deberá proporcionarla 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega del contrato; mientras que en la fianza de cumplimiento 
se señaló que para liberarla, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de la SCJN, 
en el sentido de que está conforme con el cumplimiento del contrato, así como la presentación del acta de 
entrega-recepción correspondiente, previa entrega de la garantía de vicios ocultos.     
 
Conforme a la documentación propocionada por el área auditada, se considera que se cuenta con los elementos 
suficientes para solventar esta parte de la observación.  
 
Por lo que se refiere a las retenciones de pagos pendientes por incumplimiento de las obligaciones 
contractuales, la DGIF mencionó que en el último párrafo de la Cláusula Tercera del contrato, se indicó que las 
penas por incumplimiento, podrán descontarse de los montos pendientes de cubrir por parte de la Suprema 
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Corte al Contratista, sin embargo, de la respuesta del área auditada debe precisarse que el artículo 146, 
fracción XIV, del AGA XIV/2019 dispone la retención de pagos por incumplimientos del contrato, no la 
aplicación de deducciones. 
 
En lo relativo al ajuste de costos, la DGIF mencionó que esta circunstancia no fue contemplada en la solicitud 
de la contratación ya que,  de acuerdo con lo establecido en el artículo 168, del AGA XIV/2019 aplica 
únicamente tratándose de obra pública cuando esté pactado en el contrato, por lo cual no está en el contrato 
simplificado 40210035. De la respuesta del área auditada, se desprende que el referido contrato corresponde 
a obra pública; en ese contexto, se actualiza el incumplimiento de lo previsto por el artículo 146, fracción XXVIII, 
del AGA XIV/2019, toda vez que no se consideró la cláusula de ajuste de costos.  
 
En lo referente a la omisión de la entrega recepción y del finiquito, la DGIF señaló que de conformidad con la 
cláusula Vigésima Quinta, el contrato 40210035 se rige por lo dispuesto, entre otros, por el Acuerdo General 
de Administración XIV/2019,  en consecuencia, le son aplicables los artículos 177 y 179.  
 
Respecto de la respuesta del área auditada, no se soslaya que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
141, del AGA XIV/2019, es atribución de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la elaboración y 
actualización de los modelos de contratos ordinarios y simplificados que deben celebrarse en términos del AGA 
XIV/2019, para someterse a la aprobación del Comité de Adquisiciones y Servicios, Obras y 
Desincorporaciones, sin embargo, la DGIF omitió consultar la aplicación de lo relativo a la entrega recepción y 
finiquito. 
 
Cabe señalar que lo descrito en el párrafo anterior se incluyó en la auditoría núm. DAO/2022/19 “Adecuación 
y ampliación de la Casa de la Cultura Jurídica en Culiacán, Sinaloa”, por lo que, con el propósito de no duplicar 
acciones relacionadas con el seguimiento, no se emite recomendación sobre ese aspecto observado.  

 
 
 
MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO: 
Artículos 145, tercer párrafo, 146, fracciones X, XIV, XXVIII b), f) y l) 169, fracción V, y 180, fracción IX del 
AGA XIV/2019. 
Bases del concurso SCJN/CPS/DGIF-DACC/007/2021. 
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Por la Dirección General de Auditoría: 

 
Elaboró 

 
________________________ 

Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa 
Profesional Operativo 

Supervisó 
 

_____________________________ 
Lic. Galia Érika Hernández Salgado 

Subdirectora de Área 

Autorizó 
 

_____________________________ 
Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez 

Director de Área 

Aprobó 
 

__________________________________ 
Lic. Manuel Díaz Infante Gómez 

Director General 
 

Vo.Bo. 
 

___________________________________ 
Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez 

Contralor 
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Firmado por: MAURICIO ISRAEL CRUZ CORREA
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507486820
Fecha: 06/12/2022 04:24:38.8980000 p. m.

Firmado por: GALIA ERIKA HERNANDEZ SALGADO
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507490149
Fecha: 06/12/2022 04:28:17.5485607 p. m.

Firmado por: BENJAMIN JOAQUIN GUTIERREZ JIMENEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487706
Fecha: 06/12/2022 04:40:11.2400000 p. m.

Firmado por: MANUEL DIAZ INFANTE GOMEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487391
Fecha: 07/12/2022 04:55:36.3480000 p. m.

Firmado por: CHRISTIAN HEBERTO CYMET LOPEZ SUAREZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487933
Fecha: 07/12/2022 10:17:29.1700000 p. m.



 
 
NÚM. DEL RESULTADO: R3 
 
                                                                                                             Con Observación:   Sí (X)     No (  ) 

 
Procedimiento Núm.: 2- Etapa del proceso de ejecución de la obra. 

2.1 Comprobar la entrega del anticipo, la disponibilidad del inmueble y la 
existencia y análisis de las garantías debidamente dictaminadas por la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, a efecto de iniciar los trabajos. 

 
Falta de cobertura de la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros. 
 

Observación:  

Observación O01 
No se contó con la cobertura de la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros en el período del 28 de 
noviembre de 2021 al 12 de enero de 2022, conforme al plazo establecido en la bitácora. Asimismo, no se 
utilizó el formato denominado “Lista de verificación para el inicio de los trabajos de obra”, que se implementó 
como una acción de mejora. 
 
 

ACCIONES EMITIDAS 
 
01. Que la Dirección General de 
Infraestructura Física establezca 
acciones de mejora que coadyuven 
a mantener cubierto el plazo de 
ejecución de obra con la póliza de 
responsabilidad civil por daños a 
terceros. Que se exhorte al 
supervisor interno y al administrador 
del contrato a que en obras 
subsiguientes que les sean 
asignadas, verifiquen la cobertura 
de las garantías y, en su caso, 
promuevan con oportunidad, la 
actualización que corresponda. 
22-020-R3-O01-10-1 

 

  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA 

 
 

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES 

 Hoja No. 1 de 6 
 
N° de Auditoría: 

  
DAO/2022/20 

 
Período Revisado: 

   
01/01/2021 - 31/12/2021 

 
Monto fiscalizable: 

  
$0.00 

 
Monto fiscalizado: 

  
$0.00 

 
Monto por aclarar: 

  
$0.00 

 
Monto por recuperar: 

  
$0.00 

 
Fecha de elaboración: 

  
02/12/2022 

 

  

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física. 
Título de la auditoría: “Suministro de instalación eléctrica para el sistema de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, 
Campeche”. 
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En el contrato simplificado 40210035, formalizado el 13 de septiembre de 2021, entre la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) y la empresa Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de 
Construcción, S.A. de C.V.(COIMSA), para realizar los trabajos de Suministro de instalación eléctrica para el 
sistema de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche, se estableció lo 
siguiente: 
 

“Sexta.  Vigencia del contrato y plazo de ejecución de la obra 
 
Las "Partes" convienen en que la vigencia del presente contrato tendrá un plazo de ejecución de sesenta 
y cinco días naturales contados a partir del depósito del anticipo, la dictaminación favorable de la 
Fianza de Anticipo y la Póliza de Responsabilidad Civil por parte de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos; así como la puesta a disposición del inmueble objeto del contrato. 
 
…". 

 
De la información proporcionada por la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF), mediante oficio 
DGIF/SGVCG/DCG-105-2022 del 8 de septiembre de 2022, se constató la existencia de documentación 
relacionada con el anticipo, así como la disponibilidad del inmueble señalada en la bitácora de obra y garantías. 
 
Ahora bien, del análisis a la información, se verificó que a través de la nota 05, del 9 de noviembre de 2021, el 
inmueble a intervenir se puso a disposición de la contratista,  de igual manera, en la nota 01 de la misma fecha, 
se formalizó el inicio de los trabajos a ejecutarse en un plazo de 65 días naturales, por lo que su conclusión 
quedó establecida para el 12 de enero de 2022. 
 
Por otra parte, se comprobó que mediante oficio DGIF/SGT/DO-285/2021, del 18 de octubre de 2021, se 
solicitó a la Coordinación Administrativa de la DGIF, se realizara el trámite para efectuar el traspaso del anticipo 
a la contratista, para lo cual se adjuntaron las garantías de anticipo, cumplimiento y responsabilidad civil, así 
como los oficios de solicitud y dictaminaciones legales de las garantías, orden de pago, factura, datos 
bancarios y el comprobante fiscal. Así, a través del oficio DGIF/CA/588/2021, del 29 de octubre de 2021, la 
citada Coordinación Administrativa adjuntó el pago del anticipo, en el que quedó constancia que el 28 de 
octubre de 2021, la contratista recibió los recursos por la cantidad de $368,892.56 pesos, en atención a lo 
establecido en la nota 01 del 9 de noviembre de 2021, así como en la Cláusula Segunda del instrumento 
contractual, que a la letra dice: 
 

(…) 
 
a) Anticipo del 35 por ciento para inicio de los trabajos, mediante transferencia electrónica dentro de los 
ocho días hábiles siguientes a la presentación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que 
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reúna los requisitos fiscales que legalmente correspondan ante la Dirección General de Presupuesto y 
Contabilidad. 
 
(…) 

 
De lo antes señalado, se constató que, para iniciar los trabajos, el 9 de noviembre de 2021 se dio cumplimiento 
a los requisitos establecidos en la Cláusula Sexta del contrato, toda vez que se contó con la disponibilidad del 
inmueble, la transferencia del anticipo y el dictamen favorable de las garantías de anticipo y responsabilidad 
civil del 8 y 14 de octubre de 2021, respectivamente. 
 
Respecto del análisis de las garantías de anticipo, cumplimiento y responsabilidad civil por daños a terceros, 
se obtuvo lo siguiente: 
 
Garantía de anticipo: Se corroboró que con fecha 30 de septiembre de 2021, la contratista entregó la fianza 
de anticipo 2594899 por un monto corregido de $1,053,979.04 pesos IVA incluido, emitida el 13 de septiembre 
de 2021, por SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., con vigencia desde la fecha de expedición y 
hasta que el contratista haya amortizado totalmente el anticipo otorgado, misma que fue autorizada por el 
equivalente al 100% del monto total del contrato, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula Novena del 
contrato 40210035.  
 
Cabe mencionar que conforme a lo dispuesto en el artículo 169, fracción III, del AGA XIV/2019, esta fianza 
debió entregarse cinco días hábiles posteriores a la firma del contrato. Si se toma en consideración que el 
instrumento contractual se suscribió el 13 de septiembre de 2021, entonces la fecha límite para entregarla 
concluía el 23 de septiembre de 2021, sin embargo, la referida fianza, una vez que superó el proceso de 
revisión y corrección, mediante oficio DGIF/SGVCG/DACCI/82/2021 emitido el 5 de octubre de 2021, fue 
entregada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) para su dictaminación, situación que actualiza 
en principio un desfase de ocho días hábiles, no obstante, debe tomarse en consideración que la contratista 
entregó originalmente la fianza definitiva el 24 de septiembre de 2021, no obstante, ésta no se emitió por el 
importe correcto, circunstancia que ocasionó su modificación, en consecuencia el desfase atribuible a la 
empresa es de un día hábil. 
 
En el mismo tenor, el dictamen legal de la fianza de anticipo DGAJ/FIANZAD/ANT/2594899/2021 se emitió 
favorablemente el 8 de octubre de 2021, de conformidad con lo previsto por el artículo 171, del AGA XIV/2019. 
 
Garantía de cumplimiento: Se constató que el 24 de septiembre de 2021, la contratista entregó fianza 
2594896, emitida por SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A., por un importe de $90,860.26 pesos, 
con vigencia desde la fecha de su expedición y hasta que la obra hubiese sido terminada y recibida a entera 
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satisfacción de la SCJN, lo que debió asentarse en un acta de entrega-recepción, así como haberse realizado 
el pago de la estimación de finiquito y recibido la carta expedida por COIMSA. La contratista se obliga a otorgar 
fianza por el equivalente al 10% del monto total del contrato, sin incluir el IVA y hasta 20% más en el supuesto 
de que por algún motivo deba incrementarse el monto de la obra contratada y/o plazo pactado, y entregarse 
dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
 
El dictamen de la fianza de cumplimiento DGAJ/FIANZAD/CUM/2594896/2021, se emitió en sentido favorable 
el 8 de octubre de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 171, del AGA XIV/2019. 
 
Respecto de esta fianza, se estableció que para su liberación, la SCJN debería expresar por escrito su 
conformidad con el cumplimiento del contrato, así como con la presentación del acta de entrega-recepción y 
previa entrega de la fianza de vicios ocultos, lo cual no se precisó en el instrumento contractual; en atención a 
lo dispuesto por el artículo 169 fracción II inciso, numeral 1, inciso b) del AGA XIV/2019; no obstante, se incluyó 
en la garantía correspondiente. 
 
Por otra parte, de conformidad con lo previsto por el artículo 169, fracción II, del AGA XIV/2019, esta fianza 
debió entregarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. Si se toma en 
consideración que el instrumento contractual se suscribió el 13 de septiembre de 2021, la fecha límite para 
entregar la fianza de cumplimiento concluía el 30 de septiembre de 2021, sin embargo, la referida garantía, 
una vez superado el proceso de revisión y corrección, mediante oficio DGIF/SGVCG/DACCI/82/2021 emitido 
el 5 de octubre de 2021, fue entregada a la DGAJ para su dictaminación, situación que actualiza un desfase 
de tres días hábiles en el proceso administrativo, no obstante, al tomar en cuenta que la fianza definitiva se 
entregó el 24 de septiembre de 2021, puede concluirse la inexistencia de retraso atribuible a la empresa. 
 
Póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros: Se verificó que la contratista entregó el 24 
de septiembre de 2021, la  póliza de responsabilidad civil por daños a terceros 008-74-07003934-0000-01, 
expedida por GMX, Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. por la cantidad de $1,817,205.24 pesos 
equivalente a dos veces el monto del contrato sin IVA, para cubrir los daños y perjuicios que pudiese causar 
el contratista por si o a través de su personal en la ejecución de los trabajos, con una vigencia del 23 de 
septiembre al 27 de noviembre de 2021, que cubrió los 65 días naturales del plazo de ejecución, en 
cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Décima del contrato 40210035 y en el artículo 169, fracción IV, 
del AGA XIV/2019, y entregarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la firma del contrato. 
 
El dictamen de la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros DGAJ/SEGURORC/008-74-07003934-
0000-01/2021, se emitió favorablemente el 14 de octubre de 2021, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 171, del AGA XIV/2019. 
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En atención a lo previsto por el artículo 169, fracción IV, del AGA XIV/2019, la póliza debió entregarse dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. Si se toma en consideración que el instrumento 
contractual se formalizó el 13 de septiembre de 2021, la fecha límite para entregar la póliza de responsabilidad 
civil por daños a terceros concluía el 30 de septiembre de 2021, empero, una vez superado el proceso de 
revisión y corrección, mediante oficio DGIF/SGVCG/DACCI/99/2021, emitido el 8 de octubre de 2021, fue 
entregada a la DGAJ para su dictaminación, situación que actualiza un desfase de seis días hábiles, a pesar 
de ello, debido a que la contratista entregó originalmente la póliza definitiva el 30 de septiembre de 2021, se 
concluye que no existe retraso que le sea atribuible. 
 
Es de relevancia destacar que el plazo de ejecución asentado en la nota 01 de bitácora fue del 09 de noviembre 
de 2021 al 12 de enero de 2022, por lo que la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros no tuvo 
cobertura del 28 de noviembre al 12 de enero de 2022, situación que no se estableció en la bitácora de obra 
ni se contó con indicación alguna por parte del administrador del contrato. 
 
Adicionalmente, se advirtió que en la obra no se utilizó la “Lista de verificación para el inicio de los trabajos de 
obra”, que se implementó como una acción de mejora. 
 
 
FUENTE: Oficio DGIF/SGVCG/DCG-105-2022 del 8 de septiembre de 2022, Oficio DGIF/SGVCG/DACCI/439/2022 del 30 de agosto 
de 2022, Contrato simplificado 40210035, Bitácora de Obra y AGA XIV/2019. 
 
 
 Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares. 
 
A través de la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría" del 24 de 
noviembre de 2022, se dieron a conocer a la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) los resultados 
de la revisión DAO/2022/20. Al  respecto, mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG/119/2022 del 1 de diciembre de 
2022, se adjuntó el diverso DGIF/SGT-I-316-2022 emitido por la Subdirección General Técnica. 
 
Análisis 
 
En la respuesta de la DGIF se indicó que la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros, no se requirió 
debido a que realizaron pruebas de funcionamiento del sistema, es decir, no se ejecutó obra durante estas 
actividades, por lo tanto, no representaban riesgos o inconveniente alguno en el inmueble.  
 
En lo que se refiere a lo señalado por la DGIF debe aclarase que el hecho de que se hayan realizado pruebas 
a los equipos, no es una condicionante para dejar sin cobertura de posibles daños a terceros. El artículo 169, 
fracción IV con relación a la fracción II, del AGA XIV/2019, establece claramente que la póliza de 
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responsabilidad civil estará vigente durante toda la duración del contrato y la substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad 
competente, en ese sentido, si tomamos en cuenta que el plazo de ejecución se estableció, según la bitácora 
de obra, por el período del 9 de noviembre de 2021 al 12 de enero de 2022, entonces se actualiza el 
incumplimiento del precepto normativo aludido, toda vez que la cobertura de la póliza de responsabilidad civil 
por daños a terceros 07003934 emitida por Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V. consideró el período 
del 23 de septiembre al 27 de noviembre de 2021.  
 
Del análisis de la argumentación e información proporcionada por el área auditada, se concluye la permanencia 
de la presente observación, toda vez que no se cuenta con elementos suficientes para tenerla por solventada.          

 
 
MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO: 
Artículo 169, fracción IV, del AGA XIV/2019. 
Cláusula Décima del contrato simplificado 40210035. 

 
 

  
Por la Dirección General de Auditoría: 

 
Elaboró 

 
________________________ 

Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa 
Profesional Operativo 

Supervisó 
 

_____________________________ 
Lic. Galia Érika Hernández Salgado 

Subdirectora de Área 

Autorizó 
 

_____________________________ 
Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez 

Director de Área 

Aprobó 
 

__________________________________ 
Lic. Manuel Díaz Infante Gómez 

Director General 
 

Vo.Bo. 
 

___________________________________ 
Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez 

Contralor 
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Fecha: 06/12/2022 04:24:39.2300000 p. m.
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NÚM. DEL RESULTADO: R4 
 
                                                                                                             Con Observación:   Sí (X)     No (  ) 

 
Procedimiento Núm.: 2- Etapa del proceso de la ejecución de los trabajos. 

2.2. Analizar el contenido de la bitácora de obra y verificar el cumplimiento 
normativo, así como la comunicación entre la supervisión interna y el contratista 
en el marco de la ejecución de obra. 

 
Incumplimiento en el uso y manejo de la bitácora de obra. 
 

Observación:  

Observación O01 
Se advirtió que las notas 6, 7 y 8 relacionadas con el proceso de ejecución de los trabajos, no fueron resueltas 
o cerradas; en la bitácora no se observaron notas alusivas a la ejecución y seguimiento de los trabajos durante 
el plazo contractual, suministro de materiales o equipos, cumplimiento del programa de obra por parte de la 
contratista, ni de la revisión y aprobación de la estimación presentada; la última nota registrada corresponde a 
la fecha del 3 de marzo de 2022, no obstante que el período de ejecución se estableció del 9 de noviembre de 
2021 al 12 de enero de 2022. Por otra parte, no se proporcionó el formato “lista de verificación bitácora de obra” 

ACCIONES EMITIDAS 
 
01. Que la Dirección General de 
Infraestructura Física establezca las 
acciones necesarias para que 
durante el proceso de ejecución de 
la obra, los supervisores internos 
confirmen que las notas de bitácora 
queden cerradas o resueltas, y que 
la “lista de verificación de bitácora 
de obra” se elabore en tiempo y 
forma. Asimismo, se exhorte al 
supervisor interno a que en las 
subsiguientes obras que le sean 
asignadas para su control, observe 
el cumplimiento puntual de los 
requisitos dispuestos por la 
normativa aplicable. 
22-020-R4-O01-10-1 

 

  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA 

 
 

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES 

 Hoja No. 1 de 7 
 
N° de Auditoría: 

  
DAO/2022/20 

 
Período Revisado: 

   
01/01/2021 - 31/12/2021 

 
Monto fiscalizable: 

  
$0.00 

 
Monto fiscalizado: 

  
$0.00 

 
Monto por aclarar: 

  
$0.00 

 
Monto por recuperar: 

  
$0.00 

 
Fecha de elaboración: 

  
02/12/2022 

 

  

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física. 
Título de la auditoría: “Suministro de instalación eléctrica para el sistema de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, 
Campeche”. 
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que se estableció en una política adicional al procedimiento PO-IF-OB-03 como una acción de mejora para 
constatar el cumplimiento de los requisitos previstos por la normativa en materia del uso y manejo de la bitácora.  
 
 
En atención a lo previsto por el Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité de Gobierno y 
Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por 
el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de 
bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (AGA XIV/2019), se revisó el cumplimiento de los requisitos dispuestos para la bitácora de obra, 
correspondiente al “Suministro de instalación eléctrica para el Sistema de Aire Acondicionado de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Campeche, Campeche”, la cual se proporcionó por la Dirección General de Infraestructura 
Física (DGIF), mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG-105-2022, del 8 de septiembre de 2022. Asimismo, se revisó 
que se aplicara el formato denominado lista de verificación, dispuesto en la segunda política de operación 
adicional al procedimiento PO-IF-OB-03 “Uso y Manejo de la Bitácora de Obra”, que se formalizó a través de la 
minuta del 24 de marzo de 2021, con el que se corroboraría la integración de los requisitos previstos en la 
normativa. 
 
      FECHA DE APERTURA DE LA BITÁCORA: Nota No. 01, del 9 de noviembre de 2021. 
      FECHA DE ÚLTIMA NOTA DE BITÁCORA: Nota No. 10, del 3 de marzo de 2022. 

Análisis de la bitácora de obra y su cumplimiento normativo conforme al AGA XIV/2019 
Art. Normativa relacionada con la BITÁCORA DE 

OBRA Cumple Comentarios de la Dirección General de 
Auditoría  

3, fr.VI 
Bitácora de obra. Instrumento de carácter obligatorio que constituye el medio de comunicación entre las partes 
que formalizan los contratos, obligatoria en la obra o servicios relacionados con las mismas, donde se registrarán 
los asuntos relevantes durante el desarrollo de los trabajos; 

14, fr. XXII Atribuciones de Infraestructura Física. 
Verificar que en el sitio en el que esté ejecutándose 
toda Obra Pública se cuente con la Bitácora de Obra 
y sea requisitada conforme a lo dispuesto en el 
presente Acuerdo General; 

N/A  

14, fr. XXIII Supervisar el debido cumplimiento del contratista 
respecto a la ejecución de la Obra Pública y de su 
avance, en tiempos, calidad y precios o, en su 
caso, verificar que la supervisión externa que se haya 
contratado cumpla con sus obligaciones, de acuerdo 
al contrato celebrado y establecer la política de 
control de la Obra Pública a través de la Bitácora 
de Obra; 

SI 
 

La supervisión de la obra pública se llevó a 
cabo a través del establecimiento de la 
bitácora de obra. 
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108. fr. III Dar apertura y cierre de la bitácora; por medio de ésta 
dar las instrucciones pertinentes y recibir las 
solicitudes que le formule el contratista; 

SI  

110, inc. a) Que las hojas originales y sus copias deben estar 
siempre foliadas y estar referidas al contrato de que 
se trate; 

SI  

110, inc. b) Se deberá contar con un original para la Suprema 
Corte y al menos dos copias, una para el contratista y 
otra para el caso de existir supervisión externa; N/A 

El área auditada proporcionó la 
documentación en formato digital, en ese 
sentido, no se contó con la bitácora original, 
en la que se lograra constatar la existencia del 
tanto original y las copias desprendidas.  

110, inc. c) Las copias deberán ser desprendibles no así las 
originales, y 

N/A 

El área auditada proporcionó la 
documentación en formato digital, en ese 
sentido, no se contó con la bitácora original, 
en la que se lograra constatar la existencia o 
no de las copias desprendidas.  

110, inc. d) El contenido de cada nota deberá precisar, según las 
circunstancias de cada caso: número, clasificación, 
fecha, descripción del asunto, y en forma adicional 
ubicación, causa, solución, prevención, consecuencia 
económica, responsabilidad si la hubiere, y fecha de 
atención, así como la referencia, en su caso, a la nota 
que se contesta. Al final de cada nota, deberán 
firmarla las partes. 

SI  
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111, fr. I Iniciar con una nota especial relacionando como 
mínimo la fecha de apertura, datos generales de las 
partes involucradas, nombre y firma del personal 
autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares 
del contrato y alcances descriptivos de los trabajos y 
de las características del sitio donde se desarrollarán; 
la inscripción de los documentos que identifiquen 
oficialmente al responsable de la obra, al supervisor 
interno y en su caso al supervisor externo, así como 
al superintendente de la obra, quienes serán los 
responsables para realizar registros en la bitácora, 
indicando, en su caso, a quién o a quiénes se autoriza 
para llevar a cabo dichos registros; 

SI 

Se indicaron en la nota No. 01 del 09 de 
noviembre de 2021. 
Objeto del Contrato: “Suministro de 
instalación eléctrica para el sistema de aire 
acondicionado de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Campeche, Campeche”. 
No. de Contrato Simplificado: 40210035 
Plazo de Contrato: 65 días naturales. 
Monto de Contrato: $1,053,979.04 pesos 
IVA incluido.  
Importe de anticipo: $368,892.66 pesos IVA 
incluido. 
Fecha de depósito del anticipo: 28 de 
octubre de 2021 
Forma de pago: 35% de anticipo y pagos 
subsecuentes en estimaciones al 100%, de 
las que se amortizará el anticipo al 35%. 
Período de ejecución: del 9 de noviembre de 
2021 al 12 de enero de 2022.  
Sitio de los trabajos: Calle 57 No.22, entre 
12 y 14; Colonia Centro; C.P. 24000; 
Campeche, Campeche. 
Contratante: Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Dirección General de Infraestructura 
Física, Subdirección General Técnica, 
Dirección de Obras. 
Nombre y datos de la contratista: 
Comercializadora Internacional de Materiales 
y Servicios de Construcción, S.A. de C.V., 
representada por el Ing. Armando Ledesma 
Becerra, con domicilio en la calle Torres 
Adalid número 1906, colonia Narvarte, 
Alcaldía Benito Juárez, código postal 03020, 
Ciudad de México. No. Telefónico de las 
oficinas 55-53-96-92-87. 
Por parte de la Contratista: 
• Ing. Armando Ledesma Becerra -

Representante Legal. 
• Ing. Alberto de Gaona Lázaro – 

Superintendente de obra. – Cédula 
Profesional No. 2407480. 

Por la DGIF: 
• Ing. Arq. Alfredo A. Palacio Albor -Director 

de Obras y administrador del contrato. 
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• Ing. Enrique Eric Ruiz Ramírez-Supervisor 
interno – oficio de designación No. 
DGIF/SGT/00-265/2021. 

111, fr. II Asentar inmediatamente después de la nota de 
apertura el horario en el que se podrá consultar notas, 
el que deberá coincidir con el de la jornada de trabajo 
de campo; prohibir las modificaciones de las notas, 
así sea por el responsable de la anotación original; 
establecer la obligación de asentar en la bitácora los 
aspectos relativos a la revisión y autorización de 
estimaciones, números generadores, cantidades 
adicionales o conceptos no previstos en el contrato, 
así como lo relacionado a las normas de seguridad, 
higiene y protección al ambiente que deben 
observarse; y por lo que se refiere a los contratos de 
servicios, la bitácora deberá contener como mínimo 
las modificaciones autorizadas a los alcances del 
contrato, las ampliaciones y reducciones de los 
mismos y los resultados de las revisiones que efectúe 
el Órgano competente de la Suprema Corte, así como 
las solicitudes de información que tenga que hacer la 
contratista para efectuar las labores encomendadas; 

SI Notas de bitácora 2, 3 y 4. 

111, fr. III Numerar todas las notas en forma seriada y fecharse 
consecutivamente respetando, sin excepción, el 
orden establecido; 

SI 
Se registraron diez notas de manera 
consecutiva de la 1 a la 10 con fechas del 9 de 
noviembre de 2021 al 3 de marzo de 2022. 

111, fr. IV Asentar claramente, con tinta indeleble y letra legible 
las notas correspondientes; SI  

111, fr. V Cuando se cometa algún error de escritura, de 
intención o redacción, la nota deberá anularse por 
quien la emita, abriendo de inmediato otra nota con el 
número consecutivo que le corresponda y con la 
descripción correcta; 

N/A En las notas que se tuvieron a la vista, no se 
advierte alguna anulación. 

111, fr. VI La nota cuyo original y copias aparezcan con 
tachaduras y enmendaduras, será nula; N/A En las notas que se tuvieron a la vista, no se 

advirtieron tachaduras ni enmendaduras. 
111, fr. VII Abstenerse de sobreponer o añadir texto alguno a las 

notas de bitácora, ni entre renglones, márgenes o 
cualquier otro sitio, de requerirse, se deberá abrir otra 
nota haciendo referencia a la de origen; 

N/A 
En las notas que se tuvieron a la vista, no se 
advirtieron añadiduras ni sobreposiciones de 
texto. 

111. fr. VIII Cancelar los espacios sobrantes de una hoja al 
completarse el llenado de las mismas; N/A 

En las notas que se tuvieron a la vista, no se 
advirtieron espacios en blanco que fueran 
cancelados. 
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111, fr. IX Una vez firmadas las notas de la bitácora, los 
interesados podrán retirar sus respectivas copias; 

N/A 

El área auditada proporcionó la 
documentación en formato digital, en ese 
sentido, no se contó con la bitácora original, 
en la que se lograra constatar la existencia del 
tanto original y las copias desprendidas. 

111, fr. X Cuando se requiera, se podrán validar oficios, 
minutas, memoranda y circulares, refiriéndose al 
contenido de los mismos, o bien, anexando copias; 

N/A 
En las notas que se tuvieron a la vista, no se 
advirtió la validación de oficios, minutas, 
memorándums o circulares.  

111, fr. XI Todas las notas deberán quedar cerradas y resueltas, 
o especificarse que su solución será posterior, 
debiendo en este último caso, relacionar la nota de 
resolución con la que le dé origen; y, 

NO 

Como parte de las notas incluidas en la 
bitácora de obra, se identificó que sólo las nota 
6, 7 y 8 se relacionaron con el proceso de 
ejecución de los trabajos, sin embargo, no se 
observaron más notas que dieran seguimiento 
a las mismas, así como a los trabajos 
ejecutados durante el plazo de la obra, 
incluso, no se registraron notas referentes a la 
revisión y aprobación de las estimaciones 
elaboradas por la contratista.  

111, fr. XII Consignar el cierre de la bitácora en una nota que dé 
por terminados los trabajos. 

SI 

En este apartado, cabe mencionar que el 
período de ejecución fue del 9 de noviembre 
de 2021 al 12 de enero de 2022, por lo que la 
última nota registrada el 3 de marzo de 2022, 
está fuera del plazo contractual. 

 
 

a) 

En el caso de que se presente bitácora por medios 
remotos de comunicación electrónica se requerirá: 
La existencia del programa informático relativo para el 
uso de la bitácora, el cual será autorizado por la 
Contraloría y deberá garantizar la inalterabilidad de la 
información que se registra; 

N/A  

b) El medio de identificación electrónica; y N/A  
c) La certificación del medio de información electrónica. N/A  

      N/A No aplicó. 
      FUENTE: Bitácora de obra proporcionada por la DGIF mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG-105-2022 del 8 de septiembre de 2022. 
 

 Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares. 
 

A través de la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría" del 24 de 
noviembre de 2022, se dieron a conocer a la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) los resultados 
de la revisión DAO/2022/20. En este sentido, mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG/119/2022 del 01 de diciembre 
de 2022, se adjuntó el diverso DGIF/SGT-I-316-2022 emitido por la Subdirección General Técnica. 
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Análisis 
En la respuesta de la DGIF se señaló que las notas que se asentaron fueron las necesarias, las cuales se 
hicieron de conocimiento y se firmaron por la contratista, quien registró sus notas y la supervisión interna las 
suscribió en su visita al lugar en el que se desarrollaron los trabajos. Asimismo, se mencionó que derivado de 
la pandemia se dio seguimiento vía telefónica y de manera virtual (correo electrónico), y que el artículo 111, 
fracción XI, del AGA XIV/2019 no refiere a la revisión de las estimaciones ni números generadores. 
 
Del análisis realizado a la respuesta del área auditada, se considera que las notas señaladas en la observación 
no contaron con la vigilancia por parte de la supervisión interna mediante anotaciones en bitácora 
subsecuentes, es el caso de la nota número 6, por la cual se solicita a la contratista realizar antes del inicio de 
los trabajos, la revisión del proyecto y levantamiento previo para la rectificación de volúmenes de obra, de lo 
cual no se dejó constancia.  
 
A su vez, en la nota con número 7, se hace entrega de la estimación 01 por parte de la contratista, sin existir 
seguimiento de la revisión y aprobación de ésta; sin que las notas queden cerradas y resueltas, como se expone 
en la fracción a la que se hace alusión. 
 
En cuanto a la “lista de verificación de bitácora de obra” establecida en la política adicional al procedimiento 
PO-IF-OB-03 como una acción de mejora por parte de la DGIF, no se proporcionó documentación por medio 
de la cual se diera aval de su elaboración. Por lo anterior, el grupo auditor determina la insuficiencia de 
elementos que coadyuven a solventar la presente observación. 

 

MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO: 
Artículo 111, fracción XI del AGA XIV/2019. 
Procedimiento PO-IF-OB-O3 “Uso y Manejo de la Bitácora de Obra”. 

 
  
Por la Dirección General de Auditoría: 

 

Elaboró 
 

________________________ 
Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa 

Profesional Operativo 

Supervisó 
 

_____________________________ 
Lic. Galia Érika Hernández Salgado 

Subdirectora de Área 

Autorizó 
 

_____________________________ 
Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez 

Director de Área 

Aprobó 
 

__________________________________ 
Lic. Manuel Díaz Infante Gómez 

Director General 
 

Vo.Bo. 
 

___________________________________ 
Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez 

Contralor 
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NÚM. DEL RESULTADO: R5 
 
                                                                                                             Con Observación:   Sí (X)     No (  ) 

 
Procedimiento Núm.: 2- Etapa del proceso de la ejecución de los trabajos. 

2.3 Revisar que el proceso de elaboración, revisión, autorización y pago de las 
estimaciones se realizó de conformidad con la normativa y cláusulas 
contractuales. 

 
Presentación de estimaciones fuera del plazo contractual e incumplimiento al procedimiento. 
 

Observación:  

Observación O01 
Se advirtió la omisión por parte del supervisor interno de la obra para exigir a la contratista de manera oportuna, 
la presentación de las estimaciones de obra normal 02 y 03 de finiquito dentro del plazo contractual.  Por otra 
parte, se incumplió la política 4 de la minuta del 24 de marzo de 2021, del procedimiento PO-IF-OB-05 “Trámite 
de pago de las estimaciones de obra”, toda vez que para proceder al pago, se debió asentar en la bitácora que, 
de la revisión de los generadores, la obra ejecutada se realizó de acuerdo con las especificaciones requeridas 
y la calidad solicitada.  

ACCIONES EMITIDAS 
 
01. Que la Dirección General de 
Infraestructura Física establezca las 
acciones necesarias, para que la 
presentación de las estimaciones y 
las revisiones en sitio relativas a la 
conclusión de los trabajos de obra, 
se realicen de manera oportuna y 
dentro del plazo contractual; 
asimismo se asegure el 
cumplimiento al procedimiento del 
pago de las estimaciones, y se 
exhorte al supervisor interno a que 
en lo subsecuente revise y en su 
caso, apruebe para trámite de pago 
las estimaciones de las obras que le 
sean asignadas, de conformidad 
con lo establecido en el AGA 
XIV/2019 y en el instrumento 
contractual. 
22-020-R5-O01-10-1 

  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA 

 
 

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES 

 Hoja No. 1 de 5 
 
N° de Auditoría: 

  
DAO/2022/20 

 
Período Revisado: 

   
01/01/2021 - 31/12/2021 

 
Monto fiscalizable: 

  
$0.00 

 
Monto fiscalizado: 

  
$0.00 

 
Monto por aclarar: 

  
$0.00 

 
Monto por recuperar: 

  
$0.00 

 
Fecha de elaboración: 

  
02/12/2022 

 

  

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física. 
Título de la auditoría: “Suministro de instalación eléctrica para el sistema de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, 
Campeche”. 
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Para efectos de analizar el proceso de elaboración, revisión, autorización y pago de estimaciones con el 
cumplimiento normativo, relacionadas con los trabajos ejecutados en el suministro de instalación eléctrica para 
el sistema de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche, mediante oficio 
CSCJN/DGA/DAO/426/2022 del 24 de agosto de 2022, se  solicitó a la Dirección General de Infraestructura 
Física (DGIF) las estimaciones completas de obra autorizadas, así como la de finiquito, incluyendo la 
documentación soporte.  
 
1. A través del oficio DGIF/SGVCG/DCG-105-2022 del 8 de septiembre de 2022, la DGIF proporcionó dos 
estimaciones de obra normal y una de finiquito. 
 
Con el propósito de analizar esta información se elaboró el documento denominado “concentrado de 
estimaciones”, con el que se comprobó que los importes de las estimaciones devengadas correspondieron con 
lo indicado en las carátulas de cada una de ellas, asimismo, se constató que hasta la estimación 03 se había 
ejercido un total de $876,060.32 pesos IVA incluido, quedando un importe por cancelar de $177,918.72 pesos 
IVA incluido, del total del monto contratado.  Cabe aclarar que se tenía una amortización del anticipo por 
$368,892.66 pesos, IVA incluido.  
 

Pago de las estimaciones 

Estimación Importe c/I.V.A. 

01 $ 138,419.16 

02 $ 629,876.50 

03 $ 107,764.66 

Total ejercido $ 876,060.32 

Pendiente de cancelar $177,918.72 
 
2. Con relación al plazo de ejecución de los trabajos indicados en las estimaciones, se advierte que se 
desarrollaron dentro de los periodos destinados a las mismas; además que no se excedieron los treinta días 
naturales que se establecen en la Cláusula Segunda, inciso b), del contrato de obra pública, como se analiza en 
la siguiente tabla:  
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Periodo contractual del 9 de noviembre de 2021 al 12 de enero de 2022 

No. 
Est. Periodo 

Días nat. 
del 

periodo 
(30 días) 

Presentación 
por parte de 
la contratista 

Fecha de 
aprobación de 
la estimación 
presentada 

Fecha de entrega 
de estimación y 

factura para 
trámite de pago y 
número de oficio 

Fecha límite 
para pago 

después de la 
aprobación  

(20 días háb.) 

Fecha de 
pago 

(Transferencia 
bancaria) 

01 
Del 9 al 23 de 
noviembre de 

2021 
15 02/DIC/2021 03/DIC/2021 

06/DIC/2021 – Of: 
DGIF/SGT/DO-

323/2021 
17/ENE/2022 20/DIC/2021 

02 

Del 24 de 
noviembre al 

23 de 
diciembre de 

2021 

30 12/MAY/2022 17/MAY/2022 
17/MAY/2022 – Of: 

DGIF/SGT/DO-
452/2022 

13/JUN/2022 30/MAY/2022 

03 
Del 24 al 31 
de diciembre 

de 2021 
8 03/JUN/2022 07/JUN/2022 

07/JUN/2022 – Of: 
DGIF/SGT/DO-

485/2022 
04/JUL/2022 30/JUN/2022 

Fuente: Estimaciones ordinarias, documentación de trámite de pago incluida en el oficio No. DGIF/SGVCG/DCG-105-2022, del 8 de septiembre de 2022. 
 

 
De lo antes señalado, se corroboró que las tres estimaciones de obra se pagaron dentro del plazo establecido, 
el cual no debía ser superior a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que hubiesen sido autorizadas 
por la supervisión interna en cumplimiento de lo previsto por el artículo 161, tercer párrafo, del AGA XIV/2019. 
 
No obstante lo antes mencionado, la supervisión interna omitió exigir oportunamente la entrega de estimaciones 
a la contratista dentro del plazo contractual, siendo el 12 de enero de 2022 y las estimaciones 02 y 03 se 
presentaron el 12 de mayo y 03 de junio de 2022, respectivamente, inclusive posterior a la formalización del 
finiquito que fue el 6 de mayo de 2022, lo anterior denota un incumplimiento de lo estipulado en los artículos 14, 
fracciones XXIII y XXIV, y 108, fracciones I y IV del AGA XIV/2019.  
 
En relación con el trámite de pago de las estimaciones, la DGIF emitió la minuta del 24 de marzo de 2021, con 
la que se determinaron políticas de operación adicionales al procedimiento PO-IF-OB-05 “Trámite de pago de 
las estimaciones de obra”, en el numeral 4, se indicó lo siguiente:  

 
“(…) 
 
4. Como parte de la revisión de los generadores, el Supervisor Interno y en su caso la supervisión externa, 
deberán observar y establecer mediante nota de bitácora que la obra ejecutada se realizó de acuerdo con 
las especificaciones requeridas y la calidad solicitada y en caso de haberse contratado, deberá requerir al 
Director Responsable de Obra la documentación de sus visitas de obra y revisión de los trabajos de obra 
ejecutados anexando copia de la nota de bitácora donde asienta la revisión realizada.  
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(…)” 

 
A este respecto, se corroboró que en la bitácora se omitió asentar que la obra ejecutada correspondiente a las 
estimaciones entregadas, revisadas y avaladas por la supervisión interna, se realizó de acuerdo con las 
especificaciones requeridas y la calidad solicitada.  
 
FUENTE: Contrato simplificado 40210035, documentación de estimaciones de la 01 a la 03 de obra ordinaria con sus generadores, 
documentos para trámite de pago de las estimaciones entregados mediante el oficio No. DGIF/SGVCG/DCG-105-2022, del 8 de 
septiembre de 2022, Procedimiento PO-IF-OB-05 “Trámite de pago de las estimaciones de obra”. 

 
 

Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares. 
 
Mediante la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría" del 24 de 
noviembre de 2022, se  dio a conocer a la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) los resultados de 
la revisión DAO/2022/20. Sobre el particular, a través del oficio DGIF/SGVCG/DCG-119-2022 del 01 de 
diciembre de 2022, se adjuntó el diverso DGIF/SGT-I-316-2022 que emitió la Subdirección General Técnica. 
 
Análisis 
 
Con relación a la situación observada, la DGIF indicó que la visita efectuada por el supervisor el 3 de marzo de 
2022, fue necesaria para realizar nuevamente las pruebas de rendimiento, levantamiento de los conceptos del 
catálogo y revisión de generadores presentados por la contratista, razón por la cual, la empresa complementó 
sus estimaciones, mismas que se entregaron a la Dirección de Obras. 
 
Asimismo, señaló que en la bitácora se asentó la entrega de la estimación núm. 01 en las oficinas de la SCJN, 
la que se refiere solo a suministros, sin que se contara hasta ese momento con ejecución de obra. 
 
Respecto del análisis a la argumentación emitida por el área auditada, se concluye que no se aportan elementos 
para considerar como solventada la presente observación, toda vez que no se atiende el sentido de su primera 
parte, en cuanto a que el supervisor interno omitió solicitar las estimaciones dentro del plazo contractual y que 
la visita de la supervisión del 3 de marzo del 2022, a la que hacen referencia, se realizó 36 días hábiles 
posteriores al término de la ejecución de la obra (12 de enero de 2022), por lo que se incurrió en la revisión 
extemporánea de la conclusión de la obra en sitio y a su vez la presentación de las estimaciones 
correspondientes. Cabe mencionar que el área auditada no se pronunció acerca de las estimaciones 02 de obra 
normal y 03 de finiquito.  
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En lo tocante a la segunda parte de la observación, la DGIF omitió aclarar el motivo por el que no se asentó en 
la bitácora de obra, que la revisión de los generadores se realizó de acuerdo con las especificaciones requeridas 
y la calidad solicitada, ello con el propósito de estar en condiciones de proceder al trámite de pago, incluso, 
debe precisarse que en la nota 7 de la bitácora, no se determinó que la estimación fuera solo de suministros, 
circunstancias por las que se determina la permanencia de la presente observación. 
 
 
MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO: 
Artículos 14, fracciones XXIII y XXIV, y 108, fracciones I y IV, del AGA XIV/2019.  
Numeral 4 del procedimiento PO-IF-OB-05 “Trámite de pago de las estimaciones de obra”. 

  
Por la Dirección General de Auditoría: 

 
Elaboró 

 
________________________ 

Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa 
Profesional Operativo 

Supervisó 
 

_____________________________ 
Lic. Galia Érika Hernández Salgado 

Subdirectora de Área 

Autorizó 
 

_____________________________ 
Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez 

Director de Área 

Aprobó 
 

__________________________________ 
Lic. Manuel Díaz Infante Gómez 

Director General 
 

Vo.Bo. 
 

___________________________________ 
Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez 

Contralor 
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Firmado por: MAURICIO ISRAEL CRUZ CORREA
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507486820
Fecha: 06/12/2022 04:24:39.8260000 p. m.

Firmado por: GALIA ERIKA HERNANDEZ SALGADO
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507490149
Fecha: 06/12/2022 04:28:17.8025781 p. m.

Firmado por: BENJAMIN JOAQUIN GUTIERREZ JIMENEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487706
Fecha: 06/12/2022 04:40:11.9440000 p. m.

Firmado por: MANUEL DIAZ INFANTE GOMEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487391
Fecha: 07/12/2022 04:55:37.2210000 p. m.

Firmado por: CHRISTIAN HEBERTO CYMET LOPEZ SUAREZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487933
Fecha: 07/12/2022 10:17:34.1930000 p. m.



 
 
NÚM. DEL RESULTADO: R6 
 
                                                                                                             Con Observación:   Sí (X)     No (  ) 

 
Procedimiento Núm.: 2- Etapa del proceso de ejecución de los trabajos. 

2.4 Analizar los controles de avance físico y financiero. 
 

Falta de supervisión en los reportes semanales de avance físico – financiero. 
 

Observación:  

Observación O01 
Los reportes semanales entregados por el área auditada no incluyeron la fecha en que fueron elaborados, el 
periodo que abarcaron no corresponde al de una semana; además que no se considera la firma del 
subdirector o director de obras (administrador del contrato) para su seguimiento, revisión y aprobación. 
Asimismo, los reportes semanales tienen la misma fecha del periodo del avance de los trabajos realizados 
(9 al 23 de noviembre de 2021), situación que difiere con la programación quincenal de la obra emitida por 
la empresa. La fecha en que la contratista avisó la terminación de los trabajos por medio de la nota de bitácora 
número 08 fue del 30 de diciembre de 2021, lo cual no coincide con la de conclusión del 23 de noviembre de 
2021, que se señaló en el avance físico.  

ACCIONES EMITIDAS 
 
01. Que la Dirección General de 
Infraestructura Física establezca las 
acciones de mejora que se estimen 
convenientes para la elaboración, 
seguimiento, revisión y aprobación 
oportuna de los reportes del avance 
físico-financiero de obra, además de 
confirmar que estos guarden 
congruencia con los periodos que se 
informan. 
22-020-R6-O01-10-1 

 

  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA 

 
 

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES 

 Hoja No. 1 de 4 
 
N° de Auditoría: 

  
DAO/2022/20 

 
Período Revisado: 

   
01/01/2021 - 31/12/2021 

 
Monto fiscalizable: 

  
$0.00 

 
Monto fiscalizado: 

  
$0.00 

 
Monto por aclarar: 

  
$0.00 

 
Monto por recuperar: 

  
$0.00 

 
Fecha de elaboración: 

  
02/12/2022 

 

  

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física. 
Título de la auditoría: “Suministro de instalación eléctrica para el sistema de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, 
Campeche”  
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Por otra parte, no se indicó el avance financiero de la obra, toda vez que la contratista entregó la estimación 
01 de obra normal para su revisión el 2 de diciembre de 2021, fecha posterior a lo señalado en el último 
reporte de avance en el que fueron concluidos los trabajos. 
 
Mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG-105-2022, del 8 de septiembre de 2022, la Dirección General de 
Infraestructura Física (DGIF) proporcionó los reportes semanales del avance físico-financiero elaborados por 
el supervisor interno, los que se analizaron como sigue: 
 

Análisis de reportes semanales del 9 de noviembre de 2021 al 23 de noviembre de 2021 

N° de 
Rep. 

Fecha del 
Reporte 

Semana 
Reportada Periodo 

Avance físico % Avance 
financiero  Comentarios u Observaciones 

Prog. Real Retraso 
Imputable 

% 

1 No se 
indica 01 

Del 09 al 23 
de noviembre 

de 2021 
20% 43.30% 0.00 0.00% 

Este documento cuenta con 
firmas del servidor público que 
supervisó la obra y representante 
de la contratista. 
El documento lo nombran como 
reporte semanal, pero el periodo 
que abarca supera el 
correspondiente a una semana. 
En el apartado de observaciones 
se registró que, en ese periodo, 
se llevó a cabo el suministro de 
equipos y materiales. 

2* No se 
indica 01 

Del 09 al 23 
de noviembre 

de 2021 
40% 67.90% 0.00 0.00% 

Este documento cuenta con 
firmas del servidor público que 
supervisó la obra y representante 
de la contratista. 
En el apartado de observaciones 
se registró que, en ese periodo, 
se realizó el desmantelamiento e 
instalaciones de tuberías. 

3* No se 
indica 01 

Del 09 al 23 
de noviembre 

de 2021 
60% 79.70% 0.00 0.00% 

Este documento cuenta con 
firmas del servidor público que 
supervisó la obra y representante 
de la contratista. 
En el apartado de observaciones 
se registró que, en ese periodo, 
se realizó la instalación de 
tubería, cable y tableros. 

4* No se 
indica 01 

Del 09 al 23 
de noviembre 

de 2021 
95% 100% 0.00 0.00% 

No se reportó avance financiero, 
a pesar de que en el mes en que 
se concluyó la obra, ya existía 
algún pago. 
Este documento cuenta con 
firmas del servidor público que 
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supervisó la obra y representante 
de la contratista. 
En el apartado de observaciones 
se registró que, en ese periodo 
se efectuaron pruebas de 
instalación y equipos. 

* Respecto a los reportes 2, 3 y 4, se identificó que no cuentan con la fecha correcta del periodo en que fueron elaborados por la supervisión 
interna, pues en los tres se hace referencia a la semana 01 y el periodo del 09 al 23 de noviembre de 2021, sin embargo, los datos del avance 
programado y real son distintos. 
 
FUENTE: Reportes semanales elaborados por la contratista, proporcionados por la DGIF mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG-105-
202 del 8 de septiembre de 2022. 

 
De la totalidad de los reportes semanales entregados por el área auditada, mediante el oficio No. 
DGIF/SGVCG/DCG-105-2022, del 8 de septiembre de 2022, se observó que no se incluyó la fecha en que 
fueron elaborados, el periodo que abarcaron no corresponde al de una semana; además que, no se asentó 
la firma del subdirector o director de obras (administrador del contrato) para su seguimiento, revisión y 
aprobación. 
 
El área auditada omitió considerar el avance financiero de los trabajos, no obstante que la contratista entregó 
la estimación 01 de obra normal para su revisión el 2 de diciembre de 2021, dentro del plazo de ejecución 
establecido en la bitácora de obra del 9 de noviembre de 2021 al 12 de enero de 2022, y de acuerdo con la 
Cláusula Segunda, inciso b), del instrumento contractual 40210035. 

 
 
Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares. 
 
A través de la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría" del 24 de 
noviembre de 2022, se dio a conocer a la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) los resultados 
de la revisión DAO/2022/20. A este respecto, mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG-119-2022 del 01 de 
diciembre de 2022, se adjuntó el diverso DGIF/SGT-I-316-2022 emitido por la Subdirección General Técnica. 
 
Análisis 
 
La respuesta de la DGIF se encaminó en señalar que por situaciones de pandemia se implementó el 
seguimiento puntual de la ejecución de los trabajos de obra, realizando notas por correo electrónico y 
elaboración de reportes semanales, conteniendo lo siguiente: 
 
• Datos generales del contrato.  
• Importe del contrato.  
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• Plazo de ejecución.  
• Avances programados físicos.  
• Avance físico real.  
• Avance financiero programado.  
• Avance financiero real.  
• Desviaciones.  
• Evidencia fotográfica.  
 
Asimismo, indicó que se cometió un error involuntario en el tema de la fecha y el período, en futuras obras 
se considerará el registrar la fecha de suscripción del reporte. 
 
Una vez analizada la argumentación proporcionada por la DGIF, se determina que por cuanto hace a la fecha 
de elaboración y periodo establecido en los reportes, se atiende parte de la observación; no obstante, en lo 
que respecta a la falta de seguimiento, revisión y aprobación, la programación quincenal distinta a la semanal 
y la falta de información del avance financiero dentro de los referidos reportes, no se contó con la evidencia 
suficiente que promoviera la solventación.   

 
 
 MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO: 
Artículo 108, fracción IV y X del AGA XIV/2019. 
 

  
Por la Dirección General de Auditoría: 

 
Elaboró 

 
________________________ 

Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa 
Profesional Operativo 

Supervisó 
 

_____________________________ 
Lic. Galia Érika Hernández Salgado 

Subdirectora de Área 

Autorizó 
 

_____________________________ 
Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez 

Director de Área 

Aprobó 
 

__________________________________ 
Lic. Manuel Díaz Infante Gómez 

Director General 
 

Vo.Bo. 
 

___________________________________ 
Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez 

Contralor 
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Firmado por: MAURICIO ISRAEL CRUZ CORREA
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507486820
Fecha: 06/12/2022 04:24:40.1660000 p. m.

Firmado por: GALIA ERIKA HERNANDEZ SALGADO
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507490149
Fecha: 06/12/2022 04:28:17.8913806 p. m.

Firmado por: BENJAMIN JOAQUIN GUTIERREZ JIMENEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487706
Fecha: 06/12/2022 04:40:12.2720000 p. m.

Firmado por: MANUEL DIAZ INFANTE GOMEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487391
Fecha: 07/12/2022 04:55:37.5490000 p. m.

Firmado por: CHRISTIAN HEBERTO CYMET LOPEZ SUAREZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487933
Fecha: 07/12/2022 10:17:35.7080000 p. m.



 
 
NÚM. DEL RESULTADO: R7 
 
                                                                                                             Con Observación:   Sí (  )     No (X) 

 
Procedimiento Núm.: 2- Etapa del proceso de la ejecución de los trabajos. 

2.5 Revisar la oportuna expedición de las licencias y/o permisos necesarios. 
 

Cumplimiento de las licencias y/o permisos. 
 

Observación: O00 Sin observación 

 
Para corroborar la existencia y presentación oportuna de las licencias y/o permisos necesarios, para el inicio y 
desarrollo de los trabajos respecto de la obra referente al suministro de instalación eléctrica para el sistema de 
aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche, se solicitó a la Dirección General 
de Infraestructura Física (DGIF) los oficios o comunicados y documentación generada con las autoridades 
correspondientes.  
 
Al respecto, el área auditada a través del diverso DGIF/SGVCG/DCG-105-2022, del 8 de septiembre de 2022, 
proporcionó lo siguiente: 
 

ACCIONES EMITIDAS 
 
Sin acción emitida.  

  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA 

 
 

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES 

 Hoja No. 1 de 3 
 
N° de Auditoría: 

  
DAO/2022/20 

 
Período Revisado: 

   
01/01/2021 - 31/12/2021 

 
Monto fiscalizable: 

  
$0.00 

 
Monto fiscalizado: 

  
$0.00 

 
Monto por aclarar: 

  
$0.00 

 
Monto por recuperar: 

  
$0.00 

 
Fecha de elaboración: 

  
02/12/2022 

 

  

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física. 
Título de la auditoría: “Suministro de instalación eléctrica para el sistema de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, 
Campeche”.  
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 Licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), emitida por la Directora del Centro 
INAH Campeche, el 24 de septiembre de 2021, con el expediente 165/10/11/12/13/14/15/16/17/19/21, folio 
129 y autorización 129/21, mediante la cual se autorizó a la SCJN y/o al Director de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Campeche, para que en el predio ubicado en calle 57, núm. 22 y calle 59, núm. 27, Barrio Centro 
en San Francisco Campeche, se realice la instalación eléctrica de equipos de aire acondicionado, conforme 
a las normas y lineamientos especificados en el documento, lo anterior derivado de la solicitud realizada el 
9 de septiembre de 2021 y la visita de verificación efectuada el 17 del mismo mes y año. 
 
Cabe mencionar que este permiso es necesario, toda vez que el inmueble se encuentra ubicado en el primer 
asentamiento hispánico de la Ciudad de Campeche y es catalogado como Monumento Histórico mediante 
decreto presidencial del 24 de noviembre de 1986, incluido en el Catálogo Nacional de Monumentos 
Históricos Inmuebles con número de clave: 040020010610. 
 
En la referida licencia, se indicó que la obra autorizada deberá realizarse de acuerdo con las 
especificaciones y planos aprobados y sellados por la Dirección. Al concluir los trabajos se deberá tramitar 
el oficio de terminación de obra, entregando el informe correspondiente, debidamente especificado e 
ilustrado con fotografías, además será necesario conservar copia del documento hasta la conclusión de los 
trabajos. Esta autorización tiene trescientos sesenta y cinco días de vigencia, a partir de la fecha de 
expedición. La violación de la autorización, además de incurrir en falta administrativa sancionada con la 
demolición de lo construido, puede constituir la comisión de un delito que se sanciona hasta con diez años 
de cárcel.       

 
 El permiso de construcción número 2432, emitido por la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano 

del Gobierno Municipal de Campeche, el 13 de octubre de 2021, con número de Expediente-00001858, 
otorgado a la persona responsable de la supervisión interna para realizar los trabajos de mantenimiento y 
cambio de instalaciones eléctricas de los equipos de aire acondicionado, en el predio ubicado en calle 57, 
núm. 22 zona Centro, propiedad de la SCJN, con vigencia de un año a partir del 11 de octubre de 2021, 
señaló que “deberá cumplir los lineamientos establecidos en el Reglamento de Construcciones para el 
Municipio, condicionado con el proyecto y especificaciones aprobadas por el Centro INAH Campeche”. 

 
Del análisis realizado a la documentación proporcionada, se advierte que la DGIF cumplió con lo establecido en 
el artículo 14, fracción XXXIII, del AGA XIV/2019. 
  
FUENTE: Oficio DGIF/SGVCG/DCG/105-2022 del 8 de septiembre de 2022. AGA XIV/2019. 
 
 
 MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO: 
No aplica. 
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Por la Dirección General de Auditoría: 

 
Elaboró 

 
________________________ 

Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa 
Profesional Operativo 

Supervisó 
 

_____________________________ 
Lic. Galia Érika Hernández Salgado 

Subdirectora de Área 

Autorizó 
 

_____________________________ 
Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez 

Director de Área 

Aprobó 
 

__________________________________ 
Lic. Manuel Díaz Infante Gómez 

Director General 
 

Vo.Bo. 
 

___________________________________ 
Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez 

Contralor 
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Firmado por: MAURICIO ISRAEL CRUZ CORREA
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NÚM. DEL RESULTADO: R8 
 
                                                                                                             Con Observación:   Sí (X)     No (  ) 

 
Procedimiento Núm.: 2- Etapa del proceso de la ejecución de los trabajos. 

2.6 Revisar la recepción física de la obra y el acta de entrega-recepción, así como 
la documentación respectiva. 
 

Incumplimientos en los requisitos del acta de entrega-recepción. 
 

Observación:  

Observación O01 
Se omitió anexar al acta de entrega-recepción, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento, los 
certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados, así como la relación de las 
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos.  
 
 
El contrato simplificado de obra pública con número 40210035, formalizado el 13 de septiembre de 2021, para 
realizar los trabajos de Suministro de instalación eléctrica para el sistema de aire acondicionado de la Casa de 

ACCIONES EMITIDAS 
 
01. Que la Dirección General de 
Infraestructura Física exhorte al 
supervisor interno a que en lo 
subsecuente, observe el 
cumplimiento de los requisitos que 
establece la normativa para la 
elaboración del acta de entrega-
recepción, así como confirmar que 
se cuente con la documentación que 
la sustente. 
22-020-R8-O01-10-1 

 

  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA 

 
 

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES 

 Hoja No. 1 de 4 
 
N° de Auditoría: 

  
DAO/2022/20 

 
Período Revisado: 

   
01/01/2021 - 31/12/2021 

 
Monto fiscalizable: 

  
$0.00 

 
Monto fiscalizado: 

  
$0.00 

 
Monto por aclarar: 

  
$0.00 

 
Monto por recuperar: 

  
$0.00 

 
Fecha de elaboración: 

  
02/12/2022 

 

  

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física. 
Título de la auditoría: “Suministro de instalación eléctrica para el sistema de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, 
Campeche”. 
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la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche, establece en su cláusula Sexta que el plazo de ejecución sería 
de 65 días naturales, contados a partir del depósito del anticipo, la dictaminación favorable de la fianza de 
anticipo y la póliza de responsabilidad civil; así como la puesta a disposición del inmueble objeto del contrato. 
En la nota núm. 01 de la bitácora de obra, se asentó la fecha de inicio del 09 de noviembre de 2021 y de 
conclusión del 12 de enero de 2022.  
 
De acuerdo con la información proporcionada por el área auditada, mediante el oficio DGIF/SGVCG/DCG-105-
2022 del 8 de septiembre de 2022, el acta de entrega-recepción se formalizó el 31 de diciembre de 2021, de la 
cual se desprende el siguiente análisis del cumplimiento normativo que la regula. 
 

Acta Entrega – Recepción del Contrato 
AGA XIV/2019 

Cumple Comentarios de la Dirección General de 
Auditoría SI/NO 

Art. 177. En la obra pública o servicios relacionados con 
ésta, el contratista a través de la bitácora o por oficio, 
deberá comunicar cinco días hábiles previos a la fecha 
real de terminación la conclusión de los trabajos, para lo 
cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una 
relación de las estimaciones o de gastos aprobados, 
monto ejercido y créditos a favor o en contra. 

NO 

Fecha de Terminación Programada: 12 de enero 
de 2022. 
Fecha en que debió notificarse: 5 de enero de 
2022. 
Fecha de Notificación: Nota 08 de bitácora del 30 
de diciembre de 2021, se informa la conclusión de los 
trabajos y se solicita su entrega-recepción. 
 
Cabe señalar que en la nota de bitácora no se 
anexaron los documentos soporte requeridos por la 
normativa, ni la relación de las estimaciones o de 
gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor 
o en contra, ni se comunicó la conclusión de los 
trabajos a los cinco días hábiles previos a la fecha de 
término.  

Si durante la verificación se encuentran deficiencias en la 
terminación, Infraestructura Física deberá solicitar al 
contratista su reparación, a efecto de que éstas se corrijan 
conforme a las condiciones requeridas en el contrato. 

SI 

En el acta de entrega-recepción, no se consideraron 
anotaciones relacionadas con esta porción 
normativa, cabe señalar que en el acta se señala que 
dicha verificación se efectuó de forma virtual el 31 de 
diciembre de 2021, sin especificar si se localizaron 
deficiencias sujetas a reparación.  
Asimismo, no se determinó la normativa que regula 
dicha práctica “verificación de modo virtual o 
electrónica”, como se estableció en el acta. 

En este caso, el plazo de verificación de los trabajos 
pactado en el contrato se podrá prorrogar por el periodo 
que acuerden las partes para la reparación de las 
deficiencias. 

N/A No aplicó este supuesto de acuerdo con lo expuesto 
en el acta. 

Lo anterior, sin perjuicio de que la Suprema Corte opte por 
la rescisión del contrato. N/A No aplicó este supuesto de acuerdo con lo expuesto 

en el acta. 
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Una vez que Infraestructura Física haya constatado que 
los trabajos estén debidamente concluidos, procederá a su 
recepción en un plazo no mayor de diez días hábiles a 
partir del día siguiente en que se recibió la notificación 
referida por oficio o la nota de bitácora, suscribiendo un 
acta de entrega-recepción, la que contendrá como mínimo 
lo siguiente: 

SI 

El aviso de terminación se realizó el 30 de diciembre 
de 2021 por medio de la nota 8 de bitácora y el acta 
de entrega-recepción de los trabajos se formalizó el 
31 de diciembre de 2021, es decir, se procedió a la 
recepción conforme al plazo estipulado en este 
apartado de la normativa.  

I. Lugar, fecha y hora en que se levante;  SI  
II. Nombre y firma del responsable de obra por parte del 
contratista y del supervisor de la Suprema Corte;  SI  

III. Descripción de los trabajos que se reciben; SI  
IV. Importe contractual, incluyendo el de los convenios 
modificatorios;  SI  

V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando las 
fechas de inicio y terminación contractual y el plazo en que 
realmente se ejecutaron, incluyendo los convenios; 

SI  

VI. Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a 
la fecha, así como las pendientes de autorización; 
 

SI  

VII. Declaración de las partes de que se entregan los 
planos correspondientes a la construcción final, así como 
los manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes y los certificados de garantía de calidad 
y funcionamiento de los bienes instalados, y 

SI  

VIII. Constancia de que el archivo de documentos 
derivados de la realización de los trabajos fue entregado a 
la supervisión interna. 

SI  

Podrán llevar a efecto recepciones parciales de los bienes 
de manera unilateral, servicios u obra, para facilitar la 
entrega recepción, sólo en los casos que se requiera para 
su utilización formal, debiendo levantar el acta 
circunstanciada correspondiente, ajustándose en lo 
procedente a lo previsto en el párrafo anterior. La 
recepción parcial no implicará en ningún caso renuncia al 
derecho de reclamar trabajos mal ejecutados. 

N/A No aplicó.  

        FUENTE: Acta de entrega-recepción, bitácora de obra y contrato simplificado número 40210035. 
 
 
 
 Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares. 
 
A través de la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría" del 24 de 
noviembre de 2022, se dieron a conocer a la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) los resultados 
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de la revisión DAO/2022/20. A este respecto, mediante oficio DGIF/SGVCG/DCG-119-2022 del 01 de diciembre 
de 2022, se adjuntó el diverso DGIF/SGT-I-316-2022 emitido por la Subdirección General Técnica. 
 
Análisis 
 
 La DGIF manifestó que, previo a la visita de la supervisión interna, el contratista asentó en bitácora la conclusión 
de los trabajos, sin anexar los documentos que lo soportaran, así como incluir la relación de las estimaciones o 
de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra; por lo que la supervisión los contempló en 
el acta de entrega-recepción. 
 
Asimismo, se señaló que en la referida acta se describe la entrega de los manuales e instructivos de operación 
y mantenimiento, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados, así como 
la relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos; además, se adjuntó copia 
simple de los manuales e instructivos de operación y mantenimiento, los certificados de garantía de calidad y 
funcionamiento de los equipos instalados (ficha técnica de los tableros de alumbrado y distribución).  
 
Del análisis de la información y argumentación proporcionada por el área auditada, se concluye que no se cuenta 
con elementos suficientes para tener por solventada la presente observación.  

 
 
MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO: 
Artículo 177, del AGA XIV/2019. 
 

  
Por la Dirección General de Auditoría: 

 
Elaboró 

 
________________________ 

Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa 
Profesional Operativo 

Supervisó 
 

_____________________________ 
Lic. Galia Érika Hernández Salgado 

Subdirectora de Área 

Autorizó 
 

_____________________________ 
Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez 

Director de Área 

Aprobó 
 

__________________________________ 
Lic. Manuel Díaz Infante Gómez 

Director General 
 

Vo.Bo. 
 

___________________________________ 
Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez 

Contralor 
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NÚM. DEL RESULTADO: R9 
 
                                                                                                             Con Observación:   Sí (X)     No (  ) 

 
Procedimiento Núm.: 2- Etapa del proceso de la ejecución de los trabajos. 

2.7 Corroborar el cumplimiento de los requisitos y formalización del finiquito 
conforme a la normatividad.  

 
Incumplimiento del plazo establecido en la normativa para la presentación del finiquito y la fianza de vicios 
ocultos. 

 

Observaciones:  

Observación O01 
No se adjuntó el acta de extinción de derechos; asimismo, no se cumplió con el plazo dispuesto en la normativa 
para la elaboración del finiquito, toda vez que se presentó un desfase de sesenta y nueve días hábiles. 
 
Observación O02 
La fianza de vicios ocultos presentó un desfase de siete días hábiles, toda vez que se entregó con posterioridad 
a la formalización del finiquito. 

ACCIONES EMITIDAS 
 
01. Que la Dirección General de 
Infraestructura Física exhorte al 
supervisor interno a que en las 
subsiguientes obras que le sean 
asignadas, observe el cumplimiento 
del plazo establecido por la 
normativa para la elaboración del 
finiquito del contrato. 
22-020-R9-O01-10-1 

 

  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CONTRALORÍA 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE OBRA 

 
 

CÉDULA DE RESULTADOS, OBSERVACIONES Y ACCIONES FINALES 

 Hoja No. 1 de 6 
 
N° de Auditoría: 

  
DAO/2022/20 

 
Período Revisado: 

   
01/01/2021 - 31/12/2021 

 
Monto fiscalizable: 

  
$0.00 

 
Monto fiscalizado: 

  
$0.00 

 
Monto por aclarar: 

  
$0.00 

 
Monto por recuperar: 

  
$0.00 

 
Fecha de elaboración: 

  
02/12/2022 

 

  

Área auditada: Dirección General de Infraestructura Física. 
Título de la auditoría: “Suministro de instalación eléctrica para el sistema de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, 
Campeche”. 
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En el contrato simplificado número 40210035 celebrado el 13 de septiembre de 2021, entre la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) y la empresa Comercializadora Internacional de Materiales y Servicios de 
Construcción, S.A. de C.V., (COIMSA), con el propósito de realizar los trabajos para el suministro de instalación 
eléctrica para el sistema de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Campeche, Campeche, 
señaló en la cláusula Sexta que el plazo de ejecución sería de 65 días naturales, contados a partir del depósito 
del anticipo, la dictaminación favorable de la fianza de anticipo y la póliza de responsabilidad civil; así como la 
puesta a disposición del inmueble objeto del contrato. En este contexto, en la nota 01 de la bitácora de obra se 
asentó que el periodo de los trabajos sería del 9 de noviembre de 2021 al 12 de enero de 2022. 
 
Para constatar el cumplimiento de los requisitos y formalización del finiquito, previstos en los artículos 179 y 
180, del AGA XIV/2019, mediante oficio CSCJN/DGA/DAO/426/2022 del 24 de agosto de 2022, se solicitó a la 
Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) el finiquito de obra y acta de extinción de derechos, por lo 
que, a través del diverso DGIF/SGVCG/DCG-105-2022, del 8 de septiembre de 2022, proporcionó la información 
requerida, de la que se efectúa el siguiente análisis:  

 
Finiquito del Contrato 

AGA XIV/2019 
Cumple Comentarios SI/NO 

Art. 179. Recursos Materiales, Infraestructura Física o el titular 
de la Casa de la Cultura respectiva, según corresponda, para dar 
por concluidos, parcial o totalmente los derechos y obligaciones 
asumidos por las partes en los contratos, deberán elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el acta recepción física de los 
trabajos, bienes o servicios. 

SI  

En los contratos simplificados la liberación en el SIA por parte de 
Recursos Materiales o Infraestructura Física, según corresponda, 
hará las veces de finiquito. 

N/A 

No obstante que la contratación se formalizó a 
través de un contrato simplificado, el área auditada 
elaboró el documento denominado “convenio de 
finiquito”.  

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos se dará por 
concluido el contrato respectivo, dejando únicamente 
subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la 
garantía que se contempla en el artículo 169, fracción V, de este 
Acuerdo General, por lo que ya no será factible atender en sede 
administrativa las reclamaciones de pago que presente el 
proveedor o contratista con posterioridad a su formalización. 

NO A la fecha de la elaboración del finiquito no se 
contaba con la fianza de vicios ocultos. 
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En el caso de obra pública y servicios relacionados con la misma, 
Infraestructura Física elaborará la propuesta de finiquito para lo 
cual tomará en cuenta toda la documentación necesaria, 
incluyendo estimaciones por concepto de obra ejecutada, 
conceptos y cantidades de obra fuera de catálogo, análisis de 
precios unitarios y solicitudes de ajustes a los costos, todos 
debidamente aprobados, lo cual tendrá lugar dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la entrega de los trabajos. 

NO 

Tomando en consideración que el acta de entrega- 
recepción se formalizó el 31 de diciembre de 2021, 
entonces la fecha límite para suscribir el finiquito 
sería el 21 de enero de 2022, no obstante el referido 
finiquito se firmó el 6 de mayo de 2022; por lo que 
se actualiza un desfase de sesenta y nueve días 
hábiles. 

Si la contratista no acepta el finiquito, deberá manifestarlo por 
escrito dentro de los cinco días hábiles siguientes. Infraestructura 
Física en un plazo de tres días hábiles revisará lo manifestado 
por el contratista y, en caso de no compartir sus observaciones lo 
enviará a Asuntos Jurídicos la que contará con tres días hábiles 
para emitir su opinión o convocar a una reunión de trabajo a los 
responsables de las áreas para emitir el finiquito definitivo. 

N/A  No aplicó este supuesto. 

Infraestructura Física comunicará a la contratista el finiquito 
definitivo, en la inteligencia de que si no comparte los saldos 
resultantes, podrá acudir al procedimiento de conciliación 
previsto en este Acuerdo General. 

N/A No aplicó este supuesto. 

En el caso de que el finiquito se realice derivado de un proceso 
de rescisión del contrato, el contratista estará obligado a 
reintegrar los anticipos pendientes por amortizar en un plazo de 
10 días naturales contados a partir de que se le notifique el 
finiquito con independencia de que lo haya suscrito. 

N/A No aplicó este supuesto. 

Determinado el saldo total, la Suprema Corte pondrá a 
disposición del contratista el pago correspondiente mediante su 
ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el 
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma 
simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos 
los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el 
contrato. 

NO En la información proporcionada, no se presentó el 
acta de extinción de derechos. 

Art. 180 Contenido del documento en el que conste el 
Finiquito en materia de Obra Pública SI/NO Comentarios 
I. Lugar, fecha y hora en que se realice; SI  
II. Nombre y firma del responsable de obra por parte del 
contratista, del supervisor interno y, en su caso, del 
superintendente de construcción y del supervisor externo; 

SI  

III. Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren 
relevantes del contrato correspondiente; SI  

IV. Importes original y en su caso modificado de acuerdo al 
contrato y a los convenios celebrados, el cual deberá incluir los 
volúmenes realmente ejecutados de acuerdo al contrato y a los 
convenios celebrados; 

SI  
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V. Periodo de ejecución de los trabajos, precisando la fecha de 
inicio y terminación y el plazo en que realmente se ejecutaron, 
incluyendo los convenios; 

SI  

VI. Relación de las estimaciones, indicando los gastos 
aprobados, así como los créditos a favor y en contra de cada una 
de las partes, señalando los conceptos generales que le dieron 
origen y su saldo resultante, así como la fecha, lugar y hora en 
que fueron o serán liquidadas; 

SI  

VII. Las razones que justifiquen la aplicación de penas 
convencionales, sanciones o del sobrecosto; N/A No aplicó este supuesto. 

VIII. Datos de la estimación final; SI  

IX. Constancia de entrega de la garantía por defectos y vicios 
ocultos de los trabajos y cualquier otra responsabilidad en que 
hubieren incurrido, y 

NO 

No se entregó en tiempo la garantía de vicios 
ocultos. En el apartado IX del finiquito se señaló que 
el documento está en trámite. Lo anterior, incumple 
lo establecido en la presente fracción y en lo 
dispuesto en el artículo 169, fracción V del AGA 
XIV/2019. La fianza se entregó por la contratista el 
17 de mayo de 2022, la cual presentó algunas 
modificaciones y el dictamen 
DGAJ/FIANZAD/VO/2669237/2022, se emitió de 
manera favorable el 23 de junio de 2022. 
 
Se actualiza un desfase de siete días hábiles en la 
presentación de la fianza de vicios ocultos.   

X. La declaración, en su caso, de que el contratista extiende el 
más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a 
cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier 
pago relacionado con el contrato. 

SI  

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento 
donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones, de las 
partes en el contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de las partes de que no existen otros adeudos y, por lo 
tanto, se darán por extinguidos los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación 
al no ser factible el pago indicado y se procederá a elaborar el acta administrativa prevista en el último párrafo del artículo 179, 
de este Acuerdo General. 

FUENTE: Art. 179 y 180 del AGA XIV/2019, Oficio DGIF/SGVCG/DCG/105-2022 del 8 de septiembre de 2022, Bitácora de obra, 
Contrato simplificado 40210035 y Finiquito. N/A No aplicó. 

 
 
 Respuesta a los comentarios de la DGIF a las cédulas de resultados y observaciones preliminares. 
 
Mediante la “Minuta de presentación de resultados y observaciones preliminares de auditoría" del 24 de 
noviembre de 2022, se  dio a conocer a la Dirección General de Infraestructura Física (DGIF) los resultados de 
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la revisión DAO/2022/20. Al respecto, a través del oficio DGIF/SGVCG/DCG-119-2022 del 01 de diciembre de 
2022, se adjuntó el diverso DGIF/SGT-I-316-2022 emitido por la Subdirección General Técnica. 
 
Análisis 
 
Para efectos de la observación O01, la DGIF señaló que, para la formalización del finiquito, era necesario 
realizar la visita de verificación de conclusión de los trabajos de obra por parte de la supervisión interna, la cual 
se realizó el 3 de marzo de 2022, en la que se obtuvieron los generadores que integrarían la estimación del 
finiquito. Asimismo, se indicó que una vez concluido el periodo de vigencia de la fianza de vicios ocultos, podría 
emitirse el acta de extinción de derechos y obligaciones. 
 
Por otra parte, se mencionó que para solicitar la fianza de vicios ocultos, es necesario contar con el finiquito 
formalizado por lo que, una vez que se determinó su monto, la contratista procedió a solicitar la referida garantía 
para su dictaminación, en atención de lo establecido en la Cláusula Décima Primera del contrato. 
 
Por lo que se refiere a la observación O02, indicó que: 
 
1.- No existe garantía por defectos.  
2.- En el periodo que se formalizó el finiquito no se contaba con los datos precisos de la fianza, razón por la 
cual se mencionó en el finiquito que estaba en trámite. 
 
Actualmente, se cuenta con la fianza de vicios ocultos dictaminada y vigente. 
 
De la respuesta de la DGIF relacionada con la observación O01, se advierte que no se programó con 
oportunidad la visita de la supervisión interna al sitio de la obra, con el fin de elaborar el cierre administrativo 
del contrato. 
 
Con independencia de que la DGIF haya mencionado que el 3 de marzo de 2022, se realizó la visita al sitio de 
los trabajos, en la que se obtuvieron los generadores que integrarían la estimación del finiquito, debe precisarse 
que según lo previsto por el artículo 179, del AGA XIV/2019, este documento debió suscribirse el 21 de enero 
de 2022, toda vez que el acta de entrega recepción se firmó el 31 de diciembre de 2021, y, no obstante, el 
finiquito se formalizó hasta el 6 de mayo de 2022; situación por la que se determina la permanencia de esta 
parte de la observación, en lo relativo al desfase de sesenta y nueve días hábiles. 
 
Con relación al acta de extinción de derechos, se toma en consideración la argumentación indicada por la DGIF. 
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En  síntesis la observación O02 se determina  solventada, tomando en cuenta diversas actuaciones de la 
Subdirección General de Vinculación y Control de Gestión, en lo relativo a que la constancia de la fianza de 
vicios ocultos deberá indicarse en el finiquito del contrato, lo que, incluso, actualmente se solicita en la 
convocatoria/bases y bases de concurso, así como en el clausulado de los instrumentos legales.  

 
 
 MARCO NORMATIVO DEL RESULTADO: 
Artículo 169, fracción V ,179 y 180, fracción IX, del AGA XIV/2019. 

  
Por la Dirección General de Auditoría: 

 
Elaboró 

 
________________________ 

Mtro. Mauricio Israel Cruz Correa 
Profesional Operativo 

Supervisó 
 

_____________________________ 
Lic. Galia Érika Hernández Salgado 

Subdirectora de Área 

Autorizó 
 

_____________________________ 
Mtro. Benjamín Joaquín Gutiérrez Jiménez 

Director de Área 

Aprobó 
 

__________________________________ 
Lic. Manuel Díaz Infante Gómez 

Director General 
 

Vo.Bo. 
 

___________________________________ 
Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez 

Contralor 
 

7G
7t

V
Z

rik
pB

9Z
Q

t8
yv

U
kN

/a
Lp

tb
/y

at
7a

2U
Y

W
Q

Z
Jj

T
s=

Firmado por: MAURICIO ISRAEL CRUZ CORREA
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507486820
Fecha: 06/12/2022 04:24:42.1060000 p. m.

Firmado por: GALIA ERIKA HERNANDEZ SALGADO
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507490149
Fecha: 06/12/2022 04:28:18.1379860 p. m.

Firmado por: BENJAMIN JOAQUIN GUTIERREZ JIMENEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487706
Fecha: 06/12/2022 04:40:13.2390000 p. m.

Firmado por: MANUEL DIAZ INFANTE GOMEZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487391
Fecha: 07/12/2022 04:55:38.3760000 p. m.

Firmado por: CHRISTIAN HEBERTO CYMET LOPEZ SUAREZ
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507487933
Fecha: 07/12/2022 10:17:40.1320000 p. m.




