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“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab” 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA . 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 

Mtro. Manuel Juan Corvera Caraza 

Director General de Auditoría 

Presente 

En atención a los Resultados Finales de la auditoría número DAO/2023/15, denominada “Adecuación 

de Oficinas para el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes 

(CDAACL) en un inmueble ubicado en la Ciudad de México propiedad de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación”, que fueron notificados mediante oficio núm. CSCJN/DGA-DA0-827-2023, de 

fecha 14 de diciembre de 2023, por el que se remite el Informe de Resultados, así como copia de las 

Cédulas de Resultados, Observaciones y Acciones Finales, adjunto respuesta proporcionada por 

la Subdirección General Técnica, que atienden las siguientes acciones emitidas: 

El oficio de respuesta junto con sus anexos se encuentra disponible en el siguiente vínculo: 

Oficio DGIF/SGVCG/DCG-12-2024 

Asunto: Atención a informe final de la 

auditoría DAO/2023/15. 

Ciudad de México, a 22 de enero de 2024. 

Resultado: Acciones Emitidas: 

23-015-R1-001-10-1 

R1 23-015-R1-002-10-1 

23-015-R1-002-10-2 

23-015-R4-001-10-1 

R4 23-015-R4-002-10-1 

23-015-R4-003-10-1 

23-015-R4-003-10-2 

R5 23-015-R5-001-10-1 

23-015-R9-001-10-1 

RO 23-015-R9-001-10-2 

R14 23-015-R14-001-10-1 

R17 23-015-R17-001-10-1 

R18 23-015-R18-002-10-1 

23-015-R19-001-10-1 

R19 23-015-R19-001-10-2 

R20 23-015-R20-001-10-1 

RespResulFinales DAO2023-15. 
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Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

Mtro. César Alexei Carrizales Mayorga 

Enlace de la auditoría DAO/2023/15 

Conforme al oficio de designación DGIF/342/2023 del 02 de agosto de 2023 

De conformidad con el artículo tercero del Acuerdo General de 
Administración 1112020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
dela Nación, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el presente 
oficio se suscribe mediante la Firma Electrónica Certificada del Poder 
Judicial de la Federación (FIREL) 

Lic. Laura Gabriela Sánchez Achetigue.- Directora General de Infraestructura Física. Para su conocimiento. 
Mtro. Benjamin Joaquín Gutiérrez Jiménez.- Director de Auditoría de Obra y Servicios Relacionada con la Misma. Para su 
conocimiento. 

Lic. Ricardo García Bautista.- Subdirector General de Vinculación y Control de Gestión. Para su conocimiento. 
Arq. Juan Manuel Delgado García.- Subdirector General Técnico. Para su conocimiento. 
Ing. Silvia Imelda Puebla Velázquez.- Directora de Obras. Para su conocimiento. 
Arg. Alejandra Mondragón Hernández.- Directora de Elaboración y Coordinación de Proyectos. Para su conocimiento. 
Arq. Leopoldo Manuel Gómez López.-Subdirector de Obras. Para su conocimiento. 
Lic. Mario Cardoso Rojas.- Subdirector de Registro y Evaluación. Para su conocimiento. 
Mtro. Jorge Alfredo Galván Guzmán. Dictaminador II. Para su conocimiento. 

Subdirector de Vinculas Miro. Angel Castañeda 
| Lic. Pablo Rodríguez | Profesional Operativo 
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Anexo al Oficio DGIF/SGVCG/DCG-12-2024 

Respuesta a informe Final 

Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 001 Acción emitida: 23-015-R1-001-10-1 
El proyecto ejecutivo y sus alcances se | Que la Dirección General de Infraestructura 

elaboraron con deficiencias, al no | Fisica, establezca acciones de mejora que 

considerar los estudios previos necesarios | coadyuven a obtener los estudios previos que 

para obtener los volúmenes y conceptos | sean necesarios para la concepción de los 

de obra correspondientes, lo que provocó | proyectos, ello a fin de reducir a su mínima 

una modificación del 29.84% respecto del | expresión la cancelación de obra en los 

proyecto inicial. convenios modificatorios. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se han realizado 

las siguientes acciones: 

1. El 14 de diciembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-EC-01 "Desarrollo de 

proyectos” y fue publicado el 15 de diciembre de 2023 en el portal Institucional de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 

2. El 11 de enero de 2024, mediante oficio DGIF/SGVCG-1-13-2024, se notificó a la Subdirección 

General Técnica, así como ala Dirección de Obras y la Dirección de Elaboración y Coordinación 

de Proyectos, que el procedimiento fue publicado en el portal institucional de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, solicitando la difusión del procedimiento a su personal para su aplicación 

y observancia. Anexo 2 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-15, 

específicamente en la Carpeta AE 23-015-R1-001-10-1. R
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Es importante señalar que el procedimiento PO-IF-EC-01 “Desarrollo de proyectos” puede 

consultarse en la siguiente dirección electrónica: Manuales de Procedimientos | Manuales 

Administrativos (pjf.gob.mx). 

Asimismo, en atención a la acción emitida, el procedimiento actualizado PO-IF-EC-01 “Desarrollo de 

proyectos” contempla lo siguiente: 

Se incluyó la política de operación 2.4 que señala: 

2.4. El Director(a) de Elaboración y Coordinación de Proyectos, Subdirector(a) de 

Proyectos, Jefe(a) de Departamento de Seguimiento a Proyectos | o |l, y el Profesional 

Operativo(a) (Proyectista designado(a)), verificarán que previo al desarrollo de los 

proyectos se cuente con los estudios preliminares necesarios y se tomen en 

cuenta las condiciones reales que justifiquen la viabilidad de su ejecución. 
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Asimismo, se contemplan las siguientes actividades: 

Profesional Operativo(a) (Proyectista) 

Actividad 12. 

Realizan informe en el Formato Visita Técnica al Sitio (PO-IF-EC-01-F02) los 

sucesos relevantes y en su caso necesidades adicionales, anexando reporte fotográfico 

en un plazo máximo de cinco días hábiles al término de la comisión y notifica al JDSP | 

oll 

Jefe(a) de Departamento de Seguimiento a Proyectos [ o II: 

Actividad 13. 

Revisa el Informe, los sucesos relevantes y en su caso, las necesidades adicionales 

y/o determina si se requieren estudios preliminares (en función de la contratación 

de un proyecto por sobrecarga de trabajo, se trate de una especialidad en particular o 

bien la magnitud del proyecto así lo amerite). 

¿Se requiere realizar estudios preliminares? 

(.) 

Actividad 14. 

Sí: Instruye al PO (Proyectista) para que elabore los alcances para la contratación 

de estudios preliminares. 

Profesional Operativo(a) (Proyectista) 

Actividad 16. 

Elabora el Anteproyecto (las propuestas de solución) de acuerdo con el 

requerimiento recibido, el levantamiento arquitectónico realizado y en su caso con los 

estudios preliminares, y presenta al JDSP | o Il 
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Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 002 Acción emitida: 23-015-R1-002-10-1 
Se ejecutaron trabajos excedentes y | Que la Dirección General de Infraestructura 

extraordinarios ísin la  autorizacién | Fisica justifique técnica y normativamente, la 

correspondiente. procedencia de la operación aritmética que lleva 

a cabo para determinar el nivel de autorización 

en los convenios modificatorios, 

específicamente, en lo que corresponde a la 

resta de la obra cancelada o no ejecutada de la 

suma de los trabajos excedentes y obra 

extraordinaria. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 
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Auditoria DAO/2023/' 

Se ejecutaron trabajos excedentes y | Que la Dirección General de Infraestructura 

extraordinarios ísin la autorización | Física exhorte a los servidores públicos que 

correspondiente. intervinieron en la elaboración del dictamen 

técnico que sirvió de base para la elaboración del 

convenio modificatorio 
SCJN/DGIF/SGVCG/DACCI/CM-03/2022, para 

que en lo subsiguiente, la solicitud, análisis, 

dictaminación y autorización de trabajos 

excedentes, obra extraordinaria o ampliación del 

plazo, se efectúen dentro del período de 

ejecución, incluida la elaboración y emisión del 

instrumento modificatorio que corresponda. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT- 2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta y archivos en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser 

consultada en el siguiente vínculo: Anexo SGT. 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-15, 

específicamente en la Carpeta AE 23-015-R1-002-10-2. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 001 Acción emitida: 23-015-R4-001-10-1 
No se atendieron las indicaciones de la | Que la Dirección General de Infraestructura 
autoridad en materia de construcción y | Física establezca las acciones pertinentes para 

conservación local y federal. que al desarrollar los proyectos ejecutivos de 

cualquier tipo de obra, se contemplen las 

normas, reglamentos, lineamientos o regulación, 

que en materia de construcción le sea aplicable. 
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Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se han realizado 

las siguientes acciones: 

1. El 14 de diciembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-EC-01 "Desarrollo de 

proyectos” y fue publicado el 15 de diciembre de 2023 en el portal Institucional de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 

2. El 11 de enero de 2024, mediante oficio DGIF/SGVCG-1-13-2024, se notificó a la Subdirección 

General Técnica, así como ala Dirección de Obras y la Dirección de Elaboración y Coordinación 

de Proyectos, que el procedimiento fue publicado en el portal institucional de la Suprema Corte 

2401-1551



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR . 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA . 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

de Justicia de la Nación, solicitando la difusión del procedimiento a su personal para su aplicación 

y observancia. Anexo 2 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-15, 

específicamente en la Carpeta AE 23-015-R4-001-10-1. 

Es importante señalar que el procedimiento PO-IF-EC-01 “Desarrollo de proyectos” puede 

consultarse en la siguiente dirección electrónica: Manuales de Procedimientos | Manuales 

Administrativos (pjf.gob.mx). 

Asimismo, en atención a la acción emitida, el procedimiento actualizado PO-IF-EC-01 “Desarrollo de 

proyectos” contempla lo siguiente: 

Se incluyeron las políticas de operación 2.5 y 2.7 que señalan: 

2.5. En el caso de obra nueva o adecuación, conforme a las características del proyecto 

ejecutivo se integrará la participación de los especialistas en estructuras y de 

instalaciones, y en su caso, la contratación de apoyos externos para coadyuvar al 

desarrollo del proyecto ejecutivo, a quienes se les proporcionará la informacién para el 

desarrollo del proyecto. 

2.7. En caso de que la solicitud incluya intervención de inmuebles catalogados 

como monumentos históricos o artísticos se deberá gestionar la solicitud de 

permisos y licencias ante las instancias federales y estatales correspondientes, 

como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), según los trabajos que se 

vayan a ejecutar. 

2.8. Los trámites para la obtención de permisos y licencias de construcción (en 

caso de ser necesarios), se deberán gestionar previamente al inicio de la obra y 

se dará seguimiento. 

Asimismo, se contemplan las siguientes actividades: 
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Director(a) de Elaboración y Coordinación de Proyectos. 

Actividad 34. 

Instruye al PO (Proyectista) a realizar los trámites para la obtención de permisos 

y/o licencias de construcción federales y estatales, o en su caso, sean tramitados 

por el contratista. 

Profesional Operativo(a) (Proyectista) o personal designado 

Actividad 35. 
Realiza los trámites para la obtención de permisos y/o licencias de construcción 

federales y estatales. 

Actividad 36. 

Obtiene los permisos y/o licencias de construcción federales y estatales y remite 

al SP y JDSP | o || para integrarlos a la carpeta técnica que se encuentra en el 

expediente de trámite de la Subdirección General Técnica. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

2401-1551



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR . 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA . 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 002 Acción emitida: 23-015-R4-002-10-1 
Se omitieron los estudios necesarios para | Que la Dirección General de Infraestructura 

la elaboración del catálogo de conceptos y | Física establezca mecanismos que coadyuven a 

especificaciones. que la elaboración de los proyectos ejecutivos, 

se soporten con los estudios previos 

correspondientes, que permitan inhibir la 
generación de trabajos excedentes y obra 

extraordinaria, cancelación de obra e, incluso, el 

cumplimiento de la normativa en materia de 

construcción. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se han realizado 

las siguientes acciones: 

1. El 14 de diciembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-EC-01 "Desarrollo de 

proyectos” y fue publicado el 15 de diciembre de 2023 en el portal Institucional de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 

2. El 11 de enero de 2024, mediante oficio DGIF/SGVCG-1-13-2024, se notificó a la Subdirección 

General Técnica, así como ala Dirección de Obras y la Dirección de Elaboración y Coordinación 

de Proyectos, que el procedimiento fue publicado en el portal institucional de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, solicitando la difusión del procedimiento a su personal para su aplicación 

y observancia. Anexo 2 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-15, 

específicamente en la Carpeta AE 23-015-R4-002-10-1. 
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Es importante señalar que el procedimiento PO-IF-EC-01 “Desarrollo de proyectos” puede 

consultarse en la siguiente dirección electrónica: Manuales de Procedimientos | Manuales 

Administrativos (pif-gob.mx). 

Asimismo, en atención a la acción emitida, el procedimiento actualizado PO-IF-EC-01 “Desarrollo de 

proyectos” contempla lo siguiente: 

Se incluyó la política de operación 2.4 que señala: 

2.4. El Director(a) de Elaboración y Coordinación de Proyectos, Subdirector(a) de 

Proyectos, Jefe(a) de Departamento de Seguimiento a Proyectos | o |l, y el Profesional 

Operativo(a) (Proyectista designado(a)), verificarán que previo al desarrollo de los 

proyectos se cuente con los estudios preliminares necesarios y se tomen en 

cuenta las condiciones reales que justifiquen la viabilidad de su ejecución. 
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Asimismo, se contemplan las siguientes actividades: 

Profesional Operativo(a) (Proyectista) 

Actividad 12. 

Realizan informe en el Formato Visita Técnica al Sitio (PO-IF-EC-01-F02) los 

sucesos relevantes y en su caso necesidades adicionales, anexando reporte fotográfico 

en un plazo máximo de cinco días hábiles al término de la comisión y notifica al JDSP | 

oll 

Jefe(a) de Departamento de Seguimiento a Proyectos [ o II: 

Actividad 13. 

Revisa el Informe, los sucesos relevantes y en su caso, las necesidades adicionales 

y/o determina si se requieren estudios preliminares (en función de la contratación 

de un proyecto por sobrecarga de trabajo, se trate de una especialidad en particular o 

bien la magnitud del proyecto así lo amerite). 

¿Se requiere realizar estudios preliminares? 

(.) 

Actividad 14. 

Sí: Instruye al PO (Proyectista) para que elabore los alcances para la contratación 

de estudios preliminares. 

Profesional Operativo(a) (Proyectista) 

Actividad 16. 

Elabora el Anteproyecto (las propuestas de solución) de acuerdo con el 

requerimiento recibido, el levantamiento arquitectónico realizado y en su caso con los 

estudios preliminares, y presenta al JDSP | o Il 
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Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 003 Acción emitida: 23-015-R4-003-10-1 
Se elaboró un proyecto con deficiencias en | Que la Dirección General de Infraestructura 

sus alcances técnicos. Física, exhorte a los servidores públicos que 

realizaron el proyecto ejecutivo, a ejecutar con 

eficiencia sus actividades encomendadas, a fin 

de dar cumplimiento a la normativa establecida. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta y archivos en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser 

consultada en el siguiente vínculo: Anexo SGT. 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-15, 

específicamente en la Carpeta AE 23-015-R4-003-10-2. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 
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Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 003 Acción emitida: 23-015-R4-003-10-2 
Se elaboró un proyecto con deficiencias en | Que la Dirección General de Infraestructura 

sus alcances técnicos. Física, establezca los controles que le permitan 

evaluar los proyectos ejecutivos, previo a su 

contratación, con relación a las necesidades de 

las áreas usuarias y obtener su aceptación. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se han realizado 

las siguientes acciones: 

1. El 14 de diciembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-EC-01 "Desarrollo de 

proyectos” y fue publicado el 15 de diciembre de 2023 en el portal Institucional de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 

2. El 11 de enero de 2024, mediante oficio DGIF/SGVCG-1-13-2024, se notificó a la Subdirección 

General Técnica, así como ala Dirección de Obras y la Dirección de Elaboración y Coordinación 

de Proyectos, que el procedimiento fue publicado en el portal institucional de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, solicitando la difusión del procedimiento a su personal para su aplicación 

y observancia. Anexo 2 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-15, 

específicamente en la Carpeta AE 23-015-R4-003-10-2. 

Es importante señalar que el procedimiento PO-IF-EC-01 “Desarrollo de proyectos” puede 

consultarse en la siguiente dirección electrónica: Manuales de Procedimientos | Manuales 

Administrativos (pjf.gob.mx). 

Asimismo, en atención a la acción emitida, el procedimiento actualizado PO-IF-EC-01 “Desarrollo de 

proyectos” contempla lo siguiente: 
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Se incluyeron las políticas de operación 2.4, 2.5 y 2.6 que señalan: 

2.4. El Director(a) de Elaboración y Coordinación de Proyectos, Subdirector(a) de 

Proyectos, Jefe(a) de Departamento de Seguimiento a Proyectos | o |l, y el Profesional 

Operativo(a) (Proyectista designado(a)), verificarán que previo al desarrollo de los 

proyectos se cuente con los estudios preliminares necesarios y se tomen en cuenta 

las condiciones reales que justifiquen la viabilidad de su ejecución. 

2.5. En el caso de obra nueva o adecuación, conforme a las características del proyecto 

ejecutivo se integrará la participación de los especialistas en estructuras y de 

instalaciones, y en su caso, la contratación de apoyos externos para coadyuvar 

al desarrollo del proyecto ejecutivo, a quienes se les proporcionará la información 

para el desarrollo del proyecto. 

2.6. El Anteproyecto deberá contar con el visto bueno del titular del área 

requirente o del personal designado. 
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Asimismo, se contemplan las siguientes actividades: 

Jefe(a) de Departamento de Seguimiento a Proyectos | o I. 

Actividad 9. 

Instruye al PO (Proyectista) a fin de que visiten el lugar donde se realizará el 

proyecto para conocer las características del requerimiento y las condiciones 

físicas. 

Profesional Operativo(a) (Proyectista). 

Actividad 10. 

Acuerda la fecha con el personal asignado del área usuaria, la visita al sitio en donde 

se llevará a cabo el proyecto; cuando el proyecto así lo requiera, se hará acompañar 

del (los) especialistas internos necesarios. 

Actividad 11. 

Acuden al lugar, reciben del personal asignado del área usuaria información de las 

necesidades y realiza el levantamiento arquitectónico del inmueble, y en su caso 
las condiciones estructurales y/o de instalaciones. 

Actividad 16. 

Elabora el Anteproyecto (las propuestas de solución) de acuerdo con el 

requerimiento recibido, el levantamiento arquitectónico realizado y en su caso con los 

estudios preliminares, y presenta al JDSP | o l. 

Jefe(a) de Departamento de Seguimiento a Proyectos | o I. 

Actividad 17. 

Revisa con el DECP y el SP que el Anteproyecto atienda las necesidades del 

requerimiento y lo someten a consideración del SGT. 

Director(a) de Elaboración y Coordinación de Proyectos. 

Actividad 19. 

Presenta al área usuaria el Anteproyecto y solicita mediante oficio el visto bueno. 

Actividad 20. 

Recibe visto bueno del área usuaria y turna al SP para que continue con el desarrollo 

del Proyecto Ejecutivo. 

Actividad 25. 
Solicita mediante oficio a la Dirección de Obras se revise el Proyecto Ejecutivo. 

Remite al SP para que se lleven a cabo las modificaciones y se atiendan las 

observaciones en caso de ser aplicables. 

Como puede observarse se integraron actividades para fortalecer el procedimiento para la 

elaboración de proyectos, asimismo se considera a toda la línea de mando para su supervisión. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 
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Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 001 Acción emitida: 23-015-R5-001-10-1 
La Dirección General de Infraestructura | Que la Dirección General de Infraestructura 
Física, fue omisa en el cumplimiento de lo | Física, exhorte a los servidores públicos que 

señalado por la autoridad en materia de | omitieron atender las recomendaciones de la 

conservación de inmuebles, así como, en | autoridad competente y las establecidas en la 

la obtención de los permisos y licencias | normativa que los regula. 
necesarios para la realización de los 

trabajos ejecutados. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta y archivos en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser 

consultada en el siguiente vínculo: Anexo SGT. 

En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se han realizado 

las siguientes acciones: 

1. El 14 de diciembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-EC-01 "Desarrollo de 

proyectos” y fue publicado el 15 de diciembre de 2023 en el portal Institucional de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 

2. El 11 de enero de 2024, mediante oficio DGIF/SGVCG-1-13-2024, se notificó a la Subdirección 

General Técnica, así como ala Dirección de Obras y la Dirección de Elaboración y Coordinación 

de Proyectos, que el procedimiento fue publicado en el portal institucional de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, solicitando la difusión del procedimiento a su personal para su aplicación 

y observancia. Anexo 2 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-15, 

específicamente en la Carpeta AE 23-015-R5-001-10-1. 

Es importante señalar que el procedimiento PO-IF-EC-01 “Desarrollo de proyectos” puede 

n la siguiente dirección electrónica: Manuales de Procedimientos | Manuales 
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Asimismo, en atención a la acción emitida, el procedimiento actualizado PO-IF-EC-01 “Desarrollo de 

proyectos” contempla lo siguiente: 

Se incluyeron las políticas de operación 2.4, 2.5, 2.7 y 2.8 que señalan: 

2.4. El Director(a) de Elaboración y Coordinación de Proyectos, Subdirector(a) de 

Proyectos, Jefe(a) de Departamento de Seguimiento a Proyectos | o ll, y el 

Profesional Operativo(a) (Proyectista designado(a)), verificarán que previo al 

desarrollo de los proyectos se cuente con los estudios preliminares 

necesarios y se tomen en cuenta las condiciones reales que justifiquen la 

viabilidad de su ejecución. 

2.5. Enel caso de obra nueva o adecuacion, conforme a las características del proyecto 

ejecutivo se integrará la participación de los especialistas en estructuras y de 

instalaciones, y en su caso, la contratación de apoyos externos para coadyuvar 

al desarrollo del proyecto ejecutivo, a quienes se les proporcionará la información 

para el desarrollo del proyecto. 
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2.7. En caso de que la solicitud incluya intervención de inmuebles catalogados como 

monumentos históricos o artísticos se deberá gestionar la solicitud de permisos y 

licencias ante las instancias federales y estatales correspondientes, como el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), según los trabajos que se vayan a ejecutar. 

2.8. Los trámites para la obtención de permisos y licencias de construcción (en caso de 

ser necesarios), se deberán gestionar previamente al inicio de la obra y se dará 

seguimiento. 

Asimismo, se contemplan las siguientes actividades: 

Profesional Operativo(a) (Proyectista). 

Actividad 16. 

Elabora el Anteproyecto (las propuestas de solución) de acuerdo con el requerimiento 

recibido, el levantamiento arquitectónico realizado y en su caso con los estudios 

preliminares, y presenta al JDSP | o I. 

Director(a) de Elaboración y Coordinación de Proyectos 

Actividad 34. 

Instruye al PO (Proyectista) a realizar los trámites para la obtención de permisos 

y/o licencias de construcción federales y estatales, o en su caso, sean tramitados 
por el contratista. 

Profesional Operativo(a) (Proyectista) o personal designado 

Actividad 35. 

Realiza los trámites para la obtención de permisos y/o licencias de construcción 

federales y estatales. 

Actividad 36. 

Obtiene los permisos y/o licencias de construcción federales y estatales y remite 

al SP y JDSP | o Il para integrarlos a la carpeta técnica que se encuentra en el 

expediente de trámite de la Subdirección General Técnica. 
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Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 001 Acción emitida: 23-015-R9-001-10-1 
La Dirección General de Infraestructura | Que la Dirección General de Infraestructura 
Física, contrató obra pública sin la | Física, exhorte a los servidores públicos 

justificación del área solicitante, que | involucrados, a que entreguen de manera 

sustentara las modificaciones requeridas | pertinente y completa, la información que se 

en las instalaciones que ocupa el personal | requiere para el desarrollo de las auditorías. 

del Centro de Documentación y Análisis, 

Archivos y Compilación de Leyes. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta y archivos en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser 

consultada en el siguiente vínculo: Anexo SGT. 
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La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-15, 

específicamente en la Carpeta AE 23-015-R9-001-10-1. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 001 Acción emitida: 23-015-R9-001-10-2 
La Dirección General de Infraestructura | Que la Dirección General de Infraestructura 
Física, contrató obra pública sin la | Física, explique las razones por las que no 

justificación del área solicitante, que | entregó oportunamente la documentación. Así 

sustentara las modificaciones requeridas | como, la justificación de haber considerado el 
en las instalaciones que ocupa el personal | oficio CDAACL-310-2021, como soporte de la 

del Centro de Documentación y Análisis, | contratación. 

Archivos y Compilación de Leyes. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 001 Acción emitida: 23-015-R14-001-10-1 
Se advirtieron diversos incumplimientos | Que la Dirección General de Infraestructura 

en los requisitos de la bitácora, toda vez | Física justifique la omisión de inscripción del 

que no se registró el domicilio de la | documento que identifique oficialmente al 

Dirección General de Infraestructura | responsable técnico de la obra, la falta de datos 

Fisica (DGIF); se omitió la inscripción del | de permisos y licencias, así como las 
documento que identificara oficialmente al | inconsistencias en la elaboración, control y 

responsable técnico de la obra y/o | seguimiento de la bitácora de obra. 

superintendente por parte de la 

contratista, toda vez que la persona que 

intervino, no concuerda con la persona 

que se indicó en el proceso de 

contratación; se omitió señalar la 

obligación de cancelar los espacios 

sobrantes de una hoja al completarse el 

llenado de las mismas; no se asentaron los 

datos de permisos y licencias (la DGIF 

indicó que no aplicaban); y no se dio 

seguimiento a la totalidad de las notas de 

la bitácora. 
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Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 
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En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se han realizado 

las siguientes acciones: 

1. El 01 de diciembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-TE-03 “Uso y manejo de la 

bitácora de obra” y fue publicado el 06 de diciembre de 2023 en el portal Institucional de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 

2. Mediante oficios número DGIF/SGVCG-1-398-2023 y DGIF/SGVCG-1-404-2023, se notificó a la 

Subdirección General Técnica, así como a la Dirección de Obras y la Dirección de Elaboración 

y Coordinación de Proyectos, que el procedimiento fue publicado en el portal institucional de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 2 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-15, 

específicamente en la Carpeta AE 23-015-R14-001-10-1. 

Es importante señalar que el procedimiento PO-IF-TE-03 “Uso y manejo de la bitácora de obra” 

puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: Manuales de Procedimientos | Manuales 

Administrativos (pif-gob.mx). 

Asimismo, en atención a la acción emitida, el procedimiento actualizado PO-IF-TE-03 “Uso y manejo 

de la bitácora de obra” contempla lo siguiente: 

Se incluyó la política de operación 2.2, 2.4 y 2.8 que señalan: 

2.2 El Director(a) de Elaboración y Coordinación de Proyectos o Director(a) de Obras 

o el personal que estos designen, impartirán talleres para el uso de la bitácora de 

obra por lo menos una vez al año, y se entregará el formato de lista de verificación 

mediante el cual el Profesional Operativo(a) (Supervisor(a) Interno) o Jefe(a) de 

Departamento de Seguimiento a Proyectos | o Il Jefe de Departamento de 

Supervisión de Obras | o Il corroborará la aplicación de los requisitos previstos en 

la normativa relativos a la bitácora de obra. 
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2.4 El Profesional Operativo(a) (Supervisor(a) Interno) se obliga a conocer y 

comprender el marco normativo aplicable, asi como el o los contratos de ejecución 

de obra pública o servicios relacionados con la misma, asesoría y supervisión 

extema que se hayan formalizado, en razón de la obra o servicios relacionados con 

la misma, de que se trate. 

2.8 Se deberá asentar en las notas de bitácora, como mínimo lo siguiente: Lo señalado 

en el Artículo 111 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 

(.) 

Asimismo, se contemplan las siguientes actividades: 

Jefe (a) de Departamento de Supervisión de Obras | o Il o Jefe(a) de Departamento de 

Seguimiento a Proyectos | o Il o Profesional Operativo (a) (Supervisor (a) Interno (a)): 

Actividad 10. 

Realiza las notas de Bitácora de Obra en original y dos copias conforme a la política 

de operación 2.8. 

Subdirector(a) de Obras o Subdirector(a) de Proyectos: 
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Actividad 14. 

Recibe y revisa que la Bitácora de Obra se cierre conforme a lo establecido en los 

artículos 110 y 111 del AGA XIV/2019, e instruye al (la) JDSO | o Il o al (la) JDSP | o 

I o al (la) PO(a) (Supervisor (a) Interno (a)) para que la integre al expediente. 

Es importante señalar que, para la mejora del procedimiento PO-IF-TE-03 “Uso y manejo de la 

bitácora de obra”, se incluyó en la actualización, su aplicación tanto para la Dirección de Obras, como 

para la Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 001 Acción emitida: 23-015-R17-001-10-1 
Las estimaciones uno de obra normal y la | Que la Dirección General de Infraestructura 

de trabajos excedentes se formularon con | Física promueva las acciones que considere 

un desfase mayor a 30 días posteriores al | necesarias, para que en lo sucesivo los 

periodo en que se ejecutaron los trabajos. | supervisores intemos  vigilen que las 

estimaciones presentadas por la contratista, se 

alineen a la normativa establecida. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 
respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se han realizado 

las siguientes acciones: 

1. El 07 de noviembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-TE-04 “Trámite de pago de las 

estimaciones de obra y servicios relacionados” y fue publicado el 08 de noviembre de 2023 en 

el portal Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 R
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2. El 10 de noviembre y 12 de diciembre de 2023, mediante oficios DGIF/SGVCG-1-367-2024 y 

DGIF/SGVCG-1-404-2023 respectivamente, se notificó a la Subdirección General Técnica, así 

como a la Dirección de Obras y la Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos, que el 

procedimiento fue publicado en el portal institucional de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, solicitando la difusión del procedimiento a su personal para su aplicación y observancia. 

Anexo 2 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-15, 

específicamente en la Carpeta AE 23-015-R17-001-10-1. 

Es importante señalar que el procedimiento PO-IF-TE-04 “Trámite de pago de las estimaciones de 

obra y servicios relacionados” puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: Manuales de 

Procedimientos | Manuales Administrativos (pif-gob.mx). 

Asimismo, en atención a la acción emitida, el procedimiento actualizado PO-IF-TE-04 “Trámite de 

pago de las estimaciones de obra y servicios relacionados” contempla lo siguiente: 

Se incluyeron las políticas de operación 2.4, 2.5 y 2.6 que señalan: 
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2.4. En la obra pública y servicios relacionados con la misma, el pago por concepto de 

trabajos ejecutados será realizado a través de estimaciones y facturas emitidas por 

el Contratista y/o prestador de servicios, las que se deberán formular con un 

período no mayor a treinta días naturales y presentar al servidor público de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación que realiza la supervisión Interna 

de la obra o servicio relacionado con la misma para su revisión y 

autorización, por trabajos ejecutados y terminados, conforme a los términos 

del contrato. 

2.5. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse en un plazo no mayor 

a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas 

por la supervisión de que se trate. 

2.6. El contratista y/o prestador de servicios deberá presentar la información a la 

supervisión interna de la Suprema Corte o en su caso a la supervisión externa 

designada, acompañadas de la siguiente documentación que acredite la 

procedencia de su pago: 

Para Obra pública: 
* Estimación (Carátula, Resúmenes de partidas y conceptos) 

* CFDI impreso y archivos en PDF y XML. 

* Números generadores. 

* . Croquis o plano. 

* Reporte fotográfico. 

* Añálisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada 

estimación. 
* Avances de obra. 
* Controles de calidad, en caso de que los conceptos o las especificaciones lo 

requieran. 

* Pruebas de laboratorio, en caso de que los conceptos o las especificaciones lo 

requieran. 

* . Notas de bitácora, en su caso. 

Para Servicios Relacionados con la obra pública: 

* Estimación (Caratula). 

* CFDI impreso y archivos en PDF y XML. 

* Entregables. 

Asimismo, se contemplan las siguientes actividades: 

Profesional Operativo(a) ((Supervisor Interno) 

Actividad 1. 

Recibe del Contratista o prestador de servicios la notificación y estimación con la 

documentación que acredite la procedencia del pago mediante Nota de Bitácora para 

revisión, conciliación y/o autorización conforme a la política de operación 2.6. 

Revisa que la documentación de la estimación se realizó de acuerdo con las 

especificaciones requeridas en los términos de referencia y/o el proyecto ejecutivo. 

¿Existen observaciones en la estimación? 
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Actividad 4. 

Si: Solicita mediante nota de bitácora al contratista y/o prestador de servicios la 

corrección de la estimación y/o documentación. 

Actividad 6. 

No: Remite la estimación y documentación complementaria firmados para su 

respectiva validación. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 002 Acción emitida: 23-015-R18-002-10-1 
No se contó con la documentación que | Que la Dirección General de Infraestructura 

acreditara la notificación de la contratista | Física proporcione la solicitud y documentación 

para ejecutar trabajos excedentes y | justificatoria que ampare la notificación hecha 

extraordinarios. por la contratista mediante bitácora de obra, 

conforme lo establece la normativa. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-15, 

específicamente en la Carpeta AE 23-015-R18-002-10-1. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 001 Acción emitida: 23-015-R19-001-10-1 
El acta de entrega-recepción de los | Que la Dirección General de Infraestructura 

trabajos se elaboró sin considerar el | Física justifique el hecho de que el acta de 

importe del convenio modificatorio. entrega recepción no considerara el importe del 

convenio modificatorio. 
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Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 
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Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 001 Acción emitida: 23-015-R19-001-10-2 
El acta de entrega-recepción de los | Que la Dirección General de Infraestructura 

trabajos se elaboró sin considerar el | Física proporcione  evidencia de las 

importe del convenio modificatorio. actualizaciones relativas a los procedimientos 

correspondientes al acta entrega-recepción y 

convenios modificatorios. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se han realizado 

las siguientes acciones: 

ento PO-IF-AC-09 Procedil 

1. El 15 de noviembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-AC-09 “Convenio 

modificatorio” y fue publicado en el portal Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. Anexo 1 

2. El 06 y 12 de diciembre de 2023, mediante oficios DGIF/SGVCG-1-389-2023 y DGIF/SGVCG-1- 

405-2023 respectivamente, se notificó a la Dirección de Adquisiciones, Contratos, Convenios e 

Inmuebles que el procedimiento fue publicado en el portal institucional de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. Anexo 2 

ento PO-IF-EC-05 Procedii 

1. El 14 de diciembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-EC-05 “Elaboración de acta de 
entrega-recepción de los servicios relacionados con la obra pública” y fue publicado en el portal 

Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 R
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2. El 15 de diciembre de 2023, mediante correo electrónico se notificó a la Dirección de Elaboración 

y Coordinación de Proyectos, que el procedimiento fue publicado en el portal institucional de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 2 

3. Posteriormente, derivado del análisis del procedimiento, se determinó realizar una nueva 

actualización para realizar modificaciones al formato PO-IF-EC-05 -FO1 “Acta de Entrega- 

Recepción”. Anexo 3 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-15, 

específicamente en la Carpeta AE 23-015-R19-001-10-2. 

Es importante señalar que los procedimientos PO-IF-AC-09 “Convenio modificatorio” y PO-IF-EC-05 

“Elaboración de acta de entrega-recepción de los servicios relacionados con la obra pública” pueden 

consultarse en la siguiente dirección electrónica: Manuales de Procedimientos | Manuales 

os (pif-gob.mx). 

Asimismo, en atención a la acción emitida, en lo que se refiere al procedimiento actualizado PO-IF- 

AC-09 “Convenio modificatorio” contempla lo siguiente: 
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Se incluyeron las políticas de operación 2.5 y 2.6 que señalan: 

2.5. Las modificaciones al contrato deberán atender los supuestos previstos en 

el artículo 148 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 

2.6. Las modificaciones al contrato deberán formalizarse mediante un convenio. 

En cuanto al procedimiento actualizado PO-IF-EC-05 “Elaboración de acta de entrega-recepción 

de los servicios relacionados con la obra pública” contempla lo siguiente: 

Se incluyeron las políticas de operación 2.5 que señalan: 

2.5 El acta de entrega-recepción deberá contener como mínimo lo siguiente: 

* — Lugar, fecha y hora en que se levante. 

* Nombre y firma del responsable de obra por parte del contratista y del 

Supervisor Interno. 

* Descripcion de los trabajos que se reciben. 

* Importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios. 

* Período de ejecución de los trabajos, precisando las fechas de inicio y 

terminación contractual y el plazo en que realmente se ejecutaron, incluyendo 

los convenios. 
* Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las 

pendientes de autorización. 

*  Declaración de las partes de que se entregan los planos correspondientes a la 

construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y 

mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y 

funcionamiento de los bienes instalados. 
* Constancia de que el archivo de documentos derivados de los trabajos fue 

entregado a la supervisión interna. 
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Asimismo, se contemplan las siguientes actividades: 

Jefe(a) de Departamento de Seguimiento a Proyectos | o Il o Profesional Operativo(a) 
(Supervisor(a) Interno(a)) 

Actividad 4. 

¿Procede la elaboración del Acta de Entrega-Recepción? 

Sí: Levanta el acta de entrega-recepción (PO-IF-EC-05 -F01), de acuerdo con lo 

establecido en la política de operación 2.5, firma y recaba las firmas del (la) 

prestador(a) de servicios, y del (la) DECP y se archiva en el expediente de trámite de 

la Subdirección General Técnica. 

Finalmente, se comenta que está actualizando el procedimiento “Elaboración de acta de entrega- 

recepción de obra pública” para su publicación. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 
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Auditoría DAO/2023/15 

Observación: 001 Acción emitida: 23-015-R20-001-10-1 
La Dirección General de Infraestuctura | Que la Dirección General de Infraestructura 
Física, suscribió con un desfase de | Física implemente las acciones de seguimiento y 

cuarenta y un días hábiles, el finiquito del | supervisión que considere necesarias para 

contrato 40220012. Además, omitió la | cumplir con los plazos establecidos para la 

elaboración del acta administrativa de | elaboración del finiquito; así como con el acta 

extinción de derechos y obligaciones. administrativa de extinción de derechos y 

obligaciones. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-30-2024 la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Fimado por: PABLO RODRIGUEZ GOMEZ Firmado por: ANGEL CASTAÑEDA NUÑEZ Fimado por: CESAR ALEXEI CARRIZALES MAYORGA 
No, sere: 04177074 1797081077637704622532405017705507534956 — No. sene: 04 17707617070810815902027482457 12407442704864021 — No, serie: 4177074 170700 1081590202748245712407442704865230 
Fecha: 2210112024 17.83:20.379 -06:00 Fecns: 21012024 17.50:20.586 -09:00 Fecha: 22/01/2024 18.03:30.055-08:00 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
PODER JUDICIAL DELA FEDERACIÓ — CONTRALORÍA 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab” 

Oficio CSCINIDGA/DAO-216-2024. 
Asunto: Seguimiento de acciones promovidas. 

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2024. 

Lic. Laura Gabriela Sánchez Achetigue 
Directora General de Infraestructura Física 
Presente 

De conformidad con lo previsto en los artículos 8, fracción XV, y 39, fracciones III, VIII, 

X y XI, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; así como, del apartado lII “Seguimiento de Recomendaciones” 

de la Guía General de Auditoría autorizada por el Comité de Gobierno y Administración, 

en su tercera sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2012, me permito 

comunicarle que del análisis a la información y documentación proporcionada mediante 

el oficio núm. DGIF/SGVCG/DCG-12-2024, recibido en esta Dirección General el 23 de 

enero de 2024, respecto del seguimiento a las acciones promovidas en la auditoría 

número DAO/2023/15 denominada “Adecuación de Oficinas para el Centro de 

Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes (CDAACL) en un inmueble 

ubicado en la Ciudad de México propiedad de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación”, se obtuvieron los resultados siguientes: 

Se atienden las acciones que se enlistan a continuación: 

23-015-R1-001-1 
23-015-R1-002-1 
23-015-R4-001-1 
23-015-R4-002-1 
23-015-R4-003-10-1 
23-015-R4-003-10-2 
23-015-R5-001-10-1 
23-015-R9-001-10-1 
23-015-R9-001-10-2 
23-015-R14-001-10-1 
23-015-R17-001-10-1 

-1 
-2 
-1 

1 
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> 23-015-R19-001-10-1 
> 23-015-R19-001-10-2 

Adicionalmente, se consideran como no atendidas las acciones siguientes: 

> 23-015-R1-002-10-1 

> 23-015-R18-002-10-1 

> 23-015-R20-001-10-1 

El detalle de las medidas implementadas y comunicadas por esa área y, en su caso, 

las causas por las cuáles no se consideraron atendidas las acciones señaladas, se 

incluyen en las cédulas de seguimientos que se adjuntan al presente oficio. 

Respecto de las acciones promovidas que continúan pendientes, se solicita 

atentamente que a la brevedad posible proporcione por escrito a esta Dirección 

General la documentación o 

mencionadas con anterioridad. 

información que permita atender las acciones 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

Mtro. Julio César Guerrero Martín 
Director General 

El presente documento se firma digitalmente de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General de 
Administración 111/2020, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 17 de septiembre de 2020, por el 
que se regula el trámite electrónico y uso para actuaciones administrativas de la firma electrónica certificada del Poder Judicial 
de la Federación (FIREL). 

C.c.e.p Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez. Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. 
Mtro. César Alexei Carrizales Mayorga - Director de Control de Gestión de la Direccion General de Infraestructura Fisica. Para su conocimiento. 

Actividad 

Autorizó 
Revisó 

Elaboró 

Fimado por: JULIO CESAR GUERRERO MARTIN 
o sene: 04177074 1797081081 508202746245712407442704001548 
Fecha: 20/02/2024 18:22:58 943 -00:00 
Fimado por: GABRIEL LEY PACAB 
No, sere: 04177074 17976610815002027482457 12407442704003082 
Facna: 20/02/2024 12.56:22.348 -08:00 
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Persona servidora pública 
Miro. Benjamin Joaquín Gutiérrez Jiménez 
Miro. Octavio Santillán Nieves 
C.P. Gabriel Ley Pacab 

Firmado por: OCTAVIO SANTILLAN NIEVES 
No, serie: 0417707417970510815082027482457 12407442704872050 
Fechs: 20/022024 12.57:25.318 -09:00 

Puesto Rúbrica 

Director de Área 
Subdirector de Área 

Jefe de Departamento 
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Fimado por. BENJAMIN JOAQUIN GUTIERREZ JIMENEZ 
No. seri: 6417707417070 1081596202746245 71249744 2704303318 
Fecha: 2010212024 131328 670 26:00 
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