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“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab” 

Oficio DGIF/SGVCG/DCG-9-2024 

Asunto: Atencion a informe final de la 

auditoria DAO/2023/33. 

Ciudad de México, a 19 de enero de 2024. 

Mtro. Manuel Juan Corvera Caraza 

Director General de Auditoria 

Presente 

En atención a los Resultados Finales de la auditoria número DAO/2023/33, denominada “Sistema de 

supresión de incendio a base de agente limpio y el sistema de detección y notificación de 

alarmas tipo direccional y sistema de detección temprana de humo mediante aspiración y 

muestreo de aire para la protección de un acervo documental resguardado en un inmueble en la 

Ciudad de México, a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, que fueron notificados 

mediante oficio núm. CSCIN/DGA-DA0-819-2023, de fecha 13 de diciembre de 2023, por el que se 

remite el Informe de Resultados, así como copia de las Cédulas de Resultados, Observaciones y 

Acciones Finales, adjunto respuesta proporcionada por la Subdirección General de Servicios y la 

Subdirección General Técnica, que atienden las siguientes acciones emitidas: 

Resultado: Acciones Emitidas: 

23-033-R2-001-10-1 

23-033-R2-001-10-2 

R4 23-033-R4-005-10-1 

23-033-R6-001-10-1 

23-033-R6-001-10-2 

23-033-R7-001-10-1 

23-033-R7-001-10-2 

R7 23-033-R7-001-10-3 

23-033-R7-002-10-1 

23-033-R7-002-10-2 

R8 23-033-R8-001-10-1 

R9 23-033-R9-001-10-1 

R2 

R6 

Los oficios de respuesta junto con sus anexos se encuentran disponibles en el siguiente vínculo: 

RespResulFinales DAO2023-33. 
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Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle en cordial saludo. 

Atentamente 

Mtro. César Alexei Carrizales Mayorga 

Enlace de la auditoría DAO/2023/33 

Conforme al oficio de designación DGIF/376/2023 del 15 de agosto de 2023 

De conformidad con el artículo tercero del Acuerdo General de 
Administración 1112020 del Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
dela Nación, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, el presente 
oficio se suscribe mediante la Firma Electrónica Certificada del Poder 
Judicial de la Federación (FIREL) 

C..p. — Lic. Laura Gabriela Sánchez Achetigue.- Directora General de Infraestructura Física. Para su conocimiento. 
Mtro. Benjamín Joaquín G 
Lic. Ricardo García Bautista.- Subdirector General de Vinculación y Control de Gestión. Para su conocimiento. 
Ing. Guillermo Ramirez Droescher.- Subdirector General de Servicios. Para su conocimiento. 
Arg. Juan Manuel Delgado García.- Subdirector General Técnico. Para su conocimiento. 

Imelda Puebla Velázquez.- Directora de Obras. Para su conocimiento. 
Arq. Alejandra Mondragón Hernández.- Directora de Elaboración y Coordinación de Proyectos. Para su conocimiento. 
Arg. René Pérez Sánchez.- Director de Servicios de Mantenimiento. Para su conocimiento. 

Arg. Leopoldo Manuel Gómez López.-Subdirector de Obras. Para su conocimiento. 
Lic. Abraham González Rodríguez.- Subdirector de Evaluación Administrativa de Servicios y Contrataciones Locales. Para su conocimiento. 
Lic. Mario Cardoso Rojas.- Subdirector de Registro y Evaluación. Para su conocimiento. 
Mtro. Jorge Alfredo Galván Guzmán. Dictaminador lI. Para su conocimiento. 

Mtro. Angel Castañeda Subdirector de Vinculacion 

iérrez Jiménez.- Director de Auditoría de Obra y Servicios Relacionada con la Misma. Para su conocimiento. 

[ Lic. Pablo Rodríguez | Profesional Operativo 
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Anexo al Oficio DGIF/SGVCG/DCG-9-2024 

Respuesta a informe Final 

uditoría DAO/2023/33 

Observación: 001 Accion emitida: 23-033-| 
Se detectaron inconsistencias en el | Que la Dirección General de Infraestructura 
proceso de acta de entrega-recepción y | Física establezca los mecanismos necesarios 

finiquito del contrato número 40210051; y | para fortalecer el procedimiento PO-IF-OB-09 

en los planos, se omitió la suscripción de | “Elaboración del Acta de entrega Recepción de 

totalidad de las personas servidoras | los Trabajos de Obra”, a fin de que al momento 

públicas de la DGIF, que intervinieron en | en que los contratistas notifiquen la conclusión 

el proyecto. de los trabajos, el supervisor interno verifique 

que los trabajos se ajustaron a los alcances 

contratados, y quede constancia en el acta 

circunstanciada que se elabore para tal efecto. 

Asimismo, se recomienda que esta misma 

actividad se prevea en el procedimiento 

correspondiente para el caso de la contratación 

de proyectos. 

Mediante oficio número DGIF/SG’ 2024, la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se hanrealizado 
las siguientes acciones: 

1. El 14 de diciembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-EC-05 “Elaboración de acta de 

entrega-recepción de los servicios relacionados con la obra pública” y fue publicado en el portal 

Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 

2. El 15 de diciembre de 2023, mediante correo electrónico se notificó a la Dirección de Elaboración 

y Coordinación de Proyectos, que el procedimiento fue publicado en el portal institucional de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 2 

3. El 12 de enero de 2024, mediante oficio número DGIF/SGVCG-1-13-2024, se solicitó a la 

Subdirección General Técnica, así como a la Dirección de Obras y la Dirección de Elaboración 

y Coordinación de Proyectos la difusión del procedimiento en comento. Anexo 3 

4. Posteriormente, derivado del análisis del procedimiento, se determinó realizar una nueva 

actualización para realizar modificaciones al formato PO-IF-EC-05 -FO1 “Acta de Entrega- 

Recepción”. Anexo 4 

5. El 17 de enero de 2024, mediante oficio número DGIF/SGVCG-1-14-2024, se solicitó a la 

Subdirección General Técnica, así como a la Dirección de Obras y la Dirección de Elaboración 

y Coordinación de Proyectos la difusión del procedimiento actualizado. Anexo 5 

La información antes indicada podrá ser consultada en RespResulFinales DA02023-33, 

específicamente en la Carpeta AE 23-033-R2-001-10-1. 
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Es importante señalar que el procedimiento PO-IF-EC-05 “Elaboración de acta de entrega-recepción 

de los servicios relacionados con la obra pública” puede consultarse en la siguiente dirección 

electrónica: Manuales de Procedimientos | Manuales Administrativos (pif-gob.mx). 

Asimismo, en atención a la acción emitida, el procedimiento actualizado PO-IF-EC-05 “Elaboración 

de acta de entrega-recepción de los servicios relacionados con la obra pública” contempla lo 

siguiente: 

Se incluyeron las políticas de operación 2.3 y 2.4 que señalan: 

2.3. El prestador(a) de servicios deberá comunicar al (la) Jefe(a) de Departamento 

de Seguimiento a Proyectos | o Il o Profesional Operativo(a) (Supervisor(a) Interno(a)), 

la conclusión del servicio relacionado con la obra pública cinco días hábiles previos 

a la fecha de terminación conforme al instrumento contractual, a través de la 

bitácora de obra o mediante oficio. 

2.4. Una vez que el (la) Jefe(a) de Departamento de Seguimiento a Proyectos | ol 

o Profesional Operativo(a) (Supervisor(a) Interno(a)) haya constatado que los 

trabajos estén debidamente concluidos conforme al instrumento contractual, 
procederá a la recepción de los trabajos en un plazo no mayor a diez días hábiles a 

partir del día siguiente en que recibió la notificación por oficio o nota de bitácora de 

conclusión suscribiendo un acta de entrega-recepción de los servicios relacionados 

con la obra pública. 

Asimismo, se contemplan las siguientes actividades: 

Jefe(a) de Departamento de Seguimiento a Proyectos | o Il o Profesional Operativo(a) 
(Supervisor(a) Interno(a)): 

Actividad 1. 

Recibe del (la) prestador(a) de servicios la notificación de conclusión del servicio 

relacionado con la obra pública, conforme a la política de operación 2.3. 

Actividad 2. 

Recibe del (la) prestador(a) servicios mediante oficio o nota de bitácora la entrega 

del servicio relacionado con la obra pública, conforme a lo establecido en el 

instrumento contractual pactado. 

a que el servicio relacionado con la obra pública esté conforme a la política 

de operación 2.4. 

Asimismo, en el formato PO-IF-EC-05 -FO1 “Acta de Entrega-Recepción” que forma parte del 

procedimiento, en su fracción lII. DEL AVISO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, se deja 

constancia de que los trabajos se ajustaron a los alcances contratados. 

Finalmente, se está actualizando el procedimiento “Elaboración de acta de entrega-recepción de 

obra pública” para su publicación. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 
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Auditoría DAO/2023/33 

Observación: 001 Acción emitida: 23-033-R2-001-10-2 
Se detectaron inconsistencias en el | Que la Dirección General de Infraestructura 
proceso de acta de entrega-recepción y | Física promueva las acciones que correspondan 

finiquito del contrato número 40210051; y | a fin de que se fortalezca el procedimiento PO- 

en los planos, se omitió la suscripción de | IF-PR-03 “Preparación de alcances para la 

totalidad de las personas servidoras | contratación de proyectos” en lo correspondiente 

públicas de la DGIF, que intervinieron en | a identificar las personas servidoras publicas que 

el proyecto. deberán suscribir, en su caso, los documentos 

rectores elaborados por el prestador del servicio. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-28-2024, la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/33 

Observación: 005 Acción emitida: 23-033-R5-005-10-1 
Inconsistencias en la elaboración del | Que la Dirección General de Infraestructura 
dictamen resolutivo técnico de la empresa | Física conmine por escrito a las personas 

que resultó favorable denominada Mak | servidoras públicas que intervinieron en la 

Extinguisher de México, S.A. de C.V., toda | elaboración del dictamen resolutivo técnico, al 

vez que presentó incumplimientos en los | tenor de las inconsistencias observadas y las 

requisitos 9.1, 9.2, 9.4 y 9.5. consecuencias que se originaron 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-28-2024, la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT.. 

En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se han realizado 

las siguientes acciones: 

1. El 31 de octubre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-TE-02 “Elaboración de dictamen 
resolutivo técnico” y fue publicado el 07 de noviembre de 2023 en el portal Institucional de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 

2. El 10 de noviembre y 12 de diciembre de 2023, mediante oficios DGIF/SGVCG-1-367-2023 y 

DGIF/SGVCG-1-404-2023 se notificó a la Subdirección General Técnica, así como a la Dirección 

de Obras y la Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos, que el procedimiento fue 

publicado en el portal institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 2 

La información antes indicada podrá ser consultada en RespResulFinales DA02023-33, 

específicamente en la Carpeta AE 23-033-R4-005-10-1. 

Es importante señalar que el procedimiento PO-IF-TE-02 “Elaboración de dictamen resolutivo 

técnico” puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: Manuales de Procedimientos 

Manuales Administrativos (pjf.gob.mx). 
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Asimismo, en atención a la acción emitida, el procedimiento actualizado PO-IF-TE-02 “Elaboración 

de dictamen resolutivo técnico” contempla las siguientes actividades: 

Director(a) de M 

Remite la solicitud de elaboración del dictamen resolutivo técnico y la(s) propuesta(s) 

técnica(s) al Subdirector(a) de Área, quien a su vez lo turna al Jefe(a) de Departamento 

para revisión, análisis y valoración de cada uno de los requisitos solicitados en 

la convocatoria/bases y elaborar el cuadro comparativo. 

Jefe(a) de Departamento 

Actividad 3. 

Recibe la(s) propuesta(s) técnica(s) y elabora el dictamen resolutivo técnico con 

apego a lo establecido en la normativa aplicable y lo remite al Subdirector(a) de 

Área y al Director(a) de Área para su revisión y dictaminación. 

Director(a) de Área y Subdirector(a) de Área 

Actividad 4. 

Reciben y dictaminan en conjunto el dictamen resolutivo técnico con los criterios 

de evaluación establecidos en la convocatoria/bases y presentan al SGT. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/33 

Acción emitida: 23-033-R6-001-10-1 
Se advirtieron diversos incumplimientos en | Que la Dirección General de Infraestructura 

los requisitos del contenido de la bitácora, | Física promueva las acciones necesarias para 

relativos a la falta de clasificación del tipo | que las notas de la bitácora de obra contengan la 

de notas, así como el control de | clasificación, fecha, descripción del asunto, y en 

seguimiento, solución y atención de las | forma adicional ubicación, causa, solución, 

circunstancias y controversias técnicas | prevención, consecuencia económica, 

Observación: 001 

durante el proceso de ejecución de la obra 
en cada caso, tampoco se asentaron 

aspectos relacionados con la revisión y 

autorización de estimaciones, números 

generadores, cantidades adicionales o 

conceptos no previstos en el contrato en la 

apertura, ni se registraron los avances 

físicos y financieros, así como los aspectos 

más relevantes del contrato en cabal 
apego con el catálogo de conceptos y 

especificaciones particulares. 

Mediante oficio número DGIF/SG 28-2024, 

siguiente vinculo: Anexo SGT.. 

las siguientes acciones: 

responsabilidad si la hubiere, fecha de atención 
y la referencia a la nota que se contesta, así 

como, la revisión y autorización de estimaciones 

y conciliación de números generadores. 

Respuesta DGIF 

la Subdirección General Técnica proporcionó DEIFISCT1-25-2024, 
respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se han realizado 
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1. El 01 de diciembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-TE-03 “Uso y manejo de la 

bitácora de obra” y fue publicado el 06 de diciembre de 2023 en el portal Institucional de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 

2. El 12 de diciembre de 2024, mediante oficios número DGIF/SGVCG-1-398-2023 y DGIF/SGVCG- 

1-404-2023, se notificó a la Subdirección General Técnica, así como a la Dirección de Obras y la 

Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos, que el procedimiento fue publicado en el 

portal institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 2 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vinculo RespResulFinales DAO2023-33, 

específicamente en la Carpeta AE 23-033-R6-001-10-1. 

Es importante señalar que el procedimiento PO-IF-TE-03 “Uso y manejo de la bitácora de obra” 

puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: Manuales de Procedimientos | Manuales 

Administrativos (pif-gob.mx). 

Asimismo, en atención a la acción emitida, el procedimiento actualizado PO-IF-TE-03 “Uso y manejo 

de la bitácora de obra” contempla lo siguiente: 

Se incluyó la política de operación 2.2 y 2.8 que señalan: 

2.2 El Director(a) de Elaboración y Coordinación de Proyectos o Director(a) de Obras o 

el personal que estos designen, impartirán talleres para el uso de la bitácora de obra 

por lo menos una vez al año, y se entregará el formato de lista de verificación mediante 

el cual el Profesional Operativo(a) (Supervisor(a) Interno) o Jefe(a) de Departamento 

de Seguimiento a Proyectos | o Il Jefe de Departamento de Supervisión de Obras | o Il 

corroborará la aplicación de los requisitos previstos en la normativa relativos a la 

bitácora de obra. 

2.8 Se deberá asentar en las notas de bitácora, como mínimo lo siguiente: Lo señalado 

en el Artículo 111 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 

(.) 

NOTAS SUBSECUENTES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO 

RELACIONADO CON LA MISMA: 

() 
Aspectos relativos a la revision y autorización de estimaciones, números 

generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato, 

(.) 

Asimismo, se contemplan las siguientes actividades: 

Jefe (a) de Departamento de Supervisión de Obras | o Il o Jefe(a) de Departamento de 

Seguimiento a Proyectos | o Il o Profesional Operativo (a) (Supervisor (a) Interno (a)): 

Actividad 10. 

Realiza las notas de Bitácora de Obra en original y dos copias conforme a la política 

de operación 2.8. 

Subdirector(a) de Obras o Subdirector(a) de Proyectos: 
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Actividad 14. 

Recibe y revisa que la Bitácora de Obra se cierre conforme a lo establecido en los 

artículos 110 y 111 del AGA XIV/2019, e instruye al (la) JDSO | o Il o al (la) JDSP | o 

I o al (la) PO(a) (Supervisor (a) Interno (a)) para que la integre al expediente. 

Es importante señalar que, para la mejora del procedimiento PO-IF-TE-03 “Uso y manejo de la 

bitácora de obra”, se incluyó en la actualización, su aplicación tanto para la Dirección de Obras, como 

para la Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

uditoría DAO/2023/33 

Observación: 001 Acción emitida: 23-033-R6-001-10-2 
Se advirtieron diversos incumplimientos en | Que la Dirección General de Infraestructura 

los requisitos del contenido de la bitácora, | Física exhorte por escrito al supervisor interno, 

relativos a la falta de clasificación del tipo | para que en lo subsiguiente atienda los requisitos 

de notas, así como el control de | establecidos por la normatividad en materia de 

seguimiento, solución y atención de las | uso y manejo de la bitácora de obra. 

circunstancias y controversias técnicas 

durante el proceso de ejecución de la obra 

en cada caso, tampoco se asentaron 

aspectos relacionados con la revisión y 

autorización de estimaciones, números 

generadores, cantidades adicionales o 

conceptos no previstos en el contrato en la 

apertura, ni se registraron los avances 

físicos y financieros, así como los aspectos 

más relevantes del contrato en cabal 
apego con el catálogo de conceptos y 

especificaciones particulares. 

Mediante oficio número DGIE/S! 2024, la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se han realizado 

las siguientes acciones: 

1. El 01 de diciembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-TE-03 “Uso y manejo de la 

bitácora de obra” y fue publicado el 06 de diciembre de 2023 en el portal Institucional de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 

2. El 12 de diciembre de 2024, mediante oficios número DGIF/SGVCG-1-398-2023 y DGIF/SGVCG- 

1-404-2023, se notificó a la Subdirección General Técnica, así como a la Dirección de Obras y la 

Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos, que el procedimiento fue publicado en el 

portal institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asimismo, se solicitó la difusión 

del procedimiento a su personal, para su aplicación y observancia. Anexo 2 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-33, 

específicamente en la Carpeta AE 23-033-R6-001-10-2. 
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Es importante señalar que el procedimiento PO-IF-TE-03 “Uso y manejo de la bitácora de obra” 

puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: Manuales de Procedimientos | Manuales 

Administrativos (pjf.gob.mx). 

Asimismo, en atención a la acción emitida, el procedimiento actualizado PO-IF-TE-03 “Uso y manejo 

de la bitácora de obra” contempla lo siguiente: 

Se incluyó la política de operación 2.2 y 2.8 que señalan: 

2.2 El Director(a) de Elaboración y Coordinación de Proyectos o Director(a) de Obras o 

el personal que estos designen, impartirán talleres para el uso de la bitácora de obra 

por lo menos una vez al año, y se entregará el formato de lista de verificación mediante 

el cual el Profesional Operativo(a) (Supervisor(a) Interno) o Jefe(a) de Departamento 

de Seguimiento a Proyectos | o Il Jefe de Departamento de Supervisión de Obras | o Il 

corroborará la aplicación de los requisitos previstos en la normativa relativos a la 

bitácora de obra. 

2.8 Se deberá asentar en las notas de bitácora, como mínimo lo siguiente: Lo señalado 
en el Artículo 111 del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 

(.) 

Asimismo, se contemplan las siguientes actividades: 

Jefe (a) de Departamento de Supervisión de Obras | o Il o Jefe(a) de Departamento de 

Seguimiento a Proyectos | o Il o Profesional Operativo (a) (Supervisor (a) Interno (a)): 

Actividad 10. 

Realiza las notas de Bitácora de Obra en original y dos copias conforme a la política 

de operación 2.8. 

Subdirector(a) de Obras o Subdirector(a) de Proyectos: 

Actividad 14. 

Recibe y revisa que la Bitácora de Obra se cierre conforme a lo establecido en los 

artículos 110 y 111 del AGA XIV/2019, e instruye al (la) JDSO | o Il o al (la) JDSP | o 

I o al (la) PO(a) (Supervisor (a) Interno (a)) para que la integre al expediente. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/33 

Observación: 001 Acción emitida: 23-033-R7-001-10-1 
Se detectó durante el recorrido de visita de | Que la Dirección General de Infraestructura 
verificación física que el equipo principal | Física implemente las acciones necesarias para 

del sistema de detección de humo y | que los administradores del contrato, y los 

notificación de alarmas y componentes | supervisores internos, previo al inicio de los 

electrónicos internos propios del panel de | trabajos, avalen que los equipos, materiales y 

control y del sistema global contemplados | accesorios de la obra a ejecutarse, correspondan 

en los conceptos números SDH-11, SDH- | a las marcas contempladas en el proyecto. 

12, SDH-13, SDH-14, SDH-15, SDH-16, 
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SDH-17, SDH-18, SDH-19, SDH-20, SDH- 

21, SDH-22, SDH-23, SDH-24, SDH-25, 

SDH-26 y SDH-27, no cumplen con el 

catálogo de conceptos, memoria 

descriptiva, especificaciones generales, 

planos y fichas técnicas establecidas en el 

contrato número SCIN/DGIF/01/2022. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-28-2024, la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vinculo RespResulFinales DAO2023-33, 

específicamente en la Carpeta AE 23-033-R7-001-10-1. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/33 

Observación: 001 Accion emitida: 23-03 
Se detectó durante el recorrido de visita de | Que la Dirección General de Infraestructura 
verificación física que el equipo principal | Física presente la justificación técnica detallada 

del sistema de detección de humo y | respecto del cambio de la marca Notifier a 

notificación de alarmas y componentes | Siemens y avale que los equipos, materiales y 

electrónicos internos propios del panel de | accesorios finalmente instalados, no afectan el 

control y del sistema global contemplados | proyecto ejecutivo original. 

en los conceptos números SDH-11, SDH- 

12, SDH-13, SDH-14, SDH-15, SDH-16, 

SDH-17, SDH-18, SDH-19, SDH-20, SDH- 

21, SDH-22, SDH-23, SDH-24, SDH-25, 

SDH-26 y SDH-27, no cumplen con el 

catálogo de conceptos, memoria 

descriptiva, especificaciones generales, 

planos y fichas técnicas establecidas en el 

contrato número SCIN/DGIF/01/2022. 

Mediante oficio número DGIF/SG’ 2024, la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 
siguiente vínculo: Anexo SGT.. 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-33, 

específicamente en la Carpeta AE 23-033-R7-001-10-2. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/33 

Observación: 001 Acción emitida: 23-033-R7-001-10-3 
Se detectó durante el recorrido de visita de | Que la Dirección General de Infraestructura 
verificación física que el equipo principal | Física, justifique el gasto efectuado en la 

del sistema de detección de humo y | contratación del proyecto _ ejecutivo _por 

A
f
q
A
5
s
7
X
O
i
g
a
d
W
D
u
i
l
+
8
6
0
/
J
v
4
p
Y
p
S
2
u
M
W
E
e
r
l
l
Z
A
2
D
U
:



2401-1418 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA . 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 
DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 

notificación de alarmas y componentes 

electrónicos internos propios del panel de 

control y del sistema global contemplados 

en los conceptos números SDH-11, SDH- 

12, SDH-13, SDH-14, SDH-15, SDH-16, 

SDH-17, SDH-18, SDH-19, SDH-20, SDH- 

21, SDH-22, SDH-23, SDH-24, SDH-25, 

SDH-26 y SDH-27, no cumplen con el 

catálogo de conceptos, memoria 

descriptiva, especificaciones generales, 

planos y fichas técnicas establecidas en el 

contrato número SCIN/DGIF/01/2022. 

Mediante oficio número DGIF/SG 2024, 

siguiente vinculo: Anexo SGT.. 

$116,000.00 pesos IVA incluido, que contempló 

la marca Notifier y que finalmente se aceptó e 

instaló la marca Siemens. 

Respuesta DGIF 

la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-33, 

específicamente en la Carpeta AE 23-033-R7-001-10-3. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Observación: 002 

Se detectó que el estatus del sistema se 

encontraba deshabilitado funcionalmente, 

contraviniendo lo establecido en el 
proyecto — ejecutivo e instrumento 

contractual del “Sistema de supresión de 

incendio a base de agente limpio y el 

sistema de detección y notificación de 

alarmas tipo direccional y sistema de 

detección temprana de humo mediante 

aspiración y muestreo de aire”, por lo cual, 

el acervo se encontraba vulnerable ante 
cualquier eventualidad. 

Mediante oficio número DGIF/SGS-| 

Auditoría DAO/2023/33 

Acciones emitidas: 23-033-R7-002-10-1 y 
23-033-R7-002-10-2 

23-033-R7-002-10-1 

Que la Dirección General de Infraestructura 
Física proporcione la evidencia documental de la 

solicitud y respuesta a Protección Civil para la 

deshabilitación de los sistemas para trabajos de 

mantenimiento en el edificio de Humboldt 49; así 

como el aviso de reinstalación una vez 
concluidos los trabajos señalados. 

23-033-R7-002-10-2 

Que la Dirección General de Infraestructura 
Física promueva las acciones necesarias para 

que cuando se realicen trabajos de 

mantenimiento que requieran la deshabilitación 

de equipos que vulneran la salvaguarda de los 

activos; así como de los servidores públicos que 

laboran en algún inmueble de este Alto Tribunal, 

se tomen las medidas conducentes para efectuar 

la reinstalación a la brevedad a efecto de que se 

esenten riesgos innecesario: 
Respuesta DGIF 

84/2023, 
respuesta y archivo en atención al requerimiento, indicando lo siguiente: 

la Subdirección General Servicios proporcionó 

Tal y como previamente se señaló, se realizó una adecuación menor ejecutada con 

personal _interno, situación por la cual, se solicitó a Protección Civil de este Alto 
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Tribunal, llevará a cabo la desactivación del sistema, derivado del polvo que dichos 

trabajos generan, dicho avisó se realizó a través del oficio DGIF/SGS-029-2023, en 

el cual se indica que los trabajos tendrán una duración de tres días y que el sistema 

deberá reactivarse una vez que el personal a cargo de dichos trabajos se retire del 

espacio objeto de los mismos (se adjunta copia del oficio en comento). Por tanto, 

las medidas conducentes para la reactivación del sistema sí se toman debidamente, 

por lo que la omisión resultó del área encargada de la operación de dicho equipo. 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-33, 

específicamente en la Carpeta AE 23-033-R7-002-10-1y2. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/33 

Observación: 001 Acción emitida: 23-033-R8-001-10-1 
No se contó la evidencia documental que | Que la Dirección General de Infraestructura 

acreditara la solicitud por parte del | Física lleve a cabo las acciones conducentes a 

supervisor interno a la contratista para la | fin de que en lo subsiguiente, se otorgue al 

entrega y revisión de las estimaciones. Órgano Interno de Control la informacion que se 

requiera para el ejercicio de sus funciones. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-28-2024, la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT.. 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vínculo RespResulFinales DAO2023-33, 

específicamente en la Carpeta AE 23-033-R8-001-10-1. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Auditoría DAO/2023/33 

Observación: 001 Acción emitida: 23-033-R9-001-10-1 
Se detectaron incumplimientos durante el | Que la Dirección General de Infraestructura 

acto de entrega recepción de los trabajos | Física implemente las acciones necesarias para 

de obra. que los supervisores internos se abstengan de 

incluir en las actas de entrega recepción 

“Propuestas de estimaciones”, en las que no se 

integre la documentación soporte que acredite su 

elaboración y presentación. Asimismo, se les 

reitere la importancia de registrar en la bitácora, 

la evidencia de que las estimaciones entregadas, 

son correctas y completas al cierre de los 

trabajos. 

Respuesta DGIF 

Mediante oficio número DGIF/SGT-1-28-2024, la Subdirección General Técnica proporcionó 

respuesta en atención al requerimiento. La información proporcionada podrá ser consultada en el 

siguiente vínculo: Anexo SGT. 
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En complemento a la respuesta proporcionada por la Subdirección General Técnica, se han realizado 

las siguientes acciones: 

* El 07 de noviembre de 2023, se formalizó el procedimiento PO-IF-TE-04 “Trámite de pago de las 

estimaciones de obra y servicios relacionados” y fue publicado el 08 de noviembre de 2023 en el 

portal Institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 1 

* El 10 de noviembre y 12 de diciembre de 2023, mediante oficios DGIF/SGVCG-1-367-2023 y 

DGIF/SGVCG-1-404-2023, se notificó a la Subdirección General Técnica, así como a la Dirección 

de Obras y la Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos, que el procedimiento fue 

publicado en el portal institucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Anexo 2 

La información antes indicada podrá ser consultada en el vinculo RespResulFinales DAO2023-33, 

específicamente en la Carpeta AE 23-033-R9-001-10-1. 

Es importante señalar que el procedimiento PO-IF-TE-04 “Trámite de pago de las estimaciones de 

obra y servicios relacionados” puede consultarse en la siguiente dirección electrónica: Manuales de 

Procedimientos | Manuales Administrativos (pif-gob.mx). 

Asimismo, en atención a la acción emitida, el procedimiento actualizado PO-IF-TE-04 “Trámite de 

pago de las estimaciones de obra y servicios relacionados” contempla lo siguiente: 

Se incluyó la política de operación 2.6 que señala: 

2.6. El contratista y/o prestador de servicios deberá presentar la información a la 

supervisión interna de la Suprema Corte o en su caso a la supervisión externa 

designada, acompañadas de la siguiente documentación que acredite la 

procedencia de su pago: 

Para Obra pública: 

* Estimación (Carátula, Resúmenes de partidas y conceptos) 

* CFDI impreso y archivos en PDF y XML. 

* Números generadores. 

* . Croquis o plano. 

* Reporte fotográfico. 

* Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimacion. 

* Avances de obra. 
* Controles de calidad, en caso de que los conceptos o las especificaciones lo requieran. 

* Pruebas de laboratorio, en caso de que los conceptos o las especificaciones lo 

requieran. 

* Notas de bitácora, en su caso. 

Para Servicios Relacionados con la obra pública: 

* Estimación (Carátula). 
* CFDI impreso y archivos en PDF y XML. 

* — Entregables. 

Asimismo, se contemplan las siguientes actividades: 

Profesional Operativo (a)(Supervisor Interno: 

Actividad 1. 
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Recibe del Contratista o prestador de servicios la notificación y estimación con la 

documentación que acredite la procedencia del pago mediante Nota de Bitácora 

para revisión, conciliación y/o autorización conforme a la política de operación 2.6. 

Actividad 2. 

Revisa que la documentación de la estimación se realizó de acuerdo con las 

especificaciones requeridas en los términos de referencia y/o el proyecto ejecutivo. 

Subdirector (a) de Área y Jefe (a) de Departamento 

Revisan, para obra pública, que la estimación, resumen de partidas y de conceptos 

y en su caso pruebas de calidad y de laboratorio, correspondan con los números 

generadores autorizados por el Profesional Operativo (a) (Supervisor Interno) y 

validan la información de la (s) factura (s) y montos, en apego al contrato. 

Por otra parte, se realizó el procedimiento “PO-IF-EC-05 “Elaboración de acta de entrega- 

recepción de los servicios relacionados con la obra pública”, el cual en la política de operación 

2.5 señala lo siguiente: 

2.5. El acta de entrega-recepción deberá contener como mínimo lo siguiente: 

«Relación de las estimaciones o de gastos aprobados a la fecha, así como las 

pendientes de autorización. 

(.) 

La cual se agrega en cumplimiento al AGA XIV/2019, articulo 177, fracción VI. 

Derivado de lo anterior, se solicita la solventación de la presente acción emitida. 

Fimado por: PABLO RODRIGUEZ GOMEZ Firmado por: ANGEL CASTAÑEDA NUÑEZ Fimado por: CESAR ALEXEI CARRIZALES MAYORGA 
No, sere: 04177074 1797081077637704622532405017705507534956 — No. sene: 04 17707617070810815902027482467 12407442704864021 — No. serie: 4177074 1707001081590202748245712407442704865230 
Fechs: 100112024 17.32:42.544 -06:00 

2401-1418 
Fecns: 10072024 17.36:13 445 -09:00 Fecha: 1010112024 18.41:30 862 26:00 
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“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab” 

Oficio CSCJN/DGA/DAO-169-2024. 
Asunto: Seguimiento de acciones promovidas. 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2024. 

Lic. Laura Gabriela Sánchez Achetigue 
Directora General de Infraestructura Física 
Presente 

De conformidad con lo previsto en los artículos 8, fracción XV, y 39, fracciones III, VIII, 

X y XI, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación; así como, del apartado lII “Seguimiento de Recomendaciones” 

de la Guía General de Auditoría autorizada por el Comité de Gobierno y Administración, 

en su tercera sesión ordinaria celebrada el día 28 de febrero de 2012, me permito 

comunicarle que del análisis a la información y documentación proporcionada mediante 

el oficio núm. DGIF/SGVCG/DCG-9-2024, recibido en esta Dirección General el 19 de 

enero de 2024, respecto del seguimiento a las acciones promovidas en la auditoría 

número DAO/2023/33 denominada “Sistema de supresión de incendio a base de 

agente limpio y el sistema de detección y notificación de alarmas tipo direccional y 

sistema de detección temprana de humo mediante aspiración y muestreo de aire para 

la protección de un acervo documental resguardado en un inmueble en la Ciudad de 

México, a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, se obtuvieron los 

resultados siguientes: 

Se atienden las acciones que se enlistan a continuación: 

23-033-R2-001-10-1 

23-033-R4-005-10-1 

23-033-R6-001-10-1 

23-033-R6-001-10-2 

23-033-R7-002-10-1 

23-033-R7-002-10-2 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
CONTRALORÍA . 
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA 

“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab” 

> 23-033-R9-001-10-1 

Adicionalmente, se consideran como no atendidas las acciones siguientes: 

> 23-033-R2-001-10-2 

> 23-033-R7-001-10-1 

> 23-033-R7-001-10-2 

> 23-033-R7-001-10-3 

El detalle de las medidas implementadas y comunicadas por esa área y, en su caso, 

las causas por las cuáles no se consideraron atendidas las acciones señaladas, se 

incluyen en las cédulas de seguimientos que se adjuntan al presente oficio. 

Respecto de las acciones promovidas que continúan pendientes, se solicita 

atentamente que a la brevedad posible proporcione por escrito a esta Dirección 

General la documentación o 

mencionadas con anterioridad. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

Maestro Manuel Juan Corvera Caraza 
Director General 

información que permita atender las acciones 

El presente documento se firma digitalmente de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General de 
Administración 111/2020, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 17 de septiembre de 2020, por el 
que se regula el trámite electrónico y uso para actuaciones administrativas de la firma electrónica certificada del Poder Judicial 
de la Federación (FIREL). 

C.c.e.p Mtro. Christian Heberto Cymet López Suárez. Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para su conocimiento. 
Mitro. César Alexei Carrizales Mayorga - Director de Control de Gestión de la Dirección General de Infraestructura Fisica. Para su conocimiento. 

Actividad 

Autorizó 
Revisó 

Elaboró 

Fimado por: MANUEL JUAN CORVERA CARAZA 
o sene: 04177074 179708108 1500202756215712407442704007800 
Fecns: 130212024 08:50:43.442 -08:00 
Firmaro por: OCTAVIO SANTILLAN NIEVES 
No, sere: 04177074 1797061081 5002027482457 12407442704872050 
Fecns: 210212024 11:34:17.843 -06:00 

2402-172 

Persona servidora pública 
Miro. Benjamin Joaquín Gutiérrez Jiménez 
Mtra. María del Rocio Martínez Benitez 
Miro. Octavio Santillán Nieves 

Firmado por: MARIA DEL ROCIO MARTINEZ BENITEZ 
No, sere: 0417707417970510815092027482457 12407442704807520 
Fecns: 021022024 11:45:20.093 -09:00 

Puesto 

Director de Área 
Subdirectora de Área 

Profesional Operativo 

Fimado por. BENJAMIN JOAQUIN GUTIERREZ JIMENEZ 
No. seri: 641770741707001081596202746245 71249744 2704303318 
Fecha: 0210212024 122038 683 26:00 
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