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CONVENIO MODIFICA TORIO AL CONTRA TO ORDINARIO NÚMERO 
SCJN/DGIF/04/2021 DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 
TIEMPO DETERMINADO CONSISTENTE EN EL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN "REACONDICIONAMIENTO DEL ALMACÉN GENERAL DE 
SUPREMACORTEDEJUSTICIADELANACIÓN ZARAGOZA", QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SUPREMA 
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CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN LO SUCESIVO LA "SUPREMA 
CORTE", REPRESENTADA POR EL LICENCIADO ALFREDO LORENZO 
ROMEA GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y, POR LA OTRA, "COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL DE MATERIALES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, 
S.A. DE C.V.", EN LO SUCESIVO El "CONTRATISTA", 
REPRESENTADA POR El INGENIERO ARMANDO LEDESMA 
BECERRA, EN SU CARÁCTER DE APODERADO GENERAL, A 
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES IDENTIFICARÁ COMO "LAS 
PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

-~~I e A l'J TE CEDENTE S 

l. El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, "Las Partes" celebraron el 
contrato ordinario número SCJN/DGIF/04/2021 , en lo sucesivo el "Contrato", 
cuyo objeto consiste en la ejecución de la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado para el "Reacondicionamiento del Almacén General 
de Zaragoza", en el inmueble ubicado en calzada Ignacio Zaragoza número 
1340, colonia Juan Escutia, alcaldía lztapalapa, código postal 09100, Ciudad 
de México, por la cantidad de $23, 199,281. 76 {Veintitrés millones ciento 
noventa y nueve mil doscientos ochenta y un pesos 76/100 moneda 
nacional), más el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado, 
equivalente a la cantidad de $3, 711,885.08 (Tres millones setecientos 
once mil ochocientos ochenta y cinco pesos 08/100 moneda 
nacional), ascendiendo a un monto total de $26,911, 166.84 (Veintiséis 
millones novecientos once mil ciento sesenta y seis pesos 84/100 
moneda nacional); con un plazo de ejecución de doscientos diez días 
naturales contados a partir del pago de anticipo y puesta a disposición 
del inmueble objeto del contrato al "Contratista". 

11. El veintiuno de enero de dos mil veintidós, "Las Partes" aperturaron el 
Libro de Bitácora de Obra, estableciendo ésta como fecha real de inicio de 
la obra pública materia del "Contrato" y quedando como fecha de término de 
la obra el dieciocho de agosto de dos mil veintidós. 

111. Los días veinticinco de febrero y once de marzo dos mil veintidós, "Las 
Partes" elaboraron de manera conjunta Minutas de Trabajo, mediante las 
cuales fueron conciliados y forma lizados los conceptos extraordinarios que 
presentó el desarrollo de los trabajos de la obra pública. 

IV. El once de julio de dos mil veintidós la "Suprema Corte" emitió el 
Dictamen Técnico para el reconocimiento y autorización de la ampliación del 
plazo de ejecución, de conceptos extraordinarios, de volúmenes excedente~ 
y reducción de cantidades de obra, mediante el cual se dictaminó 
procedente la modificación del "Contrato". 

V. El Director General de Infraestructura Física, licenciado Alfredo Lorenzo 
Romea González, mediante el Punto de Autorización del once de julio de 
dos mil veintidós, autorizó la ampliación al plazo y la modificación al monto 
originalmente pactado en el "Contrato", conforme a la justificación de plazo 
y de la necesidad de ejecución de conceptos extraordinarios, volúmenes 
excedentes en conceptos de trabajo y reducción de cantidades de obra, en 
los términos establecidos en el Dictamen Técnico, con fundamento en lo 
previsto en los artículos 35, fracción X, del Regl~R~co en Materia 
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de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 148, 
fracción 11 , del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del Comité de 
Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los 
sul'REMA coRn DE Jusnc1A DE LA NACION procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y 
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desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de 
servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en 
adelante Acuerdo General de Administración XIV/2019). 

VI. En virtud de la autorización a que se refiere el antecedente inmediato 
anterior, es necesario suscribir el presente instrumento jurídico. 

DECLARACIONES 

l. LA "SUPREMA CORTE" DECLARA POR CONDUCTO DE SU 
REPRESENTANTE QUE: 

1.1 . Es uno de los órganos depositarios del Poder Judicial de la Federación, 
en términos de lo establecido en los artículos 94, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 1, fracción 1, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. 

1.2. El licenciado Alfredo Lorenzo Romea González, en su carácter de 
Director General de Infraestructura Física de la "Suprema Corte", está 
facultado para suscribir el presente Convenio Modificatorio, según lo 
dispuesto en los artículos 35, fracción X, del Reglamento Orgánico en 
Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 
11, párrafo tercero, del Acuerdo General de Administración XIV/2019. 

1.3. La suficiencia presupuesta! está considerada en el Programa Anual de 
Necesidades 2022. 

La erogación que implica el presente Convenio Modificatorio se realizará con 
cargo a la partida presupuestaria 62201, .denominada "Obras de 
construcción para edificios"J Unidad Responsable 21510930S0010001, 
Dirección General de Infraestructura Física, del presupuesto autorizado para 
el ejercicio 2022. 

11. EL "CONTRATISTA", POR _CONDUCTO DE SU APODERADO 
GENERAL, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE: 

11.1. Es una sociedad mercantil legalmente constituida y registrada conforme a 
las leyes mexicanas, de conformidad con el testimonio de la escritura pública 
número 60,475 de veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y 
cuatro, otorgada ante la fe del licenciado Carlos Hermosillo Pérez, Notario 
Público 44 de la Ciudad de México, inscrita en el Registro Público de Comercio 
del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en el folio mercantil 
número 194229 de veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

11.2. El ingeniero Armando Ledesma Becerra, en su carácter de apodera 
general, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 
contrato, de conformidad con el instrumento público 62,521 de cinco de 
agosto de dos mil trece, otorgado ante la fe del licenciado Miguel Ángel 
Camposeco Cadena, Corredor Público 34 del entonces Distrito Federal, 
ahora Ciudad de México, las cuales a la fecha no le han sido revocadas ni 
limitadas en forma alguna. 

111. "LAS PARTES" DECLARAN RESPECTIVAMENTE POR CONDUCTO 
DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

Página 2 de 7 

J(l~MA A• !'ll 



SCJN/DGIF/SGVCG/DACCl/CM-02/2022 

111.1 . Se reconocen mutuamente la personalidad y capacidad jurídica con la 
que comparecen para la celebración del presente instrumento jurídico, sin 
que existan vicios de consentimiento y manifiestan su voluntad de obligarse 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN en términos de las siguientes: 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

PODER J 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO. 
El objeto del presente Convenio Modificatorio consiste en modificar el 
"Contrato" respecte;> al plazo y monto, conforme a lo siguiente: 

A) PLAZO DE EJECUCIÓN 
v¡~ 

Derivado de que, el día ocho de marzo de dos mil veintidós el "Contratista" 
dispuso de la totalidad del inmweble, la ejecución de la obra pública, se 
retrasó, por lo que mecjiante documento de fecha ocho de julio de dos mil 
veintidós, el "Contratista" solicitó una prórroga por cuarenta y nueve días 
naturales, misma que fue dictaminada favorablemente respecto a treinta 
días naturales por el Supervisor Interno y el Administrador del Contrato 
respectivamente como consta en el Dictamen Técnico de once de julio de 
dos mil veintidós, autorizado por el Director General de Infraestructura Física 
en el Punto de Acuerdo respectivo (Anexo 1 ), también de fecha once de 
julio de dos mil veintidós, quedando establecido el término del plazo de 
ejecución el día diecisiete de septiembre de dos mil veintidós, lo que 
reflejó un incremento del 14.29 por ciento respecto del plazo de 
ejecución inicialmente pactado. 

B) TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 
Los trabajos extraordinarios encomendados para el cumplimiento de la obra 
pública contratada están conciliados y formalizados por "Las Partes" 
mediante Minutas de Trabajo de fechas veinticinco de febrero y once de 
marzo de dos mil veintidós, las cuales se integran como Anexo 2, conforme 
a lo siguiente: 

, , : • · ·' MONTO 1 VARIACIÓN . · 
, DESCR.IP~ION . ·s1N IVA . ; PORCENTUAL . 

IMPORTE TOTAL DEL 
CONTRATO 
EXTRAORDINARIOS 
EXCEDENTES 
REDUCCIÓN DE 
MONTO POR 
CONCEPTO DE 

$23,199,281 .76 

+ $3,799,031.38 
+ $379,280.47 

-$5,768,803.95 

0% 

+16.38% 

-24.87% 

SUPREMA C 
EJECUCIÓN DE 
VOLUMETRÍA MENOR 
A LA CONTRATADA 
IMPORTE TOTAL POR 
EJECUCIÓN DE 
TRABAJOS 
IVA 
TOTAL 

$21,608, 789.66 -6.86% 

$3,457 ,406.35 
$25,066, 196.01 · 

fOR:MA A·~l 

El importe de los conceptos extraordinarios asciende a la cantidad de 
$3,799,031.38 (Tres millones setecientos noventa y nueve mil treinta y 
un pesos 38/100 moneda nacional), más el Impuesto al Valor Agregado 
equivalente a $607,845.02 (Seiscientos siete mil ochocientos cuarenta y 
cinco pesos 02/100 moneda nacional), resultando un total de 
$4,406,876.40 (Cuatro millones cuatrocientos SeiSñli t--oc~ientos 

~ P>gi,ili 3 de '_ 

·~ ,k 



SCJ N/DGI F /SGVCG/DACCI/ CM-02/2022 

setenta y seis pesos 40/100 moneda nacional) representando un 
aumento del 16.38 por ciento del monto contractual , de acuerdo con el 
Dictamen Técnico del once de julio del dos mil veintidós, que se integra al 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN presente instrumento jurídico como Anexo 3. 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
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C) CANTIDADES EXCEDENTES 
Durante la ejecución de la obra se originaron cantidades excedentes en 
conceptos de obra que se detallan en Dictamen Técnico del once de julio 
del dos mil veintidós (Anexo 3). 
Las cantidades excedentes en conceptos corresponde a $379,280.47 
(Trescientos setenta y nueve mil doscientos ochenta pesos 47/100 
moneda nacional), más el 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado 
equivalente a $60,684.88 (Sesenta mil seiscientos ochenta y cuatro 
pesos 88/100 moneda nacional), resultando un iota! de $439,965.35 
(Cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos sesenta y cinco pesos 
35/100 moneda nacional) 1 representando un aumento del 1.63 por ciento 
del monto contractual. 

D) REDUCCIÓN DE CANTIDADES 
Durante la ejecución de los trabajos y en virtud de las características de la 
obra, no fue necesario ocupar el total de las cantidades de los conceptos de 
obra que se detallan en el Dictamen Técnico del once de julio del dos mil 
veintidós (Anexo 3). 

La reducción de cantidades por ejecución de volumetría menor corresponde 
a la cantidad de $5,768,803.95 (Cinco millones setecientos sesenta y 
ocho mil ochocientos tres pesos 95/100 moneda nacional), más el 16 
por ciento del Impuesto al Valor Agregado equivalente a $923,008.63 
(Novecientos veintitrés mil ocho pesos 63/100 moneda nacional), 
resultando un total de $6,691,812.58 (Seis millones seiscientos noventa 
y un mil ochocientos doce pesos 58/100 moneda nacional), resultando 
una reducción del 24.87 por ciento del monto contractual. 

SEGUNDA. MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL 
" CONTRA TO", DENOMINADA "MONTO DEL CONTRA TO". 
Con motivo de la reducción de cantidades por ejecución de volumetría 
menor, "Las Partes" acuerdan que la cláusula Segunda del "Contrato" se 
modifican para quedar como sigue: 

"SEGUNDA. MONTO DEL CONTRA TO. 
El monto del presente contrato es por $21,608, 789.66 (Veintiún 
millones seiscientos ocho mil setecientos ochenta y nueve 
pesos 661100 moneda nacional), más el 16 por ciento del 
Impuesto al Valor Agregado, equivalente a $3,457,406.35 (Tres 
millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos seis 
pesos 351100 moneda nacional), resultando un monto total de 
$25,066, 196.01 (Veinticinco millones sesenta y seis mil ciento 
noventa y seis pesos 011100 moneda nacional). 

El programa calendarizado de la ejecución general de los trabajos, 
así como sus importes fueron presentados por el "Contratista", en la 
propuesta económica entregada a la "Suprema Corte" el veintiséis 
de noviembre de dos mil veintiuno "Anexo Único". 

fORMA A·~l 
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El "Contratista" se obliga a respetar y mantener /os precios y 
condiciones de pago pactados en este contrato hasta su conclusión. 

El monto final del contrato será aquel que resulte de la aplicación de 
los importes contractualmente autorizados a las cantidades de obra 
finalmente ejecutadas en términos de la cláusula Cuadragésima 
Primera relativa a trabajos excedentes o extraordinarios o reducción 
de cantidades y, en su caso, a la aplicación de la cláusula Tercera 
respecto del ajuste de costos. " 

\ 

TERCERA. MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA QUINTA DEL 
"CONTRA TO", DENOMINADA "QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRA TO 
(LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN)." 
Con motivo de la ampliación del plazo, "Las Partes" acuerdan que la cláusula 
Quinta del "Contrato" se modifica para quedar como sigue: 

"QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRA TO (LUGAR Y PLAZO DE 
EJECUCIÓN). 

Lugar de ejecución de la obra pública: 

El "Contratista" deberá realizar la obra pública, objeto de este 
contrato, en el inmueble ubicado en el domicilio siguiente: 

Calzada Ignacio Zaragoza número 1340, colonia Juan Escutia, 
Alcaldía lztapalapa, código postal 09100, Ciudad de México. 

Plazo de ejecución de Ja obra pública: 

El "Contratistéi" se obliga a ejecutar Ja obra pública objeto del 
presente contrato en un plazo de doscientos cuarenta días 
naturales contados a partir del pago de anticipo y puesta a 
disposición del inmueble objeto de la contratación; quedando 
asentada Ja fecha en el Libro de Bitácora correspondiente. 

El plazo de ejecución de los trabajos pactado en el presente contrato 
únicamente podrá ser prorrogado por causas plenamente 
justificadas y por caso fortuito o fuerza mayor, previa presentación 
de la solicitud respectiva por parte del "Contratista ", antes del 
vencimiento del plazo de ejecución de la obra pública y su aceptación 
por parte de la "Suprema Corte". 

En caso de que el inicio de la obra pública, materia de este 
instrumento contractual, no sea posible por causas imputables a la 
"Suprema Corte", éste se realizará en la fecha que por escrito le 
señale el "Administrador" del contrato al "Contratista". 

La "Suprema Corte ", a través de la Dirección General de 
Infraestructura Física tendrá la facultad para verificar si la obra objeto 
de este contrato se ejecuta por el "Contratista" de acuerdo con I 
programa calendarizado de la ejecución general de /os trabajos, par 
lo cual comparará periódicamente el avance de la obra. 

El "Contratista" deberá cumplir con /os tiempos establecidos en el 
programa calendarizado de la ejecución general de /os trabajos 
entregado a la "Suprema Corte" el veintiséis de noviembre de dos mil 
veintiuno." 
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CUARTA. FORMA DE PAGO. 
La "Suprema Corte" pagará al "Contratista" la cantidad indicada en la 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Cláusula Segunda del presente Convenio en la misma forma pactada en el 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN "Contrato". 
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QUINTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 
Conforme a lo estipulado en la cláusula Décima Primera del "Contrato" y lo 
previsto en el artículo 169~ fracción 11, numeral 1, inciso f), del Acuerdo 
General de Administración XIV/2019, la póliza presentada para garantizar el 
fiel y exacto cumplimiento del "Contrato" fue otorgada por el 1 O por ciento 
del monto total del mismo, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, y hasta 
un 20 por ciento más en el supuesto de que por algún motivo se incremente 
el monto de la obra contratada y/o el plazo pactado; por lo anterior, "Las 
Partes" acuerdan que, debido a que las modificaciones pactadas en el 
presente Convenio Modificatorio equivalen a una disminución en el monto 
del 6.86 por ciento y en el plazo un incremento del 14.29 por ciento, respecto 
de lo orig inalm~nte pact9do y éstos, respectivamente no superan el 20 por 
ciento al que hace referencia la garantía otorgada para el cumplimiento del 
"Contrato", no es necesario presentar endoso modificatorio a dicha garantía. 

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 166, de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, el "Contratista" se obliga a notificar a 
la afianzadora el presente Convenio Modificatorio, para la continuación de 
la vigencia de la póliza de garantía de cumplimiento. 

El Administrador del presente Convenio Modificatorio será el responsable de 
verificar que el "Contratista" notifique a la afianzadora el presente 
instrumento jurídico y permanezca vigente la fianza de cumplimiento. 

SEXTA. ADMINISTRADOR DEL CONVENIO. 
La "Suprema Corte" designa al Director de Obras, ingeniero arquitecto 
Alfredo Avelino Palacio Albo , adscrito a la Subdirección General Técnica de 
la Dirección General de Infraestructura Física de la "Suprema Corte", como 
"Administrador" del presente Convenio, quien tendrá las facultades de 
administración del presente Convenio y para supervisar su estricto 
cumplimiento; en consecuencia, . deberá revisar e inspeccionar las 
actividades que desempeñe el "Contratista", así como girar por escrito o 
correo electrónico las instrucciones que considere oportunas, mismas que 
el "Contratista" queda obligado a atender a la brevedad y a satisfacción de 
la "Suprema Corte"; asimismo, deberán verificar que la obra pública, objeto 
de este Convenio, cumplan con las especificaciones señaladas en el 
presente instrumento. 

La persona titular de la Dirección General de Infraestructura Física podrá 
sustituir al "Administrador" del Convenio, lo que informará por escrito al 
"Contratista". 

SÉPTIMA. RATIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DEL "CONTRATO". 
"Las Partes" convienen en ratificar, así como dejar vigentes y con pl~na 
validez, como si a la letra se insertaran, todas aquellas cláusulas del, 
"Contrato" que no hayan sido modificadas de manera expresa por est 
instrumento jurídico. 

"Las Partes" acuerdan que cualquier notificación que gan que realizars 
una a la otra , la efectuarán por escrito que ser · entregado en el domicilio 
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que han señalado en las declaraciones 1.8. y 11.8. del "Contrato", obligándose 
cada parte a firmar de recibido dichas notificaciones. 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACIÓN OCTAVA. TRIBUNAL COMPETENTE. 
Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas contenidas en el 
presente Convenio, así como en caso de controversia , "Las Partes" se 
someten expresamente a las decisiones del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, órgano competente para interpretar y hacer 
cumplir lo pactado en el mismo, en términos de lo dispuesto en el artículo 
11, fracción XXI 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
renunciando en forma expresa a cualquier otro fuero que, en razón de su 
domicilio o vecindad, tengan o llegaren a tener. 

NOVENA. ANEXOS. 
Forman parte integrante del presente Convenio Modificatorio los siguientes 
anexos: 

Anexo 1. Punto de Autorización del once de julib de dos mil veintidós. 
Anexo 2. Minutas de Trabajo de los dias veinticinco de febrero y once de 
marzo dos mil veintid©s. 
Anexo 3. Dictamen Técnico del once de julio de do~ mil veintidós. 

Leído y entendido el alcance del presente Convenio Modificatorio "Las 
Partes" lo firma de conformidad por triplicado en la Ciudad de México, el 
trece de septie bre de dos mil veintidós. 

~:Ql=~i1Z:Er---1N 
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ALFREDo 

Director de Obras de la Subdirección 
General Técnica de la Dirección 
General de Infraestructura Física 

Administrador del Contrato y del 
Convenio Modificatorio 

ED 
APODE GENERAL 
"COMERCIALIZA DORA 

INTERNACIONAL DE 
MATERIALES Y SERVICIOS DE 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V." 
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