
Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, 
Quintana Roo. 

Versión pública de documentación vinculada a 
contratación del mantenimiento al transformador 

2022. 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111y116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT

CUM/A-54-2019-11, disponible en el 

link:https://www.supremacorte.gob.mx/sites/defaulUfiles/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-

2019-ll.pdf en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento 

consta de cuatro páginas del acta de entrega recepción y es parte integrante de la versión 

pública del contrato 70220319, relativo al mantenimiento al transformador, por el periodo del 7 

de octubre del 2022 al 23 de octubre del 2022 para la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, 

Quintana Roo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Mtro. Erik lsaí Ferrer Solalinde 

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Q. Roo 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado (No 70220319) 

Siendo las 15:30 horas del día treinta y uno de octubre de 2022, con fundamento 
en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de 
dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los 
procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la 
contratación de -obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el 
artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para 
realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado (No.70220319), de 
Mantenimiento preventivo y correctivo al transformador de la Casa de la Cultura Jurídica en 
Chetumal, Quintana Roo, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en 
representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lng. Marcelo Julio Galindo 
Gonzalez supervisor asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el Mtro. Erik 
lsaí Ferrer Solalinde del Administrador del Contrato, y por parte el prestador de servicios lng. 
Albert~ Manuel Sánchez SandovaL 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios (No.70220319), relativo al ("Mantenimiento preventivo y correctivo 
del transformador de la Casa de la Cultura Jurídica ministro José Alfonso Abitia Arzapalo de 
la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo"). 

ANTECEDENTES 

Con fecha (06 de octubre de 2022, se firmó el contrato simplificado (No. 70220319) 
de los servicios relativos al ("Mantenimiento preventivo y correctivo al transformador de la 
Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal"), con un monto original de contrato de$ 43,489.01 
(cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 01/100 M.N) más el 16% del 
impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $ 3,479_ 12 (tres mil cuatrocientos 
setenta y nueve pesos 12/100 M.N). Resultando un monto neto de $ 46,968.13 (cuarenta y 
seis mil novecientos sesenta y ocho pesos 13/100 M.N). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la 
supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera 
remota a través de un Listado de Verificación. 

Es decir, cubrir si así procede los $ 43,489. 01 (cuarenta y tres mil cuatrocientos 
ochenta y nueve pesos 01/100 m.n) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a 
la cantidad de $ 3,479.12 (tres mil cuatrocientos setenta y nueve pesos 12/100 m.n . 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento preventivo y corre< 
transformador de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Quintana Roo"), 2022. 
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Resultando un monto total de $ 46,968.13 (cuarenta y seis mil novecientos sesenta y ocho 
pesos 12/100 m.n) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito. 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de (veinte) días naturales 
comprendido d~I día (07 de octubre de 2022) al día (23 de octubre de 2022) de acuerdo con 
los registros y a los plazos de término del contrato. 
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De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado ~ 
ID 

Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la z 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado (14 de octubre de g en 
2022 en la que se señaló como fecha de termino el 23 de octubre de 2022), a fin de que el 9¡; 
área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar 5 

_J 

a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise [ 
la debida conclusión de los trabajos. º 

~ co 
En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de ~ 

la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del ~ z 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra g 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del ~ 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

TF.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO 
PEDESTAL DE 150 KVA SUMERGIDO EN ACEITE; INCLUYE: 
MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS 
ELECTRICAS, MEDICIÓN Y PRUEBAS DE LA PUESTA A TIERRA DE LOS 
SISTEMAS EXISTENTES, INDICANDO LOS OHMS, REVISIÓN, 
VERIFICACION Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
MATERIAL, EQUIPO· Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. PZA 1.00 

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de 
Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreci 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento preventivo y corree 
transformador de la Casa de la Cultura Juñdica en Chetumal, Quintana Roo"), 2022. 
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resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual. 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado el cual se realizó por adjudicación 
directa (No. 70220319), relativo a los trabajos del ("Mantenimiento preventivo y correctivo 
al transformador de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Quintana Roo") fueron 
concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones 
de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Supr~ma Corte de Justicia de la Nación. 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 43,489.01 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 43,489. 01 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 43,489.01 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $ 43,489.01 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 3,479.12 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO APAGAR $ 46,968.13 

*En su caso, desglosar los motivos y razones por los que se aplicaron deductivas y/o 
sanciones. 

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes 
documentos: 

SI NO NO APLICA 
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 

( ) ( ) ( x) built): 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento ( ) ( ) ( X ) 
correspondientes: 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los ( ) ( ) 
equipos instalados: 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento preventivo y correcti 
transformador de la Casa de la Cultura Juñdica en Chetumal, Quintana Roo"), 2022. 
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El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

· La empresa hace entrega de la estimación , carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al cale~ y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las 16:10 horas del día 31 de octubre de 2022. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
CHETUMAL, QUINTANA ROO 

Mtro. Erik lsaí Ferrer Solalinde 
Director de la CCJ 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

lng. Marcelo Julio Galindo Gonzalez 
Supervisor Asignado 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al ("Mantenimiento preventivo y correctivo al 
transformador de la Casa de la Cultura Jurídica en Chetumal, Quintana Roo"), 2022. 
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