
Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

Casa de la Cultura Jurídica 
Cd. Victoria. Tamaulipas 

Versión pública de documentación vinculada a 
contrataciones de bienes y/o servicios 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT

CUM/A-54-2019-11, disponible en el link: 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-

2019-ll.pdf en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento 

consta de cinco páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito 

relacionado con el contrato simplificado 70220274, relativo al mantenimiento de instalaciones 

hidrosanitarias, por el periodo del 2022 para la Casa de la Cultura Jurídica en Cd. Victoria, 

Tamaulipas, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 
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digitalmente por 
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Fecha: 2023.01 .27 
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Lic. Jorge Vega Zapata 

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Cd. Victoria, Tamaulipas 
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ACTA DE FINIQUITO 
Contrato No 70220274 

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
HIDROSANITARIAS EN LA CASA DE LA CULTURA .JURIDICA MINISTRO FERNANDO DE LA FUENTE SANDERS EN 
CD. VICTORIA, TAMAULIPASE" CON CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA, POR ADJUDICACIÓN 
DIRECTA No. 702202711 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS ING. GUADALUPE 
ROLANDO CALVAN GALVAN .. 

EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DÍA LUNES 17 DE OCTUBRE DE ?022, SE 
PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURf DICA 
MINISTRO FERNANDO DE LA FUENTE SANDERS, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. ARO. LUIS ARíURO 
GARCIA PERALTA SUPERVISOR ASIGNADO POR LA DSM. ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FfSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A "MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA MINISTRO FERNANDO DE LA 
FUENTE SANDCRS EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS". 

ANTECEDENTES 

EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2022 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEi DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA. POI~ 
ADJUDICACION DIRECTA, No. 702202'14 PARA "MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDROSANl f ARIAS EN LA 
CASA DE LA CUL fURA JURÍDICA MINISTRO FCRNANDO DE LA FUENTE SNOERS EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS .. 
CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE $57,678.94 (CINCUENTA Y SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.) IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA 
EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS 

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. 

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 TREINTA DIAS CALENDARIO CON INICIO 19 DE 
AGOSTO DE 2022 Y HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 
SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 .. 

HECHOS 

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURf DICA. 

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN MÍNIMA. POR ADJUDICACIÓN DIRl=CTA. No. 
70220274, DE LA CASA DE LA CULTURA ,JURÍDICA EN CD. VICTORIA, T AMAULIPAS, DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN 
SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FfSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN'', QUE AUXILIÓ A 
INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL 
CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL 
ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, AS[ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE 
LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE 
CIFRAS), ENTRE OTROS. 
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DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 

IHS.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE W.C. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. 
P.U.O.C.T. 

IHS.01 .01 CON FLUX METRO DE PALANCA PZA 6.00 

IHS.01 .02 CON TANQUE PZA 6.00 

IHS.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVABO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. 
P.U.O.C.T. 

IHS.02.01 CON LLAVE ELECTR NICA. PZA 2.00 

IHS.02.02 CON LLAVE ECONOMIZADORA. PZA 4.00 

IHS.02.03 CON LLAVE DE CIERRE AUTOM TICO. PZA 4.00 

IHS.03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINGITORIO SECO INCLUYE: MATERIALES, PZA 2.00 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y 
LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

IHS.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS Y TINACOS. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, 
PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

IHS.04.01 CISTERNA HASTA 15000 L TS. PZA 1.00 

IHS.05 

IHS.06 

IHS.07 

DESASOLVE DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES MEDIANTE PROCESOS ML 50.00 
ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, 
PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON TANQUE DE PZA 1.00 
HASTA 200 LTS., BOMBA ACOPLADA A MOTOR ELÉCTRICO DE 1 H.P. A 3 H.P. 
220 VOLTS, 60 HZ. 3450 R.P.M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES_j LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 
DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE REGISTROS MEDIANTE ML 74.30 
PROCESOS ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, 
PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 
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CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 49,723.22 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

o ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 49,723.22 

E SUBTOTAL (C+D) $ 49,723.22 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 7,955.72 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y /0 SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 57,678.94 

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTiCULOS 104 Y 105 DEL AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS. GARANTIA QUE SERÁ DETERMINANTE 
PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO , EL 
PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTiA EL 18 DE SEPTIEMBl~E DE 2022 CON GARANTÍA AL 
31 DE JULIO DE 2023. 

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASi COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
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EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ~STA, POR LO QUE DE ACUERDO 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DE ESTE MISMO DÍA, 
MES YAÑO. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA MINISTRO FERNANDO 

DE LA FUENTE ANDERS EN 
CD. VICTORIA, MAULIPAS 

Lic. Jorge Vega ala, Director de 
la Casc:1 de la Cultura Jurídica en 

Cd. Viclori:=i, Tamaulipas 
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