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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado No 70230146 

Siendo las 14:00 horas del 6 de julio de 2023, con fundamento en el artículo 177 
del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil 
diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos 
para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, 
usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el artículo 35 fracción XXIII 
del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega
recepción del contrato simplificado No 70230146, del "Mantenimiento preventivo de 11 

impermeabilización en la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala", se reúnen para ~ 
co 

efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia S:2 

de la Nación, el lng. Ar. Luis Arturo García Peralta, Subdirector de Área, supervisor asignado ~ 
:e 

de la Dirección General de Infraestructura Física y Laura Anastacia Vargas Amores x>;S 
Administradora del Contrato, y por parte de la empresa "Grupo Stench, SA de CV" el lng. m 

Hécto~ Alejandro Reyes Herrera. ~ 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios No 70230146, relativo al "Mantenimiento preventivo de 
impermeabilización en la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala" 

ANTECEDENTES 

Con fecha 23 de mayo de 2023, se firmó el contrato simplificado No 70230146 de 
los servicios relativos al "Mantenimiento preventivo de impermeabilización en la Casa de la 
Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala", con un monto original de contrato de $ 109,494.23 
(ciento nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro pesos 23/100 M.N,) más el 16% del impuesto 
al valor agregado equivalente a la cantidad de $ 17,519.08 (diecisiete mil quinientos 
diecinueve pesos 08/100 M.N.). Resultando un monto neto de$ 127,013.31 (ciento veintisiete 
mil trece pesos 31/100 M.N.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer 1 pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la 
supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera 
remota a través de un Listado de Verificación. 

Es decir, cubrir si así procede los $ 109,494.23 (ciento nueve mil cuatrocientos 
noventa y cuatro pesos 23/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente 
a la cantidad de $ 17,519.08 (diecisiete mil quinientos diecinueve pesos 08/100 M.N.). 
Resultando un monto total de$ 127,013.31 (ciento veintisiete mil trece pesos 31/100 M.N.) 
para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de 
impermeabilización en la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala", 2023. 

-1 - de 5 

1/) 

(!) 
O) 
a.. 
(!) 
:e 
a. u 
(!) 
ro 

::::, 
"O 
1/) 

> 
+ 
O" 
Q) 

"O 
o:: 
('I') 
::::, 
.e o 
Q) 

...J 



PODER JUDIOAI. DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE OE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito . 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de treinta días naturales 
comprendido del día 24 de mayo de 2023 al día 22 de junio de 2023 de acuerdo con los 
registros y a los plazos de término del contrato. 

HECHOS 
11 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado ~ 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la ~ 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 15 de junio de 2023 ~ 
con fecha de término el 22 de junio de 2023 a fin de que el área técnica se encuentre en ~ 
condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de ~ 

CD 
verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión ~ 
de los trabajos. (/) 

(!) 
O) 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

IMP.01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE M2 640.21 
ACRÍLICO ELASTOMÉRICO (FESTER A3 ROJO, MCA. FESTER) 
PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMA IMPERMEABLE 
PREFABRICADO EXISTENTE; CONSIDERAR: PARCHEO, 
READHERENCIA DEL SISTEMA Y REFUERZO ACRIFLEX 
DONDE SE REQUIERA; LIMPIEZA DE PARTÍCULAS SUELTAS, 
POLVO, OXIDO Y GRASAS POR MEDIOS MANUALES O 
QUIMICOS; CALAFATEO CON SELLADOR DE POLIURETANO, 
FESTER ACRITÓN SELLADOR COMO PRIMARIO, RESANADO 
DE FISURAS, REFUERZO DE PUNTOS CRÍTICOS, 
APLICACIÓN DE A3 EN DOS CAPAS. INCLUYE: PRETILES, 
BASES Y SOPORTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
MANO DE OBRA ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de 
impermeabilización en la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala", 2023. 
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IMP.02 DESMONTAJE CON RECUPERACIÓN Y MONTAJE DE PZA 
TEJAS DE BARRO ROJO RECOCIDO 0.40 X 0.15 M. 
SIMPLEMENTE APOYADAS EXISTENTES EN TEJABAN DE 
PATIO CENTRAL DE 2.00 X 1.20 M. HASTA 4.00 M. DE 
AL TURA. CONSIDERAR RESGUARDO DE LA TEJA EN 
LUGAR INDICADO POR LA C.C.J. INCLUYE: MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, 
PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. 

IMP.03 DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE DUELA PZA 
0.10 X 0.02 M X 2.00 M. EN TEJABAN DE PATIO CENTRAL 
DE 2.00 X 1.20 M. HASTA 4.00 M. DE ALTURA. 
CONSIDERAR: RETIRO DE SISTEMA IMPERMEABLE 
EXISTENTE SOBRE DUELAS. INCLUYE: MATERIALES, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS, 

1.00 

1.00 

____ P_R_O_T_EC_C_I_O_N_E_S_Y_L_I_M_P_IE_Z_A_. _P_.u_.o_._c_.T_. ------+----+---------i ~ 
IMP.04 MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE MADERA EN PZA 1.00 z 

TEJABAN DE PATIO CENTRAL DE 2.00 X 1.20 M, CON ~ 
ACEITE IMPREGNANTE POL YFORM IMPREGNAFORM P-60 ~ 
EN 2 VIGAS DE B"X 4"X 1 .00 M, REMATE PECHO DE :r: 
PALOMA, VIGUETA DE 4"X 2"X 2.00 M, 4 VIGUETAS DE 4"X ~ 
2"X 1.00 M. HASTA 4.00 M. DE ALTURA. INCLUYE: m 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ~ 
ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. 1/) 

1-I-M-P-.0-5-+--S-U_M_IN- I-ST_R_O~ Y- C_O_L_O_C_A_C_I--.-Ó_N_D_E_D_ U-EL_A_ D_E_M_A_D_E_RA_ D_E--+--PZ- A-+---1.-00----1 &> 
PINO 0.10 X 0.02 M X 2.00 M. (12.00 PIEZAS) EN TEJABAN C!J 
DE PATIO CENTRAL DE 2.00 X 1.20 M. HASTA 4.00 M. DE fr 
AL TURA ACABADO CON ACEITE IMPREGNANTE C!J 
POL YFORM IMPREGNAFORM. INCLUYE: COLOCACIÓN, ~ 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ~ 
ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Nota: !,. 
Verificar medidas en sitio. ~ l-----+--------.---------------+-----+-------1 0:: 

IMP.06 IMPERMEABILIZACIÓN DE DUELA EN TEJABAN DE PATIO PZA 1.00 ('I') 

CENTRAL DE 2.00 X 1.20 M. HASTA 4.00 M. DE ALTURA :E 
BASE DE FESTERMIP APP PS 4 MM GRAVILLA, MCA. ~ 
FESTER. CONSIDERAR: LIMPIEZA DE PARTÍCULAS ....1 

SUELTAS Y POLVO; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, 
IMPRIMACIÓN, CALAFATEO E INSTALACIÓN DEL MANTO 
IMPERMEABLE . INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, PROTECCIONES Y 
LIMPIEZAS. P.U.O.C.T 

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de 
Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de 
impermeabilización en la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala", 2023. 

-3-de S 



~\DOS Af 

<:I 
~ ~ 
v,< o 
UJ (J> ~v 11 
~ '! 

,.:.;,_ ~ ... o'~ 

-~~~~--

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

POOER JUDICIAL DE LA FEDEMCIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAOÓN 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No 
70230146 relativo a los trabajos del "Mantenimiento preventivo de impermeabilización en la 
Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala" fueron concluidos en fecha de término 
comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, 
proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 109,494.23 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 109,494.23 

E SUBTOTAL (C+D) $ 109,494.23 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $17,519.08 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $127,013.31 
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Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes ~ 
:::::, 

documentos: .e 

SI NO NO APLICA 
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built): ( ) 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento ( ) 
correspondientes: 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los ( ) 
equipos instalados: 

( ) (X) 

( ) (X) 

( ) (X) 

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de 
impermeabilización en la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala", 2023. 
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La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 
partidas e informes por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las 14:15 horas del 6 de julio de 2023 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"JOSÉ MIGUEL GURIDI ALCOCER" EN 

TLAXCALA,TLAXCALA. 

tauaAnastacia \/gas Amores 
Administradora del Contrato 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

lng. Arq. Luis Arturo García Peralta 
Supervisor 

POR LA EMPRESA "GRUPO STENCH, SA DE CV 

ng. Méctor Alejandro Reyes Herrera 
• Administrador Único 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo de 
impermeabilización en la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, Tlaxcala", 2023. 

Firmado por: LUIS ARTURO GARCIA PERAL TA 
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507505463 
Fecha: 07/08/2023 01 :55:37.4150000 p. m. 

-5-de5 

11 

::s z 
CX) 

S:2 
~ ..... 
I 

~ 
CD 

~ 
CI) 

(!) 
C) 
c.. 
(!) 
I 
a. 
(.) 

(!) 
ro 

:::::, 
"O 
CI) 

> 
+ 
0-
Q) 

"O 
a:: 
C'") 
:::::, 
.e o 
Q) 

...J 




