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OFICIAlÍA MAYOR 
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ACTA DE FINIQUITO 
Contrato 70230154 

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO 
A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURlDICA MINISTRO ROQUE 
ESTRADA REYNOSO EN ZACATECAS. ZACATECAS, UBICADA EN CALLE GENARO CODINA NO. 613, CENTRO, 
C.P. 98000, ZACATECAS, ZACATECAS CON CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA. NO. 70230154 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS 
GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE CV., REPRESENTADA POR EL ING. FERNANDO GARCÍA 
ESPERICUETA. 

EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2023, SE 
PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
MINISTRO ROQUE ESTRADA REYNOSO EN ZACATECAS, ZACATECAS, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. u 
MARCELO JULIO GALINDO GONZÁLEZ ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; {l 
QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y ~ 
PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURfDICA i:: 
MINISTRO ROQUE ESTRADA REYNOSO EN ZACATECAS, ZACATECAS. ~ 

ANTECEDENTES 

EL DÍA EL DÍA 01 DE JUNIO DE 2023 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO. NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA 
POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. No. 70230154 PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A 
SUBESTACIÓN ELECTRICA Y TRANSFORMADOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURiDICA MINISTRO ROQUE 
ESTRADA REYNOSO EN ZACATECAS. ZACATECAS. UBICADA EN CALLE GENARO CODINA NO. 613. CENTRO. C.P. 
98000. ZACATECAS. ZACATECAS CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE $89.975.04 
(OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N.l IVA INCLUIDO, HABIENDOSE 
PACTADO EL PAGO HASTA EL TERMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100% DE LOS TRABAJOS 

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. 

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 20 (VEINTE) DÍAS CALENDARIO CON INICIO, 01 DE 
JUNIO Y HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2023 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, 
PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 19 DE JUNIO DE 2023. 

H E C H O S 

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. 

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA. No. 70230154. EN LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN ZACATECAS, ZACATECAS DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL 
PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", 
QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS 
ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y 
SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/0 REUNIONES DE TRABAJO, ASI COMO 
REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓ RESUMEN DE 
PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS. 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDICiAL DE LA FEDERACIÓN 

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR 

MST.01 Mantenimiento preventivo a Subestacion electrica Compacta tipo Exterior de dos secciones, Marca 
Productos Electricos Elmex S.A. de C.V. , calse 15 kV, nema 3R, junto al gabinete acoplado un transformador 
tipo subestacion en aceite con una capacidad de 300 kva, 3 fases, 60hz, 13200-220/127 vea, la operación a una 
altitud de la ciudad de Zacatecas, Zac., el gabinete contiene en su interior: PZA 1.00 

MST.02 Suministro e instalación de supresor de transientes, voltaje de operación 127/220v 3 fases 5h, con 
2 niveles de protección, modelo suprector clase b, se incluye gabinete de acero tipo nema 4, módulos de polímero 
abs y cuenta con led's indicadores de estado de protección activo en tiempo real; con intervención de todo lo 
suficiente y necesario para su correcta y completa ejecución. PZA 1.00 

ESTADO FINANCIERO 

";:, 1, . ·· : ·;. . . . ··. ,:.'''!.•Q.{·:,c: JB:~:·' " •. , :.•:< •¡•.RES).!r;~u:'I>Jfjj'J;:IMF>0RTE:&;);¡"E.:~;;If,IJQOJ):.d c:.::,:~\·;;:,::):rj;[~'o.:t.:~<;i1'?/f.~:x.0L\'t;;'i!.~c;./ 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $77,564.69 

RELACION:DE t:S.TIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 00000 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

e SUMA DE ESTIMACIONES . ·.·· $ 000.00 ' 
D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $77 ,564.69 

E SUBTOTAL (C+D) $77,564.69 

F TOTAL IMPORTEACANCELAR(A-E). $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $12,410.35 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTI VAS Y/0 SANCIONES* $ 000.00 

K NETO APAGAR $89,975.04 ... · 

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTICULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA V/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGEN ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y TRANSFORMADOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO ROQUE 
ESTRADA REYNOSO EN ZACATECAS, ZACATECAS, GARANT[A QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL 
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PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO , EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PRESENTÓ CARTA GARANTÍA EL 19 DE JUNIO DE 2023 CON UNA VIGENCIA DE DOCE MESES. 

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS TRECE HORAS, CON VEINTE MINUTOS, DE ESTE MISMO DÍA, MES 
YAÑO. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO ROQUE ESTRADA REYNOSO" 

EN ZACATECAS, ZACATECAS 

Mtro. José Abel Vázquez Villalobos 
Director de Área 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

lng. Marcelo Julio Galindo González 
Profesional Operativo 

POR LA EMPRESA CONTRATADA O DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 
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