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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPHMA CORIE DE JU~ll( IA l>~ LA NAClm< 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato No 70230159 

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO DEL ACCESO Y SALIDA DE 
ESTACIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA JUR!DICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA", CON CONTRATO 
SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MiNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. No. 70230159 TAREAS QUE FUERON 
ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS DURAN & DURAN ASOCIADOS, S. A. DE C. V., ING. SEGIO DURAN 
ESPAÑA. 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON DOCE MINUTOS, DEL DlA CATORDE DE JUNIO 
DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA 
DE LA CULTURA JURIDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. ARQ. LUIS 
ARTURO GARC!A PERAL TA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FlSICA; QUIEN 
REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO AL "MANTENIMIENTO DEL ACCESO Y SALIDA DE 
ESTACIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA JURlDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA" 

ANTECEDENTES 

EL DlA TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE FIRMÓ CON CONTRATO SIMPLIFICADO, 
CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. No. 70230159 PARA EL "MANTENIMIENTO DEL ACCESO 
Y SALIDA DE ESTACIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA. BAJA CALIFORNIA". 
CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE $56,028.81 !CINCUENTA Y SEIS MIL 
VEINTIOCHO PESOS 81/100 M. N.) IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TERMINO Y 
ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS 

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. 

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO CON INICIO 
PRIMERO DE JUNIO DE VEINTITRÉS Y HASTA EL <TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS DE ACUERDO A 
LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ DEL PRIMERO DE JUNIO AL 
CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS 

HECHOS 

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. 

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO. CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. No. 
70230159 PARA EL "MANTENIMIENTO DEL ACCESO Y SALIDA DE ESTACIONAMIENTO DE LA CASA DE LA 
CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA. BAJA CALIFORNIA". DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE 
PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE 
DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA DE MANERA REMOTA 
MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; 
PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O 
REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, 
{CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS. 

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
~Ul'RlMA CORTE OE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Sl::I~ A IMPORTE SIN 1 V A 

VAFt.01 SUMINISIRO y APLICACION oe PINTURA VIA COLOR 
PLUS BASE AGUA MARCA COMEX PARA FRANJAS EN 
AAM PAS DE ESTACIONAMIENTO HASTA 8" DE A N C H O, 
BLANCO V NEGRO ALTERNADOS EN FRANJAS 
O IAGONALES A DOS MANOS COMO MINtMO. FRANJA 
LATERAL A TODO LO LARGO oe 4 .. y F L ECHA CON BASE 
oe 0 .60 M . L.ARGO DE 1 .92 M . ASf COM O BASe oe PUNTA 
OE. 0.90 M . EN COLOR AMARILLO; APLICADA CON 
BROCHA O PISTOLA OE ASPERSION V HASTA CUBRIR 
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, SE OEBERA TEN ER 
ESPECIA L CUIDADO AL APLICAR LA PINTURA PARA NO 
DANAR A~EAS ADYACENTES . I N CLUYE: MATERIAL.es. 
MANO OE OBRA, EQUIPO. HERRAMIENTA , ACARREOS, 
PROTECCIONES V L..IMP IEZAS. P . U .O .C .T . 

VAR .. 0'1 .o.. RAMPA DE ACCESO 4-.00 M . DE ANCHO V 1, .90 M . oe 
L A RGO. 

VAR.0'1.02 RAMPA oe ACCESO 4 .00 M , oe ANCHO V 11 ,QO M , DE 
l..ARGO. 

VAR .• 02 APL.I C ACION DE COROON DE SOLDA DURA &013 HASTA 1 .. 
X O .SO ML. EN TRABE ESTRUCTURAL Y PUERTA 
CORREDIZA PARA ACCESO DE ESTACIONAMIENTO. 
I N Cl..UVE: SUM INISTRO V COL.OCACION DE MATERIAL.ES, 
MANO OE OBRA ESPECIALIZADA. HERRAMIENTA. 
EQUIPO, CORTES, ESMERILADO. Fl...IACION, RESANES. 
SOLOADUAA, DESPERDICIOS, A C ARREOS, 
PRole:CC•ONES V l..IMPIE.ZA. P .u .o .C .T 

VAR.03 SUMINISTRO y COLOCACIÓN OE EMPAQUE oe 
N EOPRENO HASTA 1'" X 2- V LARGO oe HASTA 2 .00 M . E N 
PUER'T'AS ABATIBLES DE ESTACION AMI E N TO. 
CONSIDERAR ADHESIVO PARA SU COL OCACIÓN. 
INCLUYE. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN OE MATERI ALES, 
MANO DE OBRA. HERRAMI E N TA. EQUIPO, CORTES, 
FIJACIÓN, OESPEROI C I OS. ACARREOS, PROTECCI ONES 
y LIMPIEZA. P . u .o.c.T . 

. . . 

PZA 1 .00 

PZA 1 .00 

PZA 5 .00 

PZA 4 .00 

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 48,300.70 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 48,300.70 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 48,300.70 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $ 48,300.70 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A·E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 7,728.11 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 56,028.81 

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA 11/2019. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
'Ul'l'IMA (OP.H DE JUSTIC IA DE LA NACIOll 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

CONCLUSIONES 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTICULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL "MANTENIMIENTO DEL ACCESO Y SALIDA DE 
ESTACIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA. BAJA CALIFORNIA" GARANTÍA QUE 
SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL 
RESPECTO , EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA EL DÍA CATORCE DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTITRÉS CON UNA VIGENCIA DE UN AÑO. 

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON VEINTE MINUTOS, DE ESTE MISMO DIA, 
MES YAÑO. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

NOMBRE DE LA CASA DE LA 
CULTURA JURÍDICA 

Lic. José Cristian Salinas Medina 
Director de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Tijuana Baja California 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS 

lng. Arq. Luis Arturo García Peralta 
Supervisor 

POR LA EMPRESA CONTRATADA 

DURAN & DURAN ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

lng. Sergio Duran España 
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