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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado No. 70230279 

 
                  Siendo las nueve horas con cinco minutos del día seis de noviembre de dos mil 
veintitrés, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, 
del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el 
que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de 
bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como 
en el artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, 
ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo 
para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No.70230279, del 
“Mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, 
Hidalgo”, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Licenciada Teresa Rojas Vivanco Profesional 
Operativa asignada de la Dirección General de Infraestructura Física y la C.P. Aleyda 
Hernández Ortega, y por parte de la empresa Consorcio Consultor Projeckta, S.A. de C.V. la 
Licenciada Esmeralda Montoya Fernández. 

 
Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 

este contrato de servicios No.70230279, del “Mantenimiento preventivo de carpintería de la 
Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo”.  
 

 
                                    ANTECEDENTES 
 

Con fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, se firmó el contrato simplificado 
No. 70230279 de los servicios relativos al “Mantenimiento preventivo de carpintería de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo”, con un monto original de contrato de $ 81,471.89 
(ochenta y un mil cuatrocientos setenta y un pesos 89/100 m.n.) más el 16% del impuesto al 
valor agregado equivalente a la cantidad de $ 13,035.50 (trece mil treinta y cinco pesos 50/100 
m.n.). Resultando un monto neto de $ 94,507.39 (noventa y cuatro mil quinientos siete pesos 
39/100 m.n.). 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 

anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la 
supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera 
remota a través de un Listado de Verificación. 

 
Es decir, cubrir si así procede los $ 81,471.89 (ochenta y un mil cuatrocientos 

setenta y un pesos 89/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la 
cantidad de $ 13,035.50 (trece mil treinta y cinco pesos 50/100 m.n.). Resultando un monto 
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total de $ 94,507.39 (noventa y cuatro mil quinientos siete pesos 39/100 m.n.), para pagarse 
en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

 
Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 

trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito.  

 
El plazo de ejecución del “contrato original” fue de cuarenta días naturales 

comprendido del día doce de septiembre de dos mil veintitrés, al día veintiuno de octubre de 
dos mil veintitrés de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato. 

 
 

                                              HECHOS 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 

Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado doce de octubre 
de dos mil veintitrés, señalando como fecha de conclusión el día veintiuno de octubre de dos 
mil veintitrés, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la 
documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos. 

 
En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

 
En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 
 

CAR.01 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA Y/O 
VENTANA DE MADERA EXISTENTE, ACABADO CON 
LACA AUTOMOTIVA  SAYER LACK. A BASE DE ELIMINAR 
ACABADO EXISTENTE CON LIJA, BOTADO DE CLAVOS, 
RESANES, AJUSTE, LASQUEOS, CAMBIO DE PIEZAS DE 
MADERA EN MAL ESTADO, PRIMER CHOCOLATE, 
ASENTADO Y ACABADO CON LACA INDUSTRIAL 
AUTOMOTIVA CATALIZADA SAYERLACK, 
APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. CONSIDERAR: 
CHAMBRANAS Y MARCOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE 
HERRAJES Y CRISTALES, DESMONTAJE, COLOCACIÓN, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. 
Nota:Verificar medidas en sitio. 
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CAR.01.01 VENTANA ENTABLERADA, 1.25 X 2.34 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO ÚNICO CON VIDRIO. MARCO 
PERIMETRAL INTERIOR 0.25 M. DE ANCHO. Librería, 
Baños, Vinculación, Dirección. 

PZA 6.00 

CAR.01.02 VENTANA ENTABLERADA, 0.70 X 1.24 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO RETICULAR CON VIDRIO. Pasillo. 

PZA 1.00 

CAR.01.03 VENTANA ENTABLERADA, 1.58 X 1.46 M, FIJO TABLERO 
RETICULAR CON VIDRIO. Cafetería. 

PZA 1.00 

CAR.01.04 VENTANA ENTABLERADA, 1.04 X 1.31 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO ÚNICO CON VIDRIO. Hemeroteca. 

PZA 2.00 

CAR.01.05 VENTANA ENTABLERADA, 1.04 X 1.46 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO ÚNICO CON VIDRIO. Eventos. 

PZA 2.00 

CAR.01.06 VENTANA ENTABLERADA, 1.17 X 2.41 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO ÚNICO CON VIDRIO. Archivo. 

PZA 1.00 

CAR.01.07 VENTANA ENTABLERADA, 1.95 X 1.42 M, FIJO TABLERO 
RETICULAR CON VIDRIO. Administración. 

PZA 1.00 

CAR.01.08 PUERTA ENTABLERADA, 2.65 X 1.33 M, DOS HOJAS 
EXTERIORES CON TABLERO INFERIOR CIEGO Y 
TABLEROS SUPERIORES CON VIDRIO, AL INTERIOR 
2.76 X 1.85 M, DOS HOJAS TABLEROS CIEGOS. 
Hemeroteca. 

PZA 2.00 

CAR.01.09 PUERTA ENTABLERADA, 1.02 X 2.60 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO INFERIOR CIEGO, TABLEROS 
SUPERIORES CON VIDRIO, ANTEPECHO CON VIDRIO. 
Eventos. 

PZA 1.00 

CAR.01.10 PUERTA ENTABLERADA, 1.09 X 2.53 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO INFERIOR CIEGO, TABLEROS 
SUPERIORES CON VIDRIO. Administración. 

PZA 1.00 

CAR.01.11 PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE 0.88 x 2.10 M. 
Cafetería. 

PZA 1.00 

CAR.01.12 PUERTA ENTABLERADA 1.09 X 5.15 M. 4 HOJAS 
TABLEROS CIEGOS. Tableros Eléctricos Acceso. 

PZA 1.00 

CAR.01.13 GABINETE 1.38 X 1.89 M. DOS HOJAS ABATIBLES 
TABLEROS CIEGOS CON PERSIANA, FONDO DE 0.40 M. 
Tableros Cafetería. 

PZA 4.00 

CAR.01.14 TABLERO 0.83 X 1.42 M. CIEGO UNA CARA. Tejaban 
Hemeroteca. 

PZA 2.00 

 
El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 

la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “Listado de 
Verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.  

 
CONCLUSIÓN 
 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa del contrato 
No. 70230279, relativo a los trabajos del “Mantenimiento preventivo de carpintería de la 
Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo” fueron concluidos en fecha de término 
comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, 
proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $   81,471.89 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

 ESTIMACIÓN UNO $        000.00 

 ESTIMACIÓN DOS $        000.00 

 ESTIMACIÓN N $        000.00 

C SUMA DE ESTIMACIONES  $        000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $   74,956.69 

E SUBTOTAL (C+D) $   74,956.69 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $     6,515.20 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $   11,993.07 

H RETENCIÓN DE IVA $        000.00 

I RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $        000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $        000.00 

K NETO A PAGAR $   86,949.76 

 
*En su caso, desglosar los motivos y razones por los que se aplicaron deductivas y/o 
sanciones.  
 

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes 
documentos: 

 
 SI NO NO APLICA 
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built): (  ) (  ) (X) 

 
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes: 

(  ) (  ) (X) 

 
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados: 

(  ) (  ) (X) 

 
El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 

en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

 
La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 

partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 
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No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las catorce horas con veinticinco minutos del día seis de noviembre de dos 
mil veintitrés. 

 
      POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 
 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
“MINISTRO MANUEL YÁÑEZ RUIZ”, EN 

PACHUCA, HIDALGO 
 
 
 
 

_________________________________ 
C.P. Aleyda Hernández Ortega 

Directora 
 
 
 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
 

 
 

____________________________ 
Lic. Teresa Rojas Vivanco  

                      Profesional Operativa 
 

 

POR LA EMPRESA  
CONSORCIO CONSULTOR PROJECKTA, S.A. DE C.V. 

 
 
 
 

____________________________________ 
Lic. Esmeralda Montoya Fernández 

Representante Legal 
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