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                 A C T A     D E     F I N I Q U I T O 
                  Contrato No 70230279 

 
 
ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARPINTERÍA 
DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PACHUCA, HIDALGO”; CON CONTRATO SIMPLIFICADO, 
CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, (No. 70230279 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL 
PRESTADOR DE SERVICIOS CONSORCIO CONSULTOR PROJECKTA, S.A. DE C.V. REPRESENTADO POR LA 
LICENCIADA ESMERALDA MONTOYA FERNÁNDEZ. 
 
EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO, SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA SEIS 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO 
ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA “MINISTRO MANUEL YÁÑEZ RUIZ”, EL CUAL FUE REVISADO 
POR LA  LICENCIADA TERESA ROJAS VIVANCO, SUPERVISORA ASIGNADA POR LA DSM, ADSCRITA A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO 
RELATIVO AL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARPINTERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
PACHUCA, HIDALGO”. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
EL DÍA ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE 
AUTORIZACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 70230279) PARA EL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
DE CARPINTERÍA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PACHUCA, HIDALGO” CON UN MONTO A EJERCER 
EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE 94,507.39 IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL 
TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS  
 
CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. 
 
PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE (40) CUARENTA DÍAS CALENDARIO, CON INICIO DOCE 
DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, Y HASTA EL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS DE 
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL VEINTE DE 
OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. 
 

H  E  C  H  O  S 
  

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. 
 
CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230279, DEL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARPINTERÍA DE LA CASA DE 
LA CULTURA JURÍDICA EN PACHUCA, HIDALGO”, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE 
PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE 
DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA 
MEDIANTE UN “LISTADO DE VERIFICACIÓN”, QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; 
PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O 
REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, 
(CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS.  
 
DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 
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CAR.01 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PUERTA Y/O VENTANA 

DE MADERA EXISTENTE, ACABADO CON LACA 
AUTOMOTIVA  SAYER LACK. A BASE DE ELIMINAR 
ACABADO EXISTENTE CON LIJA, BOTADO DE CLAVOS, 
RESANES, AJUSTE, LASQUEOS, CAMBIO DE PIEZAS DE 
MADERA EN MAL ESTADO, PRIMER CHOCOLATE, 
ASENTADO Y ACABADO CON LACA INDUSTRIAL 
AUTOMOTIVA CATALIZADA SAYERLACK, APRECIÁNDOSE 
UN ACABADO FINO. CONSIDERAR: CHAMBRANAS Y 
MARCOS. INCLUYE: LIMPIEZA DE HERRAJES Y CRISTALES, 
DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, 
PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. Nota:Verificar 
medidas en sitio. 

    

CAR.01.01 VENTANA ENTABLERADA, 1.25 X 2.34 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO ÚNICO CON VIDRIO. MARCO 
PERIMETRAL INTERIOR 0.25 M. DE ANCHO. Librería, Baños, 
Vinculación, Dirección. 

PZA 6.00 

CAR.01.02 VENTANA ENTABLERADA, 0.70 X 1.24 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO RETICULAR CON VIDRIO. Pasillo. 

PZA 1.00 

CAR.01.03 VENTANA ENTABLERADA, 1.58 X 1.46 M, FIJO TABLERO 
RETICULAR CON VIDRIO. Cafetería. 

PZA 1.00 

CAR.01.04 VENTANA ENTABLERADA, 1.04 X 1.31 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO ÚNICO CON VIDRIO. Hemeroteca. 

PZA 2.00 

CAR.01.05 VENTANA ENTABLERADA, 1.04 X 1.46 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO ÚNICO CON VIDRIO. Eventos. 

PZA 2.00 

CAR.01.06 VENTANA ENTABLERADA, 1.17 X 2.41 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO ÚNICO CON VIDRIO. Archivo. 

PZA 1.00 

CAR.01.07 VENTANA ENTABLERADA, 1.95 X 1.42 M, FIJO TABLERO 
RETICULAR CON VIDRIO. Administración. 

PZA 1.00 

CAR.01.08 PUERTA ENTABLERADA, 2.65 X 1.33 M, DOS HOJAS 
EXTERIORES CON TABLERO INFERIOR CIEGO Y TABLEROS 
SUPERIORES CON VIDRIO, AL INTERIOR 2.76 X 1.85 M, DOS 
HOJAS TABLEROS CIEGOS. Hemeroteca. 

PZA 2.00 

CAR.01.09 PUERTA ENTABLERADA, 1.02 X 2.60 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO INFERIOR CIEGO, TABLEROS 
SUPERIORES CON VIDRIO, ANTEPECHO CON VIDRIO. 
Eventos. 

PZA 1.00 

CAR.01.10 PUERTA ENTABLERADA, 1.09 X 2.53 M, DOS HOJAS 
ABATIBLES, TABLERO INFERIOR CIEGO, TABLEROS 
SUPERIORES CON VIDRIO. Administración. 

PZA 1.00 

CAR.01.11 PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE 0.88 x 2.10 M. 
Cafetería. 

PZA 1.00 

CAR.01.12 PUERTA ENTABLERADA 1.09 X 5.15 M. 4 HOJAS TABLEROS 
CIEGOS. Tableros Eléctricos Acceso. 

PZA 1.00 

CAR.01.13 GABINETE 1.38 X 1.89 M. DOS HOJAS ABATIBLES 
TABLEROS CIEGOS CON PERSIANA, FONDO DE 0.40 M. 
Tableros Cafetería. 

PZA 4.00 

CAR.01.14 TABLERO 0.83 X 1.42 M. CIEGO UNA CARA. Tejaban 
Hemeroteca. 

PZA 2.00 
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CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 
 

 
E S T A D O     F I N A N C I E R O 

 
RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $   81,471.89 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

 ESTIMACIÓN UNO $        000.00 

 ESTIMACIÓN DOS $        000.00 

 ESTIMACIÓN N $        000.00 

C SUMA DE ESTIMACIONES  $        000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $   74,956.69 

E SUBTOTAL (C+D) $   74,956.69 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $     6,515.20 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $   11,993.07 

H RETENCIÓN DE IVA $        000.00 

I RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $        000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $        000.00 

K NETO A PAGAR $   86,949.76 

 
*EN SU CASO, DESGLOSAR LOS MOTIVOS Y RAZONES POR LOS QUE SE APLICARON DEDUCTIVAS Y/O 
SANCIONES  

 
EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019. 
 

C O N C L U S I O N E S 
 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CARPINTERÍA DE LA CASA 
DE LA CULTURA JURÍDICA EN PACHUCA, HIDALGO”, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR 
EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO , EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PRESENTÓ CARTA GARANTÍA CON FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, CON VIGENCIA DE 
DOCE MESES. 

 
POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 
 
LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO 
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CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS, DE ESTE 
MISMO DÍA, MES Y AÑO. 
 
 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 

 
 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
“MINISTRO MANUEL YÁÑEZ RUIZ”, 

EN PACHUCA, HIDALGO 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
C.P. Aleyda Hernández Ortega 

Directora 
 

 

 DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS 

 

 
 

____________________________ 
Lic. Teresa Rojas Vivanco  

                      Profesional Operativa 
 

 
 
 
 
 

POR LA EMPRESA  
CONSORCIO CONSULTOR PROJECKTA, S.A. DE C.V. 

 
 
 
 

____________________________________ 
Lic. Esmeralda Montoya Fernández 

Representante Legal 
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