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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Contrato Simplificado No 70230348

Siendo las quince horas con cincuenta m¡nutos del nueve de noviembre de dos mil

veintitrés, con fundamento en el artículo 1 77 del Acuerdo General de Administración XIV/2019,

del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el
que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de

bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como

en el artículo 35 fracción )ülll del Reglamento Orgánico en Materia de Administración,
ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo
para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No.70230348, del
;'Mantenimiento de cancelería de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California",

se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, la Arq. Teresa Rojas Vivanco, Técnica Operativa asignada de
la Dirección General de Infraestructura Física y el Lic. José Cristian Salinas Medina Director
de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California, y por parte de la empresa DURAN

& DUflAN ASOCIADOS, S. A. DE C. V. el Ing. Sergio Duran España Representante legal.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de
este contrato de servicios No.70230348, relativo al "Mantenim¡ento de cancelería de la Casa
de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California".

ANTECEDENTES

Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, se firmó el contrato simplificado
No.70230348 de los servicios relativos al "Mantenimiento de cancelería de la Casa de la
Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", con un monto original de contrato de $45,168.15
(cuarenta y cinco mil ciento sesenta y ocho pesos 15/100 M. N.) más el 16% del impuesto al

valor agregado equivalente a la cantidad de $7,226.90 (siete mil doscientos veintiséis pesos

90/lO0 M.N.). Resultando un monto neto de $52,395.05 (cincuenta y dos mil trescientos
noventa y cinco pesos 05/100 M. N.).

La Suorema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar
anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la
suoervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera
remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los 45,168.1 5 (cuarenta y cinco mil ciento sesenta y ocho
pesos 15/100 M. N.) más el l6% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de

$7,226.90 (siete mil doscientos veintiséis pesos 90/100 M.N.). Resultando un monto total de

$52,395.05 (cincuenta y dos mil trescientos noventa y cinco pesos 05/100 M. N.) para pagarse

en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relat¡va al "Manten¡miento de cancelería de la Casa de la
Cuftura Jurídica en Túuana, B4a Califomia",2023.
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Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los

trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán

en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de veinte días naturales

comorendido del día veinticuatro de octubre de dos mil ve¡nt¡trés al día doce de noviembre de

dos mil veintitrés de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado

Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la

finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado treinta de octubre
de dos mil veintitrés con fecha de término el nueve de noviembre de dos mil veintitrés, a fin de
que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para

lÉvar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación

revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del
oersonal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a
continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

DE CATICELERIA; A BASE DE
DUELAS Y PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIOS,

cAN.O1.0l

cAN.Ol.02

caN.ot.o3

cAN.O1-04

DE BISAGRAS, FELPAS O VINIL,
JALADERAS. ItICLUYE: MATERIALES, MA|IO DE OBRA,

EQUIPO, HERRAMIENIA, PROTECCIONES, ESCALERAS,

TA HERCULITE ALUMINIO COLOR ¡ATURAL.

Y LIMPIEZAS. P.U O C.T. ¡k¡ta:

A¡lA 2.04 X 3.09 M. ALUMINIO A¡]ODIZADO 3" Y

7.15 X 2.40 M. FIJO CON VIDRIO I MM 'l.oo

1.OO

PUERTA 2 02 X 2.40 M DOS I-IOJAS ABATIBLES
12 MM Y ZAPATA HERCULITE ALUMINIO
¡ATURAL. Salón Usos Múlliples

VIDRIO 6 MM. DOS SECCIONES, UN FIJO Y
CORREDIZA CON MOSOUITERo. salón Llsos Múlt¡ples.
PUERTA 1.21 X 2.40 M. UNA HOJA ABATIBLE VIDRIO

Y ZAPATA HERCULITE AIUMINIO COLOR ¡ATUF(AL.
1.

1.OO

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Manten¡miento de cancelería de la Casa de la
cultura Jurídica en Tijuana, Baja california", 2023. 
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4.68 X 2.4O M. FIJO VIDRIO 9 MM Y ZAPAT

1.00

1.OO

3.OO

1.OO

2.OO

4.OO

1.00

1.OO

1.OO

ALUMINIO COLOR I\ATURAL. Aula 1

CON MOSaUITERO Vest¡bulo Primer Piso.

MOSOUTTERO O.40 X O.25 M

Meznine, Escaleras P.B

39 M. A@so Escalera Prirc¡Pal.
2,65 X 1.10 M. CON MARCO DE ALIJMINIO. S-M,

'1,36 X 1.5O M. LÁMINA PORCELANIZADA. S-M-

Y ZAPAfA HERCULITE ALUMINIO COLOR NATURAL-
A 1.14 X 2.4O M. IJNA FIOJA ABATIBLE VIORIO 1

o.ag x 2.40 M. FIJO CON VIDRIO 9 MM.
TA HERCLJLIIE ALUMINIO COLOR

ANA 2,47 X O.29 M. ALUMINIO ANODIZADO 3"
6 MM FIJO. Veslibulo Primér Piso

at|A 2.47 x o.29 M. ALUMINIO ANODIZAOO 3"
6 MM. DOS SECCIONES, IJN FIJO Y

6 MM TRES SECCIONFS, FIJO SUPFRIOF
INFERIOR Y CORREO¡ZA INFERIOR CON MOSAUITERO'

A¡¡A O.28 X O.2a M. ALUMINIO ANOOIZAOO 3"
6 MM. FIJO. Vestibulo Prlñer Piso-

095 X O97 M. AIUMINIO ANOOIZAOO 3"

Hombres. Escaleras Meznire'

ANA O.95 X O,O.97 M, ALUMINIO ANODIZADO 3"
6 MM. FlJo- sanitarios Fiomb.es

6 MM, TRES SECCIONES, FIJO SUPERIOR' FIJO
INFERIOR Y CORREDTZA lNFERlOR Aula 2

A O.g4 X 239 M. UNA HOJA ABATIBLE ALUMINIO

ANA O.79 X 'I.83 M. ALUMINIO ¡¡ATUFAL 3"

3- Y VIDRIO 6 MM. FIJO SIJPERIOR 0.94

2.76 X 1.O8 M. CON MARCO DE ALUMINIO. S.H.

MANTENIMIEÑTO OE MAMPARA EN SANITARIOS:
BASE OE LIMP¡E,ZA OE PUERÍA, FIJO, AJTJSTE
BISAGRAS, HERRAJES, PUERTA Y JALADERA'
MATERIALES. MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA'
PROTECCIONES, ESCALERAS, ACARREOS Y
LTMPTEZAS. P,U.O.C.f.

A ABATTBLE 0.60 X 1.50 M
)ELANIZADA S.M. PfiMET PiSO.
FRONTAL O.2O X 1.AO M. LAMINA PORCELANIZADA.

cAN.O2.16

A ABATIBLE 0.60 X 1.50 M.
)ELANIZADA. S.H. Prime. Piso
FRONTAL O.2O X 1.AO M, LAMINA PORCET-ANIZADA.

DIVISIóN 1.36 X 1.50 M, LÁMINA PORCELANIZADA. S.M'

ML

3.00

3.OO

3.OO

2.OO

2_OO

2.OO

1.00

3.00

2.OO

2-OO

2,OO

2.OO

2.OO

3.OO

1.OO

1.O0

2.OO

DtvtstÓN Mt¡¡GlroRlo 0 60 x 1.50 M.
PoRCELANlzaoA. S.M. Primer P¡so
PUERÍA ABATIBLE 0.60 X 1,47 M. DE
tAMtt¡Aoo 1". s.H. Plañta Bája.
FIJO FRONTAL O,3O X 1.74 M. PLASTICO LAMI¡¡ADO 1"
s.H. Pranra Baja.
FIJO FRONTAL O-15 X 1.74 M, PLASTICO LAMI¡¡AOO
coN zocLo METÁLICO S.H. Planta Saia.
DrvrstÓN 1-47 X 1.57 M. Plasflco LAMI¡ADO 1". S.H.

MrNcrroRro 0.60 x 107 M. PLÁSTICO
1". S.H. Pranta Baja.

A ABAÍIBLE 0.60 X 1.47 M. OE
) 1". S M. Práñta Baja.
AE¡ATIBLE O.AO X 1.47 M. DE

{AOO 1". S.M. Plañta Baja.
FRONTAL O.15 X 1.76 M, PLÁSTICO LAMINAOO 'I

Plarfa Baja.
FRONTAL O,1O X 1.74 M, PLASTICO LAMINADO 1

FROÑTAL O.2O X 1.7A M- PLASfICO LAMINADO '1

Y APLICACIÓN DE SELLAOOR ELASTICO
POLIIJRETANO SIKAFLEX 1A ÍVIARCA SIKA HASTA 5MM

EN AGRIETAMIENTOS DE MUROS. INCLUYE
MATERIALES, MANO OE OBRA,
HERRAMIENTA. EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERAS,

PROTECCIOÑES Y LIMPIEzAS. P.U.O.C.T

t\t\tlt\
casa oe la I

77:,
-3-de5 |

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Manten¡miento de cancelería de la
cultu¡a Juríd¡ca en Tijuana, Ba¡a Cal¡fornia", 2023.
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El oroceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de

la Dirección General de Infraestructura Fís¡ca de manera remota mediante un "Listado de

Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el

resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo

conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No.

7OZgO34g, relativo a los trabajos del Mantenimiento de cancelería de la Casa de la Cultura
Jurídica en Tijuana, Baja Galifornia", fueron concluidos en fecha de término comprometida,

de acuerdo coñ los alcances y especificac¡ones de los conceptos del catálogo, proporcionado

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación'

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 45,168.15

RELAG|óN DE ESTIMAcIoNES

NúMERo oE ESTtMAcIoN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA

ESTTMACTóN úNtcA $ 43,840.61

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 43,840.61

o EslMActóN DE FtNtQUtro $ 000.00

SUBToTAL (C+D) $ 43,840.61

TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A.E) $ 1,327.54

I\,4 PUESTO AL VALOR AGREGADO $ 7,0't4.50

H RETENCIóN DE tvA $ 000.00

RETENc óN |vtPUESTos LoCALES $ 000.00

J DEDUCf IVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00

K NETO A PAGAR $ 50,855.11

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes
documentos:

SI NO NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As ( ) ( )built):

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento () ()
corresoond¡entes:

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los ( ) ( )
equipos instalados:

(x )

(x)

(x)
\

I
A
Y'

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de cancelería de la Casa de la
Cultura Jurídica en TÜuana, Baja California", 2023.
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El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra

en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor

¡nterno.

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de

partidas e informes por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción,

firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el

contenido de la piesente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la

aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este

cóntrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u

observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de

la Nación siendo las dieciséis horas con veintiún minutos del nueve de noviembre de dos mil

veintitrés.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

NOMBRE DE LA CASA DE LA CULTURA
JURíDICA

Director de la Casa de la Cultura
Jurídica en Tijuana Baja California

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
FíSICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

Arq. Teresa Rojas Vivanco
Suoervisora

POR LA EMPRESA
DURAN & DURAN ASOCIADOS, S. A. DE C. V.

{
é==/

Ing. Sergio Duran España

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenim¡ento de cancelería de la Casa de la
Cultura Jurídica en T¡juana, Baja California", 2023. 
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