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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado No. 70230204 

Siendo las 12:00 horas del 1 O de agosto de 2023, con fundamento en el artículo 
177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil 
diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos 
para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, 
usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el artículo 35 fracción XXIII 
del Reglamento Orgánico en Materia de Administración , ambos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega
recepción del contrato simplificado No. 70230204, del "Trabajos de reparación de aplanados 11 

o 
de la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz", se reúnen para efecto de dar LL ca 
cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ~ 
el Arq . Bernardo Cervantes García, supervisor asignado de la Dirección General de ~ 
Infraestructura Física) y la Mtra. María Evelia López Maldonado, Directora de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Veracruz, y por parte de la empresa Constructora y Proyectos Greeks, S.A. 
de C.\{. y la C.P. Claudia Estrada Aguiñaga. 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios No. 70230204, relativo al "Trabajos de reparación de aplanados de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz". 

fi 
ANTECEDENTES ~ 

I 
e 

Con fecha 27 de junio de 2023, se firmó el contrato simplificado No. 70230204 de i 
los servicios relativos al "Trabajos de reparación de aplanados de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Veracruz, Veracruz" , con un monto original de contrato de $41,673.00 (cuarenta y 
un mil seiscientos setenta y tres pesos 00/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor 
agregado equivalente a la cantidad de $6,667.68 (seis mil seiscientos sesenta y siete peos 
68/100 m.n.). Resultando un monto neto de $48,340.68 (cuarenta y ocho mil trescientos 
cuarenta pesos 68/100 m.n.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de 
la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de 
manera remota a través de un Listado de Verificación. 

El proceso de contratación se realizó con el proyecto y supervIsIon de la 
• ección General Técnica y el proceso de recepción fue solicitado a la Subdirección 

eneral de Servicios. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Trabajos de reparación de aplanados de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz", 2023. 
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Es decir, cubrir si así procede los $41 ,673.00 (cuarenta y un mil seiscientos setenta 
y tres pesos 00/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad 
de $6,667.68 (seis mil seiscientos sesenta y siete peas 68/100 m.n.). Resultando un monto 
total de $48,340.68 (cuarenta y ocho mil trescientos cuarenta pesos 68/100 m.n.) para pagarse 
en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito. 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de cincuenta días naturales 
comprendido del día 28 de junio 2023 al día 16 de agosto de 2023 de acuerdo con los registros 
y a los plazos de término del contrato. 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 3 de agosto de 
2023 informó la terminación el 9 de agosto de 2023, a fin de que el área técnica se encuentre 
en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de 
verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión 
de los trabajos. 
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En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de ~ 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del ~ 

virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra [ 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota , con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Trabajos de reparación de aplanados de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz", 2023. 
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

PRE.01 

IV 

ALB.01 

ALB.02 

PRELIMINARES 

Retiro de aplanado en muros existente, en forma manual 
de acabado cualquier material cementante hasta 5cm de 
espesor, hasta una altura de 5.00m, deberá utilizar 
herramienta de bajo impacto para evitar que se dañen los 
muros o zonas aledañas, p.u.o.c.t. 

ALBAÑILERIA 

Aplanado en muro acabado fino con cemento cal arena 
1 :2:8 y festergral en proporción recomendada por el 
fabricante 2kg por cada saco de 50kg de cemento, espesor 
promedio de 3cm a plomo y regla, perfilado, boquillas en 

puertas y ventanas hasta una altura de 5.00m, p.u.o.c.t. 

Pintura vinilica en muros a dos manos como mínimo o 
hasta cubrir perfectamente la superficie, a cualquier altura, 
mea. comex calidad realflex en color blanco ostión o igual 
al existente, se considerará el desarrollo de las boquillas 
molduras cornisas y capiteles , trabes y se cuantificará con 
la misma unidad para su cobro, p.u.o.c. t. 

M2 87.00 

M2 87.00 

M2 87.00 

~ 
~ 

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de ~ 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de -!E. , e Verificación" , que auxilio a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el ~ 

resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo [ 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual. 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 
70230204, relativo a los trabajos del "Trabajos de· reparación de aplanados de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz", fueron concluidos en fecha de término comprometida, 
de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Esta hoja p rtenece al acta entrega-recepción relativa al "Trabajos de reparación de aplanados de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz", 2023. 
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RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 41 ,673.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 41 ,673.00 

E SUBTOTAL $ 41,673.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 6,667.68 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 48,340.68 

11 

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes 5: 
documentos: ~ 

Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built): 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes: 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados: 

SI NO 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( X ) 

( X ) 

( X ) 
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I 
e El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra ~ 

en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor [ 
interno. 

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la ación siendo las 14:00 horas del 1 O de agosto de 2023. 

sta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Trabajos de reparación de aplanados de la Casa 
, e la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz", 2023. 
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POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

LTURA JURÍDICA EN 
,VERACRUZ 

ez Maldonado 
CCJ 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Arq. Bernardo Cervantes García 
Supervisor 

POR LA EMPRESA Constructora y proyectos Greeks, S.A. de C.V. 

C.P. Claudia Estrada Aguiñaga 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Trabajos de reparación de aplanados de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Veracruz, Veracruz", 2023. 

Firmado por: BERNARDO CERVANTES GARCIA 
No. serie: 641779741797661081599202748245712497442704859282 
Fecha: 30/11/2023 02:03:26.9120000 p. m. 

- 5 - de 5 

11 
o 
LL 
ca 
~ 
"'C 
Cll 
LL 

~ 
C) 

o ..... 
('") 
"'C 
.e 
Cll 
o 
N 
~ 
>, 

('") 

a u z 
~ 
~ 

fi 
o 
(/J 

I 
e 
~ 

[ 


