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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado No. 70230365 

      Siendo las trece horas con diez minutos del día 05 de diciembre de 2023  con 
fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de 
noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se 
regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes 
y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el 
artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para 
realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No. 70230365, del “Suministro 
e instalación de un equipo de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en 
Villahermosa, Tabasco”, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en 
representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández 
Valencia, asesor técnico asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y la Mtra. 
Irma Wade Trujillo Directora de la Casa de la Cultura Jurídica y Administradora del contrato, 
y por parte de la persona física Juan Carlos Torres Nava.  

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios No. 70230365, relativo al “Suministro e instalación de un equipo 
de aire acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco”. 

 ANTECEDENTES 

Con fecha 10 de noviembre de 2023, se firmó el contrato simplificado No. 70230365 
de los servicios relativos al “Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado para 
la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco”, con un monto original de contrato 
de $ 95,512.50 (Noventa y cinco mil quinientos doce pesos 50/100 M.N.) más el 16% del 
impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $ 15,282.00 (Quince mil doscientos 
ochenta y dos pesos 00/100 M.N.). Resultando un monto neto de $ 110,794.50 (Ciento diez 
mil setecientos noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer un único pago para el término y aceptación de los trabajos por parte 
de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de 
manera remota a través de un Listado de Verificación. 

Es decir, cubrir si así procede los $ 95,512.50 (Noventa y cinco mil quinientos doce 
pesos 50/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de 
$ 15,282.00 (Quince mil doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.). Resultando un 
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monto total de $ 110,794.50 (Ciento diez mil setecientos noventa y cuatro pesos 50/100 M.N.) 
para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito.  

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de 15 (quince) días naturales 
comprendido del día 11 al 25 de noviembre de 2023 de acuerdo con los registros y a los plazos 
de término del contrato. 

 HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 16 de noviembre 
de 2023 señalando como fecha de término el día 24 de noviembre de 2023 a fin de que 
el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para 
llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación revise la debida conclusión de los trabajos. 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

SI.A.A.01 Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo 
unidad condensadora 4TTR3036N1000B modelo unidad evaporadora MCX536G10RAA Piso-
techo con capacidad de 36,000 btu/h, con caracteristicas eléctricas 220/2/60.  Incluye: 
Materiales,  Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se ubica en oficina de Eventos.
 JGO. 1.00 

SI.A.A.02 Instalación de equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca TRANE modelo 
unidad condensadora 4TTR3036N1000A modelo unidad evaporadora MCX536G10RAA Piso-
techo con capacidad de 36,000 btu/h, con caracteristicas eléctricas 220/2/60.  Incluye: 
Materiales,  Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Se ubica en oficina de Eventos.
 JGO. 1.00 
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SI.A.A.03 Suministro y fabricación de base de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con 
dimensiones aproximadas de 0.60 X 0.60, para montar unidad condensadora, debe contar con 
una base para interruptor de cuchillas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00 

SI.A.A.04 Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro 
nominal de 3/8", de la marca NACOBRE. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T ML 5.00 

SI.A.A.05 Suministro e instalación de tubo de cobre flexible tipo "Refrigeración" de diámetro 
nominal de 3/4", de la marca NACOBRE. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. P.U.O.C.T ML 5.00 

SI.A.A.06 Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de 1 1/8" de espuma 
elastomérica y espesor 3/4" de la marca Armacell o similar. Incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 5.00 

SI.A.A.07 Suministro e instalación de cable eléctrico de uso rudo de 4x14 para 
interconexión eléctrica entre evaporadora y condensadora de la marca Condulac. Incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 0.50 

SI.A.A.08 Suministro e instalación de tubo PVC hidráulico de 3/4" de diámetro. Incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 1.00 

SI.A.A.08.1 Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastómerica 
de 3/4" de espesor para forrar tubo PVC hidráulico de 3/4" de diámetro. Incluye: materiales, 
mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. ML 3.00 

SI.A.A.09 Desmantelamiento y recuperación de partes de equipo de aire acondicionado 
tipo mini-split Piso-Techo marca TRANE de capacidad 36,000 btu/h; modelos 
2TTB0036A1000CA / MCX536G10; ubicado en Oficina de Eventos. Incluye: Materiales, Mano 
de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. JGO. 1.00 

SI.A.A.10 Aplicación de elastómero blanco a aislamiento térmico de tuberías de 
refrigeración. Incluye: Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta ML 3.00 

SI.A.A.11 Suministro e instalación de tubo PVC 3" para paso por pared. Incluye: Material, 
Mano de obra, Equipo y Herramienta ML 0.50 

IE.A.A.01 Suministro e instalación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general 
nema tipo 3R, intemperie, de 2x60 amperes, cat. D222NRB, marca Square'D, Incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PZA 1.00 
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IE.A.A.02 Suministro e instalación de Interruptor termomagnético de 2P-50 Amp. tipo QOB 
catálogo N°. QO-250, mca. Square’D. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y 
Herramienta. P.U.O.C.T PZA 1.00 

IE.A.A.03 Suministro e instalación de tubo licuatite de 19mm de diámetro marca Omega o 
su similiar en especificaciones así como ser una marca comercializable en la República 
mexicana y en su calidad. Incluye: 3 puntas de cable eléctrico aislado calibre AWG y una punta 
de cable eléctrico desnudo marca condumex, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 
P.U.O.C.T. ML 3.00 

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “Listado de 
Verificación”, que auxilió a integrar la administradora del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.  

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 
70230365, relativo a los trabajos del “Suministro e instalación de un equipo de aire 
acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Villahermosa, Tabasco”, fueron 
concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones 
de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $   95,512.50 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $   000.00 

ESTIMACIÓN DOS $   000.00 

ESTIMACIÓN N $   000.00 

C SUMA DE ESTIMACIONES $   000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $   95,512.00 

E SUBTOTAL (C+D) $   95,512.50 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $   000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $   15,282.00 

H RETENCIÓN DE IVA $   000.00 

I RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $   000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $   000.00 

K NETO A PAGAR $   110,794.50 
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Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes 
documentos: 

SI NO NO APLICA 
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built): (  ) (  ) ( X ) 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes: 

(  ) (  ) ( X ) 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados: 

(  ) (  ) ( X ) 

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las catorce horas con cinco minutos del mismo día en que se inició. 

 POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
“MINISTRO MANUEL BARTLETT BAUTISTA” 

EN VILLAHERMOSA, TABASCO 

_________________________________ 
Mtra. Irma Wade Trujillo 

Directora 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

____________________________ 
Ing. Julio César Hernández Valencia 

Asesor técnico
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POR LA PERSONA FÍSICA 
JUAN CARLOS TORRES NAVA 

____________________________________ 
JUAN CARLOS TORRES NAVA 
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