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ACTA DE FINIQUITO 
Contrato simplificado No. 70230238 

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA 
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA MINISTRO MARIO GUILLERMO REBOLLEDO 
FERNÁNDEZ EN XALAPA, VERACRUZ" CON CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230238. TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS 
IXSAID CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Y A SU REPRESENTANTE LEGAL, ING. SANTOS REYES MARTINEZ. 

XALAPA, VERACRUZ, SIENDO LAS 09:35 HORAS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE PROCEDIÓ A LA 
ELABORACIÓN DEL ACTA DE Flf'o!IQUITO ELABORADA POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "MINISTRO MARIO 11 
GUILLERMO REBOLLEDO FERNANDEZ" EN XALAPA, VERACRUZ, LA CUAL FUE REVISADA POR EL ING. MARCELO.U 
JULIO GALINDO GONZÁLEZ, PROFESIONAL OPERATIVO, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL D~ 
INFRAESTRUCTURA FISICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A "MANTENIMIENTC)6 
PREVENTIVO A UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA MINISTRO MARIO.[ 
GUILLERMO REBOLLEDO FERNÁNDEZ EN XALAPA, VERACRUZ". <!> 

a: 
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EL DÍA 14 DE JULIO DE 2023 SE FIRMÓ EL CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR$
AD~UDICACIÓN DIRECTA, No. 70230238, PA~ EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA SUBEST~CIÓN5 
ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA MINISTRO MARIO GUILLERMO REBOLLEDO FERNANDEz:2. 
EN XALAPA, VERACRUZ" CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE $173,940.84 (CIENT~ 
SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS, 84/100 M.N.) IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTAD~ 
EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS. z 

~ 
CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS,;e,-
EN LO CASOS QUE HUBIERA REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE TRABAJOS LOS MISMO SE INDICARÁN EN EL,; 
FINIQUITO. (SE ACTUALIZARON LOS CONCEPTOS SBE.02 Y SBE.05, POR CAMBIO DE MATERIAL A SOLICITU~ 
POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS Y MEDIANTE EL CONTROL DE CAMBIO NO. 2, EMITIDO POR l.PN 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO). ~ 

~ 
PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO, CON INICIO EL 011-
DE AGOSTO DE 2023 Y HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 
SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 23 DE AGOSTO DE 2023. U~ 

HECHOS ~ 

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURIDICA. 

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN MÍNIMA POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 
70230238, EN LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA "MINISTRO MARIO GUILLERMO REBOLLEDO FERNANDEZ" EN 
XALAPA, VERACRUZ, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE 
LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE 
VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE 
INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS 
EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ 
COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN 
DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS. 
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DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 

SBE.01 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA SUBESTACI N EL CTRICA COMPACTA TIPO INTERIOR, 
DE TRES SECCIONES Y ACOPLADO UN TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION EN ACEITE CON 
UNA CAPACIDAD DE 300 KVA INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, 
LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, 
VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. 
EL GABINETE CONTIENE EN SU INTERIOR: 
a) UNA CUCHILLA DE PASO DE OPERACIÓN SIN CARGA 3 POLOS X 400 A. ACCIONADO POR 
UN DISCO DE 2 POSICIONES. 
b) TRES APARTARRAYOS DE ÓXIDOS METÁLICOS Y AISLADORES PLÁSTICO DE POLÍMERO. 
e) TRES BUS PRINCIPAL Y UNO DE TIERRA DE COBRE ELECTROLÍTICO CALIDAD 99.9 %, PARA 
400 A 
d) TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE TAMAÑO CUATRO CON PERCUTOR, 
TRANSFORMADOR TIPO SUBESTACION JUNTO AL GABINETE: 
e) UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SUBESTACIÓN EN ACEITE, AISLAMIENTO CLASE 15 
KV, CON DEVANADOS EN EL PRIMARIO Y EN EL SECUNDARIO DE COBRE, DE 300 KVA, 3 FASES, 
60 HZ, 13200-220/127 VCA, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA. 60 C.P.S. IMPEDANCIA ESTÁNDAR. 

PZA. 
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INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, C"> 

REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE ~ 
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA I 

1-----+-E=J=E=C-"'U-"'C-'--'IÓ'-'-N-'-'-.-'-P-'-'.U'-'-.O=·=C-'-.T-'-. -~----------------------+-----+--------1 ~ 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE PARA CODO 8.3KV NOMINAL, 18 AMPERES, MODELO u 
EFX083-018, MARCAHI-TECH (ABB), INCLUYE: MATERIAL, TORNILLERÍA, COLOCACIÓN, MANO S: 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS -§:" 

~~~~&~i~~~~IMYPl~~~l~~i¡:o ~~i1~f T~~A~~~B~~~JgiRA~Li't~!~:i~~L 6:~~BSJ PZA. 
6 t SBE.02 

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. ~ 
1-----+-s'-u-'-M.C...ICC...N.C...IS..CCT..C..R-'-O=E=l..ccNc.cc.Sc...cTA'-'LAC...C.....C.C....C.IÓ-i'-N-'-'-D'--'E'-K.C...IT~DE'-"'-DC....OC..C...S.C...CJ=U=E=G-"-o-"-s-'-'D'-'-E'-'-T-'-E-'-'R-'-M"-'IN-"'A-'--'L-'-E-S-D-E-C-O-M-PR-E-S-l~Ó-N-C-O-N-+-----+--------l o 

DOS INDENTACIONES Y UN BARRENO, PARA CABLE DE 1/0 AWG DE COBRE, CATALOGO YA25. 1-~ 

SBE.03 

SBE.04 

SBE.05 

SBE.06 

MARCA BURNDY, INCLUYE: MATERIAL, TORNILLERÍA, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, :; 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y PZA. 3 
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA 
Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. 
SUMINISTRO E INSTALACI N DE JUEGO DE TRES, TERMINAL CONTRACTIL CATALOGO 7624-T-
110QT-111, EN FRIO, 5KV-15KV, USO INTERIOR. MARCA 3M, INCLUYE: MATERIAL, TORNILLERÍA, 
COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, 
ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, 
PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DURANTE Y AL FINAL 
DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. 
SUMINISTRO E INSTALACI N DE CABLE DE ALUMINIO CALIBRE 1/0 AWG, PARA MEDIA TENSI N, 
VULCANEL 2000 PARA AMBIENTES SECOS CON AISLAMIENTO DE XLP 100%, NIVEL DE 
AISLAMIENTO 5KV A 35KV, CONDUCTOR DE ALUMINIO COMPACTO SELLADO Y CUBIERTA DE 
PVC, MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIAL, TORNILLERÍA, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS, CORTE, DESPERDICIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y 
VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, ALMACENAJE, PRUEBAS E INSTALACIÓN, LIMPIEZA 
Y RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO DE 7 HILOS CALIBRE 16 
AWG, 1.32 mm2, MARCA BELDEN, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE 
CONSUMO, GUIADO Y CANALIZADO, CONECTORES Y CONEXIONES, ACARREOS DENTRO Y 
FUERA DE LA OBRA, PUESTA EN SITIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
P.U.O.C.T. 
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CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $149,949.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN ÚNICA $ 142,781 .88 

c SUMA DE ESTIMACIONES $142,781.88 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 0.00 

E SUBTOT AL (C+D) $142,781.88 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 7,167.12 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 22,845.10 

H RETENCIÓN DE IVA $ 0.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 0.00 

J DEDUCTIVAS Y / 0 SANCIONES $ 0.00 

K NETO APAGAR $ 165,626.98 

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTICULOS 104 Y 105 DEL AGA 11/2019. 
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CONCLUSIONES 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTICULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNA SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA MINISTRO MARIO GUILLERMO REBOLLEDO FERNÁNDEZ EN 
XALAPA, VERACRUZ", GARANTIA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE 
PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA 
GARANTÍA CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 Y VIGENCIA AL 30 DE JUNIO DE 2024. 

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 11 

w 
.o 

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDA~ 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES YO 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL D~ 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU0 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQU8L 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS~ 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERD~ 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA l,ó;cr 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 10:05 HORAS, DE ESTE MISMO DIA, MES Y AÑO. 5 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
MINISTRO MARIO GUILLERMO 

REBOLLEDO FERNÁNDEZ EN XALAPA, 
VERACRUZ 

Mtro. Luis lván Juárez Segovia 
Director de Área 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS 

lng. Marcelo Julio Galindo González 
Profesional Operativo 

POR LA EMPRESA CONTRATADA O DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 

IXSAID CONSTRUdCIONES, S.A. DE c.v. 

Firmado por: MARCELO JULIO GALINDO GONZALEZ 
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507 498156 
Fecha: 26/09/2023 02:32:28.9450000 p. m. 

lng. Santos Reyes Martínez 
Representante legal 
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