
 

Casa de la Cultura Jurídica 
Tlaxcala 

 
Versión pública de documentación vinculada a 

contrataciones de bienes y/o servicios  
 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-

CUM/A-54-2019-II, disponible en el link: 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-

2019-II.pdf en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento 

consta de 6 de páginas y es parte integrante de la versión pública del acta entrega recepción 

del contrato simplificado 70230355, relativo al Suministro e instalación de equipo de aire 

acondicionado para la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala, adscrita a la Dirección General 

de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

 

Laura Anastacia Vargas Amores 

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Tlaxcala 
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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTl DE JUSTI-C"'- DE LA NACtóN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado 70230355 

Siendo las diez horas del 1 de diciembre de 2023, con fundamento en el artículo 
177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil 
diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos 
para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, 
usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el artículo 35 fracción XXIII 
del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega
recepción del contrato simplificado No.70230355, del "Suministro, instalación y puesta en 
marcha de equipos de aire acondicionado" para la Casa de la Cultura Jurídica "José Miguel ~ 
Guridi Alcocer" en Tlaxcala, Tlaxcala, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta E 
gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lng. Julio César ~ 

r--
Hernández Valencia Técnico operativo y Laura Anastacia Vargas Amores, administradora del ~ 
contrato y por parte de Juan Carlos Torres Nava, persona física. ~ 

r--
0" 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de % 
este contrato de servicios No. 70230355, relativo al Suministro, instalación y puesta en marcha ~ 
de equipos de aire acondicionado" para la Casa de la Cultura Jurídica "José Miguel Guridi ~ 
Alcocer" en Tlaxcala, Tlaxcala .i 

ANTECEDENTES 

Con fecha 26 de octubre de 2023, se firmó el contrato simplificado No. 70230355 
de los servicios relativos al Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de aire 
acondicionado" para la Casa de la Cultura Jurídica "José Miguel Guridi Alcocer" en Tlaxcala, 
Tlaxcala con un monto original de contrato de $171 ,736.50 ( ciento setenta y un mil setecientos 
treinta y seis pesos 50/100 M.N. más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la 
cantidad de$ 27,477.84 veintisiete mil cuatrocientos setenta y siete pesos 84/100 M.N.) menos 
el 3% de retención del impuesto sobre nóminas Tlaxcala que asciende al importe de $5, 152.09 
(cinco mil ciento cincuenta y dos pesos 09/100 M.N.). Resultando un monto neto de 
$194,062.24 (ciento noventa y cuatro mil sesenta y dos pesos 24/100 M.N.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer 1 pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la 
supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de m 
remota a través de un Listado de Verificación. 

JJ{v Es decir, cubrir si así procede los $171 ,736.50 (ciento setenta y un mil setec 
treinta y seis pesos 50/100 M.N. más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la 
cantidad de$ 27,477.84 veintisiete mil cuatrocientos setenta y siete pesos 84/100 M.N.) menos 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Suministro, instalación y puesta en marcha de 
equipos de aire acondicionado" para la Casa de la Cultura Jurídica "José Miguel Guridi Alcocer'' en 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

el 3% de retención del impuesto sobre nóminas Tlaxcala que asciende al importe de $5, 152.09 
(cinco mil ciento cincuenta y dos pesos 09/100 M.N.). Resultando un monto total de 
$194,062.24 (ciento noventa y cuatro mil sesenta y dos pesos 24/100 M.N.) para pagarse en 
una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito. 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de veinticinco días naturales a partir 
de la entrega física de los equipos comprendido del día 26 de octubre al día 20 de noviembre 
de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato. 

HECHOS 

11 
o 
o 
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De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado ~ 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la ~ 

lll 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 1 O de noviembre :::::, 
con fecha de terminación el 17 de noviembre, a fin de que el área técnica se encuentre en ª 
condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de 1 
verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión -E 

C") 

de los trabajos. Los trabajos finalmente terminaron el 16 de noviembre de 2023. ~ 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD 

SI.A.A.01 SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO JGO. 
MINI SPLIT, MARCA CARRIER MODELO 53INQ483C-FC CON 
CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H, CON CARACTERISTICAS 
ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 

SI.A,A,02 INSTALACI N DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO JGO. 
MINI SPLIT, MARCA CARRIER MODELO 531NQ483C-FC CON 
CAPACIDAD DE 48,000 BTU/H, CON CARACTERISTICAS 
ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 

CANTIDAD 

2.00 

2.00 
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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTl DE JUSTI-C"'- DE LA NACtóN 

SI.A.A.03 ADECUACIONES DE BASE MET LICA EXISTENTE PARA JGO 
RECIBIR LA UNIDAD CONDENSADORA NUEVA. INCLUYE: 
MATERIALES IGUALES A LOS EXISTENTES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 

SI.A.A,04 SUMINISTRO E INSTALACI N DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE ML 
TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DÍAMETRO EXTERIOR DE 7/8", DE 
LA MARCA NACOBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T 

SI.A.A.OS SUMINISTRO E INSTALACI N DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE ML 
TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIAMETRO EXTERIOR DE 3/8", DE 
LA MARCA NACOBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T 

SI.A.A.O& SUMINISTRO E INSTALACI N DE AISLAMIENTO T RMICO ML 
FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 3/4" Y 
PARA DIAMETRO DE 7/8" (TUBERIA DE COBRE), DE LA 
MARCAARMACELL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 

SI.A.A,07 SUMINISTRO E INSTALACI N DE AISLAMIENTO T RMICO ML 
FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE ESPESOR 3/4" Y 
PARA DÍAMETRO DE 3/8" (TUBERIA DE COBRE), DE LA 
MARCA ARMACELL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 

SI.A.A.OS SUMINISTRO E INSTALACI N DE CABLE EL CTRICO DE USO ML 
RUDO DE 4X14 PARA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE 
EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE LA MARCA 
CONDULAC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 

SI.A,A,09 SUMINISTRO E INSTALACI N DE TUBO PVC HIDRAULICO DE ML 
3/4" DE DÍAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 

SI.A,A,10 SUMINISTRO E INSTALACI N DE LAMINA GALVANIZADA LISA KG. 
CAL. 22 DE LA MARCA TERNIUM, PARA LA FABRICACIÓN DE 
ADECUACIÓN DE DUCTERIA PARA ENSAMBLAR BOCA DE 
EVAPORADORA. INCLUYE FABRICACIÓN DE PIEZAS 
DIVERSAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 

SI.A.A.11 SUMINISTRO Y FABRICACI N DE CUELLO DE LONA AH U LADA PZA 
DEL NO. 10, MEDIDAS APROXIMADAS DE 12.8X12.8" (BOCA DE 
DESCARGA). P.U.O.C.T. 

SI.A,A, 12 SUMINISTRO E INSTALACI N DE FORRO DE FIBRA DE VIDRIO M2 

CON BARRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO DE 1" DE 
ESPESOR INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO 
Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 

SI.A.A.13 SUMINISTRO E INSTALACI N DE TERMOSTATO MARCA PZA 
HONEYWELL; PARA CONTROL DE ENC/APA, AJUSTE DE 
TEMPERATURA Y AJUSTE DE VENTILADOR. P.U.O.C.T. 

SI.A,A,14 SUMINISTRO E INSTALACI N DE CABLE BLINDADO 7X18 ML 
MARCA ARSA O SU SIMILAR EN ESPECIFICACIONES AS( 
COMO SER UNA MARCA COMERCIABLE EN LA RÉPUBLICA 
MÉXICANA Y EN SU CALIDAD (PARA EVAPORADOR
TERMOSTATO . P.U.O.C.T. 

2.00 

10.00 

10.00 

10.00 

10.00 

11.00 

2.00 

25.00 

2.00 

3.00 

2.00 

15.00 
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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
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SI.A.A.15 

SI.A.A.16 

AA.I.E.01 

AA.I.E.02 

AA.I.E.03 

AA.I.E.04 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE EQUIPO DE JGO. 2.00 
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT MARCA CARRIER, 
FAN & COIL, MODELO NAC048AKA4, CON CAPACIDAD DE 
48,000 BTU/H, CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60 
Y EL DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Y DE REFRIGERACIÓN. EQUIPO UBICADO EN SALÓN DE 
USOS MULTIPLES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 
FABRICACION Y COLOCACION DE FILTROS METALICOS DE PZA 4.00 
APROXIMADAMENTE 19X12X1 " INCLUYE: MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE PZA 2.00 
SEGURIDAD, CLASE 3130 SERVICIO GENERAL NEMA TIPO 3R, 
INTEMPERIE, DE 2X60 AMPERES, CAT. D222NRB, MARCA 
SQUARE'D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO 
Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO ML 4.00 
AISLADO CALIBRE 10 AWG DE LA MARCA CONDULAC EN 
COLOR NEGRO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO ML 4.00 
AISLADO CALIBRE 10 AWG DE LA MARCA CONDULAC EN 
COLOR BLANCO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO ML 4.00 
DESNUDO CALIBRE 12 AWG DE LA MARCA CONDULAC; 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO y 
HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. 

11 
o 
o 

i ..... 
E 
o 
!H ..... ..... 
O' 

~ 
lll 

:::::, 

ª a. 
i 
-E 
C") 

z 
El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de ¡;; 

la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de ~ 
Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el ~ 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo ~ o 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual. ~ 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa 
No. 70230355 relativo a los trabajos del Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos 
de aire acondicionado" para la Casa de la Cultura Jurídica "José Miguel Guridi Alcocer" en 
Tlaxcala, Tlaxcala fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los 
alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 
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RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $171,736.50 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000,00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000,00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $171,736.50 

E SUBTOT AL (C+D) $171 ,736.50 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A•E) 
$ ººº·ºº 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $27,477.84 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $5,152.09 

J DEDUCTIVAS Y / 0 SANCIONES* $ 000,00 

K NETO A PAGAR $ 194,062.24 
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Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes :3 

documentos: 

ª a. 

SI 

( ) 

NO 

( ) 

NOAPLICA f 
Planos 6 croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built): 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes: 

( ) 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los ( ) 
equipos instalados: 

(X) 

( ) (X) 

( ) ( X) 

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supe • 
interno. 

La empresa hace entrega de las estimaciones, carátulas de estimacio 
resúmenes de partidas e informes por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Suministro, instalación y puesta en marcha de 
equipos de aire acondicionado" para la Casa de la Cultura Jurídica "José Miguel Guridi Alcocer'' en 
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contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vIcIos ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las diez horas con treinta minutos del 1 de diciembre de 2023. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA "JOSÉ 
MIGUEL GURIDI ALCOCER" EN TLAXCALA, 

TLAXCALA. 

Laura Anastacia Vargas Amores 
Directora 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

lng. Julio César Hernández Valencia 
Técnico operativo 

Persona Física 

Juan Carlos Torres Nava 
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Firmado por: JULIO CESAR HERNANDEZ VALENCIA 
No. &eñe: 6417797417976610815992027◄82457124974427CM87161 2 
Fecha: 12/12/2023 04:00:04.7200000 p. m. 
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