
Casa de la Cultura Jurídica
“Ministro Enrique Moreno Pérez” en Mazatlán, Sinaloa.

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 
bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

Rodrigo Rodríguez Arias, representante legal de la persona moral Control Técnico de Plagas 

del Pacífico, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos 

supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28

de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-

CI/A-5-2024 disponibles en los links

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf,

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cinco páginas y

es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito relacionada con el contrato

70240162, relativo al mantenimiento de instalaciones hidrosanitarias, por el periodo del 1 al 30

de julio de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, adscrita a la 

Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.

C.P. María Concepción Mata Sáenz
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado No. 70240162 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en mantenimiento a las instalaciones 
hidrosanitarias de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, con contrato 
simplificado No. 70240162, clasificación mínima por adjudicación directa, tareas que fueron 
adjudicadas al prestador de servicios Juan Diego Reyes Lizárraga. 

Mazatlán, Sinaloa, siendo las 15:20 horas del 21 de agosto de 2024, se procedió a la 
elaboración del Acta de Finiquito relativo a mantenimiento a las instalaciones hidrosanitarias, 
elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, y revisado por el Arquitecto 
Bernardo Cervantes García, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física. 

ANTECEDENTES 

El día 28 de junio de 2024, se firmó contrato simplificado, nivel de autorización mínima por 
adjudicación directa, No. 70240162 para mantenimiento a las instalaciones hidrosanitarias de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, con un monto a ejercer por un importe de 
$84,680.00 IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % 
del servicio. 1 
Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario, con inicio el 01 
de julio de 2024 y hasta el 30 de julio de 2024, de acuerdo con lo estipulado en el contrato 
simplificado, plazo que se cumplió en su totalidad. 

HECHOS 

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta! y 
modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica 
y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240162 por adjudicación directa, relativo a los 
trabajos del mantenimiento a las instalaciones hidrosanitarias de la Casa de la Cultura Jurídica 
en Mazatlán, Sinaloa, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión 
de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la 
Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de 
verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se 
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incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en 
general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así 
como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, (carátula de estimación, resumen 
de partidas y verificación de cifras), entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 
descritos a continuación: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

IHS INSTALACIONES HIDROSANIT ARIAS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE W.C. INCLUYE: MATERIALES, 
IHS.01 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, 

PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

IHS.01.01 CON FLUXÓMETRO ELECTRÓNICO PZA 3.00 

IHS.01.02 CON FLUXÓMETRO DE PALANCA PZA 5.00 

IHS.01.03 CON TANQUE PZA 2.00 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVABO INCLUYE: MATERIALES, 
IHS.02 MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, 

PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

IHS.02.01 CON LLAVE ELECTRÓNICA PZA 4.00 

IHS.02.02 CON LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO PZA 4.00 

IHS.02.03 CON LLAVE ECONOMIZADORA CIERRE AUTOMÁTICO. PZA 2.00 

IHS.02.04 CON LLAVE TRADICIONAL PZA 2.00 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINGITORIO SECO INCLUYE: 
IHS.03 MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PZA 4.00 

PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA TARJA DE ACERO 

IHS.04 
INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 

PZA 1.00 
HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES y LIMPIEZAS. 
P.U.O.C.T. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS y TINACOS. 
IHS.05 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 

ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

IHS.05.01 TINACO 1100 LTS. PZA 3.00 

IHS.05.02 TINACO 750 L TS. PZA 1.00 

IHS.05.03 CISTERNA HASTA 10000 LTS. PZA 1.00 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al mantenimie ~u-LG=· ..ua.laci4.L.Ll...:i..u.LLW-J=¡w:,J.=-::i, de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa. 

- 2 - de 5 



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

IHS.06 

IHS.07 

IHS.08 

IHS.09 

IHS.10 

DESASOLVE DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL MEDIANTE PROCESOS 
ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, 
PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO 
DE PALANCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. 
P.U.O.C.T. 

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AMERLOCK 2 RECUBRIMIENTO 
EPÓXICO DE DOS COMPONENTES MCA. AMERCOAT EN CISTERNA 
CON BROCHA O RODILLO A DOS CAPAS POR LO MENOS. 
CONSIDERAR: PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA SUPERFICIE. 
INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. 
P.U.O.C.T. 

DESMONTAJE DE MINGITORIO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN 
PARA SU POSTERIOR COLOCACIÓN. CONSIDERAR RESGUARDO, 
DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN HIDROSANITARIA DEL 
ELEMENTO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. 
P.U.O.C.T. 

DEMOLICIÓN CONTROLADA DE MURO DE TABIQUE Y FIRME DE 
CONCRETO EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, HASTA 0.20 M. DE 
PROFUNDIDAD Y DESARROLLO DE HASTA 2.50 ML EN HORIZONTAL 
Y VERTICAL; POR MEDIOS MANUALES. CONSIDERAR DEMOLICIÓN 
DE CERAMICO EXISTENTE DE 0.40 X 0.40 M. INCLUYE: MATERIAL, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, 
ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC; TUBO DE 3" 0 
HASTA 2.50 ML. DE DESARROLLO Y 1.00 CODO 90º 3" 0 . 

ML 

PZA 

M2 

PZA 

PZA 

IHS.11 CONSIDERAR: RETIRO DE TUBO Y CODO EXISTENTES. INCLUYE: PZA 
MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. 

RELLENO DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C=100 KG/M2 
EN SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO, HASTA 0.20 M. DE PROFUNDIDAD 

IHS.12 Y DESARROLLO DE HASTA 2.50 ML EN HORIZONTAL Y VERTICAL. PZA 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

60.00 

1.00 

160.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 
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IHS.13 

IHS.14 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA CERAMICA 
INTERCERAMIC 0.40 X 0.40 M. MODELO SIMILAR AL EXISTENTE EN 
SECCIÓN DE 0.40 M. DE ANCHO Y DESARROLLO DE HASTA 2.50 ML 
EN HORIZONTAL Y VERTICAL. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ALIMENTAR 
TINACO. TUBO DE 1/2" 0 HASTA 15.00 ML. DE DESARROLLO 4.00 
CODO 90º 1/2" 0 4.00 COPLE 1/2" 0 . ADAPTADOR MACHO CPVC 1/2" 
0 CON ROSCA DE BRONCE VÁLVULA DE PASO CPVC 1/2" 0 
CEMENTABLE. CONSIDERAR: RETIRO DE MANGUERA EXISTENTE 
SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, 
CONEXIONES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

PZA 

PZA 

1.00 

1.00 

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $73,000.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $73,000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $73,000.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $11 ,680.00 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/0 SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $84,680.00 

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al mantenimiento de las instalaciones hidrosanitarias de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa. 

- 4- de 5 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá 
garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las 
bases de los trabajos realizados del mantenimiento a las instalaciones hidrosanitarias, 
garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente 
finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía el 01 de agosto de 2024 
con vigencia de un año. 

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 
finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 
relacionado con el contrato objeto del presente. 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 
suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones 
de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 
presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las 
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que 
surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes 
enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
finiquito siendo las 16:05 horas, de este mismo día, mes y año. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO ENRIQUE MORENO PÉREZ" 

Licda. Luz Angélica Félix Rivera 
Directora 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Arq. Bernardo Cervantes García 
Profesional Operativo 

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS JUAN DIEGO REYES LIZÁRRAGA 
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