
 Casa de la Cultura Jurídica 
Mérida 

 
Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 

bienes y/o servicios   
En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal 

de la persona moral Distribuidora e Instalaciones González, S.A. de C.V., considerados 

legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme 

a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, 

por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas 

con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cinco páginas y 

es parte integrante del acta de entrega recepción, relacionada con el contrato simplificado 

70240115, relativo al servicio de adecuaciones menores en diversas áreas, por el periodo del 

07 de mayo al 05 de junio de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, Yucatán, 

adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

Licda. Reina Mirza Ceballos Zapata  

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, Yucatán. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 

PODER J.R)$CIAI. DE LA FEDERIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUST1CA DE LA NACIORE 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
CONTRATO SIMPLIFICADO 70240115 

Siendo las once horas del 19 de agosto de 2024, con fundamento en los artículos 
177 y  179 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos 
mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los 
procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la 
contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , artículo 35 fracción 
XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos ordenamientos de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar 
el acta de entrega-recepción del contrato simplificado 70240115, del "Servicio de 
adecuaciones menores en diversas áreas de la Casa de la Cultura Jurídica en Mérida 
Yucatán" "Ministro Rafael Matos Escobedo", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a 
esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Joél 
Garduño Quintana, Profesional Operativo de la Dirección General de Infraestructura Física 
designado mediante instrucción del Subdirector General Técnico para el cierre administrativo 
del citado contrato, la Licenciada Reina Mirza Ceballos Zapata, Directora de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Mérida, Yucatán y por parte de la empresa Distribuidora e Instalaciones 
González, S.A. de C.V., Jenaro Manuel González Rodríguez como representante legal. 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto 
de este contrato de servicios No. 70240115, relativo al "Servicio de adecuaciones menores 
en diversas áreas de la Casa de la Cultura Jurídica, en Mérida, Yucatán", "Ministro Rafael 
Matos Escobedo", ubicada en Calle 59 No. 454 y 458 entre 52 y 54 Colonia Centro, 
C.P.97000, Mérida, Yucatán. 

ANTECEDENTES 
Con fecha 06 de mayo de 2024, se firmó el contrato simplificado No. 70240115 de 

los "Servicios de adecuaciones menores en diversas áreas de la Casa de la Cultura 
Jurídica, en Mérida, Yucatán", "Ministro Rafael Matos Escobedo" con un monto original de 
contrato de $49,416.40 (Cuarenta y nueve mil cuatrocientos dieciséis pesos 40/100 M.N.) más 
el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $7,906.62 (siete mil 
novecientos seis pesos 62/100 M.N.) asciende a la cantidad de $57,323,02 (Cincuenta y si 
mil trescientos veintitrés pesos 02/100 M.N.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otor 
anticipo alguno y hacer un solo pago al término y aceptación de los trabajos, por parte d 
supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de 
manera remota a través de un Listado de Verificación. 

Es decir, cubrir si así procede los $49,416.40 (Cuarenta y nueve mil cuatrociepto 
dieciséis pesos 40/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la 

Esta hoja pertenece al acta de entrega-recepción relativa al "Servicio de adecuaciones menores en diversas 
áreas de la Casa de la Cultura Jurídica, en Mérida, Yucatán", Ministro Rafael Matos Escobedo 	2024. 
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OFICIALÍA MAYOR 
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PODER JUD4CIAL DE LA FEDERM]ÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTtCA DE LA NACIÓN 

cantidad de $7,906.62 (Siete mil novecientos seis pesos 62/100 m.n.) resultando un monto 
neto de $57,323,02 (cincuenta y siete mil trescientos veintitrés pesos 02/100 M.N.) para 
pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de 30 (treinta) días naturales 
comprendido del día 07 de mayo de 2024 al día 05 de junio de 2024 de acuerdo con los 
registros y a los plazos de término del contrato. El plazo de ejecución real inicio el 07 de mayo 
de 2024 y concluyó con un atraso imputable a la empresa el día 21 de junio de 2024 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 176 del citado Acuerdo General 
de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos 
por medio de la carta de terminación, el pasado 29 de mayo de 2024 y  fecha señalada como 
término para el día 05 de junio de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en 
condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de 
verificación para que la Suprema Corte de la Nación revise la debida conclusión de los 
trabajos. 

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplin 
presupuestal y modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el 
uso de las herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, .? 
la Dirección General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción 
de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de la Casa de la Cultura 
Jurídica de Mérida, Yucatán. 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

PRE.01 Desmontaje y retiro sin recuperación de Puerta abatible de madera tipo tambor de 
0.80 x 2.10 m. conjuntamente con su marco y chambranas, contemplar los resanes 
de las zonas deempotramiento así como elementos de protección en pisos y muros, 
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontale 
verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material produ 
de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario p 
su correcta ejecución. Pza 1.00 

PRE.02 Desmontaje y retiro de lambrin de tablaroca, contemplar elementos de protección  
pisos y muros, incluye: desmontaje de contactos eléctricos, materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la 
obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza 
durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. 
M2  17.55 

7 

Esta hoja pertenece al acta de entrega-recepción relativa al "Servicio de adecuaciones menores en diversas 
áreas de la Casa de la Cultura Jurídica, en Mérida, Yucatán", Ministro Rafael Matos Escobedo 	2024. 
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AL13.01 Abertura de vano de 0.60 x 0.80 m en muro de block con recubrimiento de mortero, 
espesor nominal de hasta 20 cm espesor aproximados, considerar trazo y 
delimitación de área, recorte con máquina de disco, emboquillado con mortero de 
cemento-arena con proporción 1;4, contemplar elementos de protección en pisos y 
muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos 
horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de 
material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. Pza. 1.00 

AL13.02 Suministro y colocación de platabanda de falso plafon a base de tablaroca, incluye: 
cargo directo por el costo de los materiales y mano de obra que intervengan, flete a 
la obra, desperdicio, acarreo hasta el lugar de su utilización, estructura metálica, 
colgantes de alambre galvanizado, canaleta de carga y listón metálico, emplastecida 
con pasta y cinta, calafateo, angulo reborde CaI.26, estiba, almacenaje, trazo y 
nivelación, hechura, cortes, depreciación y demas derivados del uso de herramienta 
y equipo en cualquier nivel, retiro de sobrantes fuera de la obra, limpieza durante y 
al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2  5.76 

ACA.01 Pintura Vinílica con mínimo contenido de acrílicos en muros y plafones aplicada a 
dos manos hasta cubrir completamente la superficie en color según muestra 
aprobada en obra para igualar los tonos existentes, (muros de cuarto de utilería en 
sala de videoconferencias y muro de garage) considerar preparación de la superficie 
y resanes de fisuras menores a base de mortero de cal y polvo, así como reparación 
de aplanado en muro de garage con una mezcla de cal y polvo de piedra con adhitivo., 
adherente o cemento blanco (no más del 5%) retirando aplanado suelto; así mismo 
elementos de protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo 
y herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a 
camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final 
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2  55.44 

ACA.02 Pintura de esmalte Alquidálico modificado anticorrosivo para tubos plásticos, 
como elementos metálicos, (columna metálica) aplicado a dos manos con brocha 
color según muestra aprobada en obra para igualar al color existente de los mu 
adyacentes, en tubería galvanizada considerar preparación de la superficie, lijad 
aplicación de primario "PIMEX WASH PRIMER", contemplar elementos 
protección en pisos y muros, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a 
camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final 
de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. M2  5.00 	

( 

Esta hoja pertenece al acta de entrega-recepción relativa al "Servicio de adecuaciones menores en diversas 
áreas de la Casa de la Cultura Jurídica, en Mérida, Yucatán", Ministro Rafael Matos Escobedo 	2024. 
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IE.01 	Reubicación hasta 3.00m de distancia de contacto monofásico, reemplazando el 
accesorio por un contacto monofásico dúplex 20A, 125V, color blanco, con placa. 
Incluye: desconexión, prolongación de canalizaciones y cableado; nueva conexión y 
fijación, mano de obra especializada, consumibles, equipo y herramienta, maniobras, 
traslados verticales y horizontales andamios y/o escaleras, retiro de material de 
desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de 
los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución; precio unitario 
por obra terminada. Pza. 3.00 

HER.01 Puerta abatible metálica de 2.10 x 0.80 m fabricada con perfiles tubulares de 3" x 1 
1/2" ZR-300 cal. 16 (galvanizados), rejilla luver de lámina CaI.18 con diseño según 
plano AMDA-01; pivotes superior y en piso y cerradura de seguridad para embutir en 
perfil de 3"x 1 1/2", el acabado final será con pintura de pintura de esmalte alquidálico 
anticorrosivo, libre de plomo aplicada con pistola de aire previa aplicación de primario 
"PIMEX WASH PRIMER", contemplar elementos de protección en pisos y muros, 
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y 
verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto 
de desperdicios, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para 
su correcta ejecución. Pza. 1.00 

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un 'Listado d 
Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual. 

CONCLUSIÓN 
Los trabajos motivo del contrato simplificado por Adjudicación Directa No. 

70240115, de¡ "Servicio de adecuaciones menores en diversas áreas de la Casa de la 
Cultura Jurídica, en Mérida, Yucatán", "Ministro Rafael Matos Escobedo", fueron concluid 
dentro de la fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificacion 
de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nació 
con la salvedad del concepto HER.01 correspondiente a la puerta abatible metálica de 2.10 
x 0.80m, que concluyó el 21 de junio de 2024, posterior a la fecha de terminación indicada 
la cláusula Quinta del Contrato. Cabe señalar, que se sometió a la opinión jurídica de la Direcci 
General de Asuntos Jurídicos la procedencia de la aplicación de la penalización indicada en 
Cláusula Sexta del Contrato por el atraso en la entrega de los trabajos. Dicha Dirección General 
determinó, mediante oficio DGAJ/SGCyN-1461-2024, conforme al planteamiento de la Casa de 
la Cultura Jurídica, que es procedente la aplicación de la pena convencional. La pena 
convencional que se le aplicó al prestador de servicios es de $3,520.00 (Tres Mil Quinientos,. t 
Veinte Pesos 00/100 M.N.). 

Esta hoja pertenece al acta de entrega-recepción relativa al "Servicio de adecuaciones menores en diversas 
áreas de la Casa de la Cultura Jurídica, en Mérida, Yucatán", Ministro Rafael Matos Escobedo 	2024. 
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RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA 

IMPORTE CONTRATADO $49416.40 

IMPORTE TOTAL EJERCIDO $45073.95 

IMPORTE DE OBRA NORMAL $45073.95 

IMPORTE DE CONTRATO A CANCELAR A 

FAVOR DE LA SCJN. 

$4,342.45 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $7,211.83 

RETENCIÓN DE IVA $000 

RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 0.00 

DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES CON I.V.A. $408320 

NETO A PAGAR 	 - $48,202.58 

Con relación a la garantía por la calidad y ejecución de los trabajos que se señala 
en el contrato, en este momento se requiere a la contratista para que entregue una carta 
garantía por la que avale cualquier vicio oculto que pudiera presentarse durante el término de 
doce meses, a partir de la recepción del Servicio de adecuaciones menores en diversas áreas 
de la Casa de la Cultura Jurídica, en Mérida, Yucatán", 'Ministro Rafael Matos Escobedo" con 
una cobertura en materiales y mano de obra. Asimismo, la empresa hace entrega de la 
carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta de entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quien participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las 12:00 horas del 19 de agosto de 2024. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO RAFAEL 
MATOS ESCOBEDO, EN MÉRIDA, YUCATÁN 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRÁESTRUCT(.RA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNIA 

,/Lic. Reina Mirza C 
/ID irectora de la Casa de 1 
7 	 Mérida, YL 

   

ballos Zap(' 
Cultura Ji#íica en 
atán 

   

Ing. Joel Gardqó Quintana. 
Profesional (Operativo,,- 

(Solo para trámite administrativo de acuerdo por 
cción del Subdirector General Técnico) 

POR LA EMPRESA DISTRIBUIDORA 
	

ES GONZÁLEZ, S.A. DE C.V. 

Jenaro Manu 
Repr 

dríguez 

   

Esta hoja pertenece al acta de entrega-recepción relativa al "Servicio de adecuaciones menores en diversas 
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