
 Casa de la Cultura Jurídica 
Puebla, Puebla 

 
Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 

bienes y/o servicios  
En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firma y rúbrica de la persona física 

contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero 

y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 

disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 3 páginas y es 

parte integrante de la versión pública del acta de finiquito, relacionada con el contrato 

70240292, relativo al suministro e instalación de rampa de accesibilidad, por el periodo del 4 

al 18 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla, adscrita a 

la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

 
 

Licenciada Alma Rosa Ochoa Ramírez 
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla 

Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
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SUPREMA CORll: DE IUSTICIA DI 1A NACJá,j 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado 70240292 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en el "Suministro e instalación de rampa de 
accesibilidad para la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla" con contrato simplificado 
70240292, clasificación mínima por adjudicación directa tareas que fueron adjudicadas al 
prestador de servicios la persona física, arquitecto Gustavo Magaña González. 

Puebla, Puebla, siendo las doce horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil 
veinticuatro, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo al "Suministro e instalación 
de rampa de accesibilidad para la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla", elaborado por 11 

C) 

la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla y revisado por el arquitecto Bernardo Cervantes E 
X 

García, apoyo técnico por la DSM adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física. i 

ANTECEDENTES 

El día tres de septiembre de dos míl veinticuatro se firmó contrato simplificado, clasificación mínima 
por adjudicación directa, no. 70240292 para el "Suministro e instalación de rampa de accesibilidad 
para la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla" con un monto a ejercer por un importe de 
$23,780.00 IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del 
servicio. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 15 (quince) días, calendario con inicio del cuatro 
de septiembre de dos mil veinticuatro y hasta el dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro 
de acuerdo con lo estipulado en el contrato simplificado, plazo que se cumplió el dieciocho de 
septiembre de dos mil veinticuatro. 

HECHOS 

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta! y 
modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal , y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y 
la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Con base en el Contrato Simplificado 70240292 por adjudicación directa, relativo a los trabajos de 
"Suministro e instalación de rampa de accesibilidad para la Casa de la Cultura Jurídica en 
Puebla, Puebla" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los 
trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección 
General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de verificación", que 
auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Suministro e instalación de rampa de accesibilidad para 
la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla" 

- 1 - de 3 

o 
en 
<::: 
00 
l-
o 
E 
'<f' 
u. 
N 

¡::: 
:a 
o 
>. 
o 
C) 

M 
:a 
o 
o 
~ 
(!) 

~ 
~ 
~ o 
:e 
a::: 
>-N 
.e 
:a 

pz
25

47
X

P
P

T
U

en
Lh

jv
Y

S
S

i6
q3

U
T

in
0O

S
1J

N
iV

fB
X

re
M

U
=



~100s 

i! "t-
V) o 
LU v> 9, , 

~,$ 

PODER JUDIOAI. DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSllCIA 0E LANAOON 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
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catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta 
de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los 
generadores, estimación, (carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras) , 
entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos 
a continuación: 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 
FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE MADERA DE PINO NACIONAL 
(IMPRESCINDIBLE MADERA ESTUFADA DE 1ERA) CON TRIPLAY DE PINO DE 19MM, TAPAS 
LATERALES, TRASERAS Y REFUERZO TRANSVERSAL DE 1" @ 0.35 M, ACABADO CON BARNIZ 
POLYFORM 11000; A BASE DE LIJADO, ASENTADO, RESANES, APLICACIÓN DE PRESERVADOR, 
ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, APLICACIÓN DE TINTA AL ALCOHOL EN LAS MANOS 
NECESARIAS Y APLICACIÓN CON PISTOLA DE ASPERSIÓN DE BARNIZ, APRECIÁNDOSE UN 
ACABADO FINO. CONSIDERAR: CINTA ANTIDERRAPANTE DE 2" @ 0.20 M. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y 
LIMPIEZA. P.U.O.C.T . Nota: Verificar medidas en sitio. 

RAMPA DE 1.20 M DE ANCHO Y 1.73 M DE Lt..RGO, PENDIENTE DEL 8%, DE 0.00 M. A 0.14 M. PZA 1 

DESCANSO DE 1.20 X 1.20 M. Y 0.14 M. DE PERALTE Y BASTIDOR CON MADERA DE 1". PZA 1 

RAMPA DE 1.20 M DE ANCHO Y 1.40 M DE LARGO. PENDIENTE DEL 8%. DE 0.14 M. A 0.25 M PZA 1 
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o Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el ~ 

prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente fl/ 
cuadro: ~ 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $20,500.00 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN $0.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $0.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $20,500.00 

E SUBTOT AL (C+D) $20,600.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A·E) $0.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $3,280.00 

H RETENCIÓN DE IVA $0.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $0.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $0.00 

K NETO A PAGAR $23,780.00 

*En su caso, desglosar los motivos y razones por los que se aplicaron deductivas y/o sanciones. 

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA 11/2019. 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Suministro e instalación de rampa de accesibilidad para 
la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla" 
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CONCLUSIONES 

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar 
los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las bases de los 
trabajos realizados de la fabricación de rampa de accesibilidad, garantía que será determinante 
para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de 
servicios presentó carta garantía el dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro con vigencia 
al dieciocho de septiembre de dos mil veinticinco. 

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio finiquito, 
renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado 
con el contrato objeto del presente. 11 

C) 

E 
X 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la i 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones de g 

<::: la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración XIV/2019; ~ 
haciendo constar la persona prestadora de servicios, su conformidad con la presente y se ~ 
compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las cantidades descritas, ~ 

N 
aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que surjan de una revisión ¡::: 

:a posterior a la firma de ésta, por Jo que de acuerdo con lo antes enunciado y no habiendo otro o 
>. 

asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de finiquito siendo las trece horas, de este 'a, 
mismo día, mes y año. ~ 

o 
o 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO ERNESTO SOLÍS LÓPEZ" 

EN PUEBLA, PUEBLA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Lic. Alma Rosa-ecl'ro"a- , z 
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en 

Puebla, Puebla 

Arq. Bernardo Cervantes García 
Profesional Operativo 

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

Arq. Gustavo Magaña González 
Persona física 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Suministro e instalación de rampa de accesibilidad para 
la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla" 

Firmado por: BERNARDO CERVANTES GARCtA 
No. &eñe: 6417797417976610815992027◄82457124974427CM935594 
Fecha: 10/10/2024 04:57:13.9160000 p. m. 
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