
 Casa de la Cultura Jurídica 
TEPIC, NAYARIT 

 
Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 

bienes y/o servicios  
 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física, 

Manuel Airada Frausto considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en 

esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 16 de octubre de 

2020, 6 de octubre de 2022 y 28 de febrero de 2024, por el Comité de Transparencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CUM/A-10-2020-III, 

CT-VT-A-13-2022 y CT-VT/A-3-2024 disponibles en los links: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2022-11/CT-CUM-A-10-2020-III 1.pdf y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-05/CT-VT-A-13-2022.pdf  en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 4 páginas y es 

parte integrante de la versión pública del Acta de Finiquito relacionado con el contrato 

70240280, relativo al Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias, por el periodo del 30 de 

Agosto al 29 de Septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit, 

adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

Mtra. Gabriela Iliana Ulloa Ponce de León 

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit 

Suprema Corte 
de Justicia de la ación 
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ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado No 70240280 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en “Mantenimiento de Instalaciones 
Hidrosanitarias de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit” con contrato simplificado 
no. 70240280, clasificación, adjudicación directa, tareas que fueron adjudicadas al prestador 
de servicios Ing. Manuel Airada Frausto. 

Tepic, Nayarit, siendo las 14:30 horas del 02 de octubre de 2024, se procedió a la elaboración 
del Acta de Finiquito relativo a “Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias de la Casa de 
la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit”, elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro 
Enrique Martínez Ulloa”, y revisado por el Arq. Bernardo Cervantes García, adscrito a la 
Dirección General de Infraestructura Física. 

A N T E C E D E N T E S 

El día 29 de agosto de 2024 se firmó contrato simplificado, adjudicación directa (No. 
70240280) para el “Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Tepic, Nayarit” con un monto a ejercer por un importe de $34,730.40 IVA incluido, 
habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 30 treinta días naturales calendario, con inicio 
30 de agosto del 2024 y hasta el 29 de septiembre del 2024 de acuerdo con lo estipulado en 
el contrato simplificado, plazo que se cumplió 28 de septiembre del 2024. 

H  E  C  H  O  S 

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y 
modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica 
y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240280, adjudicación directa, relativo a los 
trabajos del “Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Tepic, Nayarit” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la 
revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico 
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de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “listado de 
verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se 
incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en 
general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así 
como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, (carátula de estimación, resumen 
de partidas y verificación de cifras), entre otros.  

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 
descritos a continuación: 

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 
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CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Sl:i~.A. IMPORTE SIN IV.A _.___. ___ _ 
1 H S INSTAL.t.CIONES HIDROSANITARIAS 

IHS.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE w.c. INCLUYE: 
MATERIALES. MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA, 
ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

IHS.01.01 CON TANQUE PZA 4,00 

IHS.02 MANTEN IMIENTO PREVENTIVO DE LAVABO INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
ACARREOS. PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T, 

IHS.02.01 CON LLAVE ECONOMIZADORA. PZA 4.00 

IHS.03 MANTEN IMIENTO PREVENTIVO DE MINGITORIO SECO PZA 1.00 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES y 
LIMPIEZAS. P.U.O,C.T. 

IHS.04 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TARJA DE ACERO PZA 1.00 
INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. 
EQUIPO, HERRAMIENTA. ACARREOS. PROTECCIONES 
Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

IHS.05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CISTERNAS y ¡ 
TINACOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA. ACARREOS. PROTECCIONES 
Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

IHS.05.01 CISTERNA. HASTA 15000 LTS. PZA 1.00 
IHS.05.02 TINACO 1 00 L TS PZA 2.00 

IHS.06 DESASOLVE DE BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES ML 51.00 
MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECÁNICOS y 

EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA, INCLUYE: MATERIALES, 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, 
PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. ¡ 

IHS.07 MANTEN IMIENTO PREVENTIVO DE LAVADERO DE PZA 1.00 
GRANITO CON LLAVE DE NARIZ. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA. EQUIPO, HERRAMIENTA, 
ACARREOS. PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

IHS.08 DESAZOLVE DE RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE HASTA 6 ML 25.00 
REGISTROS MEDIANTE PROCESOS MANUALES, 
ELECTROMECÁNICOS Y EQUIPO DE PRESIÓN DE AGUA. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES y 

LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

• 

; 
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ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 29,940.00 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 29,940.00 

E SUBTOTAL (C+D) $ 29,940.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 4,790.40 

H RETENCION DE IVA $ 000.00 

1 RETENCION IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 34,730.40 

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá 
garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las 
bases de los trabajos real izados del "Mantenimiento de Instalaciones Hidrosanitarias de la 
Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit", garantía que será determinante para efectuar 
el pago del importe plasmado en el presente fin iquito, al respecto, el prestador de servicios 
presentó carta garantía con fecha 28 de septiembre 2024 por 12 meses. 

Por otra parte, a la fi rma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 
fin iquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 
relacionado con el contrato objeto del presente. 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 
suprema corte de justicia de la nación, en cumpl imiento con los alcances y especificaciones 
de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 
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XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 
presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las 
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que 
surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes 
enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
finiquito siendo las 15:30, de este mismo día, mes y año. 

 POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
“MINISTRO ENRIQUE MARTINEZ ULLOA” EN 

TEPIC NAYARIT 

_________________________________ 
Maestra Gabriela Iliana Ulloa Ponce de 

León 
Directora CCJ Tepic, Nayarit 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

_______________________ 
Arq. Bernardo Cervantes García 

Técnico Operativo, 
Dirección General de Infraestructura Física 

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

Ing. Manuel Airada Frausto  
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