
Casa de la Cultura Jurídica 
Cd. Victoria, Tamaulipas 

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 
bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero 

y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 

disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado electronico notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cuatro páginas 

y es parte integrante de la versión pública del finiquito del contrato simplificado 70240271, 

relativo al mantenimiento preventivo de plataforma para accesibilidad, por el periodo del 29 de 

agosto al 02 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Cd. Victoria, 

Tamaulipas, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Dr. Armando Villanueva Mendoza  

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Cd. Victoria, Tamaulipas 

Suprema Corte 
de Justicia de la 'ación 

Y
K

qJ
C

nT
1q

Q
k7

oq
27

J7
u4

ilU
Q

S
8/

T
9h

pc
cj

6c
E

dj
P

vq
c=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClÓN 

~~REU!\ COilTE DE JUS1'CIA CE LA M~'\CKIN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado No. 70240271 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en "Mantenimiento preventivo de plataforma para 
accesibilidad en la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Fernando de la Fuente Sanders en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas" con contrato simplificado no. 70240271, clasificación mínima, 
por adjudicación directa tareas que fueron adjudicadas al prestador de servicios Mobility Car 
Solution, S.A. de C.V. representado por su director general el Lic. Ernesto Díaz González 
Cabrera. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las doce horas con diez minutos del miércoles trece 
de noviembre de 2024, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo a 
"Mantenimiento preventivo de plataforma de accesibilidad", elaborado por la Casa de la 
Cultura Jurídica Ministro Fernando de la Fuente Sanders en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y 
revisado por el Arq. Bernardo Cervantes García adscrito a la Dirección General de 
Infraestructura Física. 

ANTECEDENTES 

El día 28 de agosto de 2024 se firmó contrato simplificado, nivel de autorización mínima, por 
adjudicación directa, no. 70240271 para "Mantenimiento preventivo de plataforma de 
accesibilidad en la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Fernando de la Fuente Sanders en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas" con un monto a ejercer por un importe de $34,900.00 (treinta y 
cuatro mil novecientos pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el 
término y aceptación del 100 % del servicio. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ell01se Pr.tableció un plazo de ejecución de 05 cinco días naturales, calendario con inicio 
29 de a~ost 1/?e 2024 y hasta el 02 de septiembre de 2024 de acuerdo con lo estipulado en el 
contrat~ A; lificado, plazo que se cumplió el 02 de septiembre de 2024. 

HECHOS 

En seguimiento de las medidas de racionalidad , austeridad, disciplina presupuesta! y 
modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal , y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica 
y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo de plataforma de 
accesibilidad en la Casa de la Cultura Jurídica Ciudad Victoria, Tamaulipas" 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

SUAAf.MA CORTE DE JUST(IA llE lA •ACIÓJ 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240271 por adjudicación directa, relativo a los 
trabajos del "Mantenimiento preventivo de plataforma de accesibilidad en la Casa de la 
Cultura Jurídica Ministro Fernando de la Fuente Sanders en Ciudad Victoria, 
Tamaulipas" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , se procedió a la revisión de los 
trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la 
Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de 
verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se 
incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en 
general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así 
como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, carátula de estimación , resumen 
de partidas y verificación de cifras, entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 
descritos a continuación : 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

MPP.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLATAFORMA VERTICAL PARA 
ACCESIBILIDAD, MARCA SAVARIA MODELO V1504 STO. INCLUYE: 
MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. 
P.U.O.C.T. 

PZA 1.00 

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo de plataforma de 
accesibilidad en la Casa de la Cultura Jurídica Ciudad Victoria, Tamaulipas• 
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POOER JU)IOAI. DE 1A FBlERACJ('.fj 
ll.f'REMA CORTE DE JUSTICIA DE IMl..'ICION 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 30,086.21 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

C SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 30,086.21 

E SUBTOTAL (C+D) $ 30,086.21 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-é) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 4,813.79 

H RETENCION DE IVA $ 000.00 

1 RETENCION IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J I DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES• $ 000.00 

K I NE~ A ~AGAR $ 34,900.00 

CONCLUSIONES 

El pffeS or e servIcIos conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá 
garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las 
bases de los trabajos real izados del Mantenimiento preventivo de plataforma de accesibilidad, 
garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente 
fin iquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía el 03 de septiembre 
con vigencia al 31 de jul io de 2025 a partir de la fecha de expedición. 

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 
fin iquito, renunciando a cualqu ier acción legal que tenga por objeto reclamar cualqu ier pago 
relacionado con el contrato objeto del presente. 

Los trabajos motivo de este contrato fueron conclu idos en su totalidad de conformidad con la 
suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones 
de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo de plataforma de 
accesibilidad en la Casa de la Cultura Jurídica Ciudad Victoria, Tamaulipas" 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS : "";;\_ ~fo. ~ 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIOO 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NI\OÓI 
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 
presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las 
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que 
surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes 
enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
finiqu ito siendo las doce horas con treinta minutos, de este mismo día, mes y año. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO 
FERNANDO E L FUENTE SANDERS EN 

CD. V TO A, TAMAULIPAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

anueva Mendoza 
asa de la Cultura Jurídica 
ictoria, Tamaulipas 

Arq. Bernardo Cervantes García 
Técnico Operativo 

PRESTADOR DE SERVICIOS 

Lic. Ernesto Díaz González Cabrera 
Director General 

Mobility Car Solution, S.A. de C.V. 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento preventivo de plataforma de 
accesibilidad en la Casa de la Cultura Jurídica Ciudad Victoria, Tamaulipas" 
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