



“2021, Año de la Independencia”

Oficio No. SGC/2195/2021.

Asunto: Respuesta informe auditoría DAIB/2021/25
Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2021.

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez

Director General de Auditoría

P r e s e n t e

Hago referencia al informe de la auditoría integral número DAIB/2021/25 "**Acciones Adoptadas para la Solventación de Recomendaciones en los Procesos de Adjudicación Directa**", al respecto sobre el resultado con observación, por instrucciones del Director General de Recursos Materiales me permito presentar la propuesta de programa, a fin de que sea considerado y pueda ser solventada la misma:

Recomendación:

“Que la Dirección General de Recursos Materiales elabore y presente un programa de trabajo que otorgue certeza sobre las actividades, procesos y fechas de conclusión de las etapas de desarrollo y pruebas del Sistema para Procedimientos de Contratación; la puesta a consideración de las autoridades institucionales para su autorización, y la integración del mismo en la operación de esa dirección general, el cual deberá incluir el nombre y firma de los servidores públicos que se encontrarán a cargo de la ejecución, supervisión y seguimiento del cumplimiento de dicho programa, a fin de agilizar la implementación de la herramienta tecnológica que contribuya al cumplimiento de los plazos y requisitos elevantes de los procedimientos adjudicatorios.”

Propuesta:

Programa de Actividades para el inicio de la operación del Sistema para Procedimientos de Contrataciones (SIPC) de la SCJN.

No.	Actividades	Fechas	Áreas Involucradas	Estatus
1	Desarrollo del SIPC	2020 – Agosto 2021	DGTI DGRM	Concluido
2	Pruebas del SIPC	Septiembre 2021	DGTI SGC	Concluido
3	Sesiones de capacitación para uso del SIPC por parte del personal de la Dirección General de Recursos Materiales.	1 al 8 octubre 2021	DGTI Personal de la DPC	Concluido
4	Implementación de Mejoras al SIPC	Septiembre 2021 a enero 2022	DGTI SGC	En proceso
5	Modificaciones al AGA XIV/19, para realizar todos los tipos de	Diciembre 2021	Comité de Gobierno DGAJ DGRM	En proceso

0ZMtU/xxEsm+Jo76d9mu28IbGavGWAGLvwJ/955BcBw=



No.	Actividades	Fechas	Áreas Involucradas	Estatus
	procedimientos de contratación a través del SIPC.		DGIF	
6	Incorporación en el portal de la SCJN del vínculo de acceso al sitio del SIPC y sus tutoriales.	3 al 10 diciembre 2021	DGCS DGTI DGRM	Propuesta
7	Publicaciones de modificaciones del AGA XIV/19	Enero 2022	DGCS DGRM	No iniciado
8	Difusión del SIPC a través del Portal de la SCJN	Enero 2022	DGCS DGTI	No iniciado
9	Publicación en el SIPC de Procedimientos de Contratación.	A partir del 3 enero 2022	SGC	No iniciado
10	Capacitación a participantes en el uso del SIPC para los procedimientos de contratación.	Enero a Marzo 2022	DGTI SGC	No iniciado

Áreas:

- DGRM - Dirección General de Recursos Materiales
- DGTI - Dirección General de Tecnologías de la Información
- DGAJ - Dirección General de Asuntos Jurídicos
- DGCS - Dirección General de Comunicación Social
- SGC - Subdirección General de Contrataciones
- DPC - Dirección de Procesos de Contratación

Como se puede observar, en las actividades antes señaladas se encuentran áreas independientes a la Dirección General de Recursos Materiales, de las cuales dependerá en gran medida el cumplimiento de las fechas propuestas.

Esperando que lo anterior subsane la observación presentada, sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente

Lic. Luis Fernando Castro Vieyra
Subdirector General de Contrataciones

C.c.p. Lic. Omar García Morales.- Director General de Recursos Materiales.- Para su conocimiento.
L.C. Antonio Prieto Revilla.- Director de Procedimientos de Contratación.- Para su conocimiento.