



## **Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes**

### **Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT-CUM/A-54-2019-II, disponible en el link:

<https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-2019-II.pdf> en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de seis páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega-recepción, relacionado con el contrato 70220135, relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, por el periodo del 1° de abril de 2022 y hasta el 17 de octubre de 2022 para la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Mtro. Benjamín Orozco Gutiérrez**

**Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes**



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**Contrato Simplificado No. 70220135**

Siendo las trece horas del 11 noviembre de 2022, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No. **70220135**, del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio Cesar Hernandez Valencia, supervisor asignado de la Dirección General de Infraestructura Física y el Mtro. Benjamín Orozco Gutiérrez, Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, y por parte del prestador de servicios Juan Carlos Torres Nava.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios No. **70220135**, relativo al mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, ubicada en Álvaro Obregón número 347, zona centro, C.P. 20000.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 1 de abril de 2022, se firmó el contrato simplificado No. **70220135** de los servicios relativos al Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, con un monto original de contrato de \$ 69,720.00 (Sesenta y nueve mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$ 11,155.20 (Once mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.) Resultando un monto neto de \$ 80,875.20 (Ochenta mil ochocientos setenta y cinco pesos 20/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$ 69,720.00 (Sesenta y nueve mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, 2022.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

cantidad de \$ 11,155.20 (Once mil ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.). Resultando un monto total de \$80,875.20 (Ochenta mil ochocientos setenta y cinco pesos 20/100 M.N.) para pagarse en cada uno de los eventos contemplados.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de quince días naturales para cada uno de los dos eventos, cuya vigencia comprendió del día 1 de abril de 2022 al día 17 de octubre de 2022 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

## HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 6 octubre de 2022, señalando la fecha de término el 14 de octubre de 2022, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

**M.A.A.01 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo TNLS2025HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 19,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Videoconferencia PZA 1**

**M.A.A.02 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo TNLS2025HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 19,000 btuh, con características eléctricas 220/2/60, Incluye:**

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, 2022.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo (1) ubicado en Patio Principal PZA 1**

**M.A.A.03 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo TNLS2025HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 19,000 bthw, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina Dirección PZA 1**

**M.A.A.04 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo TNLS2025HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 19,000 bthw, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo (2) ubicado en Patio Principal PZA 1**

**M.A.A.05 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, piso techo, marca carrier, modelo 38CKC018-M-3, con capacidad de 18,000 btuh, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en SITE PZA 1**

**M.A.A.06 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca carrier, modelo TNLS1215HC, enfriamiento calefacción, con capacidad de 11,000 btuh, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Oficina de Enlace Administrativo PZA 1**

**M.A.A.07 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca carrier, modelo TNLS2030HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 21,700 btuh, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en MAI PZA 1**

**M.A.A.08 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo fan & coil, marca carrier, modelo FB4ANF048000, 38CKC048-M-3, con capacidad de 48,000 btuh, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.**

**M.A.A.08.1 Equipo ubicado en Auditorio PZA 1**

**M.A.A.08.2 Equipo ubicado en Auditorio PZA 1**

**M.A.A.09 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo FQGD243C, 38CKC024-M-3, con capacidad de 24,000 btuh, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de**

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, 2022.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

**obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta 1 PZA 1**

**M.A.A.10 Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split, marca carrier, modelo FQGD243C, 38CKC024-M-3, con capacidad de 24,000 btuh, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Sala de Consulta 2 PZA 1**


**M.C.A.A.01 Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T. (SOLO PARA EL ÚLTIMO EVENTO) JGO. 1.00**

**M.C.A.A. 02 "Suministro e instalación de 1 control remoto universal de la marca Avaly, incluye suministro en la CCJ, pilas alcalinas y programación para el uso en los equipos de aire acondicionado indicados por la CCJ con todo lo suficiente y necesario para su correcto funcionamiento" PZA 1**

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

## CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado es por adjudicación directa, bajo el número No. **70220135**, relativo a los trabajos del Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

RESUMEN DE IMPORTES		
<b>A</b>	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 69,720.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
<b>B</b>	<b>NÚMERO DE ESTIMACIÓN</b>	<b>IMPORTE ESTIMADO SIN IVA</b>
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 32,035.00
<b>C</b>	<b>SUMA DE ESTIMACIONES</b>	<b>\$ 32,035.00</b>
<b>D</b>	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 37,685.00
<b>E</b>	<b>SUBTOTAL (C+D)</b>	<b>\$ 69,720.00</b>
<b>F</b>	<b>TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)</b>	<b>\$ 000.00</b>
<b>G</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	11,155.20
<b>H</b>	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
<b>I</b>	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 697.20
<b>J</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
<b>K</b>	<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 80,178.00</b>

\*En su caso, desglosar los motivos y razones por los que se aplicaron deductivas y/o sanciones.

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	( )	( )	( X )
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	( )	( )	( X )
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	( )	( )	( X )

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor interno.

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, 2022.**



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos de la fecha de cierre.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**


**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN  
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES**

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

\_\_\_\_\_  
MTRO. BENJAMÍN OROZCO GUTIÉRREZ  
DIRECTOR DE ÁREA  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

\_\_\_\_\_  
ING. JULIO CESAR HERNANDEZ VALENCIA  
TÉCNICO OPERATIVO  
SUPERVISOR ASIGNADO

**POR LA EMPRESA CONTRATADA O DEL PRESTADOR DE SERVICIOS**



\_\_\_\_\_  
JUAN CARLOS TORRES NAVA  
REPRESENTANTE LEGAL

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al **Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, de la Casa de la Cultura Jurídica en Aguascalientes, Aguascalientes, 2022.**

ky7W+xemFPot8YBiKOySowIBTff8+6eeSncDP1/REs=