

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el punto trigésimo octavo del *Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 5 de páginas y es parte integrante de la versión pública del acta entrega recepción relacionado con el contrato 70250260, relativo al suministro y colocación de protecciones a ventanas, por el periodo del 28 de noviembre de 2025 al 5 de diciembre de 2025, para la Casa de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lic. Paola Denise González Mendoza

Nombre

Directora de la Casa de los Saberes Jurídicos en Toluca, Estado de México



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado 70250260

SIENDO LAS DIEZ HORAS Y CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 179 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024, DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS POR ESTE ALTO TRIBUNAL, SE CONGREGAN EN CONVOCATORIA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO SIMPLIFICADO No. 70250260, DEL "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES A VENTANAS EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO", SE REÚNEN PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTA GESTIÓN: EN REPRESENTACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, LA LIC. PAOLA DENISE GONZÁLEZ MENDOZA, DIRECTOR/A DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO Y EL ING. CARLOS ALBERTO GALLEGOS MONTAÑO ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA, Y POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS GERAARDO GUTIÉRREZ ARCE.

LO ANTERIOR A EFECTO DE REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE SERVICIOS No. 70250260, RELATIVO AL "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES A VENTANAS EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO".

ANTECEDENTES

CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE FIRMÓ EL CONTRATO SIMPLIFICADO No. 70250260 DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES A VENTANAS EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO", CON UN MONTO ORIGINAL A LA CANTIDAD DE \$6.000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$960.00 (NOVESENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) ASCENDIENDO A UN MONTO TOTAL DE \$6,960.00 (SEIS MIL NOVESENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTABLECE EN ESTE CONTRATO, NO OTORGAR ANTICIPO ALGUNO Y HACER UN SOLO PAGO PARA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES A VENTANAS EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

7uzIEve1ilLKCEuBYMdR2R6fT7mZwe2dl/5/vwFvZAK=

aa41CUYhP3E1BT6/qProQ/Kk89UyHsV6pzae3eyYEw=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LLEVADO A CABO DE MANERA REMOTA A TRAVÉS DE UN LISTADO DE VERIFICACIÓN.

ES DECIR, CUBRIR SI ASÍ PROCEDE LOS \$6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL 16% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$960.00 (NOVESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.). RESULTANDO UN MONTO TOTAL DE \$6,960.00 (SEIS MIL NOVESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) PARA PAGARSE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. EN LO CASOS DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE TRABAJOS, LOS MISMOS SE INDICARÁN EN EL FINIQUITO.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL "CONTRATO ORIGINAL" FUE DE OCHO DÍAS NATURALES COMPRENDIDO DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 DE ACUERDO CON LOS REGISTROS Y A LOS PLAZOS DE TÉRMINO DEL CONTRATO.

HECHOS

DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 179, PÁRRAFO OCTAVO Y DÉCIMO DEL CITADO ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024, EL PRESTADOR DE SERVICIOS NOTIFICÓ DE LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MEDIANTE AVISO CON 28 DE NOVIEMBRE DE 2025 DEL OFICIO DE TÉRMINO Y FECHA SEÑALADA COMO TÉRMINO EL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2025, A FIN DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN REALICE LA DEBIDA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN PRINCIPIO CONSTATÁNDOSE LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

NO.		CANTIDAD	UNIDAD
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 60 X 85 CMS EN REDONDO CARAMELO DE 1/2" Y ANGULO DE 1" X 3/16". INCLUYE INSTALACION	4	PIEZA

EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVA A CABO MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA APOYO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A FIN DE APRECIAR EL RESULTADO DE

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES A VENTANAS EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

7uzIEve1ilLKCEuBYMdR2R6fT7mZwe2dl/5/vwFvZAK=

aa41CUYhP3E1BT6/qProQ/Kk89UyHsV6pzae3eyYEw=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

LOS ALCANCES INCLUIDOS DENTRO DEL CONTRATO ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN Y ASÍ SE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES DE PAGO

ESTIMACIÓN	IMPORTE EN PESOS I.V.A. INCLUIDO	ESTADO
ÚNICA	\$ 6,960.00	PENDIENTE DE PAGO

* LOS IMPORTES REFLEJADOS EN ESTA TABLA INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	IMPORTE EN PESOS I.V.A. INCLUIDO
MONTO DEL CONTRATO	\$ 6,960.00
MONTO POR COBRAR SEGÚN CONTRATO	\$ 6,960.00

* LOS IMPORTES REFLEJADOS EN ESTA TABLA INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CONCLUSIÓN

LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO POR PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 70250260, RELATIVO A LOS TRABAJOS DEL "SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES A VENTANAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO" FUERON CONCLUIDOS EN FECHA DE TÉRMINO COMPROMETIDA, DE ACUERDO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, PROPORCIONADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

COMO PARTE DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

PLANOS Ó CROQUIS CORRESPONDIENTES ACTUALIZADOS (PLANOS AS BUILT):	SI ()	NO ()	NO APLICA (X)
---	-----------	-----------	------------------

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES A VENTANAS EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y ☐ ☐ ☒
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES:

CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y ☐ ☐ ☒
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS:

EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
SE INTEGRA EN EL REPOSITORIO DEL SISTEMA ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO.

NO HABIENDO MÁS QUE ASENTAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-
RECEPCIÓN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN POR QUIENES PARTICIPAN,
MANIFESTANDO SU CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA PRESENTE Y
RESERVÁNDOSE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA APLICACIÓN
DE LA GARANTÍA OTORGADA, POR FALLAS QUE PRESENTEN LOS TRABAJOS MOTIVO
DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN
POR VICIOS OCULTOS Y/U OBSERVACIONES QUE SURJAN DE UNA FUTURA REVISIÓN
POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SIENDO LAS
CATORCE HORAS Y CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE DICIEMBRE DE
2025.

POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.

LIC. PAOLA DENISE GONZÁLEZ MENDOZA
DIRECTORA

ING. CARLOS ALBERTO GALLEGOS MONTAÑO
ENLACE ADMINISTRATIVO


7uzIEve1iLKCEuBYMdR2R6fT7mZwe2dl/5/vwFvZAK=

aa41CUYhP3E1BT6/qPQoQ/Kk89UyHsV6pzaee3eyYEw=



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO



GERARDO GUTIÉRREZ ARCE
POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

7uzIEve1ilLKCEuBYMIdR2R6FtT7mZwe2dlI5IwvF-xZak=

aa41CUYhP3E1BT6/qPRoQ/Kk89UyHsV6pzae3eyYEw=



ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA AL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES A VENTANAS EN LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO

- 5 - de 5