

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones
de bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3, *fracción XXI*, 115, 120, 121 y 122 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*; publicadas en el DOF el 20 de marzo de 2025; así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física representante de la persona moral DESELCI, S.A. de C.V.; considerado legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, asimismo, conforme a las resoluciones emitidas los días 7 de diciembre de 2022, 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con los números: **CT-CUM/A-24-2022 II** [CT-CUM-A-24-2022-II-Resolucion.pdf](#), **CT-CI/A-20-2023** [CT-CI/A-20-2023](#), **CT-VT/A-3-2024** [www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-VT-A-3-2024.pdf](#) y **CT-CI/A-5-2024** [www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf](#) en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cinco fojas y es parte integrante de la versión pública del acta entrega-recepción, relacionado con el contrato 70250245, relativo a los Trabajos de reparación de drenajes, por el periodo del 27 de octubre al 25 de noviembre de 2025 para la Casa de los Saberes Jurídicos en Torreón, adscrita a la Dirección General de Casas de los Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lic. Carmen Morales Elías

Directora de la Casa de los Saberes Jurídicos en Torreón



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN (CIUDAD), (ESTADO)

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
Contrato Simplificado 70250245

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 179 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN **VIII/2024**, DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN POR DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS POR ESTE ALTO TRIBUNAL, SE CONGREGAN EN CONVOCATORIA DE TRABAJO PARA REALIZAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATO SIMPLIFICADO **NO. 70250245**, DE LOS "TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJES" DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN "MINISTRO RAÚL CASTELLANO JIM'ENEZ", SE REÚNEN PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTA GESTIÓN: EN REPRESENTACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CARMEN MORALES ELÍAS DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA Y GRACIELA GARCÍA HERNÁNDEZ ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA, Y POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS DESELCI,S.A. DE C.V. EPRESENTADA POR JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE.

LO ANTERIOR A EFECTO DE REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO DE SERVICIOS **No.70250245**, RELATIVO AL LOS "TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJES" DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN.

ANTECEDENTES

CON FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2025, SE FIRMÓ EL CONTRATO SIMPLIFICADO **No. 70250245** DE LOS SERVICIOS RELATIVOS AL LOS "TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJES" DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN, CON UN MONTO ORIGINAL A LA CANTIDAD DE \$71,300.00 (SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$11,408.00 (ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) ASCENDIENDO A UN MONTO TOTAL DE \$82,708.00 (OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.), INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTABLECE EN ESTE CONTRATO, NO OTORGAR ANTICIPO ALGUNO Y HACER UN PAGO PARA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, LLEVADO A CABO DE MANERA REMOTA A TRAVÉS DE UN LISTADO DE VERIFICACIÓN.

ES DECIR, CUBRIR SI ASÍ PROCEDE LOS \$71,300.00 (SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$11,408.00 (ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) ASCENDIENDO A UN MONTO TOTAL DE \$82,708.00 (OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) PARA PAGARSE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL CIERRE ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. EN LO CASOS DE REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE TRABAJOS, LOS MISMOS SE INDICARÁN EN EL FINIQUITO.

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL "CONTRATO ORIGINAL" FUE DE (30) TREINTA DÍAS NATURALES COMPRENDIDO DEL DÍA 27 DE OCTUBRE AL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2025 DE ACUERDO CON LOS REGISTROS Y A LOS PLAZOS DE TÉRMINO DEL CONTRATO.




SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN (CIUDAD), (ESTADO)

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

HECHOS

DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 179, PÁRRAFO OCTAVO Y DÉCIMO DEL CITADO ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN **VII/2024**, EL PRESTADOR DE SERVICIOS NOTIFICO DE LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS MEDIANTE AVISO CON “TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJES” DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN, A FIN DE QUE EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SE ENCUENTRE EN CONDICIONES DE SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN PARA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN REALICE LA DEBIDA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.

EN PRINCIPIO CONSTATÁNDOSE LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

 Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General de Servicios Dirección de Servicios de Mantenimiento Subdirección de Administración de Inmuebles		FECHA: JULIO DE 2025			
		DOCUMENTO: CAT-M-CT-008-25			
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DRENAJES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN, COAHUILA.					
UBICACIÓN: AV. VALENTÍN GÓMEZ FARIAS # 997 ORIENTE, COL. CENTRO, C.P. 27000; TORREÓN, COAHUILA					
CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS					
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A	IMPORTE SIN I.V.A
I H S					
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
IHS.01	DESAZOLVE A TRAMO DE RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE HASTA 6 REGISTROS MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECÁNICOS CON CAMIÓN VACTOR DE HASTA 10.00 M3 DE CAPACIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento interior y jardín.	M3	10.00		
IHS.02	SONDEO DE A TRAMO DE RED DE DRENAJE Y LIMPIEZA DE HASTA 6 REGISTROS MEDIANTE PROCESOS MANUALES CON VARILLA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento interior y jardín.	ML	110.00		
IHS.03	SONDEO A TRAMO DE RED DE DRENAJE DE HASTA 6 REGISTROS MEDIANTE CÁMARA DE VIDEO INSPECCIÓN PARA DRENAJES. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento interior y jardín.	HR	2.00		
IHS.04	DEMOLICIÓN DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE HECHO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, MEDIANTE PROCESOS MANUALES; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
IHS.04.01	REGISTRO SANITARIO DE 0.70 X 0.60 X 0.50 M. DE PROFUNDIDAD. Rampa.	PZA	1.00		
IHS.04.02	REGISTRO SANITARIO DE 0.90 X 0.70 X 0.70 M. DE PROFUNDIDAD. Muro barda.	PZA	1.00		
IHS.05	EXCAVACIÓN DE TERRENO PARA REGISTRO SANITARIO, POR MEDIOS MANUALES CON RECUPERACIÓN; CONSIDERAR: RESGUARDO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
IHS.05.01	EXCAVACIÓN DE 0.70 X 0.60 X 0.50 M. DE PROFUNDIDAD, HASTA 0.25 M3. Rampa.	PZA	1.00		
IHS.05.02	EXCAVACIÓN DE 0.90 X 0.70 X 0.70 M. DE PROFUNDIDAD, HASTA 0.50 M3. Muro barda.	PZA	1.00		
IHS.06	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EN REGISTRO SANITARIO DEMOLIDO; CONSIDERAR: COMPACTACIÓN DE MATERIAL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA A LOS “TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJES” DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN

GUv6kqUD0qHaWkGDK7s1pQ+4McMVw9SHDVI/t3KwQds=

fvOMSF0bmO/2w02JltCYlztTTPe9+Qgtomfy7b8hSaU=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN (CIUDAD), (ESTADO)

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IHS.06.01	RELLENO DE 0.70 X 0.60 X 0.50 M. DE PROFUNDIDAD. Rampa.	PZA	1.00		
IHS.06.02	RELLENO DE 0.90 X 0.70 X 0.70 M. DE PROFUNDIDAD. Muro barda.	PZA	1.00		
IHS.07	REGISTRO SANITARIO PARA RECONECCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE, FABRICADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO FINO CEMENTO-ARENA EN INTERIOR, INCLUYE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 5.00 CM. DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, RETÍCULA DE VARILLA 3/8", SOLDADURA, FABRICADA CON MARCO DE ÁNGULO DE ACERO 1 1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO 1 1/2" X 3/16", PINTURA ANTICORROSIVA; CONSIDERAR: HASTA 1.00 M. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO Y COPLES DE 4" PARA RECONECCIÓN EN ALBAÑAL EXISTENTE Y RELLENO COMPACTADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.				
IHS.07.01	REGISTRO SANITARIO DE 0.70 X 0.60 X 0.50 M. DE PROFUNDIDAD. Rampa.	PZA	1.00		
IHS.07.02	REGISTRO SANITARIO DE 0.90 X 0.70 X 0.70 M. DE PROFUNDIDAD. Muro barda.	PZA	1.00		
IHS.08	DEMOLICIÓN CONTROLADA DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.90 DE LARGO X 0.70 DE ANCHO X HASTA 20 CM. DE ESPESOR, MEDIANTE PROCESOS ELECTROMECÁNICOS CON MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO; CONSIDERAR: RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN ENVASADO EN SACOS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento exterior.	PZA	1.00		
IHS.09	EXCAVACIÓN DE TERRENO DE 0.90 DE LARGO X 0.70 DE ANCHO X HASTA 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, HASTA 0.60 M3, PARA REGISTRO SANITARIO, POR MEDIOS MANUALES; CONSIDERAR: RESGUARDO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento exterior.	PZA	1.00		
IHS.10	REGISTRO SANITARIO DE 0.90 DE LARGO X 0.70 DE ANCHO X HASTA 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, PARA RECONECCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE A SISTEMA MUNICIPAL, FABRICADO CON TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO FINO CEMENTO-ARENA EN INTERIOR, INCLUYE TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 5.00 CM. DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, RETÍCULA DE VARILLA 3/8", SOLDADURA, FABRICADA CON MARCO DE ÁNGULO DE ACERO 1 1/4" X 3/16" Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE ACERO 1 1/2" X 3/16", PINTURA ANTICORROSIVA; CONSIDERAR: HASTA 1.00 M. DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO Y COPLES DE 4" PARA RECONECCIÓN EN ALBAÑAL EXISTENTE Y RELLENO COMPACTADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. Estacionamiento exterior.	PZA	1.00		
SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y NOTAS IMPORTANTES					
		Subtotal			
		IVA			
		TOTAL			

GUv6kqUD0qHaWkGDK7s1pQ+4McMVw9SHDVi/t3KwQds=

fvOMSF0bmO/2w02JltCYztTTPe9+Qgtomfy7b8hSaU=

EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVA A CABO MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA APOYO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, A FIN DE APRECIAR EL RESULTADO DE LOS ALCANCES INCLUIDOS DENTRO DE:



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN (CIUDAD), (ESTADO)

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CONTRATO ORIGINAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE LO CONFORMAN Y ASÍ SE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS Y PENDIENTES DE PAGO

ESTIMACIÓN	IMPORTE EN PESOS I.V.A. INCLUIDO	ESTADO
ÚNICA	\$82,708.00	PENDIENTE DE PAGO

* LOS IMPORTES REFLEJADOS EN ESTA TABLA INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ESTADO FINANCIERO

CONCEPTO	IMPORTE EN PESOS I.V.A. INCLUIDO
MONTO DEL CONTRATO	\$82,708.00
MONTO POR COBRAR SEGÚN CONTRATO	\$82,708.00

* LOS IMPORTES REFLEJADOS EN ESTA TABLA INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CONCLUSIÓN

LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA **No. 70250245**, RELATIVO A LOS "TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJES" DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN FUERON CONCLUIDOS EN FECHA DE TÉRMINO COMPROMETIDA, DE ACUERDO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO, PROPORCIONADO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

COMO PARTE DE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

	SI	NO	NO APLICA
PLANOS Ó CROQUIS CORRESPONDIENTES ACTUALIZADOS (PLANOS AS BUILT):	()	()	(X)
MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES:	()	()	(X)
CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS:	()	()	(X)

EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE INTEGRA EN EL REPOSITORIO DEL SISTEMA ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN (CIUDAD), (ESTADO)**

NO HABIENDO MÁS QUE ASENTAR SE CIERRA LA PRESENTE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN POR QUIENES PARTICIPAN, MANIFESTANDO SU CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA PRESENTE Y RESERVÁNDOSE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA OTORGADA, POR FALLAS QUE PRESENTEN LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO EL DERECHO DE HACER CUALQUIER RECLAMACIÓN POR VICIOS OCULTOS Y/U OBSERVACIONES QUE SURJAN DE UNA FUTURA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2025.


**POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA**

**CARMEN MORALES ELÍAS
DIRECTORA**

**GRACIELA GARCÍA HERNÁNDEZ
ENLACE**



**DESELCI, S.A. DE C.V.
POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS**



**JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE
REPRESENTANTE LEGAL**

GUv6kqUD0qHaWkGDk7s1pQ+4McMVw9SHDVI/t3KwQds=

fvOMSF0bmO/2w02JltCYIztTTPe9+Qgtomfy7b8hSaU=

ESTA HOJA PERTENECE AL ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN RELATIVA A LOS "TRABAJOS DE REPARACION DE DRENAJES" DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TORREÓN