

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones  
de bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3, *fracción XXI*, 115, 120, 121 y 122 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*; publicadas en el DOF el 20 de marzo de 2025; así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas, de la persona física representante legal de la persona moral Servicomer García S.A. de C.V.; considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, asimismo, conforme a las resoluciones emitidas los días 7 de diciembre de 2022, 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con los números: **CT-CUM/A-24-2022 II** [CT-CUM-A-24-2022-II-Resolucion.pdf](#), **CT-CI/A-20-2023** [CT-CI/A-20-2023](#), **CT-VT/A-3-2024** [www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-VT-A-3-2024.pdf](#) y **CT-CI/A-5-2024** [www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf](#) en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cuatro páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito relacionado con el contrato 70250257, relativo al servicio de suministro e instalación de equipos de aire acondicionado, por el periodo del veinticuatro de noviembre al ocho diciembre de 2025 para la entonces Casa de la Cultura Jurídica en Mérida, adscrita a la otrora Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Rodolfo María Sánchez Morales

**Encargado del despacho de la Casa de los Saberes Jurídicos en Mérida, Yucatán.**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN**

**ACTA DE FINIQUITO**  
**Contrato Simplificado 70250257**

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO, EN MÉRIDA, YUCATÁN CON CONTRATO SIMPLIFICADO 70250257, CLASIFICACIÓN MÍNIMA, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS SERVICOMER GARCIA S.A. DE C.V. Y A SU REPRESENTANTE LEGAL, EL C. JAVIER ROBERTO GARCÍA CASELLAS.

MÉRIDA, YUCATÁN, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2025, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA LICENCIADA ALONDRA SALOMÉ GIJÓN BERZUNZA DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN Y EL INGENIERO RODOLFO MARÍA SÁNCHEZ MORALES ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. QUIENES CERTIFICARON LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO, EN MÉRIDA, YUCATÁN.

**ANTECEDENTES**

CON FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN MÍNIMA, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO. 70250257, PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO, EN MÉRIDA, YUCATÁN CON UN MONTO A EJERCER POR UN IMPORTE DE \$85,153.86 IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DEL SERVICIO.

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS.

SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO **SIMPLIFICADO NÚMERO 70250257**, DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y HASTA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2025, TRABAJOS QUE FUERON EFECTUADOS DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2025.

**HECHOS**

CON BASE EN EL **CONTRATO SIMPLIFICADO NÚMERO 70250257**, CLASIFICACIÓN MÍNIMA, DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, RELATIVO A LOS TRABAJOS DE **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO, EN MÉRIDA, YUCATÁN** DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN, SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NÚMEROS GENERADORES, RESUMEN DE GENERADORES, ESTIMACIÓN, CARATULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS, LISTADO DE VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CIFRAS.

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES DESCRITOS A CONTINUACIÓN:

3sNunJWeeRpk+s2pN2vFCG+XSYEPWZUyc8VDMmxkfl=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**TABLA 1 – CANTIDADES REALIZADAS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD REALIZADA
SI.A.A.01	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE MODELO UNIDAD CONDENSADORA 4TXK1624***** MODELO UNIDAD EVAPORADORA 4MXW1624*****. LA DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO ES: EVAPORADORA TIPO HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN EN OFICINA DIRECCIÓN	JGO.	1.00	1
SI.A.A.02	SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE MODELO UNIDAD CONDENSADORA 4TXK1624***** MODELO UNIDAD EVAPORADORA 4MXW1624*****. LA DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO ES: EVAPORADORA TIPO HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN EN RECEPCIÓN DE EVENTOS	JGO.	1.00	1
SI.A.A.03	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE MODELO UNIDAD CONDENSADORA 4TXK1624***** MODELO UNIDAD EVAPORADORA 4MXW1624*****. LA DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO ES: EVAPORADORA TIPO HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN EN OFICINA DIRECCIÓN	JGO.	1.00	1
SI.A.A.04	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, MARCA TRANE MODELO UNIDAD CONDENSADORA 4TXK1624***** MODELO UNIDAD EVAPORADORA 4MXW1624*****. LA DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL MODELO ES: EVAPORADORA TIPO HI-WALL CON CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. UBICACIÓN EN RECEPCIÓN DE EVENTOS	JGO.	1.00	1
SI.A.A.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO NOMINAL DE 1/4", DE LA MARCA NACOBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	32.00	20
SI.A.A.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO NOMINAL DE 5/8", DE LA MARCA NACOBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	32.00	20
SI.A.A.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 1" Y ESPESOR 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	32.00	20
SI.A.A.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO DE USO RUDO DE 4X14 PARA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE EVAPORADORA Y CONDENSADORA DE LA MARCA CONDULAC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	34.00	34
SI.A.A.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	1.00	0
SI.A.A.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA CON TAPA EN FORMA RECTANGULAR CON DIMENSIONES 4X4" MARCA THORSMAN O SU SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	6.00	6
SI.A.A.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE PARA CANALETA PLÁSTICA 4X4" MARCA THORSMAN O SU SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	2
SI.A.A.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MENSULAS METÁLICAS EN COLOR BLANCO DE 2X2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	4.00	4
SI.A.A.13	DESMANTELAMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN Y DE SEÑAL. ZONA DE EQUIPOS UBICADOS EN DIRECCIÓN Y RECEPCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	JGO.	2.00	2
SI.A.A.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO AUTOMÁTICO DE 2P-15 AMPERES, TIPO DOMAE NÚMERO DE REFERENCIA 12993, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	2
SI.A.A.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2P-20 AMP. TIPO QOB CATÁLOGO N°. QOB-220, MCA. SQUARE'D. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	2
SI.A.A.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LICUATITE DE 13MM DE DIÁMETRO MARCA OMEGA O SU SIMILAR EN ESPECIFICACIONES, ASÍ COMO SER UNA MARCA COMERCIALIZABLE EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y EN SU CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	3.50	3.50
	V A R I O S			
SI.A.A.17	PROTECCIÓN MECÁNICA A AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN A LA INTemperie: RECUBRIMIENTO CON MANTA CRUDA Y APLICACIÓN DE ELASTÓMERO BLANCO. INCLUYE: MATERIAL OFICINA DIRECCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	5.00	2.50

ESTA HOJA PERTENECE AL DICTAMEN DE FINIQUITO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO No. 70250257, RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO, EN MÉRIDA, YUCATÁN.

3sNuNyWeeRpk+s2pN2vFCG+XSVEPWZUyc8VDmXzklE





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, RESPECTO DE LOS CONCEPTOS **SI.A.A.05, SI.A.A.06, SI.A.A.07 Y SI.A.A.17**, LAS CANTIDADES REALIZADAS RESULTARON MENORES QUE LAS CONTRATADAS DEBIDO A QUE NO FUERON NECESARIAS, POR OTRA PARTE, RESPECTO DEL CONCEPTO **SI.A.A.09**, NO SE REALIZÓ, DEBIDO A QUE NO FUE NECESARIO UTILIZAR EL TUBO DE PVC QUE SE TENÍA CONSIDERADO.

LA REDUCCIÓN DE CANTIDADES ASCIENDE A UN IMPORTE DE \$6,132.00 (SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.), SIN INCLUIR EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL 16%, EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE \$981.12 (NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.), ASCIENDIENDO A UN MONTO TOTAL DE REDUCCIÓN DE CANTIDADES POR TRABAJOS NO REALIZADOS EN CONCEPTOS CONTRATADOS POR LA CANTIDAD DE \$7,113.12 (SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS 12/100 M.N.), TAL Y COMO SE REFLEJA EN LA SIGUIENTE TABLA:

**TABLA 2 – CANTIDADES NO REALIZADAS**

CLAVE	CONCEPTO	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	NO REALIZADO	PRECIO UNIT	IMPORTE NO REALIZADO
SI.A.A.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO NOMINAL DE 1/4", DE LA MARCA NACOBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	32.00	12	\$180.00	\$2,160.00
SI.A.A.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE FLEXIBLE TIPO "REFRIGERACIÓN" DE DIÁMETRO NOMINAL DE 5/8", DE LA MARCA NACOBRE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	32.00	12	\$280.00	\$3,360.00
SI.A.A.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA DE 1" Y ESPESOR 3/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	32.00	12	\$1.00	\$12.00
SI.A.A.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PVC HIDRÁULICO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	1.00	1	\$150.00	\$150.00
SI.A.A.17	PROTECCIÓN MECÁNICA A AISLAMIENTO TÉRMICO DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN A LA INTemperie: RECUBRIMIENTO CON MANTA CRUDA Y APLICACIÓN DE ELASTOMÉRICO BLANCO. INCLUYE: MATERIAL OFICINA DIRECCIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	ML	5.00	2.50	\$180.00	\$450.00
					SUMA	\$6,132.00

\* Los importes reflejados en esta tabla no incluyen el impuesto al valor agregado.

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE LOS GENERADORES REQUISITADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINQUITO DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE CUADRO:

**ESTADO FINANCIERO**

RESUMEN DE IMPORTES DE FINQUITO		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 73,408.50
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	ESTIMACIÓN ÚNICA Y DE FINQUITO	\$ 67,276.50
C	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-B)	\$ 6,132.00
D	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 10,764.24
E	RETENCIÓN DE IVA	\$ 0.00
F	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 0.00
G	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 0.00
H	NETO A PAGAR	\$ 78,040.74

ESTA HOJA PERTENECE AL DICTAMEN DE FINQUITO DEL CONTRATO SIMPLIFICADO No. 70250257, RELATIVO AL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO, EN MÉRIDA, YUCATÁN.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN**

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME AL ARTÍCULO 161 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024.

**CONCLUSIONES**

EL PRESTADOR DE SERVICIOS QUEDA OBLIGADO ANTE LA "SUPREMA CORTE" A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO RAFAEL MATOS ESCOBEDO, EN MÉRIDA, YUCATÁN, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO, AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA EL 08 DE DICIEMBRE DE 2025 CON VIGENCIA DE UN AÑO.

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE.


LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 181 Y 182 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 14:00 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO.

**POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MÉRIDA, YUCATÁN.**

  
\_\_\_\_\_  
LICENCIADA ALONDRA SALOMÉ GIJÓN BERZUNZA  
**DIRECTORA**

  
\_\_\_\_\_  
INGENIERO RODULFO MARÍA SÁNCHEZ MORALES  
**ENLACE ADMINISTRATIVO**

**POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIOS**  
**SERVICOMER GARCIA S.A. DE C.V**

  
\_\_\_\_\_  
JAVIER ROBERTO GARCÍA CASELLAS  
**REPRESENTANTE LEGAL**