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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FiSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 

DIRECC IÓN DE MANTENIMENTO 

DICTAMEN DE FINIQUITO 

DICTAMEN DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN 

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CIRCUITO 

CERRADO DE TELEVISIÓN DE LA CCJ DE URUAPAN UBICADA EN CALLE ISAAC 

ARRIAGA # 144 ENTRE JACARANDAS #33 Y CULVER CITY, FRACC. QUINTA 

HURTADO, URUAPAN, MICHOACÁN, Y CONTRATO SIMPLIFICADO POR 

CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. 4516002827. TAREAS QUE FUERON 

CONTRATADAS A . LA EMPRESA MANTENIMIENTO EN SEGURIDAD EN 

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., REPRESENTADA LEGALMENTE POR LIC. 

ARTURO JESÚS PALMA CAMACHO. 

EN LA CIUDAD DE URUAPAN, SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 23 DE NOVIEMBRE 

DE 2016, SE POCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DE DICTAMEN DE FINIQUITO, EL CUAL 

FUE REALIZADO POR LA LIC. ALMA ROSA OCHOA RAMIREZ, DIRECTORA DE LA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN URUAPAN MICHOACÁN, EN 

REPRESENTACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; QUIEN 

CERTIFICÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO AL "MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE 

TELEVISIÓN DE LA CCJ DE URUAPAN". 

ANTE CE O E N' T ES 

.. 
·CON FECHA DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2016 SE FIRMÓ CONTRATO 

SIMPLIFICADO POR CONCURSO PÚBLICO SUMARIO No. 4516002827 RELATIVO 
\ 

AL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE CIRCUITO 
. ! 

CERRADO DE TELEVISION DE LA CCJ DE URUAPAN", CON UN MONTO A 

EJERCER POR $29,570.00 {VEINTINUEVE MIL b u1NIENTOS SETENTA PESOS 
. ' 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, HABIÉNDOSE PACTADO 

( 
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SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 

DIRECCIÓN DE MANTENIMENTO 

EL PAGO TOTAL AL TERMINO, ENTREGA Y LOS TRABAJOS RECIBIDOS DE 

CONFORMIDAD. 

SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN 

EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE COMPRENDIÓ DEL DÍA 13 DE 

OCTUBRE DE 2016 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016, HABIENDO TERMINADO LOS 

TRABAJOS EN CUESTIÓN EL DÍA 24 DE OCUBRE.OE 2016. 

HECHOS 

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO No. 4516002767 , ELABORADO POR 

LA LIC. ALMA ROSA OCHOA RAMÍREZ, DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA 

JURIDICA EN URUAPAN MICHOACÁN, EN REPRESENTACIÓN DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA VERIFICAC IÓN DE LOS 

TRABAJOS, SEGÚN CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES 

PARTICULARES, ESTIMACIÓN ÚNICA, NÚMEROS GENERADORES, RESUMEN DE 

PARTIDAS Y CERTIFICACIÓN DE CIFRAS. 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES FINIQUITO DE OBRA 

IMPORTE CONTRATADO $34,301 .20 

IMPORTE TOTAL EJERCIDO $34,301.20 
·-

IMPORTE DE OBRA NORMAL $34,301.20 

IMPORTE DE CONTRA TO A CANCELAR $0.00 

A FAVOR DE LA SCJN. 

Montos con el 16% del impuesto al valor agregado 

. \ 

CONCLUSIÓN 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA 

DI RECCIÓN DE MANTENIMENTO 

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU 

TOTALIDAD CON LA CALIDAD REQUERIDA Y A SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 

ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 174 DEL ACUERDO 

DE ADMINISTRACIÓN VI / 2008; POR LO QUE DE ACUERDO CON LO ANTES 

ENUNCIDO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO 

EL PRESENTE DICTAMEN DE FINIQUITO SIENDO LAS 12:30 HORAS, DE ETE MISMO 

DÍA, MES Y AÑO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL 

CONTENIDO, EL QUE EN ÉL INTERVIENE. 

LIC. ALMA ROSA OCHOA RAMÍREZ 
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 

EN URUAPAN MICHOACÁN. 

Recibí Dictamen Finiquito Original 

Lic. Arturo Jesús Palma Camacho 

Director General de MDSTI, SA DE CV 



"En términos de lo previsto en los artículos 11 1, 116 y 120, primer párrafo de la ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11 3, fracción 1 y el 

Capítulo IV del Título Cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada 

legalmente como confidencial que encuadra en esos supuestos normativos." 

"Este documento es parte integrante de la versión pública del finiqu ito, 

correspondiente al procedimiento de contratación del concurso público sumario 

número CPS SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN 

CCJ/URU/02/2016. 


