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ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Gontrato Simplificado No 70220226

S¡endo las doce horas con cuarenta m¡nutos del d¡a diez de agosto del año dos mil
veint¡dós, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Adm¡nistración XIV/2019.
del siete de noviembre de dos m¡l d¡ec¡nueve, del Comité de Gob¡erno y Adm¡nistrac¡ón por el
que se regulan los procedimientos para la adquis¡ción, adm¡n¡stración y des¡ncorporación de
bienes y la contratación de obras, usos y serv¡c¡os requeridos por este Alto Tr¡bunal , así como
en el art¡culo 35 fracción XXlll del Reglamento Orgánico en Mater¡a de Administrac¡ón,
ambos de la Suprema Corte de Just¡c¡a de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo
para real¡zar el acta de entrega-recepc¡ón del contrato simplificado No. 70220226, del
l\,4antenimiento de Instalaciones Hidrosan¡tarias de la Casa de la Cultura Jurídica "[,4in¡stro
Euquerio Guerrero López" en León, Guanajuato, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a
esta gest¡ón: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nac¡ón, el Ing. Luis
Arturo García Peralta, Profes¡onal Operat¡vo, superv¡sor as¡gnado de la Dirección General de
lnfraestructura Física y la Licenciada L¡bia Zulema González Martínez, Titular de la Casa de
la Cultura Juríd¡ca en León, Guanajuato, y por parte de la empresa [,4antenimiento y
Construcc¡ón Remodela del Bajío, S.A. de C.V.. el C. Eduardo Pedro R¡vero Orenda¡n.
representante legal.

Lo anterior a efecto de real¡zar el acto de Entrega-Recepc¡ón de los trabajos objeto de
este contrato de servicios No. 70220226, relat¡vo al l\,4antenimiento de Instalaciones
Hidrosanitarias de la Casa de la Cultura Jurídica "lvlinistro Euquer¡o Guerrero López" en León,
Guanajuato.

con recha 27 de junio ."T::T::::contrato s¡mpr¡ricado No 70220226 de
los serv¡cios relat¡vos al Mantenimiento de Instalac¡ones Hidrosan¡tarias de la Casa de la
Cultura Juríd¡ca "Min¡stro Euquerio Guerrero López" en León, Guanajuato, con un monto
or¡ginal de contrato de $62,640.00 (Sesenta y dos mil se¡scientos cuarenta pesos 0O/100 m.n. )
más el 16% del ¡mpuesto al valor agregado equivalente a Ia cantidad de 910,022.40.00 (diez
mil veintidós pesos 40/100 m.n.), Resultando un monto neto de $72,662.40 (Setenta V dos mil
seiscientos sesenta y dos pesos 40/100 m.n.).

La Suprema Corte de Justic¡a de la Nac¡ón eslablece en esle contrato, no otorgar
ant¡c¡po alguno y hacer un solo pago al término y aceptac¡ón de los traba.ios por parle de Ia
supervis¡ón ¡nterna de la D¡rección Generalde Infraestructura Física, llevado a cabo de manera
remota a través de un Listado de Verificación.

Esta hola perlenece al á6ta enlrega-recepción relativa al Mantenim¡ento de Instalac¡ones H¡drosan¡tarias
de fa Casa de la Cultura Jur¡d¡ca "M¡n¡stro Euquer¡o Guerrero López" en León, Guanajuato,2022 
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Es decir, cubr¡r si así procede los $62,640.00 (Sesenta y dos mil seiscientos

cuarenta pesos 00/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado equ¡valente a la
cant¡dad de $10,022.40 (diez mil veintidós pesos 40/'100 m.n.). Resultando un monto total de
$72,662.40 (Setenta y dos m¡l seiscientos sesenta y dos pesos 40/'100 m.n.) para pagarse en
una sola exhib¡c¡ón al c¡erre adm¡nistrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampl¡ación de trabaios los mismo se ind¡carán
en elf¡niqu¡to.

El plazo de ejecuc¡ón del "contrato or¡ginal" fue de veinte días naturales
comprend¡do del dia veintiocho de junio d e 2022 al dia diez y siete de julio de 2022 de acuerdo
con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el articulo 177, páffafo sépt¡mo del citado
Acuerdo General de Admin¡stración XlVl2O19, la empresa contratista dio av¡so de la
f¡nalizac¡ón de los trabajos por medio de la carta de term¡nación, el pasado seis de julio de
2022, señalanda la fecha del 13 de julio de 2022 como término, a fin de que el área técnica se
encuentre en condiciones de sol¡c¡tar la documentación necesar¡a para llevar a cabo las
acc¡ones de verif¡cación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la deb¡da
conclusión de los trabajos.

En virtud de las determ¡nac¡ones tomadas por la Suprema Corte de Just¡cia de
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la ep¡dem¡a del
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Fis¡ca se encuentra
atendiendo la entrega recepción de los manten¡mientos de manera remota, con apoyo del
personal de las Casas de la Cultura Jur¡d¡ca, por lo que el mecanismo se detaljará a
continuac¡ón:

En nncl ¡o constatándose los alcances descr¡tos a continuación:

WraN MENTO PRÉVENNVO OE DE C€RA EOI.¡PO T€R'IAMEMA

CON FLIJXÓT€NO ELECTRÓNCO

CON LL¡VE ELECNÓN CA CAMbO
|!{ANTEMMIEMO PREVEN¡VO DE MII¡GITCRIO SECO INCLT'YE 

'IA]ERAIES 
MANO DE OBRA. Eq]IPO

IÉRRAM EMA ACARREOS PROIE
RIA DE ACERO INOüIOABTE I¡¡CL

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepcion retalrva at Mantenimiento de lnstalaciones H¡drosanitarias
de la Casa de la Cultura Jurid¡ca "M¡n¡stro Euquer¡o cuérrero López,,en León, cuanajualo,2O2? 
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DFgaSOr vE Dc !€D aita PRü FSOS rLEC Ro,i[c{\r-OS
EAUIPO OE PRES OI'¡ DE AGUA CCi.EIDERAR L]IVPIE¿A OE REJ LL-A ]¡¡CLUYE: I,{AGRIALES. [{A[¡o DE
OARA. ECIJ PO HERRAMIEMA, ACARREOS. PRO1ECC OI'¡ES Y L IIPIEZAS P U O C T
SECCIO.I DE O 16 M DE Arc||3 X ¡iASTA O 40 ITI OE PROFU¡DIDAO Y 3 4A [t PbNI' B¿¡i
sEccro.r DE c os in oE,¡.f¡cmx |lAsTA 0 40 M oEPRoFU¡ooaoy4m|!t pr.nb aáÉ

ccro.l oE 0 20 M oE a¡¡cHo x HAsfa 0 40 M. DE PRoFlra oao Y ?.12 trl. Ptarb BáÉ
cc|q.¡ oE 0.23 r'¿ oE a ¡cfo x nasra 0 40 M. DE PRoFL¡ú oaD y 3.22 irL pt¿fr BáÉ

0.¡0 M DE PROfrr€rOAD y 1.13 tll ptátr Bab
ca\laLd\¡ |iAsra 0 60 M oEsaFRc(Lo Y 16 20 i,t ac6N.
SUIú]NSMO DE FREGADERO ALBATROS i'@ELO rt!É7
COT¡S OERAR: OES^,|d{TAJE Y RENRO SIN RECUPEMCId{ OE EXISIENIE €RRAJES. Y ACC€SOROG OE

SIJMIIS1RO OE E1VEOTO PARq FLUXÓ{\€TRO ELECTROI|CO SF.7IS MCA I€LVEX COI]SIDERAR
OESMOÑIAJÉ Y FENRO SIN FECTFERACIO¡I OE EXISTENTE P.LJ,O.C.T
SUÑIIÑS1RO BOTOI OE DESCARGA PARA FLUXOMETRO EIECTRÓI\ CO SF177 I\,CA I€LVEX
COllsOERqR DEStulOf¡rAJE Y RET RO SIN RECUPERACIO'I oE Ex STEME P.U O C.T.
SUMII.ISIRO DE ELECfRC¡r'ALVr,fA PARA SALIDA ELEC'IFÓ¡¡CA OE LAVABO SV359 MCA I€LVEX
CONSIDERAR DESIIOÑIAJE Y RE¡RO S N RECUPERACIO.]OE EX STENIE P.U OCI
SUÑIII¡S1RO OE ASIEÑIOSIN TAPA AF.z MCA. HELVEX O SIM lAR Cq.]S DERqR DESI.,IC$¡TAJE Y REIIRO
SIN RECLJPERAOÓN OE EXiSGNIE P.U OC I.
DESMO¡¡TAJE Y COLOc,cCrOf] O€ w.C PARA cAl\,61O 0E C|J€LLO OE CERA corls|DERAR SEL|AoO
IMEROR OEL MUEBLE IIICLUYE I\¡ATERALES MANO OE C6Rc, EOUIPO. I€¡IRAMEMA ACARRECJS.
PROTECC C¡€S Y LIITP]E¿AS P.U OC T
DEMC CTdt CO¡JTRCtAoa o€ AZJLEJo EN 

'!ORO 
OE 1.60 X 1.30 M poR [EorOS rvr{NJALES. r.¡cLUyE]

'.¿1lERAI. 
|\,l.1¡¡O OE OBRq. EO.'PO CRRAA¡IEMA. PT¡cTECC]q€S. ACARREOS Y LIIFIEZAS P U O.C T

SUMINSIRO Y COICCAOÓ¡¡ DE A¿JLEJO CERÁMCO 10 X 40 CM CcIIDAD INIERCERCMC O SIMT,IR
I'@ELO Y Td"O SIMIL.AR AL EXIíENTE PAFA [&RO OE l,M X 130 iI ASENTADO CON ADT€S|VO
JUNIEO Cq.¡ CEII/ENIO ALA¡¡CO II€LUYE: I,ATER,AIES. RECCRIES. OESPERDICICG. jIÁA¡¡o DE cBRA.
f€RRAMTEMA, ÉOU|PO. AC RFEOG. PROTECC|O¡€S y L[,,p|EZAS. p u.OC.t

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supeN¡s¡ón ¡nterna de
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "L¡stado de
Ver¡f¡cac¡ón", que auxilió a integrar el administrador del conlrato, a fin de que se aprec¡ara el
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo
conforman, y así se constate el cumplim¡ento contractual.

CONCLUSION

Los trabajos motivo del contrato s¡mpl¡ficado por adjudicac¡ón directa, No.
70220226, relalivo a los trabajos del l\y'antenimiento de Instalaciones Hidrosanitar¡as de la
Casa de la Cultura Jur¡dica "Ministro Euquerio Guerrero López" en León, Guanajuato fueron
conclu¡dos en fecha de lérmino compromet¡da, de acuerdo con los alcances y espec¡f¡caciones
de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Just¡c¡a de la Nac¡ón.

Esta hoja pertenece alacla enlrega-recepc¡ón relativa al Mantenim¡ento de Instalac¡ones Hidrosariitar¡as
de fa Casa de la Cultura Jur¡d¡ca "M¡nistro Euquqr¡o cuerrero López" en León, Guanajueto,2022 
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RESUISEN DE IüPORTES

IÍ\4PORTE OEL CONTRATADO S]N IVA $ 62,640 00

RELACION OE ESTIII¡IACIONES
B NU¡I¡|ERO OE ESTIMACION IIVTPORTE ESTIMAOO SIN IVA

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00

ESTIMACIÓN N $ 000.00

c SUMA DE ESTIIACIOI{ES ¡ 000.00

D ESTIMACIÓN DE FINIOUITO $62,640.00

SUBTOTALIC+D) t 62,540.00

fOTAL IMPORÍE A CANCELAR {A.E) t 000.00

MPI]I SI O AL VALOR AGSEGADO $ 10.022 40

RTThNCION Dt IVA $ 000.00

RLI I NCl0N r\¡PUESIOS LoCALES $ 000.00

J DLDUCT VAS Y/O SANC]ONES* $ 000.00

K Í{ETO A PACAR 172,6A2.a0

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepc¡ón se anexan los s¡guientes
documentos:

Planos ó croqu¡s correspondientes
built):

actualizados (Planos As

Manuales e ¡nstructivos de operac¡ón y manten¡miento
corresoond¡entes:

Cert¡f¡cados de Garantia de cal¡dad v func¡onam¡ento de los
equipos ¡nstalados:

sl

()
NO NO APLICA

( ) (x)

() (x)

(x)() ()

El arch¡vo de documentos der¡vados de la real¡zación de los trabajos se ¡ntegra
en el repos¡lorio del s¡stema establecido para tal efecto por el que se notifica al superv¡sor
¡nterno.

La empresa hace entrega de la est¡mac¡ón, carátula de estimac¡ón, resumen de
partidas e ¡nforme por escr¡to con soporte fotográfico.

No hab¡endo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción,
flrmando al calce y al margen por qu¡enes part¡cipan, man¡festando su conformidad en el
conten¡do de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nac¡ón la

Esta hoja pertenece alacla entrega,recepción relaliva al Mantenim¡enlo de Instalac¡ones H¡drosanitar¡as
de la Casa de la Cultura Jur¡d¡ca ¡¡M¡nistro Euquerio Guerrero López" en León, Guanajuato, 2022
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apl¡cación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este
contrato, así como el derecho de hacer cualqu¡er reclamación por vicios ocultos y/u
observaciones que surjan de una fulura rev¡s¡ón por parte de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación s¡endo las trece horas con qu¡nce minutos del día diez de agosto del año dos mil
veint¡dós.

POR LA SUPREf{IA CORTE OE JUSTICIA DE LA NACION

CASA DE LA CULTUM JUR|DICA EN LEÓN,
GUANAJUATO

L¡cenciada L¡b¡a Zulema González
Martinez, Titular de la Casa de la

Cultura Jurídica en León, Gto.

DIRECCION GENERAL OE INFRAESTRUCTURA
FisrcA

SUBDIRECCIóN GENERAL DE SERVICIOS

Ing. Luís Arturo García Peralta,
Profesional Operat¡vo

POR LA EMPRESA

l\¡antenimiento y Construcción Remodela del Bajío, S.A. de C.V.

Esla hoja pertenece al acla entrega-recepc¡ón relativá al Mantenimiento de Insl¡lac¡onog H¡drosanita.ias
de fa Crsa de la Cultüra Jur¡dica "Ministro Euquerlo Guefiero López" en Loón, Guanajualo,2022 
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C. Eduardo Ped
representante legal
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