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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado No. 70220078 

Siendo las diez horas con dieciséis minutos del diecisiete de noviembre de dos mil 
veintidós, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, 
del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el 
que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de 
bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como 
en el artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, 
ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , se congregan en convocatoria de trabajo 
para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No.70220078, del 
"Mantenimiento Preventivo del elevador de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, 
Baja California", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lng. Arq. Luis Arturo García Peralta 
Profesional Operativo adscrito la Dirección General de Infraestructura Física y el Lic. José 
Cristian Salinas Medina Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California, 
y por parte de la empresa ELEVADORES EV INTERNACIONAL S.A. de C.V. Jose lsauro 
Barrutia Calderón. 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios No.70220078, relativo al "Mantenimiento Preventivo del elevador 
de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California". 

ANTECEDENTES 

Con fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós se firmó el contrato simplificado 
No. 70220078 de los servicios relativos al "Mantenimiento Preventivo del elevador de la 
Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", con un monto original de contrato 
de $59,873.40 (cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y tres pesos 40/100 M. N.) más el 
08% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $4,789.86 (cuatro mil 
setecientos ochenta y nueve pesos 86/100 M.N.). Resultando un monto neto de$ 64,663.26 
(sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres pesos 26/100 M. N.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de 
la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de 
manera remota a través de un Listado de Verificación. 

Es decir, cubrir si así procede los $59,873.40 (cincuenta y nueve mil ochocientos 
setenta y tres pesos 40/1 00 M. N.) más el 08% del impuesto al valor agregado equivalente a 
la cantidad de $4,789.86 (cuatro mil setecientos ochenta y nueve pesos 86/100 M.N.). 
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Resultando un monto total de $64,663.26 (sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta y tres 
pesos 26/100 M. N.), para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito. 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de 5 (cinco) días naturales por 
evento comprendido en seis eventos del día ocho de febrero de dos mil veintidós al día once 
de noviembre de dos mil veintidós, de acuerdo con los registros y a los plazos de término del 
contrato. 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado cuatro de 
noviembre de dos mil veintidós con fecha de terminación el once de noviembre de dos mil 
veintidós, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la 
documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos. 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA 
EV INTERNACIONAL, MODELO ORONA COMPACT-LIFT, 

ELE.01 1 DESEMBARQUE AL MISMO LADO, 4 NIVELES, PZA 1.00 
CAPACIDAD DE 630 KG. INCLUYE: MATERIALES, 
HERRAM IENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. P.U.O.C.T. 

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de 
Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento Preventivo del elevador de la 
Casa de la Cultura Juríd ica en Tijuana, Baja California", 2022. ~ J.L 
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CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 
70220078, relativo a los trabajos del "Mantenimiento Preventivo del elevador de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", fueron concluidos en fecha de término 
comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, 
proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 59,873.40 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 9,978.90 

ESTIMACIÓN DOS $ 9,978.90 

ESTIMACIÓN TRES $ 9,978.90 

ESTIMACIÓN CUATRO $ 9,978.90 

ESTIMACIÓN CINCO $ 9,978.90 

ESTIMACIÓN SEIS $ 9,978.90 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 59,873.40 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $ 59,873.40 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IM PUESTO AL VALOR AGREGADO $ 4.789.86 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y /O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $64,663.26 

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes 
documentos: 

SI NO NO APLICA 
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 

( ) ( ) ( X) built) : 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento ( ) ( ) (X) 
correspondientes: 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento Preventivo del elevador de la ~ 
Casa de la Cultura Juridica en Tijuana, Baja California", 2022. ~ ,¡_ L '~ 
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Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los ( ) ( ) 
equipos instalados: 

(X ) 

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

La empresa hace entrega de la estimación , carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico . 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción , 
firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las diez horas con cuarenta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil 
veintidós 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO 
LUIS BAZDRESCH, EN TIJUANA, BAJA 

CALIFORNIA 

illZJn~~ 
Director de la Casa de la Cultura 

Jurídica en Tijuana Baja California 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

lng. Arq . Luis uro García Peralta 
Supervisor 
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