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POOER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
'IUPl\EMA tO•Tl Ol JVS11CI• Ol lA NACION 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado 70220309 

Siendo las trece horas con dos minutos del diecinueve de octubre de dos mil 
veintidós con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, 
del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el 
que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de 
bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como 
en el artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, 
ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo 
para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No.70220309, del 
"Mantenimiento preventivo del transformador de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, 
Baja California", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lng. Marcelo Julio Galindo González, 
profesional operativo adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física y el Lic. José 
Cristian Salinas Medina, Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California, 
y por parte de la empresa Proconel de Tijuana, S. A. de C. V. el lng. Carlos Quezada Sánchez 
gerente de operación. 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios No.70220309, relativo al "Mantenimiento preventivo del 
transformador de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California". 

ANTECEDENTES 

Con fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós se firmó el contrato 
simplificado No. 70220309 de los servicios relativos al "Mantenimiento preventivo del 
transformador de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", con un monto 
original de contrato de$ 54,950.00 (cincuenta y cuatro mil novecientos cincuenta pesos 00/100 
M. N.) más el 08% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $ 4,396.00 
(cuatro mil trescientos noventa y seis pesos 00/100 M. N.} Resultando un monto neto de $ 
59,346.00 (cincuenta y nueve mil trescientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la 
supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera 
remota a través de un Listado de Verificación. 

Es decir, cubrir si así procede los$ 54,950.00 (cincuenta y cuatro mil novecientos 
cincuenta pesos 00/100 M. N.} más el 08% del impuesto al valor agregado equivalente a la 
cantidad de$ 4,396.00 (cuatro mil trescientos noventa y seis pesos 00/100 M. N.) para pagarse 
en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo del transformador de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", 2022. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito. 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de 15 (quince) días naturales 
comprendido del día veintinueve de septiembre de dos mil veintidós al día trece de octubre de 
dos mil veintidós de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato. 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado veintiocho de 
septiembre de dos mil veintidós con fecha de terminación el diez de octubre de dos mil 
veintidós, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la 
documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos. 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

TF.01 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR 
TIPO PEDESTAL DE 500 'r<VA A 220/127 VOLTS, 
Sl.J\o1ERGIDO EN ACEITE; INCLUYE: MANTENIMIENTO A 
INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA. PRUEBAS 
ELECTRICAS, MEDICIÓN Y PRUEBAS DE LA PUESTA A 
TIERRA DE LOS SISTEMAS EXISTENTES, INDICANDO 
LOS OHMS, REVISIÓN. VERIFICACION Y LIMPIEZA, 
ADEMÁS MANO DE OBRA, 1-ERRAMIENTA, MATERIAL, 
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. 

PZA 1.00 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo del transformador de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", 2022. 
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El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de 
Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual. 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 
70220309, relativo a los trabajos del "Mantenimiento preventivo del transformador de la 
Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", fueron concluidos en fecha de 
término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del 
catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

RESUMEN DE IMPORTES ' 
A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 54,950.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 54,950.00 

e SUMA DE ESTIMACIONES $ 54,950.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $ 54,950.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 4,396.00 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/ O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 59,346.00 

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes 
documentos: 

SI NO NO APLICA 
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 

( ) ( ) (X) built): 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento ( ) ( ) (X) 
correspondientes: 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los ( ) ( ) (X) 
equipos instalados: 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento preventivo del transformador de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Tíjuana, Baja California", 2022. 
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El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

La empresa hace entrega de la estimación , carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las trece horas con cincuenta y nueve minutos del diecinueve de octubre de 
dos mil veintidós 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA MINISTRO 
LUIS BAZDRESCH, EN TIJUANA, BAJA 

CALIFORNIA 

Lic. José Cristian Salinas e a 
Director de la Casa de la Cultura 

Jurídica en Tijuana Baja California 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

lng. Marcelo Julio Galindo González 
Profesional Operativo 

POR LA EMPRESA 
PROCONEL DE TIJUANA, S. A . DE C. V. 

lng. Cario Quezada Sánc ez 
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