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ACTA DE FINIQUITO 
Contrato No 70220335 

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA DE LA 
CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN TIJUANA. BAJA CALIFORNIA" CON CONTRATO SIMPLIFICADO, 
CLASIFICACIÓN MiNIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO. 70220335,TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL 
PRESTADOR DE SERVICIOS TRISECCION INGENIERfA S.A. DE C.V EDEN RICHELIEU CUELLAR JARAMILLO. 

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SIENDO LAS TRECE HORAS CON DOS MINUTOS, SE PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN 
DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, 
EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. ARQ. LUIS ARTURO GARCIA PERAL TA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO AL 
"MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN TIJUANA. BAJA 
CALIFORNIA". 

ANTECEDENTES 

EL DIA VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, 
CLASIFICACIÓN MINIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO. 70220335, PARA EL "MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA", CON UN 
MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE 190 992.48 CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M. N.llVA INCLUIDO, HABI NDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL T RMINO Y 
ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS 

CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. 

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 25 (VEINTICINCO) DIAS CALENDARIO CON INICIO 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS Y HASTA EL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTIDÓS DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ DEL 
VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS AL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS 

HECHOS 

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURIDICA. 

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN MiNIMA. POR ADJUDICACIÓN DIRECTA. NO. 
70220335, PARA EL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA DE LA CASA DE LA CULTURA JURtDICA EN 
TIJUANA. BAJA CALIFORNIA", DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA 
REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA 
SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE MANERA REMOTA 
MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN", QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; 
PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. ESPECIFICACIONES 
PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O 
REUNIONES DE TRABAJO, ASi COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, 
(CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS. 

DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A COt<TINUACIÓN' ~ 
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P.U. E N CLAVE - CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD SIN IV .A IMPORT SI 1 V.A. 

ACA ACABADOS 

ACA.01 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL M2 
ACRÍLICA EN MUROS CON RODILLO Y BROCHA HASTA 
UNA ALTURA DE 15.00 M, MARCA COMEX LINEA 
REALFLEX. A DOS MANOS MÍNIMO Y HASTA CUBRIR 
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES 
INDICADOS. INCLUYE: MATERIALES. MANO DE OBRA. 
EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, RESANADO DE 
FISURAS Y DESPOSTILLADURAS. MOVIMIENTO DE 
MOBILIARIO O DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, 
PROTECCIONES, ANDAMIOS. ESCALERAS, ACARREOS 
Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

2,097.97 

CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 164,64B.69 

RELACION DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 164,648.69 

e SUMA DE ESTIMACIONES $ 164,648.69 
··-

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $ 164,648.69 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VA LOR AGREGADO $ 26,343.79 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y / O SANCION ES* $ 000.00 
.. 

K NETO A PAGAR $ 190,992.48 

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTICULOS 104 Y 105 DEL AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL "MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PINTURA DE LA CASA DE 
LA CULTURA JURIDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA". GARANTIA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR 
EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PRESENTÓ CARTA GARANTÍA EL DIA DIECISISETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS CON UNA VIGENCIA 
DE UN AÑO. 

Página 2 de 3 



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION 

' · ·:. . ·: ' ' ·.· 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MAS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 

LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASI COMO DE LOS ARTICULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS, DE ESTE MISMO 
DÍA. MES Y AÑO. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA MINISTRO LUIS 

BAZDRESCH, EN TIJUANA, 
BAJA CALIFORNIA 

Lic. José Cristian Salinas Medina 
Director de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Tijuana Baja California 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS 

lng. Arq. Luis Arturo Garcfa Peralta 
Supervisor 

POR LA EMPRESA CONTRATADA 

TRISECCIÓN INGENIERÍA, S. A. DE C. V. 

Ede~~illo 
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