
Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

Casa de la Cultura Jurídica 
Cd. Victoria, Tamaulipas 

Versión pública de documentación vinculada a 
contrataciones de bienes y/o servicios 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT

CUM/A-54-2019-11, disponible en el link: 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/defaulUfiles/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-

2019-ll.pdf en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento 

consta de siete páginas y es parte integrante de la versión pública del dictamen de finiquito 

relacionado con el contrato simplificado 70220315, relativo al mantenimiento preventivo y 

correctivo de las instalaciones eléctricas, por el periodo del 2022 para la Casa de la Cultura 

Jurídica en Cd. Victoria, Tamaulipas, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura 

Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato No 70220315 

ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
LAS INTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA MINISTRO FERNANDO DE LA FUENTE 
SANDERS EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS"' CON CONTRATO SIMPUFICADO, CLASIFICACIÓN MfNIMA, POR 
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. 70220315 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE SERVICIOS 
ING. GUADALUPE ROLANDO GALVAN GALVAN .. 

EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, SIENDO LAS DOCE HORAS DEL DIA JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022, SE 
PROCEDIÓ A LA ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JUR(DICA 
MINISTRO FERNANDO DE LA FUENTE SANDERS, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ING. JULIO CESAi 
HERNÁNDEZ VALENCIA SUPERVISOR ASIGNADO POR LA DSM, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL D 
INFRAESTRUCTURA F(SICA; QUIEN REVISO LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A "MANTENIMIENT 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES EL~CTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURfDIC~ 
MINISTRO FERNANDO DE LA FUENTE SANDERS EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS". 'e 

ANTECEDENTES F 
11) 
c.. 

EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MfNIM.fe 
POR ADJUDICACION DIRECTA, No. 70220315 PARA "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Df' 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA MINISTRO FERNANDO DE LA FUENT~ 
SNDERS EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS" CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE CE 
$75,471.92 {SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUID<'S 
HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100 % DE LOS TRABAJOS ~ 

z 
CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJO~ 

.X 
N 

PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 15 QUINCE DIAS CALENDARIO CON INICIO 30 ~ 
SEPTIEMBRE DE 2022 Y HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2022 DE ACUERDO ALO ESTIPULADO EN EL CONTRAT@ 
SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 14 DE OCTUBRE DE 2022.. ~ 

HECHOS ~ 

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA F(SICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JUR(DICA. 

CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN M(NIMA, POR ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 
70220315, PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA 
CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVO A CABO 
POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 
MANERA REMOTA MEDIANTE UN "LISTADO DE VERIFICACIÓN•, QUE AUXILIO A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR 
DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLlNERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, 
ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y SE~LAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE 
ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, 
ESTIMACIÓN, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS}, ENTRE 
OTROS. 
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DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 

IE.001 

IE.002 

IE.003 

IE.004 

IE.005 

IE.006 

PRUEBAS DE VOL TAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES DE TUBO LEO MARCA TECNOLITE MODELO 
T8-LED120/18W/40; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
PRUEBAS DE VOL TAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES DE TUBO LEO MARCA TECNOLITE MODELO 
T8-LED120/18W/40; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
PRUEBAS DE VOL TAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES DE TUBO LEO MARCA TECNOLITE MODELO 
T8-LED240/36W/65; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
PRUEBAS DE VOL TAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES DE LAMPARA MODELO VICENZA GL-20 
MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCION DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
PRUEBAS DE VOL TAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES DE LAMPARA MODELO VITORIO SL-20 
MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
PRUEBAS DE VOL TAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES.DE FOCOS LEO MODELO MR16 DE 4 
WATTS MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE 
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU 
COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. 

IE.007 PRUEBAS DE VOL TAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES, DE FOCO LEO MODELO MR16 DE 4 WATTS 
MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

IE.008 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES, DE FOCO LEO MODELO MR16 DE 4 WATTS 
MARCA TECNOLITE; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
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IE.009 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES, BASES, ACRÍLICO, CUERPO DE ALUMINIO 
Y LÁMPARA SUBURBANA DE VAPOR DE MERCURIO DE 
100 WATTS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO 
FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON 
INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO 
PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. 

IE.010 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES, BASES, ACRÍLICO, CUERPO DE ALUMINIO 
Y LÁMPARA ADITIVOS METÁLICOS DE SUSPENDER DE 
175 WATTS CON INTERVENCIÓN DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

IE.011 REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE 
TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO, 
CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y 
NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA 
EJECUCIÓN. 

IE.012 REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE 
TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DOBLE.CON 
INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO 
PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACIÓN 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 

PIEZA 
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1 
IE.013 REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE 

TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO 
DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON 
INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO 
PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. 

PIEZA z 101.00 a 

IE.014 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES DE TUBO LEO MARCA PHILLIPS T8 DE 100-
277v 0-60Hz1200 MM DE 19 WATTS CON INTERVENCIÓN 
DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU 
COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. 

IE.015 PRUEBAS DE VOL TAJE Y AJUSTE DE CONEXIONES, 
BASE, REJILLAS GABINETE Y LAMPARAS 
FLUORESCENTES DE SOBREPONER DE 1 X 32 WATTS, 
MODELO GAMA 2 X 32 TB; CON INTERVENCIÓN DE TODO 
LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 

IE.016 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES DE TUBO LEO MARCA TECNOLITE MODELO 
T8-LED120/18W/40; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
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IE.017 PRUEBAS DE VOL TAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES DE FOCO LED MARCA TECNOLITE 
MODELO A 19M-LED/1 OW/65 CON INTERVENCIÓN DE 
TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU 
COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. 

IE.018 PRUEBAS DE VOL TAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE 
CONEXIONES DE LAMPARA CURVALUM LEO MARCA 
PHILLIPS MODELO 13T8LED/24-4000/F-6U;N CON 
INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO 
PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. 

PZA 

PZA 

IE.019 PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE PZA 

IE.020 

IE.021 

IE.022 

IE.023 

C9NEXIONES, BASES, CUERPO DE ALUMINIO Y 
LAMPARA LEO MODELO DE 20 WATIS MARCA 
TECNOLITE, PARA CONFIRMAR EL OPTIMO 
FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; CON TODO 
LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. 
PRUEBAS DE VOLTAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE PZA 
CONEXIONES DE TUBO LEO MARCA TECNOLITE MODELO 
T8-LED120/1 8W/40 CON INTERVENCIÓN DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
PRUEBAS DE VOL TAJE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE PZA 
CONEXIONES DE LAMPARA LEO DE EMERGENCIA 
MARCA STEREN MODELO LAM-500 CON INTERVENCIÓN 
DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU 
COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E PZA 
INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES 
COMO DE DISTRIBUCIÓN; CON INITERVENCIÓN DE TODO 
LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
PRUEBAS DE VOLTAJE y CONDUCTIBILIDAD DE CADA INTERRUPTORES 

UNO DE LOS CIRCUITOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO 
LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. 
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CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUIEN DE tMPORl'ES DE FINIQUrFO 
A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN !VA $ 65,062.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NOMERO DE ESTIMACtóN IMPORTE ESTIMADO SIN lVA 

ESTIMACIÓN IJ-40 $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

e SUMA DE ESnMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 65,062.00 

E SUBTOTAL (C+D) $ 65,082.00 

F TOTAL IWPORT!. A CANCELAR (A-E} $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 10,409.92 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y /O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO APAGAR $ 15.471.92 

EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARA CONFORME A LOS ARTfCULOS 104 Y 105 DEL AGA 1112019. 

CONCLUSIONES 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTICULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO OE ~S 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS OE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 
GARANTfA QUE SERA DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE 
FINIQUITO. AL RESPECTO , EL PRESTADOR DE SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTfA EL 14 DE OCTUBRE 
DE 2022 CON GARANTIA AL 31 DE AGOSTO DE 2023. 

POR OTRA PARTE. A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO REC~MAR CUALQUIER 
PAGO RE~CIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 
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LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE éSTA, POR LO QUE DE ACUERDO 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DE ESTE MISMO DÍA, 
MES YAÑO. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA MINI RO FERNANDO 

DE LA FUENT SANDERS EN 
CD. VICTORIA ~AMAULIPAS 

Lic. Jorge V apata, Director de 
la Casa de la Cultura Jurídica en 

Cd. Victoria, Tamaulipas 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIOS 
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PRESTADOR DE SERVICIOS 
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