
Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

Casa de la Cultura Jurídica 
Tepic. Nayarit 

Versión pública de documentación vinculada a 
contrataciones de bienes y/o servicios 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firma y rúbrica de la persona física 

contratista, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos 

normativos, y conforme a la resolución emitida el 26 de febrero de 2020, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número: CT

CUM/A-54-2019-11, disponible en el link: 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2020-03/CT-CUM-A-54-

2019-l l.pdf en la que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento 

consta de 8 páginas y es parte integrante de la versión pública del acta entrega recepción 

relacionado con el contrato 70220334, relativo al Mantenimiento de Pararrayos, por el periodo 

del 24 de octubre al 12 de noviembre de 2022 para la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, 

Nayarit, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

Mtra. Gabriela lliana Ulloa Ponce de León 

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado No 70220334 

Siendo las doce horas treinta y seis minutos del día seis de diciembre de dos mil 
veintidós, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, 
del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el 
que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de 
bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como 
en el artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración , 
ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo 
para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No.70220334, del 
"Mantenimiento de Pararrayos de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez 
Ulloa", en Tepic, Nayarit", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en 
representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lng. Marcelo Julio Galindo 
González y la Mtra . Gabriela !liana Ulloa Ponce de León, y por parte de la empresa Manuel 
Airada! Frausto. 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios No.70220334, relativo al "Mantenimiento de Pararrayos de la Casa 
de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa", ubicada en Calle Durango #42, Col. 
Centro, C.P. 63000, en Tepic, Nayarit". 

ANTECEDENTES 

Con fecha veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se firmó el contrato 
simplificado No. 70220334 de los servicios relativos al "Mantenimiento de Pararrayos de la 
Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa", en Tepic, Nayarit", con un monto 
original de contrato de $156,630.00 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos treinta pesos 
00/100 M .N) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de 
$25,060.80 (veinticinco mil sesenta pesos 80/100 M.N.) menos el 1.25% de retención del 
impuesto ISR que asciende al importe de $1,957.88 (mil novecientos cincuenta y siete pesos 
88/100 M.N.). Resultando un monto neto de $179,732 .92 (ciento setenta y nueve mil 
setecientos treinta y dos pesos 92/100 M.N.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer 1 pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la 
supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera 
remota a través de un Listado de Verificación. 

Es decir, cubrir si así procede los $156,630.00 (ciento cincuenta y seis mil 
seiscientos treinta pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente 
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a la cantidad de $25,060.80 (veinticinco mil sesenta pesos 80/100 M.N.). Resultando un monto 
total de $181,690.80 (ciento ochenta y un mil seiscientos noventa pesos 80/100 M.N.) para 
pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito . 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de veinte días naturales 
comprendido del día veinticuatro de octubre de dos mil veintidós al día doce de noviembre de 
dos mil veintidós de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato. 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado primero de 
noviembre de dos mil veintidós y fecha señalada como término para el día doce de noviembre 
de dos mil veintidós, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la 
documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos. 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación : 

• SP .01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PREVECTRON 2, TS-2.25, 
PARARRAYOS MARCA ANPASA, CON INTERVENCION DE TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. 
PZA1 

• SP.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL 
PARARRAYOS: INCLUYE; MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED 
DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015 VIGENTE 
y/o ACTUALIZADA, . CON UNION EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION 
EQUIPOTENCIAL, INCLUYE. MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE 
CALIBRACION VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
MEDICION. P.U.O.C.T. PZA 1 
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• SP .03 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BASE TUBULAR DE 
ACERO INOXIDABLE DE 3 m. DE LONGITUD Y MASTIL DE ACERO INOXIDABLE 
DE 6 MTS. DE LONGITUD, COMPATIBLE CON EL DIAMETRO DEL MASTIL, Y CON 
LA RIGIDEZ MINIMA REQUERIDA PARA LOS ESFUERZOS MECANICOS QUE SE 
ESTABLECEN EN ESTA, EL MASTL INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL 
MATERIAL, ANCLAS ROSCADAS DE 13 MM DE DIAMETRO, TUERCAS, 
ARANDELAS PLANAS Y DE PRESION DE 13 MM DE DIAMETRO, MATERIALES 
DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL 
MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 
MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN, P.U.O.C.T. PZA 1 

• SP.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE PUNTA A MALLA DE 
TIERRA CON CABLE DE COBRE DESNUDO 28 HILOS 50 mm2

, PARA 
PARARRAYOS, INCLUYE MANO DE OBRA, CABLE DE COBRE DESNUDO, 
ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACION. M 50 

• SP.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR TIPO T PARA DERIVACION 
DE ALEACIÓN COBRE-COBRE, CATÁLOGO C-304, MCA. ANPASA, INCLUYE: 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
T AQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE 
CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL 
MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. PZA 1 

• SP.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE COBRE DE 12X5X0.64 CM. 
CON DOS BARRENOS PARA TORNILLO DE 3/8" A LOS EXTREMOS, PARA 
RECIBIR DOS ZAPATAS CON EL CONDUCTOR DE BAJADA, INCLUYE: 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE 
CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, 
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL 
SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T. PZA 1 

• SP.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECÁNICA DE COBRE TIPO 
TERMINAL, DE UN OJILLO PARA PARA SUPERFICIE PLANA, PARA CABLE DE 1 
AWG - 4/0 AWG, CATÁLOGO KA28, MCA. BURNDY, INCLUYE: SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DEL MATERIAL, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, TORNILLOS, 
ARANDELAS PLANAS Y DE PRESIÓN, BARRENADO, PASTA GRAFIT ADA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y 
FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, 
MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN P.U.O.C.T. PZA 2 

• SP.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARED DELGADA 
GALVANIZADA DE 25 MM DE DIAMETRO MARCA OMEGA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T. M 25 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de Pararrayos de la Casa de la 
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• SP.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 PARED DELGADA 
GALVANIZADA DE 25 MM MARCA OMEGA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T. PZA 3 

• SP.10 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC TIPO PESADO 27 MM 
DE DIAMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, 
COPLES, PEGAMENTO, GUIADO, T AQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE 
LA OBRA, DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO 
DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, 
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T. 
M23 

• SP .11 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 DE PVC TIPO PESADO DE 
27 MM, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, COPLES, 
PEGAMENTO, GUIADO, T AQUETES, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE 
LA OBRA, DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO 
DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, 
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T. 
PZA4 

• SP.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA 
GALVANIZADA PARA TUBO DE 25 mm. DE DIAMETRO, INCLUYE: TODO LO 
NECESARIO PAR. PZA 20 

• SP.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE FABRICACIÓN DE MOJONERAS O 
DADOS DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 0.15X0.20X0.25MTS. PARA 
RECIBIR TUBERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MATERIAL, 
ARENA, GRAVA, MADERA DE PINO DE TERCERA, CEMENTO, MATERIALES DE 
CONSUMO, APLICACIÓN DE ADITIVO FESTER BOND EN TODA EL ÁREA DE 
CONTACTO CON RENDIMIENTO DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA, ACARREOS 
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, 
DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA, MANO DE 
OBRA, LIMPIEZA, IMPERMEABILIZANTE IGUAL AL EXISTENTE Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T. PZA 13 

• SP.14 SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA DE 
COPERWELD DE 3 MTS DE LONGITUD 5/8 DE DIAMETRO CON PROTOCOLO 
CON UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A VARILLA 5/8 DE COBRE POR 
TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA MOLDE GTC-162 CARTUCHO 115, 
INCLUYE: PRECALENTAR EL MOLDE, MANO DE OBRA, MATERIALES, VARILLA, 
MOLDES, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA INSTALACION. PZA 6 

• SP.15 SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO, CON 
TAPA Y SUS JALADORAS PARA ELECTRODO DE GRAFITO Y/O VARILLA, DE 
30 CM DE DIÁMETRO, POR 90 CM DE LARGO CATALOGO M-FR.-40112, MARCA 
MATIMSA DE C.V., PARA VARILLA DE TIERRAS, INCLUYE: SUMINISTRO E 
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INSTALACIÓN DEL MATERIAL, EXCAVACIÓN A UNA PROFUNDIDAD DE 1000 
mm., LAS TAPAS DEBERAN DE SER DE CONCRETO CON JALADERAS Y EL 
ACABADO IGUAL AL EXISTENTE, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS 
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, 
DESPERDICIOS, MERMAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, 
LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.C.T. 
PZA6 

• SP.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 
SEMIDURO CAL 2/0 COLOCADO EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD ENTRE 60 Y 
50 CMS APROXIMADAMENTE SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, PARA LA 
INSTALACIÓN DE LA MALLA DE PUESTA A TIERRA Y LA INSTALACIÓN DE LA 
UNIÓN EQUIPOTENCIAL DEL SITE Y DEL SISTEMA PUESTA A TIERRA DEL 
TRANSFORMADOR EXISTENTES. INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREO, 
PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION 
COMO P.U.O.C.T. M 45 

• SP.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 DE 
COBRE A CABLE 2/0 DE COBRE POR TERMOFUSION CON CARGA 
EXOTERMICA MOLDE XBM-2G2G CARTUCHO 200 INCLUYE PRECALENTAR EL 
MOLDE, MANO DE OBRA, MATERIALES, MOLDES ACARREOS, PUESTA EN 
SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. PZA 2 

• SP.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION SOLDABLE DE CABLE 2/0 A 
ELECTRODO DE TIERRA POR TERMOFUSION CON CARGA EXOTERMICA 
MOLDE GTC-162G CARTUCHO 115 INCLUYE PRECALENTAR EL MOLDE, MANO 
DE OBRA, MATERIALES, MOLDES ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. PZA 6 

• SP.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MECANICO ALEACIÓN DE 
COBRE, DE CABLE A CABLE, MARCA BURNDY, CATÁLOGO GK6429, INCLUYE: 
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE DEBERÁN DE 
CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, 
ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL 
SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, P.U.O.C.T. PZA 2 

• SP.20 DEMOLICIÓN DEL PISO DE CONCRETO, Y/O LOSETA, HECHO A MANO DE 
30 CM. DE ANCHO POR 25 CM DE PROFUNDIDAD CON INTERVENCIÓN DE TODO 
LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M 15 

• SP.21 EXCAVACION DE TERRENO TIPO 11 ROCOSO PARA ZANJA HECHO A 
MANO DE 30 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE 
OBRA, EQUIPO DE EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
ELABORACION. M 15 

• SP.22 RELLENO DE ZANJA CON PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADA 
AL 90% EN SANJA DE 30 CM DE ANCHO X 40 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE 
ACABADOS EN CONCRETO/MOSAICO SIMILARES A LOS EXISTENTES MANO 
DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION. M 15 
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• SP.23 REPOSICION DE PISO DE CONCRETO CON ESTAMPADO Y/O ACABADO 
IGUAL AL EXISTENTE DE 30 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD 
INCLUYE MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ELABORACION. 
M 15 

• SP.24 SUMINISTRO E INSTALACION INTENSIFICADOR H20HM PARA EL 
CONDUCTORES Y ELECTRODO DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AL 30% 
INCLUYE MANO DE OBRA, INTENSIFICADOR, CEPA, ACARREOS, PUESTA EN 
SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. PZA 15 

• SP.25 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAL.4 AWG (AISLAMIENTO 
COLOR VERDE), PARA LA BAJADA Y TERRIZAR ESTRUCTURAS INCLUYE 
MANO DE OBRA, CONECTOR MECÁNICO, ACARREO, PUESTA EN SITIO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. M 15 

• SP .26 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA UNIÓN, MARCA TOTAL 
GROUND, CATALOGO TG-BUS-G1 O, 1000 A, 20x5x0.64 cm, DE COBRE CON 
AISLADORES, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE 
MATERIAL, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, 
MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, 
RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, 
LIMPIEZA, P.U.0.C.T. PZA 1 

• SP.27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CAJA DE CONEXIONES 
ELECTRÓNICAS DE 300X300X150 MM, marca Argos, CÓDIGO AEM33/150PM, 
INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, SE 
DEBERÁ DE CONSIDERAR, CONEXIÓN DE LAS INSTALACIONES, ELEMENTOS 
DE FIJACIÓN, PIJAS, BARRENADO, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE 
CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL 
MATERIAL SOBRANTE, DESPERDICIOS, MERMAS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, 
P.U.0.C.T. PZA 1 

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de 
Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman , y así se constate el cumplimiento contractual. 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 
70220334, relativo a los trabajos del Mantenimiento de Pararrayos de la Casa de la Cultura 
Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa", en Tepic, Nayarit" fueron concluidos en fecha 
de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos 
del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimi nto de Pararrayos de la Casa de la 
Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa", en Tepic, NaY, · , 22. 
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RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 156,630.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 156,630.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 156,630.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $ 156,630.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 25,060.80 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 1,957.88 

J DEDUCTIVAS Y /0 SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 179,732.92 

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes 
documentos: 

Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built) : 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes: 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados: 

SI 

( ) 

( ) 

( ) 

NO 

( ) 

( ) 

( ) 

NO APLICA 

( X ) 

(X ) 

( X ) 

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

La empresa hace entrega de la estimación , carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al ca lce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada , por fallas que presenten los trabajos motivo de este 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de Pararrayos de la Ca a de la 
Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martínez Ulloa", en Tepic, Nay · , 2. 
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contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por v1c1os ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las trece horas cuarenta y cuatro minutos del día seis de diciembre de dos 
mil veintidós. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO ENRIQUE MARTÍNEZ ULLOA", 

EN TEPIC, NAYARIT. 

tra. Gabriela lliana Ulloa Ponce de 
León 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

lng. Marcelo Julio Galindo González 

POR LA EMPRESA (Manuel Airada Frausto) 

Manuel Airada Frausto 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de Pararrayos de la Casa de la 
Cultura Jurídica "Ministro Enrique Martinez Ulloa" , en Tepic, Nayarit" , 2022. 
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