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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado 70230081 

 
                  Siendo las dieciocho horas con treinta minutos del veinte de abril de 2023, con 
fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de 
noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se 
regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes 
y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el 
artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para 
realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado 70230081, Mantenimiento 
preventivo y correctivo de la planta de recuperación de aguas pluviales, de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Cancún, Quintana Roo, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta 
gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César 
Hernández Valencia y el Lic. Adolfo Leonardo Banuet Fuentes, Titular de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Cancún, Quintana Roo y por parte de la empresa Construcciones y Proyectos 
Dajo, S.A. de C.V. el Arq. José Natividad Cortés Soriano. 
 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios 70230081, relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo de la 
planta de recuperación de aguas pluviales, de la Casa de la Cultura Jurídica en Cancún, 
Quintana Roo. 

 
                                    ANTECEDENTES 
 

Con fecha 15 de marzo de 2023, se firmó el contrato simplificado 70230081 de los 
servicios relativos al Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de recuperación de 
aguas pluviales, de la Casa de la Cultura Jurídica en Cancún, Quintana Roo, con un monto 
original de contrato de $43,026.85 (Cuarenta y tres mil veintiséis pesos 85/100 m.n.) más el 
16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $6,884.30 (Seis mil 
ochocientos ochenta y cuatro pesos 30/100 m.n.) Resultando un monto neto de $49,911.15 
(Cuarenta y nueve mil novecientos once pesos 15/100 m.n.) 

 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 

anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la 
supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera 
remota a través de un Listado de Verificación. 

 
Es decir, cubrir si así procede los $43,026.85 (Cuarenta y tres mil veintiséis pesos 

85/100 m.n.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de 
$6,884.30 (Seis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 30/100 m.n.). Resultando un monto 
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total de $49,911.15 (Cuarenta y nueve mil novecientos once pesos 15/100 m.n.) para pagarse 
en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

 
Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 

trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito.  

 
El plazo de ejecución del “contrato original” fue de 07 (siete) días naturales comprendido del 
día 15 al 22 de marzo de 2023 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del 
contrato. 

                                              HECHOS 
De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 

Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 15 de marzo de 
2023, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación 
necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos. 

 
En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

 
En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 
 

PTAP. 01 LIMPIEZA FISICA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PLUVIAL CON 
PAÑO DE FRANELA HUMEDECIDO EN AGUA, CON TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN.  PZA 1.00 
 
PTAP. 02 MANTENIMIENTO A INSTRUMENTACIÓN. CON TODO LO NECESARIO PARA SU 
CORRECTA EJECUCIÓN. JGO. 1.00 
 
PTAP. 03 MANTENIMIENTO DE LÁMPARA DE LUZ ULTRAVIOLETA GERMICIDA MODELO 
PK-LG25 MARCA PURIFIK; CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN. PZA 1.00 
 
PTAP. 04 MANTENIMIENTO A FILTRO DE CARBON ACTIVADO QUE CONSISTE EN 
RETIRO DE FILTRO DE LA TUBERIA; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA 
SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. PZA 1.00 
PTAP. 05 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE 
ALTA PUREZA MARCA PURIFIK CON ELIMINACION DE SUSTANCIAS DE 05 MICRAS; CON 
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MEDIDAS DE 10X4.5. CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.PZA 
1.00 
 
 PTAP. 06 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FILTRO PULIDOR DE POLIPROPILENO DE 
ALTA PUREZA MARCA PURIFIK CON ELIMINACION DE SUSTANCIAS DE 01 MICRAS; CON 
MEDIDAS DE 10X4.5. CON TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PZA 
1.00 
 
PTAP. 07 MANTENIMIENTO DEL FILTRO DE SEDIMENTOS; CON TODO LO SUFICIENTE 
Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. PZA 1.00 
 
PTAP. 08 APLICACIÓN DE VARIOS CICLOS DE RETROLAVADO A FILTRO DE 
SEDIMENTOS Y FILTRO DE CARBON ACTIVADO POR MEDIO DEL SISTEMA, CON TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PZA 2.00 
 
PTAP. 09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTILLA DE CLORO MARCA BLUE QUIM 
CLORANT 3 TABLETA DE 3” EN DOSIFICADOR DE CLORO DE LA PLANTA, CON TODO LO 
SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PZA 6.00 
 
PTAP. 10 MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS. CON TODO 
LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. JGO. 
1.00 
 
PTAP. 11 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOMBA ACOPLADA A 
MOTOR ELÉCTRICO DE 1.5 H. P. 127/220 VOLTS, 60 HZ. 3450 R.P.M CON INTERVENCIÓN 
DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA 
EJECUCIÓN. PZA 1.00 
 
PTAP. 12 LAVADO DE FILTRO DE BAJANTE DE AGUAS PLUVIALES, CON TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. PZA 1.00 
 
PTAP. 13 MANTENIMIENTO AL SISTEMA HIDRAÚLICO; CON TODO LO SUFICIENTE Y 
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. JGO. 1.00 
 
PTAP. 14 MANTENIMIENTO AL SISTEMA ESTRUCTURAL; CON TODO LO SUFICIENTE Y 
NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. JGO. 1.00 
 
PTAP. 15 LAVADO DE TANQUE DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON CAPACIDAD DE 
5000 LITROS CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN. PZA 1.00 
PTAP. 16 LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA CON 
CAPACIDAD DE 5000 LITROS CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU 
CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. PZA 1.00 
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PTAP. 17 CONTRATACIÓN DE PIPA DE AGUA PARA CONTENER LA EXISTENTE 
MIENTRAS SE REALIZA EL LAVADO DE LOS DOS CONTENEDORES DE 5000 LITROS, 
INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA 
EJECUCIÓN. PZA 1.00 

 
El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 

la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “Listado de 
Verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.  

 
CONCLUSIÓN 
 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa 70230081, relativo 
a los trabajos del Mantenimiento preventivo y correctivo de la planta de recuperación de aguas 
pluviales, de la Casa de la Cultura Jurídica en Cancún, Quintana Roo fueron concluidos en 
fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los 
conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 
RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $43,026.85 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

 SIN ESTIMACIONES ANTERIORES N/A 

 ESTIMACIÓN ÚNICA Y DE FINIQUITO $   43,026.85 

C SUBTOTAL $   43,026.85 

D TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-C) $   000.00 

E IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $   6,884.30 
F RETENCIÓN DE IVA $   000.00 

G RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $   000.00 

H DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $   000.00 

I NETO A PAGAR $   49,911.15 

 
 

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los 
siguientes documentos: 

 
 SI NO NO APLICA 
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built): (  ) (X ) (  ) 
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Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes: 

(  ) ( X ) (  ) 

 
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados: 

(  ) (X  ) (  ) 

 
El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 

en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 

 
No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 

firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos del día veinte de abril de 2023 

 
      POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 
 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
CANCÚN, QUINTANA ROO 

 
 
 
 

_________________________________ 
Lic. Adolfo Leonardo Banuet Fuentes 

 
 

 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 
 

 
____________________________ 

Ing. Julio César Hernández Valencia 
 
 

 

POR LA EMPRESA  
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DAJO, S.A DE C.V. 

 
 
 
 

____________________________________ 
Arq. José Natividad Cortés Soriano 
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