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Con fundamento en los artículos 3, fracción XXI, 100, 106, fracción III, 107 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción III, 104 y 113 fracción I, de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, fracción IX de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en esta versión constante de cinco páginas y la 

presente carátula se omite la información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, consistente en: 

firma y rúbrica de una persona física, acorde con la determinación emitida por el Comité de Transparencia 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sesión de fecha doce de junio de dos mil diecinueve, 

CT-VT/A-46-2019 la cual puede ser consultada en la siguiente liga 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2019-06/CT-VT-A-46-2019.pdf,  en las 

que analizó la confidencialidad de esos datos. 
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ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN 
SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA PÚBLICA 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lo sucesivo la "Suprema Corte" celebró contrato simplificado 

número 40230011, en lo sucesivo el "Contrato'', con la Ingeniera Gina Natalia Guerrero Márquez, en lo 

sucesivo el "Prestador de Servicios", para la prestación del servicio relacionado con la obra pública relativo 

al "Dictamen Estructural Tipo 1 (Ocular) para la Casa de la Cultura Jurídica de Querétaro, Querétaro" 

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 14 1 fracción X')W, 462 , 953 , 1764 y 1775 del Acuerdo General 

de Administración XIV/2019, del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la 

adquisición , arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y 

prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el "AGA XIV/2019"; se 

suscribe la presente Acta de Entrega - Recepción, bajo los siguientes términos: 

l. LUGAR, FECHA Y HORA: 

En las oficinas de la Subdirección General Técnica adscrita a la DGIF, ubicadas en calle 16 de Septiembre 

número 38 , sexto piso, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000, Ciudad de México, se realiza mediante 

enlace digital a través del Sistema Microsoft Teams, el Finiquito del servicio, siendo las 10:00 horas del 12 

de mayo del 2023, se realiza mediante enlace digital , la Entrega-Recepción de los trabajos , conforme a lo 

establecido en el Contrato y en cumplimiento a lo dispuesto por el articu lo 177 del AGA XIV/2019. 

Articulo 14 Atribuciones de Infraestructura Flsica. X.XV Elaborare/ FíniC{111lo y el acta de enlreg0-1·ecepci511 de la obra púb//ca; 
- Articulo 46 La adjud1cac1on directa procederá en los casos de las contrataciones que por su monto se encuentren clasificadas como minima o cuando por las circunstancias 
particulares de las mismas se clasifiquen sin un portar su monto en urgentes o especia les, tra tandose de la adquisición o uso de inmuebles o de contrataciones con instituciones 
publicas en términos de lo dispuesto en el articulo 137 del presente Acuerdo General 

Articulo 95 El proveedor. contratista o prestador de servicios. comunicará a la Suprema Corte en un plazo no menor a CHlCO dras hábiles previos a la fecha real de terminación 
de los trabajos la conclusrón de éstos. para que por medio de Recursos Materiales o Infraestructura Fisíca o el títular de la Casa de la Cultura respectiva. en su caso. con la 
concurrenc1a de la Unidad Técnica y de la Unidad Sol1c1tante correspondientes, se verifique la debida terminación conforme al contrato y se levante en el caso de la obra pública 
o seiv1clos relacionados con la misma. un acta entrega de recepción física de los mismos, quedando los trabajos a disposición de este Alto Tribunal, en el caso de adquisición de 
bienes o prestación de servicios la entrega deberá reahzarse en el plazo pactado en el contrato respectivo, consfderando las particulandades de los bienes o seivtc1os para su 
producción 
• Artlculo 176 El proveedor, contratista o prestador de servicios. comunicará a la Suprema Corte en un plazo no menor a cinco días hc'ib1les previos a la fecha real de term1nactón 
de los trabajos la conclusión de éstos, para que por rned10 de Recursos Matenales o Infraestructura Flsica o el btular de la Casa de la Cultura respechva, en su caso, con la 
concurrencia de la Unidad Técnica y de la Unidad Solicitante correspondientes se verifique la debida term1nacrón conforme al contrato y se levante en el caso de la obra púbhca 
o serv1c1os reiac1onacios con ia m1srna, un acia entrega de recepción ñsica de los mismos. quedando los trabajos a d1sposic1ón de este Alto Tnbunal, en el caso de adqu1s1c1ón de 
bienes o prestación de servicios la entrega debera reahzarse en el plazo pactado en el contrato respectivo, considerando las part1culardades de los bienes o scrv1c1os para su 
producción 
- Articulo 177. En la prestación de servicios corresponde al Administrador del Contrato o área sohcitante la supervisión de la prestación de los serv1c1os contratados. mediante los 
procedm11entos establecidos en este Acuerdo General, elaborando oficio de con formidad en la que se calificará s1 los servicios contratados reúnen los requisitos y cond1c10nes 
solicrtados agregando las observaciones que estime pertinentes 
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11. NOMBRE Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN: 

Mediante enlace digital a través del Sistema Microsoft Teams, estando presentes: la Arquitecta Alejandra 

Mondragón Hernández (Directora de Elaboración y Coordinación de Proyectos) en su carácter de 

"Administradora del Contrato", el Ingeniero Epitacio Hernández Reyes (Jefe de Departamento de 

Seguimiento a Proyecto 11), en su carácter de "Supervisor Interno" y la Ingeniera Gina Natalia Guerrero 

Márquez, en su carácter de "Prestador de Servicios". 

111. DEL AVISO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS: 

En relación con el Contrato 40230011 re lativo al servicio relacionado con la obra pública relativo al 

"Dictamen Estructural Tipo 1 (Ocular) para la Casa de la Cultura Jurídica de Querétaro, Querétaro'', 

el "Prestador de Servicios" entregó a la "Administradora del Contrato", la Carta de Aviso de Conclusión de 

los trabajos (en formato PDF) , en congruencia con la Cláusula Quinta: Vigencia del contrato y plazo de 

prestación de los servicios , los trabajos se concluyeron dentro del plazo señalado en tiempo y forma , 

mismos que fueron entregados a satisfacción del "Administrador del Contrato" y que obran en el expediente 

respectivo. 

Lo anterior, de conformidad con los artículos 14 fracción XXV6, 95, 151 fracción 17 , 176 y 177 del AGA 

X!V/2019, y con el artículo 35 fracciones Vlll8 y XXll9 y tercero transitorio del Reglamento Orgánico en 

Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

IV. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO QUE SE RECIBE: 

De conformidad con el Contrato 40230011 , relativo al servicio relacionado con la obra pública denominado 

"Dictamen Estructural Tipo 1 (Ocular) para la Casa de la Cultura Jurídica de Querétaro, Querétaro", 

se recibe el trabajo encomendado al "Prestador de Servicios", mismos que se detallan en el accesorio del 

presente instrumento, alcances técnicos identificado como "ANEXO A". 

V. MONTO DEL CONTRA TO 

De conformidad con la Cláusula Segunda del contrato 40230011 , denominada "Monto del Contrato" el 

importe del servicio relacionado con la obra pública asciende a la cantidad de $20,220.00 (Veinte mil 

doscientos veinte pesos 00/100 moneda nacional) más el 1 mpuesto al Valor Agregado equivalente a 

$3,235.20 (tres mil doscientos treinta y cinco pesos 20/100 moneda nacional) dando un monto total de 

$23,455.20 (veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos 20/100 moneda nacional). 

Elaborar el Finqu1to y el acta de entrega-recepción de la obra pübhca 
El órgano com petente por su monto para autorizar una contratación, podrá dar por tenmnados los contratos ordinarios o sunpllficados y k>s convenios. en los siguientes casos 
Llevar a cabo Jos procedimientos para ta contratacíón de manternrrnento. obras y servicios relacionados con fa obra que requiera Ja Suprema Corte y administrar hasta su finiquito 

los contra tos con la partic ipación de los órganos o areas correspondientes 
' Autorizar el trniqu1to de los contratos en matena de obra públfca y servicios relacionados con la m isma así como suscrrb1r e l acta de entrega-recepción correspondiente 
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Cabe seña lar que, no se realizaron convenios modificatorios al instrumento contractual. 

VI. PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

De acuerdo con lo establecido en la Cláusula Quinta del Contrato 40230011, denominada "Vigencia del 

contrato y plazo de prestación de los servicios", las "Partes" convienen que la vigencia del presente contrato 

será de 30 días naturales a partir de la formalización del contrato y puesta a disposición del inmueble, 

estableciendo lo siguiente: 

• Plazo contractual de ejecución: inicio el 13 de abril del 2023; termino el 12 de mayo del 2023. 

• Plazo real de ejecución: inicio el 13 de abril del 2023 y terminación el 12 de mayo del 2023, 

encontrándose dentro del periodo convenido en contrato. 

• Respecto a plazos de conven ios modificatorios, no aplica de conformidad a lo indicado en el 

numeral V del presente instrumento. 

VII . RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES O DE GASTOS APROBADOS A LA FECHA, ASÍ COMO 

LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN. 

De conformidad a la Cláusula Tercera: Requisitos y forma de pago, la "Suprema Corte" pagará a la 

Ingeniera Gin a Natalia Guerrero Márquez en su calidad de "Prestador de Servicios", "Dictamen 

Estructural Tipo 1 (Ocular) para la Casa de la Cultura Jurídica de Querétaro, Querétaro", conforme a 

los Alcances Técnicos requeridos, en virtud de acreditar la entrega a entera satisfacción de la 

"Administradora del Contrato" de la "Suprema Corte", a los 5 días hábiles siguientes a la presentación del 

comprobante fiscal digital (CFDI) , acompañada de las evidencias de entrega a satisfacción de la "Suprema 

Corte". Lo anterior, conforme a lo siguiente: 

Estimación o Gastos Aprobados a la Fecha 

Amortización del Penas Importe Neto 
Estimación Importe Deducciones 

Anticipo Convencionales 

1 Finiquito $23,455.20 No Aplica No Aplica No Aplica $23,455.20 

Monto Total por Pagar con 1.V.A. $23,455.20 

Monto Total Pagado con l.V.A. 
$0.00 

Saldo por Pagar con l. V.A. 
$23,455.20 
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VIII. DECLARACIÓN DE LAS PARTES DE LA ENTREGA 

El "Prestador de Servicios" mediante escrito hace constar la entrega a la "Administradora del Contrato" de 

la Suprema Corte respecto del contrato 40230011 relativo al servicio relacionado con la obra pública 

denominado "Dictamen Estructural Tipo 1 (Ocular) para la Casa de la Cultura Jurídica de Querétaro, 

Querétaro", los servicios a entera satisfacción de este Alto Tribunal "ANEXO B". 

IX. CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS FUE ENTREGADO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

Se hace constar la entrega por parte del "Prestador de Servicios" la descripción detallada de los servicios 

y entregable del "Dictamen Estructural Tipo 1 (Ocular) para la Casa de la Cultura Jurídica de 

Querétaro, Querétaro" mismos que están suscritos por el Responsable Técnico, los cuales quedan bajo 

resguardo de la Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos de la Subdirección General Técnica 

y corresponden a los términos de referencia "ANEXO A". 

X. CIERRE DEL ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN 

La "Suprema Corte" recibe del "Prestador de Servicios", que entrega bajo protesta de decir verdad haber 

proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta, 

sin excluir asunto alguno o aspecto importante relativo a su ejecución. Asimismo, manifiesta tener 

conocimiento de que el contenido del Acta y de sus anexos podrá ser verificados por las áreas competentes 

de la "Suprema Corte" por lo que podrá ser requerido para cualqu ier aclaración al respecto y para 

proporcionar la información adicional , en el entendido que la presente entrega no implica liberación alguna 

de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar. El "ANEXO A", que se mencionan en la presente 

acta forma parte integrante de ella. 

Previa lectura de la presente y sin nada más que hacer constar, se da por concluida esta Acta Entrega -

Recepción , siendo las 11 :00 horas del día 12 de mayo del 2023, firmando para constancia en todas sus 

fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. 
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POR LA "SUPREMA CORTE" 

Validó: 

Ingeniero Epitacio Hernández Reyes 

Autorizó: 

An¡"BI: Alejandra Mondragón 
Hemández 

Jefe de Departamento de Seguimiento a 
Proyecto 11 Directora de Elaboración y Coordinación 

de Proyectos 
"Supervisor interno" 

"Administradora del contrato" 

POR EL "P ICIOS" 

Ingeniera Gi árquez 

"Pr 

Esta foja forma parte del Dictamen del Acta Entrega-Recepción referente al contrato simplificado número 40230011 
relativo al "Dictamen Estructural Tipo 1 (Ocular) para la Casa de Ja Cultura Jurídica de Querétaro, Querétaro'' 
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