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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORll DE JIJSTICIA DE LA NAOOtl 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado No 70230159 

Siendo las quince horas con cuatro minutos del catorce de junio de dos mil 
veintitres, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, 
del siete de noviembre de dos mil diecinueve. del Comité de Gobierno y Administración por el 
que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de 
bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal • así como 
en el artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, 
ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo 
para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado (No.70230159), del 
"Mantenimiento del acceso y salida de estacionamiento de la Casa de la Cultura Jurídica en 
Tijuana, Baja California", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en 
representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el lng. Arq. Luis Arturo García 
Peralta, Profesional Operativo asignado de la Dirección General de Infraestructura Física) y el 
Lic. José Cristian Salinas Medina Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana. Baja 
California, y por parte de la empresa DURAN & DURAN ASOCIADOS, S. A. DE C. V. el lng. 
Sergio! Duran España Representante legal. 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios No.70230159, relativo al "Mantenimiento del acceso y salida de 
estacionamiento de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", 

ANTECEDENTES 

Con fecha 31 de mayo de dos mil veintitrés se firmó el contrato simplificado No. 
70230159 de los servicios relativos al "Mantenimiento del acceso y salida de estacionamiento 
de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", con un monto original de contrato 
de $48,300.70 (cuarenta y ocho mil trescientos pesos 70/100 M. N. ) más el 16% del impuesto 
al valor agregado equivalente a la cantidad de $7, 728.11 (siete mil setecientos veintiocho 
pesos 11/100 M. N.). Resultando un monto neto de $56,028.81 (cincuenta y seis mil veintiocho 
pesos 81/100 M. N.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la 
supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera 
remota a través de un Listado de Verificación. 

Es decir, cubrir si así procede los $48,300. 70 (cuarenta y ocho mil trescientos pesos 
70/100 M. N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de 
$7,728.11 (siete mil setecientos veintiocho pesos 11 /100 M. N.). Resultando un monto total de 
$56,028.81 (cincuenta y seis mil veintiocho pesos 81/100 M. N.). para pagarse en una sola 
exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al " Mantenimiento del acceso y 
estacionamiento de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", 2023. 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTl DE JUSTICIA Of IA NAClON 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito. 

El plazo de ejecuc1on del "contrato original" fue de treinta días naturales 
comprendido del día primero de junio de dos mil veintitrés al día treinta de junio de dos mil 
veintitrés de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato. 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado siete de junio de 
dos mil veintitrés con fecha de termino el catorce de junio de dos mil veintitrés, a fin de que el 
área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar 
a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise 
la debida conclusión de los trabajos. 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

io constatándose los alcances descritos a continuación: 

V A R .01 SUMINISTRO V APL.ICACION DE P INTURA VtA COLOR 
PLUS BASE AGUA MARCA COMEX PARA FRAN JAS E N 
RAMPA S DE ESTACION AMIENTO HASTA a·· oe ANCHO. 
BLANCO Y N EGRO AL TERNAOOS E N FRANJAS 
OIAGONAL ES A DOS M A N OS COM O MfNIMO. FRANJA 
LATERAL A TODO L.O LARGO oe 4"' y Fl_ECHA CON 6ASE 
oe o.eo M . LARGO oe 1 .92 M . ASI COMO BASE oe PUN TA 
DE 0.QO M. E N COLOR AMARILL O : APLICADA CON 
BROCHA O P ISTOLA OE ASPERSION Y HASIA CUBR I R 
PERFECTAMENIE LA SUPERFICIE, SE DEBERÁ TENER 
ESPECI AL CUIOAOO AL APLICAR L A PINTURA PARA NO 
D ANAR AREAS A DYACENTES. INCLUYE: MATERIALES. 
M A N O OE OBRA . EQUIPO. HER RAM IENTA . ACARREOS. 
PROTECCION ES Y LIMPIEZAS. P . U .O .C.T. 

VAR.01 .01 RAM PA OE ACCESO 4.00 M . oe A N CHO V , 1 .filio M oe PZA , .oo 
LARGO 

V AR.01 .02 RAMPA OE ACCESO 4 .00 M . D E A N C H O V 11 .QO M . oe PZA 1.00 
LARGO. 

V A R . 02 APl...ICACION OE COROON OE SOLDADU RA 8013 H A STA_, .. PZA 5.00 
X O.SO ML. EN TRABE ESTRUCTURAL V PUERTA 
CORREDIZA PARA ACCESO DE ESTACION AMIENTO. 
I N CLUYE: SUM INISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, 
MANO oe OBRA ESPECIALIZADA. HERRAMIENTA. 
EQUIPO, COR1 ES, ESMERILADO. Fl.JACION, RESAN ES. 
SOLOAOURA, OESPER O ICIOS, ACARREOS, 
PROT ECCIONES Y L IMPIEZA. P.U.O.C.T. 

VAR.03 SUMIN ISTRO V COL OCACION oe EMPAQUE oe PZA 4.00 
N EOPRENO HASTA , .. X 2 .. y L.ARGO oe HASTA 2.00 M. E N 
PUEATAS ABATIBLES OE ESTACIONAMIENTO. 
CON S IDERAR A DHESIVO P A RA SU COL..OCAC I O N . 
INCl...UVE: SUM I N ISTRO Y COLOCA CIÓN D E MATERIA LES, 
MAN O DE OBR.A . H ERRAMIENTA, EQU IPO, CORTES, 
Fl.JACION, DESP ERDI C IOS. ACARREOS, PROTECCIONES 
V LIM P IEZA. P.U.O.C.T. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al " Mantenimiento del acceso 
estacionamiento de la Casa de la Cultura Jurídica en Tij uana, Baja California", 2023. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
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El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de 
Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato orig inal y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual. 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simpl ificado por adjudicación directa No. 
70230159, relativo a los trabajos del "Mantenimiento del acceso y salida de 
estacionamiento de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", fueron 
concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones 
de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 48,300.70 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 48,300.70 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 48,300.70 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $ 48,300.70 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 7,728.11 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 56,028.81 

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes 
documentos: 

SI NO NO APLICA 
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 

( ) ( ) (X) built) : 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento ( ) ( ) (X) 
correspondientes: 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los ( ) ( ) (X) 
equipos instalados: 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento del acceso y salida de 
estacionamiento de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", 2023. 
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Firmado por: LUIS ARTURO GARCIA PERALTA
No. serie: 641779741797661077637794622532495617765507505463
Fecha: 03/07/2023 06:01:14.5700000 p. m.

POOER JUOICIAl DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JU511CIA DE lA NACION 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
fi rmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fa llas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las (dieciséis horas con cuatro minutos del catorce de junio de dos mil 
veintitrés. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

NOMBRE DE LA CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA 

De:- José c ristia n Sa ITTin'm's:-Mee.tAA-
Di rector de la Casa de la Cultura 

Jurídica en Tijuana Baja Califo rnia 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

lng. Arq. Luis Arturo García Peralta 
Supervisor 

POR LA EMPRESA 
DURAN & DURAN ASOCIADOS, S. A. DE C. V. 

lng. Sergio Duran España 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento del acceso y salida de 
estacionamiento de la Casa de la Cultura Jurídica en Tijuana, Baja California", 2023. 
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