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A C T A     D E     F I N I Q U I T O 
Contrato No. 70230240 

 
 
ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO FALSO 
PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN CON CONTRATO SIMPLIFICADO, 
CLASIFICACIÓN MÍNIMA EN ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230240 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL 
PRESTADOR DE SERVICIOS SERVICIOS Y PRODUCTOS KAJUPA, S.A. DE C.V. Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL 
NORMA LOPEZ ROSAS. 
 
MONTERREY, NUEVO LÉON, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL 11 DE AGOSTO DE 2023, SE PROCEDIÓ A LA 
ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, 
NUEVO LEÓN, EL CUAL FUE REVISADO POR EL ARQ. BERNARDO CERVANTES GARCÍA SUPERVISOR ASIGNADO 
POR LA DSM ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS 
FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO FALSO PARA LA CASA DE LA 
CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
EL DÍA 12 DE JULIO DE 2023 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA EN 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230240 PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO FALSO PARA LA CASA DE 
LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN 
IMPORTE DE $139,606.00 IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN 
DEL 100 % DE LOS TRABAJOS  

 
CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. 
 
PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 - TREINTA DÍAS, CALENDARIO CON INICIO 13 DE 
JULIO DE 2023 Y HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2023 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 
SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 11 DE AGOSTO DE 2023. 
 

H  E  C  H  O  S 
  

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. 
 
CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA EN 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230240, PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO 
LEÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. 
EL PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN “LISTADO DE 
VERIFICACIÓN”, QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE 
INCLUYERON LOS ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS 
EN GENERAL Y SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ 
COMO REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN 
DE PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS, ENTRE OTROS.  
 
DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

C P F C O R R E C T I V O     P I S O     F A L S O 

CPF.01 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO CRISTAL CAL. 16, SOBRE 
ESTANTES DEL SISTEMA DE ESTANTERÍA COMPACTA PARA PROTEGER 
DEL POLVO A LOS LIBROS.  DEBERÁN DE QUEDAR PROTEGIDAS LAS 
DOS CARAS EXPUESTAS Y LAS RANURAS DE AMBOS COSTADOS. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
ESCALERS, ACARREOS, LIMPIEZA Y PROTECCIONES. P.U.O.C.T. 

    

CPF.01.01 6.00 X 7.00 M. Alterno Planta Baja Área 5 PZA 11.00 

CPF.02 DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE PISO FALSO EXISTENTE 
HASTA 52.00 M2, FABRICADO CON TRIPLAY DE MADERA ¾” Y BASTIDOR 
DE 2” x 1” ANCLADO CON PIJA PARA MADERA, NIVELADO CON 
TORNILLERÍA NIVELADORA DE 1½” Y TUERCA ROSCA DE 3/8”, 
TERMINADO CON LOSETA VINÍLICA DE 3.1 MM A BASE DE BARRETA DE 
CUÑA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
ACARREOS, LIMPIEZA Y PROTECCIONES. P.U.O.C.T. Alterno Planta Baja. 

PZA 1.00 

CPF.03 PISO FALSO FABRICADO CON MADERA DE TRIPLAY 19 MM DE PRIMERA, 
NIVELADO CON TORNILLERÍA NIVELADORA EXISTENTE, TERMINADO 
CON LOSETA VINÍLICA DE 3.1 MM. INCLUYE: MATERIALES, CORTES, 
DESPERDICIOS, NIVELADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, 
ACARREOS, LIMPIEZA Y PROTECCIONES. P.U.O.C.T. Alterno Planta Baja. 

    

CPF.03.01 SECCIÓN DE HASTA 1.385 X 10.82 M. PZA 3.00 

CPF.03.01 SECCIÓN DE HASTA 0.61 X 10.82 M. PZA 1.00 

CPF.04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPAJUNTAS CON DESARROLLO DE 
HASTA 0.35 M. Y UN LARGO DE 10.82 ML. FABRICADA EN LAMINA DE 
ACERO INOXIDABLE CAL. 14 FIJANDOLO PIJAS @ 50 CM COMO MÁXIMO. 
INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DOBLECES, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y LIMPIEZAS. 
P.U.O.C.T. 

PZA 1.00 

 
CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 

 
E S T A D O     F I N A N C I E R O 

 
RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $120,350.00 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $120,350.00 

E SUBTOTAL (C+D) $120,350.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $       00.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $19,256.00 

H RETENCIÓN DE IVA $       00.00 

I RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $       00.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $       00.00 

K NETO A PAGAR $139,606.00 

 
 EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019. 
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C O N C L U S I O N E S 
 

EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PISO FALSO PARA LA CASA 
DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA 
EFECTUAR EL PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE 
SERVICIOS PRESENTÓ CARTA GARANTÍA EN FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023 POR 12 MESES. 

 
POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 
 
LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 18:00 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO. 
 
 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 

 
 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
MONTERREY, NUEVO LEÓN 

MINISTRO EMETERIO DE LA GARZA 
 
 

 DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  

 
MTRA. ANGÉLICA ARÉVALO CASTRO 

DIRECTORA 
 

  
ARQ. BERNARDO CERVANTES GARCÍA  

SUPERVISOR ASIGNADO 
 

 
POR LA EMPRESA CONTRATADA O DEL PRESTADOR DE SERVICIOS 

 
 

SERVICIOS Y PRODUCTOS KAJUPA, S.A. DE C.V. 
 
 
 

____________________________________ 
NORMA LOPEZ ROSAS 
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