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A C T A     D E     F I N I Q U I T O 
Contrato No. 70230345 

 
 
ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN MANTENIMIENTO DE CANCELERÍA PARA LA CASA 
DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN CON CONTRATO SIMPLIFICADO, CLASIFICACIÓN  
MÍNIMA EN ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230345 TAREAS QUE FUERON ADJUDICADAS AL PRESTADOR DE 
SERVICIOS SERVANDO GUTIERREZ VILLARREAL. 
 
MONTERREY, NUEVO LÉON, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE PROCEDIÓ A LA 
ELABORACIÓN DEL ACTA DE FINIQUITO ELABORADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, 
NUEVO LEÓN “MINISTRO EMETERIO DE LA GARZA”, EL CUAL FUE REVISADO POR LA LIC. TERESA ROJAS 
VIVANCO PERALTA, SUPERVISORA ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA; 
QUIEN REVISÓ LAS CIFRAS FINALES DEL FINIQUITO RELATIVO A MANTENIMIENTO DE CANCELERÍA PARA LA 
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2023 SE FIRMÓ CONTRATO SIMPLIFICADO, NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA EN 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230345 PARA MANTENIMIENTO DE CANCELERÍA PARA LA CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, CON UN MONTO A EJERCER EN UN EVENTO CON UN IMPORTE DE 
$74,240.00 IVA INCLUIDO, HABIÉNDOSE PACTADO EL PAGO HASTA EL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DEL 100% DE 
LOS TRABAJOS  
 
CABE MENCIONAR QUE NO SE ELABORA CONVENIO MODIFICATORIO POR LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS. 
 
PARA ELLO SE ESTABLECIÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30-TREINTA DÍAS CALENDARIO CON INICIO 20 DE 
OCTUBRE DE 2023 Y HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 
SIMPLIFICADO, PLAZO QUE SE CUMPLIÓ EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2023. 
 

H  E  C  H  O  S 
  

EN VIRTUD DE LAS DETERMINACIONES TOMADAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN 
ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-
COV2 (COVID-19), LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA ATENDIENDO LA 
ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS DE MANERA REMOTA, CON APOYO DEL PERSONAL DE LAS 
CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA. 
 
CON BASE EN EL CONTRATO SIMPLIFICADO CLASIFICACIÓN NIVEL DE AUTORIZACIÓN MÍNIMA EN 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, No. 70230345, LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, SE PROCEDIÓ A LA REVISIÓN DE LOS TRABAJOS. EL 
PROCESO DE LA VALORACIÓN SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE MANERA REMOTA MEDIANTE UN “LISTADO DE VERIFICACIÓN”, 
QUE AUXILIÓ A INTEGRAR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; PARA LA VALORACIÓN SE INCLUYERON LOS 
ALCANCES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, NOTAS EN GENERAL Y 
SEÑALAMIENTOS DEL ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y/O REUNIONES DE TRABAJO, ASÍ COMO 
REVISIÓN Y VISTO BUENO DE LOS GENERADORES, ESTIMACIÓN, (CARÁTULA DE ESTIMACIÓN, RESUMEN DE 
PARTIDAS Y VERIFICACIÓN DE CIFRAS), ENTRE OTROS.  
 
DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA Y DE LA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA SE CONSTATAN LOS ALCANCES 
DESCRITOS A CONTINUACIÓN: 
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CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

C A N C AN C E L E R Í A 

CAN.01 MANTENIMIENTO DE CANCEL FIJO EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE 19.16 X 
4.80 M. Y LATERAL EN FORMA TRAPEZOIDAL 0.14 + 4.80 + 0.81 + 4.95 M.; DIVIDIDO 
EN 12 SECCIONES, CONFORMADO POR BASTIDOR DE PTR DE 2”, PERFILES DE 
ALUMINIO DE 3" X 1.75 Y VIDRIOS DE 6 MM. A BASE DE LIMPIEZA DE PERFILES DE 
ALUMINIO, VIDRIOS,  CAMBIO DE VINIL Y APLICACIÓN DE ESMALTE 
ANTICORROSIVO A UNA CARA DEL BASTIDOR DE PTR. CONSIDERAR 
DESMONTAJE Y MONTAJE DE PERSIANA EXISTENTE EN EL INTERIOR DEL 
CANCEL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
PROTECCIONES, ANDAMIOS, ESCALERAS,  ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

PZA 1.00 

CAN.02 CANCELADO PZA 1.00 

CAN.03 MANTENIMIENTO DE MAMPARAS EN SANITARIOS A BASE DE LIMPIEZA DE 
PUERTAS, FIJOS, REVISIÓN Y AJUSTE DE PUERTAS, JALADERAS ASÍ COMO 
BISAGRAS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
PROTECCIONES, ESCALERAS,  ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

    

CAN.03.01 PUERTA 1 DE 0.615 x 1.498 M. Mujeres Biblioteca. PZA 1.00 

CAN.03.02 PUERTA 2 DE 0.615 x 1.498 M. Mujeres Biblioteca. PZA 1.00 

CAN.03.03 PUERTA 1 DE 0.613 X 1.498 M. Hombres Biblioteca. PZA 1.00 

CAN.03.04 PUERTA 2 DE 0.613 X 1.498 M. Hombres Biblioteca. PZA 1.00 

CAN.03.05 PUERTA 2 DE 0.626 X 1.498 M. Auditorio Hombres. PZA 1.00 

CAN.03.06 PUERTA 1 DE 0.625 X 1.499 M. Auditorio Mujeres. PZA 1.00 

CAN.03.07 PUERTA 2 DE 0.625 X 1.499 M. Auditorio Mujeres. PZA 1.00 

CAN.03.08 PUERTA 1 DE 0.625 X 1.498 M. Jubilados Mujeres. PZA 1.00 

CAN.03.09 PUERTA 2 DE 0.61 X 1.50 M. Sala Principal Mujeres. PZA 1.00 

CAN.03.10 PUERTA 3 DE 1.00 X 1.50 M. Sala Principal Mujeres. PZA 1.00 

 
CONFORME A LA REVISIÓN POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN INTERNA, DE LOS GENERADORES REQUISITADOS 
POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS, SE ESTABLECEN LAS CANTIDADES DE FINIQUITO DE ACUERDO CON EL 
SIGUIENTE CUADRO: 

 
E S T A D O     F I N A N C I E R O 

 
RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $64,000.00 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $64,000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $64,000.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $      00.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $10,240.00 

H RETENCIÓN DE IVA $    000.00 

I RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $    000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $    000.00 

K NETO A PAGAR $ 74,240.00 

 
EL SALDO NETO A PAGAR SE REALIZARÁ CONFORME A LOS ARTÍCULOS 104 Y 105 DEL AGA II/2019. 
 

C O N C L U S I O N E S 
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EL PRESTADOR DE SERVICIOS CONFORME AL ARTÍCULO 169 FRACCIÓN V DEL AGA XIV/2019 DEBERÁ 
GARANTIZAR LOS VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR EN UN FUTURO CON VIGENCIA ESTABLECIDA EN 
LAS BASES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEL MANTENIMIENTO DE CANCELERÍA PARA LA CASA DE LA 
CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, GARANTÍA QUE SERÁ DETERMINANTE PARA EFECTUAR EL 
PAGO DEL IMPORTE PLASMADO EN EL PRESENTE FINIQUITO. AL RESPECTO, EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
PRESENTÓ CARTA GARANTÍA CON FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2023 POR 12 MESES. 

 
POR OTRA PARTE, A LA FIRMA DEL PRESENTE, EL PRESTADOR DE SERVICIOS EXTIENDE EL MÁS AMPLIO 
FINIQUITO, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER 
PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE. 
 
LOS TRABAJOS MOTIVO DE ESTE CONTRATO FUERON CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD 
CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, EN CUMPLIMIENTO CON LOS ALCANCES Y 
ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 179 Y 180 DEL ACUERDO GENERAL DE 
ADMINISTRACIÓN XIV/2019; HACIENDO CONSTAR LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS, SU 
CONFORMIDAD CON LA PRESENTE Y SE COMPROMETE A NO EXHIBIR RECLAMACIÓN ALGUNA QUE MODIFIQUE 
O INCREMENTE LAS CANTIDADES DESCRITAS, ACEPTANDO EN SU CASO DEVOLVER LOS IMPORTES PAGADOS 
EN EXCESO Y QUE SURJAN DE UNA REVISIÓN POSTERIOR A LA FIRMA DE ÉSTA, POR LO QUE DE ACUERDO 
CON LO ANTES ENUNCIADO Y NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA 
PRESENTE ACTA DE FINIQUITO SIENDO LAS 18:00 HORAS, DE ESTE MISMO DÍA, MES Y AÑO. 
 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
 

 
 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
MONTERREY, NUEVO LEÓN  

“MINISTRO EMETERIO DE LA GARZA” 
 
 

 DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  

 
Mtra. Angelica Arévalo Castro 

Directora 

  
Lic. Teresa Rojas Vivanco 

Supervisora 
 

 
 

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS 

 
 

Arq. Servando Gutierrez Villarreal 
 
 
 
 

____________________________________ 
Arq. Servando Gutierrez Villarreal                                  
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