
 

Casa de la Cultura Jurídica 

Toluca, Estado de México 

 

Versión pública de documentación vinculada a 

contrataciones de bienes y/o servicios  
 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas considerados 

legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, además de 

las resoluciones emitidas los días 7 y 22 de mayo de 2019, por el Comité de Transparencia de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con los números: CT-VT/A-30-2019, 

CT-VT/A-37-2019, y CT-VT/A-41-2019, en las que se analizó y validó la confidencialidad de 

esos datos. Este documento consta de seis páginas y es parte integrante de la versión pública 

del acta entrega recepción relacionado con el contrato 70230310, relativo al servicio de 

mantenimiento a carpintería y barniz, por el periodo del veinticinco de septiembre al treinta de 

octubre de dos mil veintitrés para la Casa de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México, 

adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación.  

 

 

Mtro. Rubén Morales Alcántara  

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México 

Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado 7023031 O 

Siendo las diez horas veinticinco minutos del día ocho de noviembre de dos mil 
veintitrés, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, 
del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el 
que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de 
bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como 
en el artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, 
ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo 
para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado No. 70230310, del ~ 
Mantenimiento a Carpintería y Barniz de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro José María ~ 

u. 
Lozano" en Toluca, Estado de México, se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta => 

:i: gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arq. Bernardo r-
Q) 

Cervantes García, Profesional Operativo de la Dirección General de Infraestructura Física y el f 
Mtro. Rubén Morales Alcántara, Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado z 

o 
de México, y por parte de la persona física lng. Einard Gabriel Paulin Campos. g-

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios No. 70230310, relativo al Mantenimiento a Carpintería y Barniz para 
la Casa de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México ubicada en Avenida Miguel Hidalgo 
Oriente número 1200, esquina con Leandro Valle, colonia Reforma Ferrocarriles Nacionales, 
C.P. 50070 en Toluca, Estado de México. 

ANTECEDENTES 

Con fecha veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se firmó el contrato 
simplificado No. 7023031 O de los servicios relativos al Mantenimiento a Carpintería y Barniz 
de la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro José María Lozano" en Toluca, Estado de México, 
con un monto original de contrato de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) más 
el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $9,600.00 (NUEVE MIL 
SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) menos el 3% de retención del impuesto sobre nóminas 
del Estado de México, que asciende al importe de $1 ,800.00 (UN MIL OCHOCIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.). Resultando un monto neto de $67,800.00 (SESENTA Y SIETE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS M.N.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de 
la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de 
manera remota a través de un Listado de Verificación. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento a Carpintería y barniz para la Casa 
de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México, 2023. 
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Es decir, cubrir si así procede los $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de $9,600.00 (NUEVE 
MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). menos el 3% de retención del impuesto sobre 
nóminas del Estado de México, que asciende al importe de $1 ,800.00 (UN MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.). Resultando un monto neto de $67,800.00 (SESENTA 
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS M.N.), para pagarse en una sola exhibición al cierre 
administrativo del contrato. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito. 

~ El plazo de ejecución del "contrato original" fue de treinta y cinco días naturales 0 
comprendido del día veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés al treinta de octubre de ~ 

:::, 
dos mil veintitrés de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato. i: 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado once de octubre 
que concluiría los trabajos el día veintiuno de octubre de dos mil veintitrés, a fin de que el área 
técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo 
las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la 
debida conclusión de los trabajos. 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento a Carpintería y barniz para la Casa 
de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México, 2023. 
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CAR.01 

CAR.01.01 

MANTENIMIENTO DE 
PUERTA DE MADERA 
EXISTENTE A BASE DE 
LAVADO CON THINNER 
ASENTADO CON LIJA, 
RESANES, AJUSTE, 
CAMBIO DE PIEZAS DE 
MADERA EN MAL ESTADO, 
LAVADO CON THINNER, 
EVITANDO DAÑAR ÁREAS 
ADYACENTES Y ACABADO 
CON CERA SÓLIDA RIVER 
EFECTO RÚSTICO MARCA 
COMEX COLOR MEDIO. 
INCLUYE: DESMONTAJE, 
COLOCACIÓN, 
MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, 
PROTECCIONES Y 
LIMPIEZA. P.U.O.C.T. 

PUERTA ENTABLERADA 
1.21 x 4.20 M. 2 HOJAS 
TABLEROS CIEGOS. 
Acceso Principal. 

CAR.01.02 PUERTA VENTANA 
ENTABLERADA 1.70 x 3.50 
M. 2 HOJAS TABLEROS 
RETICULARES Y 
ANTEPECHO DE ARCO DE 
MEDIO PUNTO. Salida 
Emergencia. 

PZA 1.00 

PZA 1.00 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento a Ca 
de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México, 2023. 
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CAR.02 MANTENIMIENTO DE 
VENTANA DE MADERA 
EXISTENTE, A BASE DE 
LAVADO CON THINNER 
ASENTADO CON LIJA, 
RESANES, AJUSTE, 
CAMBIO DE PIEZAS DE 
MADERA EN MAL ESTADO, 
LAVADO CON THINNER, 
EVITANDO DAÑAR ÁREAS 
ADYACENTES Y ACABADO 
CON CERA SÓLIDA RIVER 
EFECTO RÚSTICO MARCA 
COMEX COLOR MEDIO. 
CONSIDERAR: 
SUSTITUCIÓN DE 
GUARDAPOLVO DE 
ALUMINIO y PVC. 
ALUMINIO. INCLUYE: 
DESMONTAJE, 
COLOCACIÓN, 
MATERIALES, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, 
PROTECCIONES y 
LIMPIEZA, P.U.O.C.T. 

CAR.02.01 PUERTA VENTANA PZA 9.00 
ENTABLERADA 1.70 x 3.50 
M. 2 HOJAS TABLEROS 
RETICULARES y 
ANTEPECHO DE ARCO DE 
MEDIO PUNTO. Fachadas. 

CAR.02.02 PUERTA VENTANA PZA 1.00 
ENTABLERADA 1.70 x 3.50 
M. 2 HOJAS TABLEROS 
RETICULARES y 
ANTEPECHO DE ARCO DE 
MEDIO PUNTO. UNA 
CARA. Fachadas. 

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de 
Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento a Carpintería y barniz para la Casa 
de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México 2023 
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CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 
7023031 O, relativo a los trabajos del Mantenimiento a Carpintería y Barniz de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México, fueron concluidos en fecha de término 
comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, 
proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 60,000.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN TRES $ 000.00 

e SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 60,000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $60,000.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 9,600.00 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $1,800.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES• $ 000.00 

K NETOAPAGAR $ 67,800.00 
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Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes ~ 
documentos: ·ar 

SI NO NO APLICA 
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 

( ) ( ) (X) built): 

Manuales e instructivos de 
correspondientes: 

operación y mantenimiento ( ) ( ) (X) 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los ( ) ( ) (X) 
equipos instalados: 

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento a Ca barniz para la Casa 
de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México, 2023. 
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La empresa hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las once horas y cuarenta y siete minutos del día ocho de noviembre de dos 
mil veintitrés. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO JOSÉ MARÍA LOZANO" 

Mtro. Rubén Morales Alcántara 
Director de la Casa de la Cultura Jurídica 

en Toluca, Estado de México 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Arq. Bernardo Cervantes García 
Profesional Operativo 

POR LA EMPRESA 

Elnard Gabriel Paulin Campos 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento a Carpintería y barniz para la Casa 
de la Cultura Jurídica en Toluca, Estado de México, 2023. 

flrmac!0 por. BERNARDO CERVANTES GARCIA 
No. s«ie: 641779741797661081599202748245712497442704859282 
F9d,a: 23111/2023 03:30:01.3520000 p. m. 
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