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PODER JUDIOAL DE LA FEDERAOÓN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado 70230070 

Siendo las 12:30 horas del 1 O de noviembre de 2023, con fundamento en el artículo 
177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil 
diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos 
para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, 
usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el artículo 35 fracción XXIII 
del Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de 

JI 
Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega- ci 

, ~N recepcion del contrato simplificado 70230070, del mantenimiento preventivo a elevador marca ¡= 
Schindler de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, Zacatecas, se reúnen para efecto 1 
de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Cf!. 
Nación, el lng. Julio César Hernández Valencia, Técnico Operativo de la Dirección General de ~ 
Infraestructura Física y el Mtro. José Abe! Vázquez Villalobos, Director de la Casa de la Cultura ~ 
Jurídica en Zacatecas, Zacatecas, y por parte de la empresa Elevadores Schindler, S.A de ~ 
C.V., ~l lng. Amoldo Morales Cordova, Apoderado Legal. ~ 

::, 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de 
este contrato de servicios 70230070, relativo al mantenimiento preventivo a elevador marca 
Schindler de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, Zacatecas, ubicada en calle Genaro 
Codina No. 613, Centro, C.P. 98000, Zacatecas, Zacatecas. 

ANTECEDENTES 

Con fecha 22 de febrero de 2023, se firmó el contrato simplificado 70230070 de los 
servicios relativos al mantenimiento preventivo a elevador marca Schindler de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Zacatecas, Zacatecas, con un monto original de contrato de $71,622.00 
(Setenta y un mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N. más el 16% del impuesto al valor 
agregado equivalente a la cantidad de $11,459.62 (Once mil cuatrocientos cincuenta y nueve 
pesos 62/100 M.N.). Resultando un monto neto de $83,081.52 (Ochenta y tres mil ochenta y 
un pesos 52/100 M.N.). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar 
anticipo alguno y hacer un solo pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de 
la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de 
manera remota a través de un Listado de Verificación. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento preventivo a elevador marca 
Schindler de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, Zacatecas, 2023. 
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Es decir, cubrir si así procede los $71 ,622.00 (Setenta y un mil seiscientos veintidós 
pesos 00/100 M.N. más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de 
$11,459.62 (Once mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 62/100 M.N.). Resultando un 
monto neto de $83,081 .52 (Ochenta y tres mil ochenta y un pesos 52/100 M.N.) para pagarse 
en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los 
trabajos. En lo casos que hubiera reducción o ampliación de trabajos los mismo se indicarán 
en el finiquito. 
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El plazo de ejecución del "contrato original" fue de cinco días naturales para cada ~ 
servicio comprendido del día 23 de febrero de 2023 al día 30 de noviembre de 2023 para seis ~ 
eventos de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato. 1 ce 

>e 
.o 
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HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la 
finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación , el pasado 26 de octubre de 
2023 señalando como fecha de término el 09 de noviembre de 2023, a fin de que el área 
técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo 
las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la 
debida conclusión de los trabajos. 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del 
virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra 
atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del 
personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a 
continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación : 
ELE.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ELEVADOR MARCA SCHINDLER, 01 DESEMBARQUE AL 
MISMO LADO, CUATRO NIVELES, CAPACIDAD DE 9 PERSONAS (700 KG). No. ELEVADOR: 6594, MOTOR 
No. 100.1-61248- m 3, TIPO AM 160 C 4/18 B; REALIZANDO LOS SIGUIENTES PUNTOS DURANTE CADA 
SERVICIO: 
1. ALINEACIÓN Y CALIBRACIÓN DE RIELES GUÍA. 
2. LUBRICACIÓN DE TODOS LOS PUNTOS DE DESGASTE. 
3. CAMBIO DE ELEMENTOS DE DESGASTE. 
4. REVISIÓN DE TORN ILLERÍA. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento preventivo a elevador marca 
Schindler de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, Zacatecas, 2023. 
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5. PRUEBA DE CADA UNO DE LOS MOTORES, TANTO DE TRACCIÓN COMO DE PUERTAS. 
6. PRUEBA DE DESLIZAMIENTO DE PUERTAS, INCLUYENDO PRUEBAS DE CARRETILLAS. 
7. PRUEBA DE TODOS LOS SENSORES DEL SISTEMA. 
8. PRUEBA DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONTROLADOR COMPUTARIZADO. 
9. CHEQUEO DE LOS RELEVADORES DEL ESTADO SÓLIDO Y ELECTROMECÁNICO. 
10. REVISIÓN DE ZAPATAS DE CABLES DE CONEXIONES EN GABINETE Y DE CONEXIONES EN CABINA. 
11. REVISIÓN CABLES DE TRACCIÓN, INCLUYENDO CHEQUEO DE MONTANTES, PERROS Y 
ELEMENTOS DE SUJECIÓN. 
12. REVISIÓN DEL SOFTWARE CON SISTEMA DE DIAGNÓSTICO (SOLO EN CASO DE QUE EL 
ELEVADOR PRESENTE LÓGICA INCORRECTA). 
CONSIDERAR: REVISIÓN Y AJUSTE DE ZAPATAS DE RIEL, ZAPATAS ELÉCTRICAS, CONECTORES, 
CABLES DE PUERTA, RODAJAS DE PUERTA ASÍ COMO REPARACIONES MENORES NECESARIAS. 
INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, USO Y DEPRECIACIÓN DE 
EQUIPO Y HERRAMIENTA, PROTECCIÓN DE ÁREAS ADYACENTES CON MATERIALES APROPIADOS. 
PRECIO UNITARIO DE OBRA COMPLETAMENTE TERMINADA. 

LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN 6 SERVICIOS (FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO, OCTUBRE Y 
NOVIEMBRE). 
SE ATENDERÁN LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS TÉCNICOS Y 
DESCOMPOSTURAS DEL EQUIPO LAS 24 HORAS DEL DÍA. EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS SERÁ NO MAYOR A 5 DÍAS NATURALES POR SERVICIO. 

ESTE MANTENIMIENTO CONSIDERA TODOS LOS MATERIALES Y EL CAMBIO DE REFACCIONES 
MENORES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE, EXCEPTO: CABINA, TODO SU INTERIOR, 
INCLUYENDO TABLEROS, MARCOS, UMBRALES DE PUERTA DE PISO, FORRO O PINTURA DE LAS 
PUERTAS DE CARRO Y PASILLO, PLAFÓN, BALASTRÁS, LÁMPARAS FLUORESCENTES, VENTILADOR, 
SWITCH DE LLAVE Y LLAVES, PISOS Y SARDINELES; LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DEL 
EDIFICIO HASTA EL CUARTO DE MÁQUINAS ASÍ COMO RENIVELACIÓN DE RIELES; LOS CUALES DE 
SER NECESARIO SU CAMBIO SE COTIZARÁN POR SEPARADO PARA FINES DE SUMINISTRO, LA MANO 
DE OBRA Y CONSUMIBLES PARA LA INSTALACIÓN DE ESTOS NO SE CONSIDERA COMO PARTE DE LOS 
PRESENTES ALCANCES. 
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El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte de la supervisión interna de ~ 
la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de ~ 

C) 
Verificación" , que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el S; 
resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo 
conforman, y así se constate el cumplimiento contractual. 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa No. 
70230070, relativo a los trabajos del mantenimiento preventivo a elevador marca Schindler de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, Zacatecas fueron concluidos en fecha de término 
comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, 
proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento preventivo a elevador marca 
Schindler de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, Zacatecas, 2023. 
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RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 71,622.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 11,937.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 11,937.00 

ESTIMACIÓN TRES $ 11,937.00 

ESTIMACIÓN CUATRO $ 11 ,937.00 

ESTIMACIÓN CINCO $ 11,937.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 59,685.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 11,937.00 

E SUBTOTAL (C+D) $ 71,622.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO S 11,459.52 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/ O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 83,081.52 
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Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes J; 
documentos: g 

r:::! 

Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built): 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes: 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados: 

SI NO NO APLICA 

( ) ( ) (X) 

( ) ( ) (X) 

( ) ( ) (X) 

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra 
en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al supervisor 
interno. 

La empresa hace entrega de la estimación, carátulas de estimación, resumen de 
partidas e informes por escrito con soporte fotográfico. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento preventivo a elevador marca 
Schindler de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, Zacatecas, 2023. 
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No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, 
firmando al calce y al margen por quienes participan , manifestando su conformidad en el 
contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la 
aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este 
contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u 
observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación siendo las 13: 15 horas del 1 O de noviembre de 2023. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO ROQUE ESTRADA REYNOSO" 

EN ZACATECAS, ZACATECAS 

Mtro. José Abel Vázquez Villalobos 
Director de Área 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

lng. Julio César Hernández Valencia 
Técnico Operativo 

POR LA EMPRESA ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. 

lng. Amoldo . C"órdova 
Apoderado Legal 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento preventivo a elevador marca 
Schindler de la Casa de la Cultura Jurídica en Zacatecas, Zacatecas, 2023. 
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