
Casa de la Cultura Jurídica 
en Saltillo 

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 
bienes y/o servicios 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante 

legal de la persona moral contratista denominada Deselci, S. A. de C. V.,   considerados 

legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme 

a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, 

por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas 

con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles 

en los links https://www.supremacorte.gob.mx/

sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu 

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 5 páginas y es 

parte integrante de la versión pública del dictamen de finiquito, relacionado con el contrato 

70240164, relativo al servicio de mantenimiento a la carpintería, por el periodo del 17 de junio 

al 27 de julio de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo, adscrita a la Dirección 

General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Mtro. Roberto Giacomán Gidi 

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo 

Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
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ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado No. 70240164 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en Mantenimiento a la Carpintería de la Casa de 
la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo" con contrato simplificado No. 
70240164, clasificación mínima por adjudicación directa tareas que fueron adjudicadas al 
prestador de servicios Deselci, S. A. de C. V., el lng. Jonathan Eduardo Guevara de la Torre, 
representante legal. 

En la ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 13:35 horas del 01 de agosto de 2024, se 
procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo a Mantenimiento a la Carpintería de la 11 

Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo", elaborado por la ~ 
Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo y revisado por el Arq. Bernardo Cervantes García, ~ 
adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física. i= 

i 
ANTECEDENTES ~ 

I 
E 

El día 17 de junio de 2024 se firmó contrato simplificado, nivel de autorización mínima por ~ 
adjudicación directa, No. 70240164 para el Mantenimiento a la Carpintería de la Casa de la 0 

..11:: 
Cultura Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo" con un monto a ejercer por un ¿ 
importe de $210,342.21 (doscientos diez mil trescientos cuarenta y dos pesos 21/1 OO. M.N.) N 

~o 
IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio. 

e: 
w 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. ~ ¡::: 
I 
o 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de cuarenta (40) días naturales, establecidos en ~ 
:::.::'. el contrato, calendario con inicio 18 de junio y hasta el 27 de julio de acuerdo con lo estipulado .z: 

en el contrato simplificado, plazo que se cumplió el 27 de julio de 2024. 

HECHOS 

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta! y 
modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica 
y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240164 por adjudicación directa, relativo a los 
trabajos del Mantenimiento a la Carpintería de la Casa de la Cultura Jurídica en Saltillo 
"Ministro Vicente Santos Guajardo" de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
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procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del 
Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante 
un "listado de verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la 
valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, 
notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, 
así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, carátula de estimación, 
resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 
descritos a continuación: 

CAR.01 MANTENIMIENTO DE PUERTA A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA HASTA 11 

DISMINUIR BRILLO Y DEJAR EL PORO ABIERTO, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y ~ 
REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ~ 
ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA ·
IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. i 
CONSIDERAR CHAMBRANAS Y MARCOS. INCLUYE: DESMONTAJE, COLOCACIÓN, MATERIALES, w 
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. ~ 
CAR.01.01 PUERTA ENTABLERADA 2.46 X 2.85 M. 2 HOJAS ABATIBLES TABLERO INFERIOR CIEGO i 
Y TABLERO SUPERIOR CON VIDRIOS EMPLOMADOS Y 2 FIJOS LATERALES DE 0.36 2.85 M. Acceso ~ 
Principal. PZA 1.00 0 
CAR.01.02 PUERTA ENTABLERADA, 1.00 X 2.85 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. PZA ~ 
1~ e 

CAR.01.03 PUERTA ENTABLERADA, 0.98 X 2.15 M.1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Bodega ~1--..... 

1, Archivo Administrativo, Papelería. PZA 3.00 
CAR.01.04 PUERTA ENTABLERADA, 0.87 X 2.10 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS Y FIJO tfi 
SUPERIOR 0.87 X 0.65 M. Dirección. PZA 1.00 ~ 
CAR.01.05 PUERTA ENTABLERADA 1.28 X 2.10 M. 2 HOJAS ABATIBLES TABLEROS CIEGOS. ~ 
Sanitario Dirección. PZA 1.00 g 
CAR.01.06 PUERTA ENTABLERADA, 0.83 X 2.08 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. ~ 
Sanitario Dirección. PZA 1.00 .2: 
CAR.01.07 PUERTA ENTABLERADA, 1.00 X 2.72 M.1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sala de 
Juntas.PZA 1.00 
CAR.01.08 PUERTA ENTABLERADA, 0.80 X 2.14 M.1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Enlace. 
PZA 1.00 
CAR.01.09 PUERTA ENTABLERADA, 0.83 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Site. 
PZA 1.00 
CAR.01.10 PUERTA ENTABLERADA, 0.92 X 2.22M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Sala 
Consulta, Cuarto Cisterna, Acervo. PZA 3.00 
CAR.01.11 PUERTA ENTABLERADA, 0.90 X 2.40 M.1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Oficina 
Biblioteca. PZA 1.00 
CAR.01.12 PUERTA ENTABLERADA, 1.01 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. 
Vestíbulo Baños. PZA 1.00 
CAR.01.13 PUERTA ENTABLERADA, 0.76 X 2.15 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. 
Sanitarios Personal PZA 2.00 
CAR.01.14 PUERTA ENTABLERADA, 1.04 X 2.08 M.1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Acceso 
Eventos. PZA 1.00 
CAR.01.15 PUERTA TAMBOR, 0.80 X 2.20 M.1 HOJA ABATIBLE. Sanitarios Ventas. PZA 2.00 
CAR.01.16 PUERTA TAMBOR, 0.90 X 2.04 M.1 HOJA ABATIBLE. Escaleras Capacitación. PZA 
1.00 
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CAR.01.17 PUERTA TAMBOR, 1.80 X 2.20 M. 2 HOJAS ABATIBLES. Capacitación. PZA 1.00 
CAR.01.18 PUERTA TAMBOR, 0.90 X 2.25 M.1 HOJA ABATIBLE. Bodega S.U.M. PZA 1.00 
CAR.01.19 PUERTA TAMBOR, 0.95 X 2.25 M.1 HOJA ABATIBLE. Site S.U.M. PZA 1.00 
CAR.01.20 PUERTA ENTABLERADA, 1.04 X 2.08 M.1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. Acceso 
Anexo. PZA 1.00 
CAR.01.21 PUERTA ENTABLERADA 1.60 X 2.09 M. 2 HOJAS ABATIBLES, RETICULAR CON VIDRIO. 
Vestíbulo. PZA 1.00 
CAR.01.22 PUERTA ENTABLERADA, 0.80 X 2.20 M. 1 HOJA ABATIBLE, TABLEROS CIEGOS. 
Sanitarios Eventos. PZA 2.00 
CAR.01.23 PUERTA TAMBOR, 0.90 X 2.20 M.1 HOJA ABATIBLE. Eventos. PZA 1.00 

CAR.02 MANTENIMIENTO DE ESCALONES DE MADERA A BASE DE UN ASENTADO DE BARNIZ 
CON LIJA HASTA DISMINUIR BRILLO Y DEJAR EL PORO ABIERTO, RESANES, AJUSTES, LASQUEOS, 
CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO DAÑAR ÁREAS 
ADYACENTES, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE QUIM IGNÍFUGO 11 

BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, APRECIÁNDOSE UN ~ 
ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES ~ 
Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. __ 
CAR.02.01 ESCALÓN 0.34 X 1.12 M. PZA 4.00 ~Q)> 

CAR.02.02 PERALTE 0.17 X 1.12 M. PZA 5.00 
CAR.02.03 REMATE DE ESCALÓN 0.10 X 1.12 M. X 1". PZA 1.00 ~ 

N 
I 

CAR.03 MANTENIMIENTO DE ESCALERA EN ANEXO DE EVENTOS, 14 ESCALONES DE 1.00 X 
0.30 M, 1 ESCALÓN DE 1.00 X O.SO M, 2 DESCANSOS DE 1.00 X 1.10 M. FORJADOS CON ANGULO DE 1 

E 
~ 
E 

C) 
..11:: -, 
e 

½" Y MADERA DE 1"; 2 ALFARDAS MONTEN DOBLE DE 4"Y DESARROLLO DE 6.00 M., A BASE DE UN 
ASENTADO DE BARNIZ CON LIJA HASTA DISMINUIR BRILLO Y DEJAR EL PORO ABIERTO, RESANES, 
AJUSTES, LASQUEOS, CAMBIO Y REPOSICIÓN DE PIEZAS DE MADERA EN MAL ESTADO EVITANDO N 
DAÑAR ÁREAS ADYACENTES, ENTINTADO, ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO Y ACABADO CON FIRE ~ 
QUIM IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN, e 

APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO; ELEMENTOS DE HERRERÍA ACABADOS CON PINTURA DE ~ 
ESMALTE ANTICORROSIVO 100 MARCA COMEX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y ¡::: 
HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. PZA 1.00 15 

CAR.04 MANTENIMIENTO DE PLAFÓN DE MADERA/ PERFIL METÁLICO BAJO ESCALERA DE 
EVENTOS 0.79 X 3.45 M. FIJADO EN ALFARDAS. CONSIDERAR: LIJADO, ASENTADO, RESANES, 
ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, ENTINTADO, ASENTADO CON LIJA Y ACABADO CON FIRE QUIM 
IGNÍFUGO BARNIZ MARCA IMPERQUIMIA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN A DOS MANOS, 
APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. PZA 1.00 

CAR.OS MANTENIMIENTO DE ESTRADO DE MADERA EXISTENTE DIVIDIDO EN TRES MÓDULOS, 
A BASE DE ASENTADO DE BARNIZ, RESANES, AJUSTE, CAMBIO DE PIEZAS DE MADERA EN MAL 
ESTADO, EVITANDO DAÑAR ÁREAS ADYACENTES Y ACABADO EN BARNIZ POLYFORM 11000 
SEMIMATE, APRECIÁNDOSE UN ACABADO FINO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. 
CAR.05.01 5.90 x 1.80 M. ÁREA APROXIMADA 10.62 M2; PERAL TE 0.32 M. AL TURA X 9.50 M. 
DESARROLLO, DUELA DE 3". Capacitación. PZA 1.00 
CAR.05.02 5.62 x 2.52 M. ÁREA APROXIMADA 14.16 M2; PERALTE 0.32 M. ALTURA X 10.66 M. 
DESARROLLO DUELA DE 3¼". Salón Usos Múltiples. PZA 1.00 

CAR.06 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERRADURAS EN PUERTAS DE MADERA. INCLUYE: 
DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, 
HERRAMIENTA, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. P.U.O.C.T. 
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CAR.06.01 CERRADURA MOD 5000 MM MANIJA AMBOS LADOS ACABADO LATON ANTIGUO 
MARCA PHILLIPS O SIMILAR. Acceso Principal. PZA 1.00 
CAR.06.02 CERROJO DC (DOBLE CILINDRO) MODELO 2150 ACABADO LATÓN ANTIGUO MARCA 
PHILLIPS O SIMILAR. Acceso Principal. PZA 1.00 
CAR.06.03 CERRADURA TULE BAÑO-RECÁMARA ACABADO LATÓN ANTIGUO MARCA PHILLIPS O 
SIMILAR. PZA 1.00 

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 181 ,329.49 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 

B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 181 ,329.49 

E SUBTOT AL (C+D) $ 181,329.49 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 29,012.72 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCION IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 210,342.21 

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá 
garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las 
bases de los trabajos realizados del Mantenimiento a la Carpintería de la Casa de la Cultura 
Jurídica en Saltillo "Ministro Vicente Santos Guajardo", garantía que será determinante para 
efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de 
servicios presentó carta garantía vigente hasta el 27 de julio de 2025. 
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Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 
finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 
relacionado con el contrato objeto del presente. 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 
suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones 
de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 
presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las 
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que i 
surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes .D 

S< __ enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
finiquito siendo las 14:00 horas, de este mismo día, mes y año. ¡ 

w 
~ 
N 
I 
E 
~ 
E 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ~ 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
SAL TILLO "MINISTRO VICENTE SANTOS 

GUAJARDO" 

MTRO. ROBERTO GIACOMAN GIDI 
DIRECTOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ARQ. BERNARDO CERVANTES GARCÍA 

ING. JONATHAN EDUARDO GUEVARA DE LA TORRE 
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