
 Casa de la Cultura Jurídica 
Tepic, Nayarit 

 
Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 

bienes y/o servicios  
 

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

contratista Manuel Airada Frausto, considerados legalmente como confidenciales y que 

encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 

de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-

VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado electronico notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cinco páginas y 

es parte integrante de la versión pública del  acta entrega recepción, relacionado con el 

contrato 70240095, relativo al Mantenimiento de Pintura, para la Casa de la Cultura Jurídica 

en Tepic, Nayarit, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

 

Maestra Gabriela Iliana Ulloa Ponce de León  

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Tepic, Nayarit 

 

Suprema Corte 
de Justicia de la 'ación 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR l<l "' i · ~, 

POOER JUOKJAL DE LA FEDERACIÓN 
SUAa'MACo«TE Cf JUSllCIACfl.ANACION 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado 70240095 

Siendo las 09 horas del día 16 de agosto de 2024, con fundamento en el artículo 177 del 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, 
del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la 
adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y 
servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el artículo 35 fracción XXIII del 
Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega
recepción del contrato simplificado No.70240095, del "Mantenimiento de Pintura para la Casa 
de la Cultura Jurídica de Tepic, Nayarit", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta 
gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Arq. Bernardo 
Cervantes García, Profesional Operativo de la Dirección General de Infraestructura Física y 
la Maestra Gabriela lliana Ulloa Ponce de León, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica, y 
por parte del prestador de servicios lng. Manuel Airada Frausto 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este 
contrato de servicios No.70240095, relativo al "Mantenimiento de Pintura para la Casa de la 
Cultura Jurídica de Tepic, Nayarit". 

ANTECEDENTES 

Con fecha 12 de abril del 2024, se firmó el contrato simplificado No. 70240095 de los servicios 
relativos al "Mantenimiento de Pintura para la Casa de la Cultura Jurídica de Tepic, Nayarit", 
con un monto original de contrato de $ 90,518.14 (Noventa mil quinientos diez y ocho pesos 
14/100) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de$ 14,482.90 
(Catorce mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 90/100). Resultando un monto neto de $ 
105,001.04 (Ciento cinco mil un peso 04/100). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo 
alguno y hacer un pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión 
interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a 
través de un Listado de Verificación. 

Es decir, cubrir si así procede los$ 90,518.14 (Noventa mil quinientos diez y ocho pesos 
14/100) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de$ 14,482.90 
(Catorce mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 90/100). Resultando un monto total de $ 
105,001.04 (Ciento cinco mil un peso 04/100) para pagarse en una sola exhibición al cierre 
administrativo del contrato. 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de Pintura para la Casa de la Cultura 
Jurídica de Tepic" 

- 1 - de 5 

11 
(.) 

~ 
a. 
ll) .., 
::, 
C) 

E 
w 
ai 
.t:! ..... 
(') 
111 

>z 
~ 
..i.:: ... 
N 
e 
~ 
::, 
e 
:i. z 
::, 
111 
=; 
t--

""" ::, 
CT 
() M

et
ew

F
fz

P
Z

irH
IO

u7
l1

sn
uw

m
Q

O
y/

a0
ti3

M
qe

zZ
m

xe
3E

=



PODER AJDICIAL DE LA FEOERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JU511CII\ DE lA NACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 
En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito. 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de treinta días naturales comprendido del día 
12 de abril del 2024 al día 11 de mayo del 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de 
término del contrato. 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General 
de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los 
trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 02 de mayo del 2024 y con fecha de 
termino de los trabajos el día 10 de mayo del 2024, a fin de que el área técnica se encuentre 
en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de 
verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión 
de los trabajos. 

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS
CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la 
entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las 
Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenim~ nto de Pintura para la Casa de la Cultura 
Jurídica de Tepic" 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDIGAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE DE JU>l lCIADE 1A NACION 

~,,... Ou·e-cc1on Gene1"3f de lnfrac~rructurn flslcn rrCt◄A hM.R/"n nr ;,< ,....1 

~ SubdJreec1on G~nornl do Sorvlc1os DOCUr.lEHTO CAT-M-NT-019-24 
~l[fli¡;1t~<: Oireccion de Serv1c1os de Manten1mlento 
, ' '" • • • Subdirecclon de Adm1nistracl6n de lnmuebl•s 

CATALOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTCNIMIENTO DE PINTURA 
DE LA CASA OE LA CULTURAJURIOICA EN TEPIC, NAYARJT 

U81CAC IÓN. DURANGO SUR# 42, COL CENTRO, C .P 63000, TEPIC, NAYARfT, 

CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITAJ:110S 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Sl:I~ A IMPORTE SIN IV A. 

ABADOS 

AéA.01 SUktlNISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL M2 
ACRILICA EN MUROS CON ROOIL O Y BROCHA MAS TA 
UNA ALTURA DE e.oo M. MARCA COl.1EX LlNEA 
REA!.FLEl<., A DOS MANOS MINIMO Y HASTA CU6RIR 
PERFECTAMENTE LA SUPERFlCIE , EN COLOR.ES 
EXISTENTE'.$. INCLUYE. MATtRlALIES, MANO DE OBRA. 
EQUIPO, HERRAMIENTA. ACARREOS, RESANADO DE 
FISURAS Y 05SPOSTIUADURAS, MOV1"1JENTO DE 
MOl:IIU AAIO O DE CUALQUIE R OOJETO OUE ESTORBE. 
PROTECCIONES, ANOA/,,~OS, ESCALERAS . ACARREOS 
y LJMPIEZAS. p .u.o .e. T. 

SE. "'-N EXAN ESPECIF1CAC10N'ES P,AR'ítCULARES Y NOTAS 
WPOFilTANTES 

1.054.99 

iTI'fiGti 
íVA 

TOTAL 

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General 
de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió 
a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances 
incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate 
el cumplimiento contractual. 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado adjudicación directa No. 70240095, relativo a los 
trabajos del "Mantenimiento de Pintura para la Casa de la Cultura Jurídica de Tepic" 
fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y 
especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación . 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Manteni lento de Pintura para la Casa de la Cultura 
Jurídica de Tepic" 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SLJP~ EM~ COOE OE JU SOCIA Dl' LA NI\ClóN 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 90,518.14 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 00000 

e SUMA DE ESTIMACIONES s 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 90,518.14 

E SUBTOTAL (C+D) $ 90,518.14 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $ 000.00 

G IMPU ESTO AL VALOR AGREGADO $ 14,482.90 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENC IÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DED UCTIVAS Y / O SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $ 105,001.04 

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos: 

Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built): 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes: 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados: 

SI 

( ) 

( ) 

( ) 

NO 

( ) 

( ) 

( ) 

NO APLICA 

(x) 

(x) 

(x) 

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el 
repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico. 

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 
partidas e informe por escrito con soporte fotográfico. 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce 
y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la 
presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía 
otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimie 
Jurídica de Tepic" 
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUPREMA CORTE Of: JUSTl( IP. O E 1.M <ACI0 N 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura 
revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 11 :30 horas del día 
16 de agosto de 2024. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO ENRIQUE MARTINEZ ULLOA" EN 

TEPIC NAYARIT. 

León 
Directora CCJ Tepic, Nayarit 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Arq . Bernardo Cervantes García 
Profesional Operativo, 

Dirección General de Infraestructura Física 

EMPRESA: 
OK Service 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al "Mantenimiento de Pintura para la Casa de la Cultura 
Jurídica de Tepic" 
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