
 Casa de la Cultura Jurídica 

“Ministro Andrés Horcasitas” en Ciudad Juárez, Chihuahua 

 

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 

bienes y/o servicios  

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal 

de la persona moral Grupo Azteca Construcciones, S.A. de C.V., considerados legalmente 

como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las 

resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el 

Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el 

número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de 4 páginas y es 

parte integrante de la versión pública del acta de finiquito relacionada con el contrato número 

70240378, relativo al servicio de mantenimiento al sistema pararrayos, por el período del 16 

de octubre al 14 de noviembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, 

adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. 

 

Mtra. Astrid Judith Guerrero Martínez 

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez 

 

Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
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ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado 70240378 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en 
 con contrato simplificado No. 

70240378, clasificación mínima, adjudicación directa, tareas que fueron adjudicadas a la 
empresa prestadora de servicios GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
representada por el Ing. Fernando García Espericueta. 

En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 13:15 horas del día 29 de noviembre de 2024, se 
procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo al 
Pararrayos de la Casa de la Cultura , elaborado por la 
Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, y revisado por el Ing. Marcelo Julio Galindo 
González, Profesional Operativo, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física. 

A N T E C E D E N T E S

El día 15 de octubre de 2024 se firmó contrato simplificado, clasificación mínima, adjudicación 
directa, No. 70240378 para el 

 con un monto a ejercer por un importe de 
$46,971.27 (Cuarenta y seis mil novecientos setenta y un pesos 27/100 moneda nacional) IVA 
incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de 30 (treinta) días, calendario con inicio del 16 
de octubre al 14 de noviembre de 2024 de acuerdo con lo estipulado en el contrato 
simplificado, plazo que se cumplió al terminar el día 30 de octubre de 2024. 

H  E  C  H  O  S
  

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y 
modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica 
y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 
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·stema de Pararrayos de la Casa de 
la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua" 
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Con base en el Contrato Simplificado No. 70240378 clasificación mínima, adjudicación directa,
relativo a los trabajos del 

, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 
procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del 
Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante 

la administradora del contrato; para la 
valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, 
notas en general, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, carátula de 
estimación, resumen de partidas y verificación de cifras, entre otros.  

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 
descritos a continuación: 

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PARARRAYOS DE LA CASA DE LA CULTURA 
JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. 

SP.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PROTECTOR ELECTROADMOSFERICO 
PDCE-CMCE HOME DE SEERTEC, PARARRAYOS MARCA SEERTEC, INCLUYE: 
DESMONTAR LA PUNTA Y EL MASTIL PARA LA REVISION Y PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES), REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA 
CORRIENTE DE DRENADO DE LA PUNTA, PARA LA PUNTA COMPENSADOR 
MULTIPLE DE CAMPO ELECTRICO, DEBERA DE COSIDERAR Y REALIZAR DENTRO 
DEL REPORTE TECNICO EL LLENADO Y ELABORACION DEL PROTOCOLO Y EL 
INFORME DE ACUERDO AL MANUAL DE MANTENUMIENTO DEL FABRICANTE, CON 
INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y 
CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T. (PZA 1.00) 

SP.02 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL 
PARARRAYOS, MEDICIONES, LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS DEL 
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, ASI COMO LOS DEMAS SISTEMAS DE PUESTA A 
TIERRA (TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE DISTRIBUCION), INDICANDO LOS 
HOMS PARA CADA SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, ASÍ MISMO ASEGURAR QUE 
EL SISTEMA ESTE COMPLETO Y EN CONDICIONES OPTIMAS DE 
FUNCIONEMIENTO, MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE 
PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015 VIGENTE y/o 
ACTUALIZADA, CON UNION EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION EQUIPOTENCIAL, 
INCLUYE. MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE 
Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION. P.U.O.C.T. (SERV 1.00) 

  

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 
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un "listado de verificación", que auxilió a integrar 

• 

Sistema de Pararrayos de la Casa de 
la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua" 
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E S T A D O     F I N A N C I E R O

RESUMEN DE IMPORTES 
A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $   40,492.47 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $   40,492.47 

C SUBTOTAL $   40,492.47 

D TOTAL IMPORTE A CANCELAR $   000.00 

E $   6,478.80
F $   000.00

G $   000.00

H $   000.00 

I $   46,971.27

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019. 

C O N C L U S I O N E S 

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá 
garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las 
bases de los trabajos realizados del 

, garantía que será determinante para 
efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de 
servicios presentó carta garantía de fecha 30 de octubre de 2024 con vigencia al 30 de agosto 
de 2025.

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 
finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 
relacionado con el contrato objeto del presente. 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 
suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones 
de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 
presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las 
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que 
surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes 
enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
finiquito siendo las 14:00 horas, de este mismo día, mes y año. 
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JO I A 1 ., A 1 •• istema de Pararrayos de la Casa de 
la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuah 
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      POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN 
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA 

_________________________________ 
Mtra. Claudia Murillo Medina 

Directora 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

_______________________ 
Ing. Marcelo Julio Galindo González 

Apoyo técnico

POR LA EMPRESA GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

______ 
Ing. Fernando García Espericueta 

Representante Legal 

PO AZTECECECECECECCECECECCCCCCCCCECCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCA AAAAAA AA AAAA AAAAAAAA AAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA COCOCOCOCOOCOOCOCOCOCOCOCOCOCOOCOCOOOCOCOCOCOCOCOCOOCOCOCOCOOCOCOCOCOOOCOOCOOOCOOCOOCOCOOCOCOCOCOOOCOCOOC NSNNNN TRUCC

ng.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.gg.ggg.gg.g.gggggggggggggg FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFernando García Espe
R t t L l

sU
dZ

Jx
0G

ne
iJ

F6
ze

7W
uL

47
EC

Q
xZ

FQ
i8

Th
Sd

BS
xH

PS
1Q

=

Firmado por: CLAUDIA MURILLO MEDINA
No. serie: 641779741797661081599202748245712497442704956124
Fecha: 03/12/2024 11:11:42.1500000 a. m.

Firmado por: MARCELO JULIO GALINDO GONZALEZ
No. serie: 641779741797661081599202748245712497442704950015
Fecha: 04/12/2024 10:44:18.6970000 a. m.

~\DOS i1f 

<:) 

~ °I-
V, o 
UJ (JJ 

f,' ~! 

' 
:,,:J ... ~ 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERAClóN 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAOON 

"Mantenimiento al Sistema de Pararrayos de la Casa de 
la Cultura Jurídica en Ciudad Juárez, Chihuahua" 

nB
xj

JG
q/

6j
G

4w
/W

nr
9P

IE
eb

A
7a

h8
sz

N
N

/3
vd

E
F

R
m

8Y
s=


	formato caratula  abril 24 finiquito.pdf
	PCAD-CCJ-JUÁREZ-10-2024-Finiquito_Cens.pdf

		2025-01-23T17:06:40-0600
	Consejo de la Judicatura Federal
	Validación de Documentos.




