
 Casa de la Cultura Jurídica 
La Paz, Baja California Sur 

 
Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 

bienes y/o servicios  
En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: números telefónicos, firmas y rúbricas 

del representante legal de la personal moral MAS ESPACIO S.A. DE C.V. considerados 

legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme 

a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, 

por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas 

con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cinco páginas y 

es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito relacionado con el contrato 

70240263, relativo al mantenimiento de sistema de estantería compacta a realizarse del 01 de 

septiembre al 30 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja 

California Sur, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

Lic. Rosa María Macías Macías 

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, 
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ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado 70240263

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en mantenimiento de sistema de estantería 
compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, con contrato 
simplificado 70240263 nivel de autorización mínima y de adjudicación directa, tareas que 
fueron adjudicadas a la empresa MAS ESPACIO SA DE CV 

En la casa de la cultura jurídica en La Paz, Baja California Sur, siendo 13:00 horas del 08 de 
noviembre de 2024, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativo al mantenimiento 
de estantería compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, 
elaborado por la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, y revisado por el 
Arq. Bernardo Cervantes García adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física. 

A N T E C E D E N T E S 

El día 27 de agosto de 2024 se firmó contrato simplificado con nivel de autorización mínima y 
adjudicación directa 70240263 para los trabajos de mantenimiento de estantería compacta de 
la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, con un monto a ejercer por un 
importe de $84,680.00 IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación 
del 100 % del servicio. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de (30) ocho días calendario con inicio el 01 de 
septiembre de 2024 y hasta el 30 de septiembre de 2024 de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato simplificado, plazo que se cumplió antes de la fecha establecida, 27 de septiembre 
de 2024. 

H  E  C  H  O  S 

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y 
modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica 
y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Con base en el Contrato Simplificado 70240263, con nivel de autorización mínima y 
adjudicación directa relativo a los trabajos de mantenimiento de estantería compacta de la 
Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo 
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por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera 
remota mediante un "listado de verificación", que auxilió a integrar el administrador del 
contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, 
especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de 
aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, 
estimación, (carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 
descritos a continuación: 

Partida Concepto Unidad Cantidad 

SEC.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE ARCHIVO SISTEMA 1.00 
MÓVIL EXISTENTE, FORMADO POR CARRUAJES 

MÓVILES DOBLES, CUENTA CON ESTANTERÍAS 
DOBLES, BASES MÓVILES, PANELES FRONTALES, 

RUEDAS Y MANIVELAS. INCLUYE: CONSUMIBLES, 

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. 
P.U.O.C.T. 

• 14 BASES MÓVILES DOBLES DE 3 SECCIONES. 
Frente 0.61 M. X largo 3.25 M. 6 niveles. 
• 02 BASES FIJAS DE 3 SECCIONES. Frente 0.30 M. x 
largo 3.25 M. 6 niveles. 

SEC.02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORREDERA "ECO" JGO 30.00 
L=300 MM MARCA CERRAJES O SI MILAR PARA MESAS 
DE CONSU LTA. CONSIDERAR RETIRO SIN 

RECUPERACIÓN DE LAS EXISTENTES. INCLUYE: 
MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIONES, 
ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 
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ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $73,000.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 
8 NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $73,000.00 

E SUBTOTAL (C+D) $73,000.00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $0.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $11,680.00 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPU ESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y / 0 SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $84,680.00 

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá 
garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las 
bases de los trabajos realizados del mantenimiento de estantería compacta de la Casa 
de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, garantía que será determinante para 
efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de 
servicios presentó carta garantía 27 de septiembre de 2024, con vigencia al 31 agosto de 
2025. 

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 
finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 
relacionado con el contrato objeto del presente. 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento con los alcances y 
especificaciones de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General 
de Administración XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su 
conformidad con la presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que 
modifique o incremente las cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los 
im . 01:tes RªQados& 1l ..exceso. y,._gue,..sui:·a d una e~sió postel'.ior_ a-la. fu:ma-d-e_ésta" 
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enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
finiquito siendo las 13:30 horas de este mismo día, mes y año. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LA 
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 

_________________________________ 
Lic. Rosa María Macías Macías 

Directora de Área 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

____________________________ 
Arq. Bernardo Cervantes García 

Técnico Operativo 

POR LA EMPRESA MAS ESPACIO SA DE CV 

___ _____ 
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