
 Casa de la Cultura Jurídica 
La Paz, Baja California Sur 

 
Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 

bienes y/o servicios  
En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: números telefónicos, firmas y rúbricas 

de la persona física Héctor Gerardo Villa Montaño considerados legalmente como 

confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones 

emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de 

Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-

CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de seis páginas y 

es parte integrante de la versión pública del acta de entrega recepción relacionado con el 

contrato 70240369, relativo a los trabajos de adecuación área de jardinera y site de cómputo 

a realizarse del 01 de octubre al 30 de octubre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en 

La Paz, Baja California Sur, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Lic. Rosa María Macías Macías 

Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, 
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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
$Uí"AEMA CORTC OC JU$11CrA DE lA NACtóN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN 
Contrato Simplificado 70240369 

Siendo las 12:00 horas del 27 de noviembre de 2024, con fundamento en el artículo 177 del 
Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, 
del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la 
adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y 
servicios requeridos por este Alto Tribunal , así como en el artículo 35 fracción XXIII del 
Reglamento Orgánico en Materia de Administración, ambos de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega
recepción del contrato simplificado 70240369, de los trabajos de adecuación en área de 11 

:::, 
jardinera y site de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, se reúnen ° 

~ para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de ~ 
Justicia de la Nación, el Arq. Bernardo Cervantes García técnico operativo adscrito a la ! 
Dirección General de Infraestructura Física; y la licenciada Rosa María Macías Macías, y la ~ 
persona física Héctor Gerardo Villa Montaño representado por el mismo. ~ 

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este 
contrato de servicios 70240369, adecuación área de jardinera y site de la Casa de la Cultura 
Jurídica en La Paz, Baja California Sur, 

ANTECEDENTES 

Con fecha 01 de octubre de 2024, se firmó el contrato simplificado 70240369 de los trabajos 
relativos a la adecuación área de jardinera y site de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, 
Baja California Sur, con un monto original de contrato de $16,400.00 (dieciséis mil 
cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional) más el 16% del impuesto al valor agregado 
equivalente a la cantidad de $2,624.00 (dos mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 
moneda nacional). Resultando un monto neto de $19,024.00 (diecinueve mil veinticuatro 
pesos 00/100 moneda nacional). 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo 
alguno y hacer un único pago para el término y aceptación de los trabajos por parte de la 
supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera 
remota a través de un Listado de Verificación. 

Es decir, cubrir si así procede los $16,400.00 (dieciséis mil cuatrocientos pesos 
00/100 moneda nacional) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la 
cantidad de $2,624.00 (dos mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional). 
Resultando un monto neto de $19,024.00 (diecinueve mil veinticuatro pesos 00/100 moneda 
nacional) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato. 

- ~ sta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa a los trabajos de adecuación de área de jardinera y site 
de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, 2024 • l • de 5 
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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
$Uí"AEMA CORTC OC JU$11CrA DE lA NACtóN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 
En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito. 

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de treinta días naturales comprendido del día 
01 de octubre al 30 de octubre de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término 
del contrato. 

HECHOS 

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General 
de Administración XIV/2019, la empresa contratista dio aviso de la finalización de los trabajos 
por medio de la carta de terminación, el pasado 24 de octubre de 2024 señalando fecha de 

11 
terminación el 31 de octubre de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones =a 
de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para a 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise la debida conclusión de los trabajos. ~ 

1 En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS
CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la 
entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las 
Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación: 

En principio constatándose los alcances descritos a continuación: 

SUMINISTRO Y COLOCACI N DE TABLAROCA 13 MM A DOS CARAS 
EN VANO DE PUERTA 1.54 X 2.10 M. DE ALTURA Y 0.20 M. DE 
ESPESOR DE MURO A BASE DE CANALETAS DE AMARRE LAMINA 
GALVANIZADA CALIBRE NO. 26 FIJADA A POSTES METÁLICOS POR 
PIJAS AUTORROSCANTES NO.10, ANCLADOS A PISO Y/O MUROS 
CON TAQUETES DE FIBRA DE VIDRIO Y TORNILLOS, SELLADO DE 
JUNTAS, PERFILADO CON CINTA DE REFUERZO PERFACINTA Y 
COMPUESTO TIPO REDIMIX COLOCACIÓN, CORTES, AJUSTES, 
TRAZO Y NIVELACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, DESPERDICIOS, MANO 
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA.MOVIMIENTO DE MOBILIARIO O 
DE CUALQUIER OBJETO QUE ESTORBE, ACARREOS, 
PROTECCIONES Y LIMPIEZAS, P.U.O.C.T. 

f-____ _ 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 

!.Uí"AEMA CORTC oc J4"'' """'-'M~•.....w · :ico,,,.-=----=....,........,..,..,------,---.,.....,.=--,----,-------,-....,..,..,---=---------=----------.---=---"""T"--------. 
VAR.02 FABRICACION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE PZA 1.00 

TAMBOR DE MADERA DE 0.90 X 2.10 M., HECHA A BASE DE 
BASTIDOR DE PINO DE 1RA. DE 19X38 MM. FORRADA CON TRIPLAY 
DE PINO DE 6 MM DE ESPESOR POR AMBAS CARAS, CONSIDERAR: 
LIJADO Y ASENTADO, APLICACIÓN DE PRESERVADOR DE MADERA, 
ELIMINAR RESIDUOS DE POLVO, SELLADO, ACABADO CON 
ESMALTE ALQUIDALICO FLASHCOAT DE COMEX COLOR BLANCO Y 
SUMINISTRO DE HERRAJES (BISAGRAS MOD. 630 Y CERRADURA 
CILINDRICA GAMMA PARA ENTRADA MARCA PHILLIPS). INCLUYE: 
MATERIALES, FABRICACIÓN, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, 
EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZA. 
P.U.O.C.T. 

VAR.03 DEMOLICION CONTROLADA POR MEDIOS MANUALES DE PZA 
JARDINERA DE CONCRETO CON MEDIDAS 2.74 X 0.80 M Y 0.76 M DE 
AL TURA, SECCIÓN DE 0.15 M Y DESARROLLO DE 3.54 M. 
CONSIDERAR: RETIRO DE TIERRA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y 
LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

VAR.04 APLANADO DE CEMENTO CAL ARENA 1 :2:8 Y FESTERGRAL, PZA 
ESPESOR PROMEDIO DE 2.5 CM, SECCIÓN DE 3.25 X 0.80 M. DE 
AL TO. CONSIDERAR: DEMOLICIÓN DE APLANADO DAÑADO. 
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, 
HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ESCALERAS, ACARREOS, 
PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

VAR.05 PISO DE CONCRETO SIMPLE ACABADO ESCOBILLADO HECHO EN PZA 
OBRA F'C=1 00 KG/M2 CON SECCIÓN DE 2.74 X 0.80 DE ANCHO, 
HASTA 0.15 M. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE 
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PROTECCIONES, ACARREOS Y 
LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

VAR.06 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRILICA EN M2 
MUROS CON RODILLO Y BROCHA MARCA COMEX LINEA REALFLEX 
O SU EQUIVALENTE, A DOS MANOS MINIMO Y HASTA CUBRIR 
PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, EN COLORES EXISTENTES. 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, 
ACARREOS, RESANADO DE FISURAS Y DESPOSTILLADURAS, 
PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T. 

1.00 

1.00 

1.00 

15.00 

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General 
de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió 
a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances 
incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate 
el cumplimiento contractual. 
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
$Uí"AEMA CORTC OC JU$11CrA DE lA NACtóN 

CONCLUSIÓN 

Los trabajos motivo del contrato simplificado con nivel de autorización mm1ma y de 
adjudicación directa No. 70240369, relativo a los trabajos de adecuación área de jardinera y 
site de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur fueron concluidos en fecha 
de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos 
del catálogo proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

RESUMEN DE IMPORTES 

A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $16,400.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000,00 

c SUMA DE ESTIMACIONES $ 000.00 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $13,900.00 

E SUBTOT AL (C+D) $13.900.000 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E) $2.900.00 

G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $2,224.00 

H RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

1 RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES $ 000.00 

J DEDUCTIVAS Y / 0 SANCIONES* $ 000.00 

K NETO A PAGAR $16,124.00 
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Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos: 0 

Planos 6 croquis correspondientes actualizados (Planos As 
built): 

Manuales e instructivos de operación y mantenimiento 
correspondientes: 

Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los 
equipos instalados: 

SI NO NO APLICA 

( ) ( ) (X) 

( ) ( ) (X) 

( ) ( ) (X) 

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el 
repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico. 

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de 
artidas e informe or escrito con so orte fotográfico. 
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de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, 2024 • 4. de 5 

i5
m

Y
F

zU
Z

Y
C

j6
K

w
W

Y
yQ

U
1l

0x
F

yj
A

L7
nW

M
/u

hZ
C

X
qm

dU
k=



PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
$Uí"AEMA CORTC OC JU$11CrA DE lA NACtóN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce 
y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la 
presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía 
otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho 
de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura 
revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 12:30 horas del 27 
de noviembre de 2024. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LA 
PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR 

Lic. Rosa Mari Macias Macias 
D/ ectora de Área 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Arq. Bernardo Cervantes García 
Técnico Operativo 

POR LA EMPRESA HECTOR GERARDO VILLA MONTAÑO 

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa a los trabajos de adecuación de área de jardinera y site 
de la Casa de la Cultura Jurídica en La Paz, Baja California Sur, 2024 • 5. de 5 

Firmado por: BERNARDO CERVANTES GARCtA 
No. &eñe: 6417797417976610815992027◄82457124974427CM935594 
Fecha: 06/12/2024 01:05:07.8610000 p. m. 
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