
Casa de la Cultura Jurídica
“Ministro Enrique Moreno Pérez” en Mazatlán, Sinaloa.

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 
bienes y/o servicios

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física 

Rodrigo Rodríguez Arias, representante legal de la persona moral Control Técnico de Plagas 

del Pacífico, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos 

supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28

de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-

CI/A-5-2024 disponibles en los links

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf,

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las que se 

analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de tres páginas y

es parte integrante de la versión pública del acta de finiquito relacionada con el contrato

70240236, relativo al mantenimiento del sistema de estantería compacta, por el periodo del 19 

de agosto al 19 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, 

Sinaloa, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.

C.P. María Concepción Mata Sáenz
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 

Firmado por: MARIA CONCEPCION MATA SAENZ 
No. serie: 6417797417976610815992027 48245712497442704912528 
Fecha: 20/01 /202510:51 :30.6660000 a. m. 
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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN 
$Uí"AEMA CORTC OC JU$11CrA DE lA NACtóN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado No 70240236 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en mantenimiento al sistema de estantería 
compacta de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, con contrato simplificado 
No. 70240236, clasificación mínima por adjudicación directa, tareas que fueron adjudicadas al 
prestador de servicios Más Espacio, S.A. de C.V., representada por el C. Sergio Del Valle 
Rodríguez. 

Mazatlán, Sinaloa, siendo las 12:00 horas del 23 de octubre de 2024, se procedió a la 
elaboración del Acta de Finiquito relativo a sistema de estantería compacta, elaborado por la 

11 

Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, y revisado por el Arq. Bernardo Cervantes 25 
García, adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física. '2, 

O) 

ANTECEDENTES 

El día 19 de agosto de 2024, se firmó contrato simplificado, nivel de autorización mínima por 
adjudicación directa, no. 70240236 para el mantenimiento al sistema de estantería compacta 
de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, con un monto a ejercer por un importe 
de $46,980.00 IVA incluido, habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 
% del servicio. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario, con inicio el 19 
de agosto de 2024 y hasta el 17 de septiembre de 2024, de acuerdo con lo estipulado en el 
contrato simplificado, culminando los trabajos el día 17 de septiembre de 2024. 

HECHOS 

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta! y 
modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica 
y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Con base en el Contrato Simplificado No. 70240236 por adjudicación directa, relativo a los 
trabajos del mantenimiento al sistema de estantería compacta de la Casa de la Cultura Jurídica 
en Mazatlán, Sinaloa, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión 
de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la 
Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "listado de 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al mantenimiento al sistema de estantería compacta de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
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verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se 
incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en 
general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así 
como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, (carátula de estimación, resumen 
de partidas y verificación de cifras), entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 
descritos a continuación: 

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

SEC.01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE ARCHIVO 
MÓVIL EXISTENTE FORMADO POR CARRUAJES 
MÓVILES DOBLES, CUENTA CON ESTANTERÍAS 
DOBLES, BASES MÓVILES, PANELES FRONTALES, 
RUEDAS Y MANIVELAS. INCLUYE: CONSUMIBLES, 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA, 
EQUIPO, PROTECCIONES, ACARREOS Y LIMPIEZAS. 
P.U.O.C.T. 

Área A 
* 50 estanterías dobles, frente 1.07 M. x fondo 0.61 M. x alto 
2.84 M. 9 niveles por lado. 
Consta de: 
* 10 bases móviles 0.6 1 x 5.35 M. 
* 1 o mecanismos. 
* 1 o paneles frontales. 
* 80 ruedas de acero. 
* 1 o maniwlas. 

SISTEMA 1.00 
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Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por ~ 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente ~ 
cuadro: ~ 

ESTADO FINANCIERO 

RESUMEN DE IMPORTES 
A IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $40 500.00 

RELACION DE ESTIMACIONES 
B NUMERO DE ESTIMACION IMPORTE ESTIMADO SIN IVA 

ESTIMACl1 NUNO $ 000,00 
ESTIMACII NDOS $ 000.00 
ESTIMACI< N N $ 000,00 

c SUMA DE ESTIMACIONES 
$ ººº·ºº 

D ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $40,500.00 

E SUBTOTAL (C+D) $40,500,00 

F TOTAL IMPORTE A CANCELAR IA•El $ 000.00 
G IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $6 480,00 
H RETENCIÓN DE IVA $ 000,00 
1 RETENCIONIMPUESTOSLOCALES $ 000.00 
J DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES* $ 000,00 
K NETO A PAGAR U& 980.00 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al mantenimiento al sistema de estantería compacta de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa. 
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El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA 11/2019. 

CONCLUSIONES 

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá 
garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las 
bases de los trabajos realizados del mantenimiento al sistema de estantería compacta, 
garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente 
finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía el 17 de septiembre de 
2024 con vigencia de un año. 

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 
finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 11 

25 relacionado con el contrato objeto del presente. lO 
C) 
C) 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 
suprema corte de justicia de la nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones 
de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 
presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las 
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que 
surjan de una revisión posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes 
enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
finiquito siendo las 12:45 horas, de este mismo día, mes y año. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO ENRIQUE MORENO PÉREZ" 

EN MAZA TLÁN, SI NA LOA. 

C.P. María Concepción Mata Sáenz 
Directora 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

Arq. Bernardo Cervantes García 
Apoyo Técnico 

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS MÁS ESPACIO, S.A. DE C.V. 

Sergio DeI.¡a11e Rodríguez 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al mantenimiento al sistema de estantería compacta de la Casa 
de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa. 
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