
 Casa de la Cultura Jurídica 
“Ministro Manuel Yáñez Ruiz” en Pachuca, Hidalgo 

 
 

Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de 
bienes y/o servicios  

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título 

Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, 

fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y 

desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se 

suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal 

de la persona moral IEMBK, S.A. de C.V., considerados legalmente como confidenciales y que 

encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 

de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-

VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-

2023.pdf, 

https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado electronico notificaciones/docu

mento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf  y 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf en las 

que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de cuatro 

páginas y es parte integrante de la versión pública del Finiquito, relativo al Servicio de 

Mantenimiento al Sistema de Pararrayos, por el ejercicio 2024, de la Casa de la Cultura 

Jurídica en Pachuca, Hidalgo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Mtro. Rubén Morales Alcántara 

Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo 
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PODER .AJDICIAL DE LA FEDERACÓN 

SUmEMA CORTE DE JUSTICIA DE lANACIÓN 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
OFICIALÍA MAYOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

ACTA DE FINIQUITO 
Contrato Simplificado No. 70240324 

Acta de finiquito de los trabajos consistentes en "Mantenimiento al sistema de pararrayos de 
la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo" con contrato simplificado no. 70240324, 
clasificación mínima por adjudicación directa, tareas que fueron adjudicadas al prestador de 
servicios IEMBK, S.A. de C.V., representado por el ingeniero Luis Alberto Espinoza Córdoba. 

En la ciudad de Pachuca, Hidalgo; siendo las catorce horas con diez minutos del día trece de 
noviembre de dos mil veinticuatro, se procedió a la elaboración del Acta de Finiquito relativa 

11 al "Mantenimiento al sistema de pararrayos de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, g 
Hidalgo", elaborada por la Casa de la Cultura Jurídica "Ministro Manuel Yáñez Ruiz", y � 
revisado por el ingeniero Marcelo Julio Galindo González, apoyo técnico adscrito a la Dirección � 
General de Infraestructura Física. � 

ANTECEDENTES 

El día veintitrés de septiembre de dos mil veinticuatro se firmó contrato simplificado, nivel de 
autorización mínima por adjudicación directa para el "Mantenimiento al sistema de pararrayos 
de la Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo" con un monto a ejercer por un importe 
de $28,363.39 (veintiocho mil trescientos sesenta y tres pesos 39/100 M.N.) IVA incluido, 
habiéndose pactado el pago hasta el término y aceptación del 100 % del servicio. 

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. 

Para ello se estableció un plazo de ejecución de (30) treinta días calendario, con inicio 
veinticuatro de septiembre de dos mil veinticuatro, y hasta el veintitrés de octubre de dos mil 
veinticuatro de acuerdo con lo estipulado en el contrato simplificado, plazo que se cumplió el 
diez de octubre de dos mil veinticuatro. 

HE CHOS 

En seguimiento de las medidas de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta! y 
modernización de la gestión del PJF para el ejercicio fiscal, y privilegiando el uso de las 
herramientas tecnológicas que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección 
General de Infraestructura Física acompaña técnicamente la entrega recepción de los 
mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica 
y la Sede Histórica en Ario de Rosales. 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento al sistema de pararrayos de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Pachuca, 2024" 
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Con base en el Contrato Simplificado No. 70240324 nivel de autorización m1mma por 
adjudicación directa, relativo a los trabajos del "Mantenimiento al sistema de pararrayos de la 
Casa de la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo" de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo 
por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera 
remota mediante un "listado de verificación", que auxilió a integrar el administrador del 
contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, 
especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de 
aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, 
estimación, carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras, entre otros. 

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances 11 

descritos a continuación: g 

CLAVE 

SP.01 

SP.02 

CONCEPTO 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PROTECTOR 
ELECTROADMOSFERICO PDCE-CMCE HOME DE SEERTEC, 
PARARRAYOS MARCA SEERTEC, INCLUYE: DESMONTAR LA PUNTA 
Y EL MASTIL PARA LA REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
DE LOS COMPONENTES), REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA 
CORRIENTE DE DRENADO DE LA PUNTA, PARA LA PUNTA 
COMPENSADOR MUL TIPLE DE CAMPO ELECTRICO, DEBERA DE 
COSIDERAR Y REALIZAR DENTRO DEL REPORTE TECNICO EL 
LLENADO Y ELABORACION DEL PROTOCOLO Y EL INFORME DE 
ACUERDO AL MANUAL DE MANTENUMIENTO DEL FABRICANTE, 
CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA 
SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T. 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 
DEL PARARRAYOS, MEDICIONES, LECTURAS Y PARÁMETROS 
TOMADOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, ASI COMO LOS 
DEMAS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (TRANSFORMADOR Y 
TABLEROS DE DISTRIBUCION), INDICANDO LOS HOMS PARA CADA 
SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE, ASI MISMO ASEGURAR QUE EL 
SISTEMA ESTE COMPLETO Y EN CONDICIONES OPTIMAS DE 
FUNCIONEMIENTO, MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA 
RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM--022-
STPS-2015 VIGENTE y/o ACTUALIZADA, CON UNION 
EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE. 
MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION 
VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION. 
P.U.O.C.T. 

UNIDAD CANT. 

PZA 1.00 

SERV 1.00 

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por 
el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el si uiente 
cuadro: 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento al sistema de pararrayos de la Casa de la 
Cultura Jurid ica en Pachuca, 2024" 
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ESTADO FINANCIERO 
RESUMEN DE IMPORTES DE RNIQUrTO 

IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA $ 

RELACION DE ESTIMACIONES 

24,451.20 

NÚMERO DE ESTIMACIÓN IMPORTE ESTIMADO SIN fl/A 

ESTIMACIÓN UNO $ 000.00 

ESTIMACIÓN DOS $ 000.00 

ESTIMACIÓN N $ 000.00 

SUMA DE ESTIMACIONES s 000.00 

ESTIMACIÓN DE FINIQUITO $ 24,451.20 

SUBTOTAL (C+D) s 24,451.20 

TOTAL NPORTE A CANCELAR (A-E) s 000.00 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO $ 3,912.19 

RETENCIÓN DE IVA $ 000.00 

RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES (ISN 3%) $ 419.28 

DEDUCTIVAS Y /O SANCIONES• $ 000.00 

NETO APAGAR S 27,944.11 
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'"En su caso, desglosar los motivos y razones por los que se aplicaron deductivas y/o sanciones. � 
a. 
C1) 

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA 11/2019. f 

o 

CONCLUSIONES � 
_g> 

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá 0 

garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las � 
bases de los trabajos realizados del "Mantenimiento al sistema de pararrayos de la Casa de � 
la Cultura Jurídica en Pachuca, Hidalgo", garantía que será determinante para efectuar el pago 
del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó 
carta garantía con fecha diez de octubre de dos mil veinticuatro, con vigencia al día treinta y 
uno de mayo de dos mil veinticinco. 

Por otra parte, a la firma del presente, el prestador de servicios extiende el más amplio 
finiquito, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago 
relacionado con el contrato objeto del presente. 

Los trabajos motivo de este contrato fueron concluidos en su totalidad de conformidad con la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento con los alcances y especificaciones 
de la misma, así como de los artículos 179 y 180 del Acuerdo General de Administración 
XIV/2019; haciendo constar la empresa prestadora de servicios, su conformidad con la 
presente y se compromete a no exhibir reclamación alguna que modifique o incremente las 
cantidades descritas, aceptando en su caso devolver los importes pagados en exceso y que 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento al sistema de par 
Cultura Jurídica en Pachuca, 2024" 
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surjan de una rev1s1on posterior a la firma de ésta, por lo que de acuerdo con lo antes 
enunciado y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente acta de 
finiquito siendo las diecisiete horas con veinte minutos, de este mismo día, mes y año. 

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 
"MINISTRO MANUEL YÁÑEZ RUIZ", EN 

PACHUCA, HIDALGO 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

C.P. Aleyda Hernández Ortega 
Directora 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

lng. Marcelo Julio Galindo González 
Profesional Operativo 

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS 
IEMBK, S.A. DE C.V. 

lng. Luis oba 
Apoderado General 

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al "Mantenimiento al sistema de pararrayos de la Casa de la 
Cultura Jurídica en Pachuca, 2024" 
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